

**ANEXO VI**

**OBRAS DE RESPONSABILIDADE DA SANESUL E CRONOGRAMA DE ENTREGA**

**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº [●]**

**PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM 68 (SESSENTA E OITO) MUNICÍPIOS DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL**

## 1. QUADRO DE INVESTIMENTO NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

MUNICIPIO	OBRAS EM EXECUÇÃO	OBRAS A EXECUTAR	LICITAÇÕES PREVISTAS ATÉ 12/2020	VALOR DA OBRA EXECUTADA ATÉ 31/08/2019	PERCENTUAL FÍSICO DE OBRAS EXECUTADAS EM 31/08/2019	PROJEÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS ATÉ 12/2020	PREVISÃO CONCLUSÃO	DATA BASE ORÇAMENTO	ENCARREGADO DE EXECUÇÃO DA OBRA
<b>ÁGUA CLARA</b>			<b>R\$ 3.000.000,00</b>		<b>0,0%</b>	<b>R\$ 1.500.000,00</b>			
Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário com a execução de 6,3 Km de rede coletora, 400 ligações domiciliares e Estação de Tratamento de Esgoto. <i>RECURSOS PRÓPRIOS/PLANO DE INVESTIMENTOS</i> <i>Situação: em licitação (04/2019)</i>			R\$ 3.000.000,00		0,0%	R\$ 1.500.000,00	dez/23	Abril/2019	SANESUL
<b>ALCINÓPOLIS</b>	<b>R\$ 2.057.676,14</b>			<b>R\$ 2.057.676,14</b>	<b>100,0%</b>	<b>R\$ 0,00</b>			
Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário com a execução de 20.430 m de rede coletora de esgoto e 778 ligações domiciliares de esgoto. <i>PAC-FUNASA 2 (2013)/PRÓPRIOS SANESUL-SEINFRA</i> <i>Situação: em execução</i>	R\$ 2.057.676,14			R\$ 2.057.676,14	100,0%	R\$ 0,00	abr/19	Set/2014	CONCLUÍDA
<b>AMAMBAI</b>	<b>R\$ 11.147.604,62</b>			<b>R\$ 1.881.705,04</b>	<b>16,9%</b>	<b>R\$ 6.686.000,00</b>			
Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário com a implantação de seis Estações Elevatórias de Esgoto Bruto (Pissini, Itaia João, Cassiano, Expedicionário, Ramiro Machado e Panduí), 80.053 m de rede coletora e 4.031 ligações domiciliares de esgoto. <i>Programa AVANÇAR CIDADES (2017) - FASE 1</i> <i>Situação: em execução</i>	R\$ 11.147.604,62			R\$ 1.881.705,04	16,9%	R\$ 6.686.000,00	dez/22	Jan/2018	SANESUL
<b>ANASTÁCIO</b>	<b>R\$ 6.595.523,93</b>		<b>R\$ 6.533.650,81</b>	<b>R\$ 6.595.523,93</b>	<b>50,2%</b>	<b>R\$ 4.478.005,57</b>			
Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário com a construção de uma ETE - Estação de Tratamento de Esgoto capacidade de 20 L/s, 4.788 m de rede coletora de esgoto, 271 ligações domiciliares, duas estações elevatórias, 2.320 m de linhas de recalque, 210 m de emissário. <i>PAC-FUNASA 2 (2010)/PRÓPRIOS SANESUL-SEINFRA</i> <i>Situação: em execução</i>	R\$ 6.595.523,93			R\$ 6.595.523,93	100,0%	R\$ 0,00	set/19	Jan/2015	CONCLUÍDA
Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário com a implantação de 31.804,67 m de rede coletora e 1.365 ligações domiciliares de esgoto e duas estações elevatórias. <i>Programa AVANÇAR CIDADES CONTÍNUO (2018)</i> <i>Situação: aprovado MDR/CAIXA - Preparação para licitação</i>			R\$ 6.533.650,81		0,0%	R\$ 4.478.005,57	dez/21		SANESUL
<b>ANAURILÂNDIA</b>	<b>R\$ 3.930.000,00</b>		<b>R\$ 3.216.400,89</b>	<b>R\$ 2.437.278,26</b>	<b>34,1%</b>	<b>R\$ 3.625.588,79</b>			
Ampliação do Sistema de Esgotamento sanitário com a construção da ETE - Estação de Tratamento de Esgoto, capacidade 10 L/s, construção de uma elevatória e interligação ao sistema existente. <i>RECURSOS PRÓPRIOS/SEINFRA</i> <i>Situação: em execução</i>	R\$ 3.930.000,00			R\$ 2.437.278,26	62,0%	R\$ 1.492.721,74	jan/20	Jan/2016	SANESUL

MUNICIPIO	OBRAS EM EXECUÇÃO	OBRAS A EXECUTAR	LICITAÇÕES PREVISTAS ATÉ 12/2020	VALOR DA OBRA EXECUTADA ATÉ 31/08/2019	PERCENTUAL FÍSICO DE OBRAS EXECUTADAS EM 31/08/2019	PROJEÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS ATÉ 12/2020	PREVISÃO CONCLUSÃO	DATA BASE ORÇAMENTO	ENCARREGADO DE EXECUÇÃO DA OBRA
Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário com a implantação de 13.466,19 m de rede coletora e 741 ligações domiciliares de esgoto. <i>Programa AVANÇAR CIDADES CONTÍNUO (2018)</i> <i>Situação: aprovado MDR/CAIXA - Preparação para licitação</i>			R\$ 3.216.400,89		0,0%	R\$ 2.132.867,05	dez/21		SANESUL
<b>ANGÉLICA</b>	<b>R\$ 7.223.504,75</b>			<b>R\$ 6.881.028,52</b>	<b>95,3%</b>	<b>R\$ 342.476,23</b>			
Ampliação do Sistema de Esgotamento sanitário com a construção de uma ETE - Estação de Tratamento de Esgoto, capacidade 20 L/s, construção de uma elevatória e coletor afluente à ETE. 1.368 ligações <i>PAC-FUNASA 2 (2013)/PRÓPRIOS SANESUL-SEINFRA</i> <i>Situação: em execução</i>	R\$ 7.223.504,75			R\$ 6.881.028,52	95,3%	R\$ 342.476,23	jan/20	Ago/2017	SANESUL
<b>ANTÔNIO JOÃO</b>	<b>R\$ 4.938.519,12</b>			<b>R\$ 2.561.061,33</b>	<b>51,9%</b>	<b>R\$ 2.377.457,79</b>			
Ampliação do sistema de esgotamento sanitário com implantação de 21.324 m de rede coletora e 1.075 ligações domiciliares de esgoto. <i>Programa AVANÇAR CIDADES (2017) - FASE 1</i> <i>Situação: em execução</i>	R\$ 4.938.519,12			R\$ 2.561.061,33	51,9%	R\$ 2.377.457,79	nov/19	Jan/2018	SANESUL
<b>APARECIDA DO TABOADO</b>	<b>R\$ 6.634.352,81</b>		<b>R\$ 14.661.596,39</b>	<b>R\$ 2.678.930,05</b>	<b>12,6%</b>	<b>R\$ 3.955.422,76</b>			
Ampliação e Melhoria do Sistema de Esgotamento Sanitário com a implantação de 13.649,31 metros de rede coletora com diâmetros variando de 150 a 300 mm. e 1.015 ligações domiciliares de esgoto, melhoria e ampliação da estação de tratamento de esgoto (pós tratamento, decantador com 40 L/s), duas estações elevatórias de esgoto, 425 m de linha de recalque, 7.697,34 m de emissário por recalque DN 250 mm e 1.031,06 m emissário por gravidade DN 250 mm. <i>PAC-FUNASA 2 (2010)/PRÓPRIOS SANESUL-SEINFRA</i> <i>Situação: em execução</i>	R\$ 2.944.121,11			R\$ 1.571.860,54	53,4%	R\$ 1.372.260,57	mar/20	Set/2017	SANESUL
Execução de 7.678,13 m de rede coletora de esgoto, 640 ligações domiciliares e uma Estação Elevatória de Esgoto São Gerônimo e 1.610,50 m de linha de recalque no bairro São Gerônimo. <i>FUNASA-PREFEITURA 2016</i> <i>Situação: em execução (OS emitida em 07/01/2019)</i>	R\$ 2.984.542,41			R\$ 895.362,72	30,0%	R\$ 2.089.179,69	dez/20	Mai/2017	SANESUL
Execução de 963,81 m de rede coletora de esgoto e 129 ligações domiciliares no bairro Vila Brasil. <i>FUNASA-PREFEITURA 2016</i> <i>Situação: em execução (OS emitida em 07/01/2019)</i>	R\$ 705.689,29			R\$ 211.706,79	30,0%	R\$ 493.982,50	dez/20	Mai/2017	SANESUL

MUNICIPIO	OBRAS EM EXECUÇÃO	OBRAS A EXECUTAR	LICITAÇÕES PREVISTAS ATÉ 12/2020	VALOR DA OBRA EXECUTADA ATÉ 31/08/2019	PERCENTUAL FÍSICO DE OBRAS EXECUTADAS EM 31/08/2019	PROJEÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS ATÉ 12/2020	PREVISÃO CONCLUSÃO	DATA BASE ORÇAMENTO	ENCARREGADO DE EXECUÇÃO DA OBRA
Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário com a implantação de 48.776,24 m de rede coletora, 3.268 ligações domiciliares de esgoto, duas estações elevatórias e ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) em 40 Ls. <i>Programa AVANÇAR CIDADES CONTÍNUO (2018)</i> <i>Situação: em análise CAIXA e MDR</i>			R\$ 14.661.596,39		0,0%	R\$ 0,00	dez/24		SANESUL
<b>AQUIDAUANA</b>	<b>R\$ 7.909.394,60</b>		<b>R\$ 7.365.809,52</b>	<b>R\$ 2.136.526,80</b>	<b>14,0%</b>	<b>R\$ 5.772.867,80</b>			
Ampliação do sistema de esgotamento sanitário com implantação de quatro Estações Elevatórias de Esgoto Bruto (011-DEPOL, 023, 027 e Final) e 41.455 m de rede coletora e 2.195 ligações domiciliares de esgoto. <i>Programa AVANÇAR CIDADES (2017) - FASE 1</i> <i>Situação: em execução</i>	R\$ 7.909.394,60			R\$ 2.136.526,80	27,0%	R\$ 5.772.867,80	dez/21	Jan/2018	SANESUL
Implantação da nova Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) com capacidade de 40 L/s (UASB) e duas estações elevatórias de esgoto para reversão do sistema existente. <i>RECURSOS PRÓPRIOS/PLANO DE INVESTIMENTOS</i> <i>Situação: a licitar</i>			R\$ 7.365.809,52		0,0%	R\$ 0,00	dez/21	Mai/2018	SANESUL
<b>ARAL MOREIRA</b>	<b>R\$ 3.114.345,58</b>		<b>R\$ 4.919.434,96</b>	<b>R\$ 1.433.639,38</b>	<b>17,8%</b>				
Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário com a construção de uma ETE - Estação de Tratamento de Esgoto 10 L/s, execução de 6.019 metros de rede coletora com diâmetros variando de 100 a 150 mm e 348 ligações domiciliares de esgoto. <i>PAC-FUNASA 2 (2010)/PRÓPRIOS SANESUL-SEINFRA</i> <i>Situação: em execução</i>	R\$ 3.114.345,58			R\$ 1.433.639,38	46,0%	R\$ 1.680.706,20	ago/20	Jan/2015	SANESUL
Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário com a implantação de 20.815,70 m de rede coletora e 1.239 ligações domiciliares de esgoto. <i>Programa AVANÇAR CIDADES CONTÍNUO (2018)</i> <i>Situação: em análise CAIXA e MDR</i>			R\$ 4.919.434,96		0,0%	R\$ 1.933.064,06	dez/22		SANESUL
<b>BATAGUASSU</b>	<b>R\$ 4.325.900,75</b>		<b>R\$ 4.160.439,31</b>	<b>R\$ 1.372.335,31</b>	<b>16,2%</b>	<b>R\$ 5.865.872,96</b>			
Ampliação do Sistema de Esgotamento sanitário com a ampliação da ETE - Estação de Tratamento de Esgoto, em 20 L/s, 11.746 m de rede coletora de esgoto e 995 ligações domiciliares de esgoto. <i>PAC-FUNASA 2 (2013)/PRÓPRIOS SANESUL-SEINFRA</i> <i>Situação: em execução</i>	R\$ 4.325.900,75			R\$ 1.372.335,31	31,7%	R\$ 2.953.565,44	dez/20	Jan/2018	SANESUL
Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário com a implantação de 16.810,21 m de rede coletora e 1.498 ligações domiciliares de esgoto. <i>Programa AVANÇAR CIDADES CONTÍNUO (2018)</i> <i>Situação: em análise CAIXA e MDR</i>			R\$ 4.160.439,31		0,0%	R\$ 2.912.307,52	dez/22		SANESUL

MUNICIPIO	OBRAS EM EXECUÇÃO	OBRAS A EXECUTAR	LICITAÇÕES PREVISTAS ATÉ 12/2020	VALOR DA OBRA EXECUTADA ATÉ 31/08/2019	PERCENTUAL FÍSICO DE OBRAS EXECUTADAS EM 31/08/2019	PROJEÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS ATÉ 12/2020	PREVISÃO CONCLUSÃO	DATA BASE ORÇAMENTO	ENCARREGADO DE EXECUÇÃO DA OBRA
<b>BATAIPORÃ</b>	<b>R\$ 3.382.479,00</b>			<b>R\$ 2.947.527,16</b>	<b>87,1%</b>	<b>R\$ 434.951,84</b>			
Ampliação do sistema de esgotamento sanitário com implantação de uma Estação Elevatória de Esgoto Bruto (001) e 17.494 m de rede coletora e 1.543 ligações domiciliares de esgoto. <i>Programa AVANÇAR CIDADES (2017) - FASE 1</i> <i>Situação: em execução</i>	R\$ 3.382.479,00			R\$ 2.947.527,16	87,1%	R\$ 434.951,84	out/19	Jan/2018	CONCLUÍDA
<b>BODOQUENA</b>									
<b>BONITO</b>									
<b>BRASILÂNDIA</b>			<b>R\$ 8.593.793,96</b>		<b>0,0%</b>	<b>R\$ 3.437.517,58</b>			
Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário com a implantação de 14.513,26 m de rede coletora, 725 ligações domiciliares de esgoto, uma estação elevatória e ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto em 10 L/s. <i>Programa AVANÇAR CIDADES CONTÍNUO (2018)</i> <i>Situação: em análise CAIXA e MDR</i>			R\$ 8.593.793,96		0,0%	R\$ 3.437.517,58	dez/21		SANESUL
<b>CAARAPÓ</b>			<b>R\$ 16.862.521,75</b>		<b>0,0%</b>	<b>R\$ 3.372.504,35</b>			
Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário com a implantação de 50.938,31 m de rede coletora, 2.200 ligações domiciliares de esgoto, uma estação elevatória e ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto em 40 L/s. <i>Programa AVANÇAR CIDADES CONTÍNUO (2018)</i> <i>Situação: em análise CAIXA e MDR</i>			R\$ 16.862.521,75		0,0%	R\$ 3.372.504,35	dez/22		SANESUL
<b>CAMAPUÃ</b>			<b>R\$ 9.190.791,86</b>		<b>0,0%</b>	<b>R\$ 4.595.395,93</b>			
Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário com implantação de 20.400,95 m de rede coletora, 795 ligações domiciliares, 5 estações elevatórias e nova Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) 30 L/s (RALF + FB) e implantação da Estação de Elevatório da Esgoto Final para reversão do sistema existente. <i>Programa AVANÇAR CIDADES CONTÍNUO (2018)</i> <i>Situação: em análise CAIXA e MDR</i>			R\$ 9.190.791,86		0,0%	R\$ 4.595.395,93	dez/21		SANESUL
<b>CARACOL</b>			<b>R\$ 7.447.523,06</b>		<b>0,0%</b>	<b>R\$ 2.234.256,92</b>			
Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário com implantação de 25.257,86 m de rede coletora de esgoto e 950 ligações domiciliares, melhorias na ETE. <i>Programa AVANÇAR CIDADES CONTÍNUO (2018)</i> <i>Situação: em análise CAIXA e MDR</i>			R\$ 7.447.523,06		0,0%	R\$ 2.234.256,92	dez/21	Ago/2016	SANESUL



MUNICIPIO	OBRAS EM EXECUÇÃO	OBRAS A EXECUTAR	LICITAÇÕES PREVISTAS ATÉ 12/2020	VALOR DA OBRA EXECUTADA ATÉ 31/08/2019	PERCENTUAL FÍSICO DE OBRAS EXECUTADAS EM 31/08/2019	PROJEÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS ATÉ 12/2020	PREVISÃO CONCLUSÃO	DATA BASE ORÇAMENTO	ENCARREGADO DE EXECUÇÃO DA OBRA
<b>CHAPADÃO DO SUL</b>	<b>R\$ 10.435.020,41</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 2.859.415,99</b>	<b>27,4%</b>	<b>R\$ 5.868.000,34</b>			
Ampliação do sistema de esgotamento sanitário com implantação de 65.442 m de rede coletora e 3.743 ligações domiciliares de esgoto. <i>Programa AVANÇAR CIDADES (2017) - FASE 1</i> <i>Situação: em execução</i>	R\$ 8.538.020,41			R\$ 2.359.415,99	27,6%	R\$ 4.471.000,34	dez/21	Jan/2018	SANESUL
Ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto com implantação de mais um reator anaeróbio de manta de lodo (RALF - 40 L/s) e estruturas acessórias de operação. <i>FUNASA Municípios 2018</i> <i>Situação: em licitação (01/2019)</i>	R\$ 1.897.000,00			R\$ 500.000,00	26,4%	R\$ 1.397.000,00	out/20	Jul/2018	PREFEITURA
<b>CORONEL SAPUCAIA</b>									
<b>CORUMBÁ</b>	<b>R\$ 13.665.755,83</b>		<b>R\$ 15.993.407,81</b>	<b>R\$ 3.370.340,43</b>	<b>11,4%</b>	<b>R\$ 12.794.726,25</b>			
Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário com a execução de 27.517m de rede coletora de esgoto e 1.576 ligações domiciliares de esgoto. BAIRROS CONTEMPLADOS: AEROPORTO, CRISTO REDENTOR E NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. <i>PAC-MCIDADES 2 (2013) - 4ª SELEÇÃO/PRÓPRIOS SANESUL-SEINFRA</i> <i>Situação: em execução</i>	R\$ 13.665.755,83			R\$ 3.370.340,43	24,7%	R\$ 0,00	dez/21	Jan/2015	RESCINDIDA
Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário com a execução de 10.617,84 m de rede coletora de esgoto, 451 ligações domiciliares de esgoto e Estação Elevatória de Esgoto Santos Dumont. BAIRROS CONTEMPLADOS: AEROPORTO - LOTE 1 <i>PAC-MCIDADES 2 (2013) - 4ª SELEÇÃO/PRÓPRIOS SANESUL-SEINFRA</i> <i>Situação: em análise CAIXA</i>			R\$ 8.816.662,91		0,0%	R\$ 7.053.330,33	ago/21	mar/2019	SANESUL-SEINFRA
Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário com a execução de 10.241,17 m de rede coletora de esgoto e 750 ligações domiciliares de esgoto. BAIRROS CONTEMPLADOS: CENTRO, CRISTO REDENTOR E NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. - LOTE 2 <i>PAC-MCIDADES 2 (2013) - 4ª SELEÇÃO/PRÓPRIOS SANESUL-SEINFRA</i> <i>Situação: em análise CAIXA</i>			R\$ 7.176.744,90		0,0%	R\$ 5.741.395,92	ago/21	mar/2019	SANESUL-SEINFRA
<b>COXIM</b>			<b>R\$ 7.447.523,06</b>		<b>0,0%</b>	<b>R\$ 139.939,72</b>			
Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário com implantação de 60.770,45 m de rede coletora de esgoto e 4.535 ligações domiciliares. <i>Programa AVANÇAR CIDADES CONTÍNUO (2018)</i> <i>Situação: em análise CAIXA e MDR</i>			R\$ 7.447.523,06		0,0%	R\$ 0,00	dez/24	Ago/2016	SANESUL

MUNICIPIO	OBRAS EM EXECUÇÃO	OBRAS A EXECUTAR	LICITAÇÕES PREVISTAS ATÉ 12/2020	VALOR DA OBRA EXECUTADA ATÉ 31/08/2019	PERCENTUAL FÍSICO DE OBRAS EXECUTADAS EM 31/08/2019	PROJEÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS ATÉ 12/2020	PREVISÃO CONCLUSÃO	DATA BASE ORÇAMENTO	ENCARREGADO DE EXECUÇÃO DA OBRA
Implantação de 376 ligações domiciliares na Vila São Paulo em razão de pavimentação asfáltica a ser executada pela Prefeitura <i>Recursos Próprios (2019)</i> <i>Situação: em licitação</i>	R\$ 139.939,72				0,0%	R\$ 139.939,72	dez/19	abril/2019	SANESUL
<b>DEODÁPOLIS</b>	<b>R\$ 558.390,00</b>			<b>R\$ 555.120,92</b>	<b>99,4%</b>	<b>R\$ 0,00</b>			
Reabilitação da Estação de Tratamento de Esgoto capacidade 5 L/s, recuperação da rede coletora de esgoto e ligações domiciliares. <i>RECURSOS PRÓPRIOS/PLANO DE INVESTIMENTOS</i> <i>Situação: em execução</i>	R\$ 558.390,00			R\$ 555.120,92	99,4%	R\$ 0,00	jul/19	Jan/2018	CONCLUÍDA
<b>DOIS IRMÃOS DO BURITI</b>	<b>R\$ 6.416.307,28</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 2.555.077,52</b>	<b>R\$ 4.216.381,06</b>	<b>47,0%</b>	<b>R\$ 2.966.449,48</b>			
Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário com a construção de uma estação elevatória de esgoto, 5.363m de linha de recalque, 1.125m de coletor tronco, execução de 30.469 m de rede coletora de esgoto (DN 150 a 250) e 1.330 ligações domiciliares de esgoto. <i>PAC-FUNASA 2 (2013)/PRÓPRIOS SANESUL-SEINFRA</i> <i>Situação: em execução</i>	R\$ 5.736.450,40			R\$ 3.995.088,04	69,6%	R\$ 1.741.362,36	ago/20	Jan/2015	SANESUL
Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário com implantação de 12.688,32 m de rede coletora de esgoto e 554 ligações domiciliares. <i>Programa AVANÇAR CIDADES CONTÍNUO (2018)</i> <i>Situação: em análise CAIXA e MDR</i>			R\$ 2.555.077,52		0,0%	R\$ 766.523,26	dez/21	Ago/2016	SANESUL
Reabilitação da Estação de Tratamento de Esgoto capacidade 10 L/s. <i>RECURSOS PRÓPRIOS/PLANO DE INVESTIMENTOS</i> <i>Situação: em licitação (10/2018)</i>	R\$ 679.856,88			R\$ 221.293,02	32,5%	R\$ 458.563,86	jan/20	Jul/2018	SANESUL
<b>DOURADINA</b>									
<b>DOURADOS</b>	<b>R\$ 78.529.527,15</b>			<b>R\$ 30.559.304,70</b>	<b>38,9%</b>	<b>R\$ 26.532.146,50</b>			
Implantação da ETE Ipê - 100 L/s implantação de 9.310 m de interceptores EEEEB Lambari - 1.480 m de recalque EEEEB Morada do Sol - 2.090 m de recalque EEEEB Nova Esperança - 1.740 m de recalque EEEEB Estrela Verá - 7.300 m de recalque EEEEB Coqueiro - 2.470 m de recalque EEEEB Ipê - 1.460 m de recalque 17.040 m de linha de recalque 1.158 m de emissário 312.452 m - Rede coletora 15.666 unidades - Ligações domiciliares de esgoto Construção de viveiro de mudas <i>PAC-MCIDADES 2 (2010) - 2ª SELEÇÃO/PRÓPRIOS</i> <i>SANESUL-SEINFRA</i> <i>Situação: em execução</i>	R\$ 41.809.337,29			R\$ 30.559.304,70	73,1%	R\$ 11.250.032,59	dez/19	Mai/2013	SANESUL-SEINFRA

MUNICIPIO	OBRAS EM EXECUÇÃO	OBRAS A EXECUTAR	LICITAÇÕES PREVISTAS ATÉ 12/2020	VALOR DA OBRA EXECUTADA ATÉ 31/08/2019	PERCENTUAL FÍSICO DE OBRAS EXECUTADAS EM 31/08/2019	PROJEÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS ATÉ 12/2020	PREVISÃO CONCLUSÃO	DATA BASE ORÇAMENTO	ENCARREGADO DE EXECUÇÃO DA OBRA
	Ampliação da ETE Ipê - 100L/s PAC-MCIDADES 2 (2013) - 4ª SELEÇÃO/PRÓPRIOS SANESUL-SEINFRA LOTE 2 Situação: em execução	R\$ 7.527.630,64			0,0%	R\$ 4.516.578,38	ago/21	Mai/2018	SANESUL-SEINFRA
	4.100,18 m - Interceptor da margem direita do córrego Laranja Doce EEEB Mônaco - 457 m de recalque PAC-MCIDADES 2 (2013) - 4ª SELEÇÃO/PRÓPRIOS SANESUL-SEINFRA LOTE 3 Situação: em licitação SEINFRA	R\$ 2.964.961,90			0,0%	R\$ 1.778.977,14	dez/20	Ago/2018	SANESUL-SEINFRA
	73.336,12 m - Rede coletora 2.662 unidades - Ligações domiciliares Travessia sobre o córrego Laranja Doce PAC-MCIDADES 2 (2013) - 4ª SELEÇÃO/PRÓPRIOS SANESUL-SEINFRA LOTE 4 Situação: em licitação SEINFRA	R\$ 12.727.597,32			0,0%	R\$ 7.636.558,39	ago/21	Out/2018	SANESUL-SEINFRA
	Ampliação da ETE Laranja Doce - 80L/s PAC-MCIDADES 2 (2013) - 4ª SELEÇÃO/PRÓPRIOS SANESUL-SEINFRA LOTE 5 Situação: em execução	R\$ 13.500.000,00			0,0%	R\$ 1.350.000,00	dez/21	Jul/2018	SANESUL-SEINFRA
<b>ELDORADO</b>									
<b>FÁTIMA DO SUL</b>									
<b>FIGUEIRÃO</b>	<b>R\$ 1.051.095,21</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 4.240.111,68</b>	<b>R\$ 1.022.115,97</b>	<b>19,3%</b>	<b>R\$ 3.640.111,68</b>			
	Conclusão das obras de implantação da ETE - Estação de Tratamento de Esgoto 10,88 L/s, 2.574m de rede coletora de esgoto, 90 ligações domiciliares, 560 m de linha de recalque, conclusão da estação elevatória, 484 m de emissário e trabalho social. PAC-FUNASA (2007)/PRÓPRIOS SANESUL-SEINFRA Situação: em execução	R\$ 1.051.095,21		R\$ 1.022.115,97	97,2%	R\$ 0,00	out/18	Jan/2014	CONCLUÍDA
	Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário com implantação de 12.994,33 m de rede coletora de esgoto e 633 ligações domiciliares, duas estações elevatórias e melhorias na ETE. Programa AVANÇAR CIDADES CONTÍNUO (2018) Situação: em análise CAIXA e MDR		R\$ 3.640.111,68		0,0%	R\$ 3.640.111,68	dez/21	Jun/2018	SANESUL
	Ampliação do sistema de esgotamento sanitário com implantação de três 2.500 m de rede coletora e 71 ligações domiciliares de esgoto. Recursos Próprios - Compromisso Diretoria Situação: em execução		R\$ 600.000,00		0,0%	R\$ 600.000,00	ago/20	Abril/2019	SANESUL







MUNICIPIO	OBRAS EM EXECUÇÃO	OBRAS A EXECUTAR	LICITAÇÕES PREVISTAS ATÉ 12/2020	VALOR DA OBRA EXECUTADA ATÉ 31/08/2019	PERCENTUAL FÍSICO DE OBRAS EXECUTADAS EM 31/08/2019	PROJEÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS ATÉ 12/2020	PREVISÃO CONCLUSÃO	DATA BASE ORÇAMENTO	ENCARREGADO DE EXECUÇÃO DA OBRA
<b>JUTI</b>	<b>R\$ 2.554.127,78</b>			<b>R\$ 1.414.686,53</b>	<b>55,4%</b>	<b>R\$ 1.139.441,25</b>			
Ampliação do SES com implantação de 4.328 m rede coletora, 161 ligações domiciliares e Estação de Tratamento de Esgoto com lagoas de estabilização Q = 7,0 L/s <i>PAC-FUNASA 2 (2013)/PRÓPRIOS SANESUL-SEINFRA Situação: em execução</i>	R\$ 2.554.127,78			R\$ 1.414.686,53	55,4%	R\$ 1.139.441,25	ago/20	Ago/2017	SANESUL
<b>LADÁRIO</b>	<b>R\$ 5.294.939,05</b>		<b>R\$ 3.568.815,59</b>	<b>R\$ 3.143.683,98</b>	<b>35,5%</b>	<b>R\$ 0,00</b>			
13.365 metros de Rede Coletora; 723 Ligações Domiciliares; EEE - 152,28 m de Linha de Recalque; 143,07 m rede coletora - Interligação com a EEE; 96,07 m Travessias aéreas <i>PAC-FUNASA (2007)/PRÓPRIOS SANESUL-SEINFRA Situação: em execução</i>	R\$ 5.294.939,05			R\$ 3.143.683,98	59,4%	R\$ 0,00	fev/19	Out/2008	CONCLUÍDA
Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário com implantação de 7.388,65 m de rede coletora de esgoto e 303 ligações domiciliares. <i>Programa AVANÇAR CIDADES CONTÍNUO (2018) Situação: em análise CAIXA e MDR</i>			R\$ 3.568.815,59		0,0%	R\$ 0,00	dez/21	Jun/2018	SANESUL
<b>LAGUNA CAARAPÁ</b>	<b>R\$ 4.800.000,00</b>		<b>R\$ 6.327.872,65</b>	<b>R\$ 3.228.197,18</b>	<b>29,0%</b>	<b>R\$ 3.688.470,63</b>			
Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário com a construção de uma ETE - Estação de Tratamento de Esgoto 10 L/s, 10.655,12 m de rede coletora e 518 ligações <i>RECURSOS PRÓPRIOS/PLANO DE INVESTIMENTOS Situação: em execução</i>	R\$ 4.800.000,00			R\$ 3.228.197,18	67,3%	R\$ 3.688.470,63	nov/19	Abril/2018	SANESUL
Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário com implantação de 28.866,87 m de rede coletora de esgoto e 1.160 ligações domiciliares e 3 estações elevatórias de esgoto. <i>Programa AVANÇAR CIDADES CONTÍNUO (2018) Situação: em análise CAIXA e MDR</i>			R\$ 6.327.872,65		0,0%	R\$ 0,00	dez/22	Jun/2018	SANESUL
<b>MARACAJÚ</b>	<b>R\$ 16.117.355,16</b>			<b>R\$ 11.304.097,02</b>	<b>70,1%</b>	<b>R\$ 4.813.258,14</b>			
Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário com a construção de uma nova ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) com capacidade de 50 L/s, duas estações elevatórias de esgoto bruto para reversão do sistema existente e implantação de rede coletora e ligações <i>PAC-FUNASA 2 (2010)/PRÓPRIOS SANESUL-SEINFRA Situação: concluída</i>	R\$ 8.654.534,00			R\$ 8.654.534,00	100,0%	R\$ 0,00	dez/18	Jan/2015	CONCLUÍDA
Ampliação do sistema de esgotamento sanitário com implantação de 45.035 m de rede coletora e 2.346 ligações domiciliares de esgoto. <i>Programa AVANÇAR CIDADES (2017) - FASE 1 Situação: em execução</i>	R\$ 7.462.821,16			R\$ 2.649.563,02	35,5%	R\$ 4.813.258,14	dez/21	Jan/2018	SANESUL

MUNICIPIO	OBRAS EM EXECUÇÃO	OBRAS A EXECUTAR	LICITAÇÕES PREVISTAS ATÉ 12/2020	VALOR DA OBRA EXECUTADA ATÉ 31/08/2019	PERCENTUAL FÍSICO DE OBRAS EXECUTADAS EM 31/08/2019	PROJEÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS ATÉ 12/2020	PREVISÃO CONCLUSÃO	DATA BASE ORÇAMENTO	ENCARREGADO DE EXECUÇÃO DA OBRA
<b>MIRANDA</b>			<b>R\$ 12.900.825,11</b>		<b>0,0%</b>	<b>R\$ 0,00</b>			
Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário com implantação de 24.879,34 m de rede coletora de esgoto e 1.200 ligações domiciliares, sete estações elevatórias de esgoto e nova Estação de Tratamento de Esgoto. <i>Programa AVANÇAR CIDADES CONTÍNUO (2018)</i> <i>Situação: em análise CAIXA e MDR</i>			R\$ 12.900.825,11		0,0%	R\$ 0,00	dez/22	Jun/2018	SANESUL
<b>MUNDO NOVO</b>	<b>R\$ 5.119.973,71</b>		<b>R\$ 12.774.481,17</b>	<b>R\$ 1.262.829,18</b>	<b>7,1%</b>	<b>R\$ 2.530.000,00</b>			
Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário com 11.923 metros de rede Coletora, 503 ligações domiciliares, uma Estação Elevatória de Esgoto Bruto (EEE 005) e Estação de Tratamento de Esgoto com lagoas de estabilização Q=20 L/s <i>PAC-FUNASA 2 (2010)/PRÓPRIOS SANESUL-SEINFRA</i> <i>Situação: em execução</i>	R\$ 5.119.973,71			R\$ 1.262.829,18	24,7%	R\$ 2.530.000,00	dez/21	Fev/2018	SANESUL
Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário com implantação de 56.957,48 m de rede coletora de esgoto e 2.461 ligações domiciliares, uma estação elevatória de esgoto e melhoria no pós-tratamento da ETE. <i>Programa AVANÇAR CIDADES CONTÍNUO (2018)</i> <i>Situação: em análise CAIXA e MDR</i>			R\$ 12.774.481,17		0,0%	R\$ 0,00	dez/22	Jun/2018	SANESUL
<b>NAVIRAÍ</b>	<b>R\$ 15.351.308,62</b>			<b>R\$ 1.927.182,32</b>	<b>12,6%</b>	<b>R\$ 8.371.116,99</b>			
Ampliação do sistema de esgotamento sanitário com implantação de três Estações Elevatórias de Esgoto Bruto (CEMAT, das Industrias e Nelson Trad), 86.267 m de rede coletora e 5.766 ligações domiciliares de esgoto. <i>Programa AVANÇAR CIDADES (2017) - FASE 1</i> <i>Situação: em execução</i>	R\$ 15.351.308,62			R\$ 1.927.182,32	12,6%	R\$ 8.371.116,99	dez/22	Jan/2018	SANESUL
<b>NIOAQUE</b>			<b>R\$ 11.175.890,11</b>		<b>0%</b>	<b>R\$ 0,00</b>			
Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário com implantação de 24.436,07 m de rede coletora de esgoto e 905 ligações domiciliares, duas estações elevatórias de esgoto e nova Estação de Tratamento de Esgoto. <i>Programa AVANÇAR CIDADES CONTÍNUO (2018)</i> <i>Situação: em análise CAIXA e MDR</i>			R\$ 11.175.890,11		0,0%	R\$ 0,00	dez/21	Jun/2018	SANESUL
<b>NOVA ALVORADA DO SUL</b>	<b>R\$ 7.451.543,33</b>		<b>R\$ 9.282.452,55</b>	<b>R\$ 7.280.085,41</b>	<b>43,5%</b>	<b>R\$ 0,00</b>			
10.333,38 metros de Rede Coletora; 400 Ligações Domiciliares; ETE - Lagoas <i>PAC-FUNASA 2 (2010)/PRÓPRIOS SANESUL-SEINFRA</i> <i>Situação: concluída</i>	R\$ 6.687.475,97			R\$ 6.518.997,24	97,5%	R\$ 0,00	set/18	Jan/2015	CONCLUÍDA
5.061,19 m rede coletora; 530 ligações domiciliares <i>EMENDAS OGU-FUNASA (2007)/PRÓPRIOS SANESUL-SEINFRA</i> <i>Situação: concluída</i>	R\$ 764.067,36			R\$ 761.088,17	99,6%	R\$ 0,00	fev/19	Dez/2012	CONCLUÍDA



MUNICIPIO	OBRAS EM EXECUÇÃO	OBRAS A EXECUTAR	LICITAÇÕES PREVISTAS ATÉ 12/2020	VALOR DA OBRA EXECUTADA ATÉ 31/08/2019	PERCENTUAL FÍSICO DE OBRAS EXECUTADAS EM 31/08/2019	PROJEÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS ATÉ 12/2020	PREVISÃO CONCLUSÃO	DATA BASE ORÇAMENTO	ENCARREGADO DE EXECUÇÃO DA OBRA
Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário com implantação de 44.829,28 m de rede coletora de esgoto e 2.786 ligações domiciliares e duas estações elevatórias de esgoto. <i>Programa AVANÇAR CIDADES CONTÍNUO (2018)</i> <i>Situação: em análise CAIXA e MDR</i>			R\$ 9.282.452,55		0,0%	R\$ 0,00	dez/24	Jun/2018	SANESUL
<b>NOVA ANDRADINA</b>	<b>R\$ 16.396.089,02</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 4.202.605,48</b>	<b>25,6%</b>	<b>R\$ 12.193.483,54</b>			
Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário com implantação de 16.008 m de rede coletora, 1.721 ligações domiciliares, melhorias na ETE e implantação de um reator anaeróbio (UASB/RALF) de 40 L/s e duplicação do emissário final de efluente tratado. <i>PAC-FUNASA 2 (2010)/PRÓPRIOS SANESUL-SEINFRA</i> <i>Situação: em execução</i>	R\$ 4.698.000,00			R\$ 2.447.432,04	52,1%	R\$ 2.250.567,96	dez/20	Jul/2016	SANESUL
Ampliação do sistema de esgotamento sanitário com implantação de três Estações Elevatórias de Esgoto Bruto e melhorias em duas unidades (Júlio Ferreira, Saudade, Maria Rita, Rodoviária e André Loyer), 61.233 m de rede coletora e 7.368 ligações domiciliares de esgoto. <i>Programa AVANÇAR CIDADES (2017) - FASE 1</i> <i>Situação: em execução</i>	R\$ 11.698.089,02			R\$ 1.755.173,44	15,0%	R\$ 9.942.915,58	dez/22	Jan/2018	SANESUL
<b>NOVO HORIZONTE DO SUL</b>	<b>R\$ 2.437.618,26</b>		<b>R\$ 6.759.944,46</b>	<b>R\$ 1.884.998,93</b>	<b>20,5%</b>	<b>R\$ 2.818.772,77</b>			
Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário com a execução da Estação de Tratamento de Esgoto por lagoas de estabilização, uma Estação Elevatória de Esgoto Bruto (Lírios), 2.725 m rede coletora, 161 ligações domiciliares. <i>PAC-FUNASA 2 (2013)/PRÓPRIOS SANESUL-SEINFRA</i> <i>Situação: em execução</i>	R\$ 2.437.618,26			R\$ 1.884.998,93	77,3%	R\$ 552.619,33	ago/20	Ago/2017	SANESUL
Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário com implantação de 15.839,34 m de rede coletora de esgoto e 839 ligações domiciliares, uma estações elevatórias de esgoto e melhoria no pós-tratamento da ETE. <i>Programa AVANÇAR CIDADES CONTÍNUO (2018)</i> <i>Situação: em análise CAIXA e MDR</i>			R\$ 6.759.944,46		0,0%	R\$ 2.266.153,44	dez/22	Jun/2018	SANESUL
<b>PARANAÍBA</b>	<b>R\$ 10.681.171,66</b>			<b>R\$ 3.290.261,93</b>	<b>30,8%</b>	<b>R\$ 7.390.909,73</b>			
Ampliação do sistema de esgotamento sanitário com implantação de 73.281 m de rede coletora e 3.755 ligações domiciliares de esgoto. <i>Programa AVANÇAR CIDADES (2017) - FASE 1</i> <i>Situação: em execução</i>	R\$ 10.681.171,66			R\$ 3.290.261,93	30,8%	R\$ 7.390.909,73	dez/22	Jan/2018	SANESUL
<b>PARANHOS</b>	<b>R\$ 2.105.706,78</b>			<b>R\$ 2.028.543,58</b>	<b>96,3%</b>	<b>R\$ 0,00</b>			
Ampliação do sistema de esgotamento sanitário com implantação de duas Estações Elevatórias de Esgoto Bruto (Furtoso e Lavradores), 7.952 m de rede coletora e 377 ligações domiciliares de esgoto. <i>Programa AVANÇAR CIDADES (2017) - FASE 1</i> <i>Situação: em execução</i>	R\$ 2.105.706,78			R\$ 2.028.543,58	96,3%	R\$ 0,00	nov/19	Jan/2018	CONCLUÍDA



MUNICIPIO	OBRAS EM EXECUÇÃO	OBRAS A EXECUTAR	LICITAÇÕES PREVISTAS ATÉ 12/2020	VALOR DA OBRA EXECUTADA ATÉ 31/08/2019	PERCENTUAL FÍSICO DE OBRAS EXECUTADAS EM 31/08/2019	PROJEÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS ATÉ 12/2020	PREVISÃO CONCLUSÃO	DATA BASE ORÇAMENTO	ENCARREGADO DE EXECUÇÃO DA OBRA
<b>PEDRO GOMES</b>			<b>R\$ 8.246.403,28</b>			<b>R\$ 0,00</b>			
Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário com implantação de 17.206,33 m de rede coletora de esgoto e 959 ligações domiciliares, duas estações elevatórias de esgoto e implantação da nova Estação de Tratamento de Esgoto. <i>Programa AVANÇAR CIDADES CONTÍNUO (2018)</i> <i>Situação: em análise CAIXA e MDR</i>			R\$ 8.246.403,28		0,0%	R\$ 0,00	dez/22	Jun/2018	SANESUL
<b>PONTA PORÃ</b>	<b>R\$ 9.008.237,77</b>			<b>R\$ 2.325.967,60</b>	<b>25,8%</b>	<b>R\$ 6.682.270,17</b>			
Ampliação do sistema de esgotamento sanitário com implantação de duas Estações Elevatórias de Esgoto Bruto (Coimbra e UNEI), 72.631 m de rede coletora e 3.833 ligações domiciliares de esgoto. <i>Programa AVANÇAR CIDADES (2017) - FASE 1</i> <i>Situação: em execução</i>	R\$ 9.008.237,77			R\$ 2.325.967,60	25,8%	R\$ 6.682.270,17	dez/22	Jan/2018	SANESUL
<b>PORTO MURTINHO</b>									
<b>RIBAS DO RIO PARDO</b>	<b>R\$ 3.233.372,92</b>			<b>R\$ 1.873.535,28</b>	<b>57,9%</b>	<b>R\$ 1.359.837,64</b>			
Ampliação do sistema de esgotamento sanitário com implantação de 23.160 m de rede coletora e 1.412 ligações domiciliares de esgoto. <i>Programa AVANÇAR CIDADES (2017) - FASE 1</i> <i>Situação: licitada / em questionamento judicial</i>	R\$ 3.233.372,92			R\$ 1.873.535,28	58%	R\$ 1.359.837,64	dez/20	Jan/2018	SANESUL
<b>RIO BRILHANTE</b>	<b>R\$ 6.642.109,93</b>		<b>R\$ 10.940.056,74</b>	<b>R\$ 2.561.134,75</b>	<b>14,6%</b>	<b>R\$ 2.091.409,38</b>			
358,42 metros de Coletor; 10 Ligações Domiciliares; EEEB Final - 152,86 m de Linha de Recalque; ETE - 40 L/s <i>PAC-FUNASA 2 (2010)/PRÓPRIOS SANESUL-SEINFRA</i> <i>Situação: em licitação (03/2019)</i>	R\$ 3.846.923,34				0,0%	R\$ 2.091.409,38	dez/21	Jun/2013	SANESUL
Ampliação do sistema de esgotamento sanitário com implantação de 14.778,85 m de rede coletora DN 150, 1232 ligações domiciliares e 01 estação elevatória de esgoto no bairro Nova Rio Brilhante (Pró-moradia XIV) <i>RECURSOS PRÓPRIOS/PLANO DE INVESTIMENTOS</i> <i>Situação: em execução</i>	R\$ 2.795.186,59			R\$ 2.561.134,75	91,6%	R\$ 0,00	jul/19	Jan/2018	CONCLUÍDA
Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário com implantação de 35.604,31 m de rede coletora de esgoto e 1.431 ligações domiciliares e melhoria no pós-tratamento da ETE. <i>Programa AVANÇAR CIDADES CONTÍNUO (2018)</i> <i>Situação: em análise CAIXA e MDR</i>			R\$ 10.940.056,74		0,0%	R\$ 0,00	dez/22	Jun/2018	SANESUL

MUNICIPIO	OBRAS EM EXECUÇÃO	OBRAS A EXECUTAR	LICITAÇÕES PREVISTAS ATÉ 12/2020	VALOR DA OBRA EXECUTADA ATÉ 31/08/2019	PERCENTUAL FÍSICO DE OBRAS EXECUTADAS EM 31/08/2019	PROJEÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS ATÉ 12/2020	PREVISÃO CONCLUSÃO	DATA BASE ORÇAMENTO	ENCARREGADO DE EXECUÇÃO DA OBRA
<b>RIO NEGRO</b>			<b>R\$ 9.267.109,71</b>		<b>0,0%</b>	<b>R\$ 2.946.567,92</b>			
Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário com implantação de 17.409,26 m de rede coletora de esgoto e 1.464 ligações domiciliares, quatro estações elevatórias de esgoto e implantação da Estação de Tratamento de Esgoto. <i>Programa AVANÇAR CIDADES CONTÍNUO (2018)</i> <i>Situação: em análise CAIXA e MDR</i>			R\$ 9.267.109,71		0,0%	R\$ 2.946.567,92	dez/22	Jun/2018	SANESUL
<b>RIO VERDE DE MATO GROSSO</b>	<b>R\$ 2.244.527,09</b>		<b>R\$ 3.851.922,84</b>	<b>R\$ 1.795.621,67</b>	<b>29,5%</b>	<b>R\$ 3.081.538,27</b>			
Ampliação do sistema de esgotamento sanitário com implantação de 3.638,47 m de rede coletora DN 150 e 200, 527 ligações domiciliares e 02 estações elevatórias de esgoto bruto (EEEBs 009 e 014) <i>PAC FUNASA MCIDADES (2013) / 4ª SELEÇÃO</i> <i>Situação: em execução</i>	R\$ 2.244.527,09			R\$ 1.795.621,67	80,0%	R\$ 0,00	ago/18	Mai/2015	CONCLUÍDA
Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário com implantação de 20.122,59 m de rede coletora de esgoto e 1.118 ligações domiciliares. <i>Programa AVANÇAR CIDADES CONTÍNUO (2018)</i> <i>Situação: em análise CAIXA e MDR</i>			R\$ 3.851.922,84		0,0%	R\$ 3.081.538,27	dez/21	Jun/2018	SANESUL
<b>SANTA RITA DO PARDO</b>	<b>R\$ 1.990.387,27</b>		<b>R\$ 4.146.958,67</b>	<b>R\$ 1.990.387,27</b>	<b>32,4%</b>	<b>R\$ 1.244.087,60</b>			
16.124,34 m rede coletora e 671 ligações domiciliares <i>PAC-FUNASA 2 (2013)/PRÓPRIOS SANESUL-SEINFRA</i> <i>Situação: concluída</i>	R\$ 1.990.387,27			R\$ 1.990.387,27	100,0%	R\$ 0,00	jan/19	Jan/2015	CONCLUÍDA
Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário com implantação de 15.835,08 m de rede coletora de esgoto, 835 ligações domiciliares e duas estações elevatórias de esgoto. <i>Programa AVANÇAR CIDADES CONTÍNUO (2018)</i> <i>Situação: em análise CAIXA e MDR</i>			R\$ 4.146.958,67		0,0%	R\$ 1.244.087,60	dez/21	Jun/2018	SANESUL
<b>SELVÍRIA</b>			<b>R\$ 10.221.249,07</b>		<b>0,0%</b>	<b>R\$ 2.044.249,81</b>			
Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário com implantação de 17.355,31 m de rede coletora de esgoto e 812 ligações domiciliares. <i>Programa AVANÇAR CIDADES CONTÍNUO (2018)</i> <i>Situação: em análise CAIXA e MDR</i>			R\$ 10.221.249,07		0,0%	R\$ 2.044.249,81	dez/21	Jun/2018	SANESUL
<b>SETE QUEDAS</b>			<b>R\$ 3.502.863,14</b>		<b>0,0%</b>	<b>R\$ 3.176.775,14</b>			
Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário com a implantação da Estação de Tratamento de Esgoto 10 L/s e recuperação de 50 ligações domiciliares. <i>Recursos Próprios - Plano de Investimentos</i> <i>Situação: em preparação para licitação</i>			R\$ 3.502.863,14		0,0%	R\$ 3.176.775,14	mar/21	abril/2019	SANESUL

MUNICIPIO	OBRAS EM EXECUÇÃO	OBRAS A EXECUTAR	LICITAÇÕES PREVISTAS ATÉ 12/2020	VALOR DA OBRA EXECUTADA ATÉ 31/08/2019	PERCENTUAL FÍSICO DE OBRAS EXECUTADAS EM 31/08/2019	PROJEÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS ATÉ 12/2020	PREVISÃO CONCLUSÃO	DATA BASE ORÇAMENTO	ENCARREGADO DE EXECUÇÃO DA OBRA
<b>SIDROLÂNDIA</b>	<b>R\$ 15.420.296,45</b>			<b>R\$ 2.105.428,74</b>	<b>13,7%</b>	<b>R\$ 9.059.978,22</b>			
Ampliação do sistema de esgotamento sanitário com implantação de três Estações Elevatórias de Esgoto Bruto (Ypê, Pérola e Catlléya), melhorias na EEEB Final, 86.093 m de rede coletora e 4.558 ligações domiciliares de esgoto. <i>Programa AVANÇAR CIDADES (2017) - FASE 1</i> <i>Situação: em execução</i>	R\$ 15.420.296,45			R\$ 2.105.428,74	13,7%	R\$ 9.059.978,22	dez/21	Jan/2018	SANESUL
<b>SONORA</b>	<b>R\$ 3.000.000,00</b>			<b>R\$ 450.000,00</b>	<b>15,0%</b>	<b>R\$ 2.841.924,53</b>			
Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário com a execução de 8.127,70 m de rede coletora, 488 ligações domiciliares, uma estação elevatória de esgoto bruto (final) e Estação de Tratamento de Esgoto 10 L/s. <i>FUNASA Municípios 2018</i> <i>Situação: em licitação (04/2019)</i>	R\$ 3.000.000,00			R\$ 450.000,00	15,0%	R\$ 2.841.924,53	dez/21	jul/2018	PREFEITURA
<b>TACURÚ</b>									
<b>TAQUARUSSÚ</b>									
<b>TERENOS</b>	<b>R\$ 4.876.886,52</b>			<b>R\$ 706.492,92</b>	<b>14,5%</b>	<b>R\$ 4.170.393,60</b>			
Implantação da Estação Elevatória de Esgoto Tratado Piraputanga para reversão do lançamento de esgoto tratado para o córrego Piraputanga, contemplando complementação do emissário existente em 360,56 m DN 200 e 250, travessias de córrego Dioguinho com 36,0 m, EEET 5 cv, Q = 20 L/s e linha de recalque com 2.884 m DN 200. <i>RECURSOS PRÓPRIOS/PLANO DE INVESTIMENTOS</i> <i>Situação: em licitação (01/2019)</i>	R\$ 1.279.639,27			R\$ 663.618,98	51,9%	R\$ 616.020,29	dez/19	Jan/18	SANESUL
Ampliação do sistema de esgotamento sanitário com implantação de uma Estação Elevatória de Esgoto Bruto (Camilo Boni), 20.497 m de rede coletora e 1.234 ligações domiciliares de esgoto. <i>Programa AVANÇAR CIDADES (2017) - FASE 1</i> <i>Situação: em execução</i>	R\$ 3.597.247,25			R\$ 42.873,94	1,19%	R\$ 3.554.373,31	dez/20	Jan/2018	SANESUL
<b>TRÊS LAGOAS</b>	<b>R\$ 79.721.725,18</b>			<b>R\$ 29.296.347,40</b>	<b>36,7%</b>	<b>R\$ 22.652.744,98</b>			
7.540 m de rede coletora; 606 ligações; Ampliação e melhorias na ETE São João; Emissário Final para o Rio Paraná; Estação Elevatória de Esgoto Tratado <i>FGTS SANEAMENTO PARA TODOS</i> <i>Situação: em execução</i>	R\$ 5.779.515,93			R\$ 5.105.716,89	88,3%	R\$ 673.799,04	jul/20	Jan/2015	SANESUL-SEINFRA

MUNICIPIO	OBRAS EM EXECUÇÃO	OBRAS A EXECUTAR	LICITAÇÕES PREVISTAS ATÉ 12/2020	VALOR DA OBRA EXECUTADA ATÉ 31/08/2019	PERCENTUAL FÍSICO DE OBRAS EXECUTADAS EM 31/08/2019	PROJEÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS ATÉ 12/2020	PREVISÃO CONCLUSÃO	DATA BASE ORÇAMENTO	ENCARREGADO DE EXECUÇÃO DA OBRA
	18.260,50 m rede coletora - Bacia I; 1.320 ligações domiciliares - Bacia I; 7.959,57 m rede coletora - Bacia V; 548 ligações domiciliares - Bacia V; 5.419,34 m Coletor tronco Jupia - 2 travessias de 9,50 m cada; 1.499,54 m Coletor Montanini - IFMS PAC-MCIDADES 2 (2013) - 4ª SELEÇÃO/PRÓPRIOS SANESUL-SEINFRA LOTE 1 <i>Situação: em execução</i>			R\$ 5.469.468,42	97,0%	R\$ 167.488,11	out/19	Jan/2018	SANESUL-SEINFRA
	2.196,1 m - Coletor Brookfield 2.993,21 m - Coletor da Lagoa Maior 1 1.843,1 m - Coletor da Lagoa Maior 2 1.176,92 m - Coletor afluente à ETE 03 EEEBs: Brookfield, Lagoa Maior e IFMS PAC-MCIDADES 2 (2013) - 4ª SELEÇÃO/PRÓPRIOS SANESUL-SEINFRA LOTE 2 <i>Situação: em execução</i>				0,00	R\$ 2.309.410,06	ago/20	Mai/2018	SANESUL-SEINFRA
	Estação de Tratamento de Esgoto Souza Dias - 100 L/s PAC-MCIDADES 2 (2013) - 4ª SELEÇÃO/PRÓPRIOS SANESUL-SEINFRA LOTE 3 <i>Situação: em licitação</i>				0,00	R\$ 3.147.299,85	ago/20	Ago/2018	SANESUL-SEINFRA
	42.537,0 m - Rede coletora nas bacias 2.267 unidades - ligações domiciliares PAC-MCIDADES 2 (2013) - 4ª SELEÇÃO/PRÓPRIOS SANESUL-SEINFRA LOTE 4 <i>Situação: em execução</i>				0,00	R\$ 7.977.008,87	ago/21	Jan/2015	SANESUL-SEINFRA
	19.388,82 m - Rede coletora nas bacias 1.200 unidades - ligações domiciliares EEEB AFLU. Corrego Onça PAC-MCIDADES 2 (2013) - 4ª SELEÇÃO/PRÓPRIOS SANESUL-SEINFRA LOTE 5 <i>Situação: aguardando liberação de obras</i>				0,00	R\$ 5.829.542,00	ago/21	Out/2008	SANESUL-SEINFRA

MUNICIPIO	OBRAS EM EXECUÇÃO	OBRAS A EXECUTAR	LICITAÇÕES PREVISTAS ATÉ 12/2020	VALOR DA OBRA EXECUTADA ATÉ 31/08/2019	PERCENTUAL FÍSICO DE OBRAS EXECUTADAS EM 31/08/2019	PROJEÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS ATÉ 12/2020	PREVISÃO CONCLUSÃO	DATA BASE ORÇAMENTO	ENCARREGADO DE EXECUÇÃO DA OBRA
176.586,76 m rede coletora; 13.171 ligações domiciliares; EEE Exposição - 800 m Linha de Recalque; EEE Oliveira - 1.650 m Linha de Recalque; EEE Evaristo - 840 m Linha de Recalque; EEE Exército - 297 m Linha de Recalque; EEE Queirozinho - 415 m Linha de Recalque; EEE Arapongas - 160 m Linha de Recalque ; EEE Nova Três Lagoas - 360 m Linha de Recalque; Melhoria na EEE Europa; 2.100 m Coletor tronco - Industrial; 600 m Emissário Final - ETE Jupia; 3.230 m Linha de recalque - EEE Colinos; ETE - RALF 70L/s PAC-MCIDADES 2 (2010) - 2ª SELEÇÃO/PRÓPRIOS SANESUL-SEINFRA Situação: em execução	R\$ 27.215.152,27			R\$ 18.721.162,09	68,8%	R\$ 2.548.197,05	dez/20	Jan/2015	SANESUL-SEINFRA
<b>VICENTINA</b>	<b>R\$ 461.255,13</b>				<b>0,0%</b>	<b>R\$ 461.255,13</b>			
1.885,95 m - Rede coletora 193 unidades - Ligações domiciliares RECURSOS PRÓPRIOS/PLANO DE INVESTIMENTOS Situação: em licitação	R\$ 461.255,13				0,0%	R\$ 461.255,13	mar/20	Abr/2019	SANESUL
<b>Totais</b>	<b>R\$ 411.522.934,56</b>		<b>R\$ 282.987.094,82</b>	<b>R\$ 171.903.710,54</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 234.473.546,92</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

**RESUMO DE INVESTIMENTOS**

Total de investimentos	<b>R\$ 694.510.029,38</b>	= Obras em execução + Obras a executar + Licitações previstas até 2020
Recursos já empregados (executados)	<b>R\$ 171.903.710,54</b>	= Obras executadas até 31/08/2019**
Previsão de investimento SANESUL* até Dez/2020	<b>R\$ 62.569.836,37</b>	= Projeção de execução de obras até 12/2020*
Remanescente de investimentos em Jan/2021	<b>R\$ 460.036.482,46</b>	