

54°30'27.74"O, no município de Japorã - MS.  
**Ordenador de Despesas:** André Simões  
**Dotação Orçamentária:** Programa de Trabalho 26782206143110007 - Pontes, Fonte de Recurso 0241000000 - RECURSOS ARRECADADOS PELO FUNDERSUL, Natureza da Despesa 44905141 - PONTES DE CONCRETO  
**Valor:** R\$ 4.161.783,41 (quatro milhões e cento e sessenta e um mil e setecentos e oitenta e três reais e quarenta e um centavos)  
**Amparo Legal:** Lei Federal nº 8.666/1993  
**Do Prazo:** 210 (duzentos e dez) dias consecutivos, contado da data de recebimento da Ordem de Início dos Serviços, a ser expedida pela AGESUL.  
**Data da Assinatura:** 19/02/2021  
**Assinam:** EMERSON ANTONIO MARQUES PEREIRA e MARCIO SANTOS KLAUCZEK

**Extrato do IV Termo Aditivo ao Contrato 0067/2019/AGESUL** **Nº Cadastral: 12293**  
**Processo:** 57/101.787/2018  
**Partes:** Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos e VETOR TÉCNICA LTDA - ME  
**Objeto:** Constitui objeto do presente Termo Aditivo a alteração de valor ao Contrato nº 067/2019.  
Fica acrescido ao valor do referido Contrato, a importância de R\$ 55.944,04 (cinquenta e cinco mil, novecentos e quarenta e quatro reais e quatro centavos).  
**Ordenador de Despesas:** André Simões  
**Amparo Legal:** Artigo 65, inciso I, alínea "a", da Lei Federal nº 8.666/93  
**Data da Assinatura:** 18/02/2021  
**Assinam:** EMERSON ANTONIO MARQUES PEREIRA e RAFAEL SANTOS GARCIA

**Extrato do I Termo Aditivo ao Contrato 0140/2020/AGESUL** **Nº Cadastral: 13939**  
**Processo:** 57/100.830/2020  
**Partes:** Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos e PLANACON CONSTRUTORA LTDA  
**Objeto:** Constitui objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação do prazo do Contrato nº 140/2020.  
Fica prorrogado o período de vigência do Contrato supracitado, por mais 60 (sessenta) dias, contados de 23/02/2021 a 23/04/2021.  
**Amparo Legal:** Artigo 57, §1.º, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93  
**Data da Assinatura:** 18/02/2021  
**Assinam:** EMERSON ANTONIO MARQUES PEREIRA e LUCAS ALVES DE ASSIS

**Extrato do II Termo Aditivo ao Contrato 0161/2020/AGESUL** **Nº Cadastral: 13970**  
**Processo:** 57/100.807/2020  
**Partes:** Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL e CONCRELAJE INDÚSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA  
**Objeto:** Constitui objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação de prazo do Contrato n.º 161/2020, referente à obra de construção de ponte de concreto, sobre o Córrego Caarapó, em rodovia vicinal, com dimensões de 20,00m (comprimento) x 6,20m (largura), coordenadas 22°31'11"S, 54°42'47"O, no município de Caarapó/MS.  
**Da Prorrogação:** Fica prorrogado o período de vigência do Contrato n.º 161/2020, por mais 60 (sessenta) dias, contado de 27/02/2021 a 27/04/2021, conforme cronograma físico-financeiro readequado, aprovado pela fiscalização, o qual passa a fazer parte integrante do presente termo aditivo.  
**Ordenador de Despesas:** EMERSON ANTONIO MARQUES PEREIRA  
**Amparo Legal:** Artigo 57, §1º, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93.  
**Data da Assinatura:** 22/02/2021  
**Assinam:** EMERSON ANTONIO MARQUES PEREIRA e MARCELO CALEFFI DE SOUZA

**Extrato do I Termo Aditivo ao Contrato 0199/2020/AGESUL** **Nº Cadastral: 14229**  
**Processo:** 57/100.779/2020  
**Partes:** A Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos e PLANACON CONSTRUTORA LTDA  
**Objeto:** Constitui objeto do presente Termo Aditivo, a inclusão de Responsável Técnico no Contrato nº 199/2020, cujo objeto é a obra de infraestrutura urbana - restauração funcional do pavimento, drenagem de águas pluviais, sinalização viária, calçamento e acessibilidade no quadrilátero central entre as ruas, Barão do Rio Branco e Brasil - Joaquim Teixeira Alves e Av. Weimar Gonçalves Torres, no Município de Dourados/MS.  
Fica incluída na responsabilidade técnica pela execução das obras objeto do referido Contrato o Engenheiro Civil Lucas Alves de Assis, inscrito no CREA/MS sob nº 17424/D, permanecendo o Engenheiro Civil Geraldo Alves de Assis, portador da carteira profissional nº 196728/D expedida pelo CREA/MS.  
**Amparo Legal:** Artigo 65, inciso II, da Lei Federal n. 8.666/93, atualizada pela Lei n. 9.648, de 27/05/1998 e alterações posteriores  
**Data da Assinatura:** 11/02/2021  
**Assinam:** EMERSON ANTONIO MARQUES PEREIRA e LUCAS ALVES DE ASSIS