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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Este Anexo tem por objeƟvo definir os Eventos de Desembolso, que consƟtuem os marcos 
cuja  execução  comprovada,  pela  Concessionária,  enseja  o  pagamento  das  parcelas  do 
Aporte de Recursos. 

1.2. A Concessionária fará jus ao recebimento das parcelas de Aporte de Recursos, observado 
disposto no Contrato, neste Anexo e no Anexo 6. 

2. TERMOS DEFINIDOS 

2.1. Salvo expressa disposição em senƟdo contrário conƟda neste Anexo,  termos em  letras 
maiúsculas e não definidos de outra forma terão os mesmos significados a eles atribuídos 
no Contrato, aplicando-se, igualmente, as disposições definidas no Contrato a respeito da 
interpretação dos termos definidos. 

3. INÍCIO DO PAGAMENTO 

3.1. O  Aporte  de  Recursos  será  pago  em  parcelas  condicionadas  à  comprovação,  pela 
Concessionária, da efeƟva execução das Obras e InvesƟmentos e/ou aquisição e instalação 
de  Bens  Reversíveis  no  Complexo  Hospitalar,  de  acordo  com  Eventos  de  Desembolso 
estabelecidos neste Anexo. 

3.2. O pagamento de cada parcela do Aporte de Recursos deverá observar a proporcionalidade 
com  as  etapas  efeƟvamente  executadas  das  Obras  e  InvesƟmentos  e/ou  aquisição  e 
instalação  de  Bens  Reversíveis  no  Complexo  Hospitalar,  conforme  os  Eventos  de 
Desembolso previstos neste Anexo. 

4. CÁLCULO DO APORTE 

4.1. O montante do Aporte de Recursos possui o valor máximo estabelecido na Cláusula 21 do 
Contrato e o pagamento de cada parcela durante o Período de InvesƟmentos encontra-se 
condicionado a comprovação da efeƟva execução dos Eventos de Desembolso previstos 
neste Anexo pela Concessionária, conforme regramento disposto no Contrato. 

4.2. Os valores das parcelas do Aporte de Recursos serão atualizados de acordo com o disposto 
no Contrato. 

4.3. Cada Evento de Desembolso  a  ser executado pela Concessionária  representa um valor 
percentual do valor máximo do Aporte de Recursos ao qual a Concessionária faz jus nos 
termos da Cláusula 21 do Contrato, conforme tabela a seguir: 
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Nº Evento de Desembolso 
Percentuais do Aporte de 

Recursos 

01 
Conclusão  da  construção  do  abrigo  de  resíduos  e 
das novas portarias 

0,50% 

02  Conclusão da reforma do subsolo do Bloco 1  3,70% 

03  Conclusão da construção do Bloco 5  4,90% 

04  Conclusão da construção do Bloco 4  47,20% 

05  Conclusão da reforma das Portarias Existentes  0,60% 

06  Conclusão da reforma do Bloco 3  7,60% 

07  Conclusão da reforma do Bloco 2  7,20% 

08  Conclusão da reforma do Bloco 1  28,30% 

 


