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CONCORRENCIA PUBLICA N° [+]

PARCERIA PUBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE DE CONCESSAO ADMINISTRATIVA,
PARA A PRESTAGAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM
68 (SESSENTA E OITO) MUNICIPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
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CAPITULO | - DISPOSICOES PRELIMINARES

SECAOI  Preadmbulo

1. A Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A. - SANESUL, sociedade
de economia mista, inscrita no CNPJ sob n°® 03.982.931/0001-20, com sede na Rua
Dr. Zerbini, 421, Chacara Cachoeira, na Cidade de Campo Grande, Estado de Mato
Grosso do Sul, com fundamento no artigo 175 da Constituicao Federal, na Lei
estadual n°® 4.303, de 20 de dezembro de 2012, na Lei federal n° 11.079, de 30 de
dezembro de 2004, na Lei federal n® 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, na Lei federal
n°® 9.074, de 7 de julho de 1995, na Lei federal n° 11.445, de 05 de janeiro de 2007,
e na Lei federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, torna publico para conhecimento
dos interessados que recebera de [¢] as [¢] horas do dia [¢] de [+] de [¢], na BM&F
BOVESPA, situada na Rua XV de Novembro, 275, Centro, Municipio de Sao Paulo,
Estado de Sao Paulo, os envelopes contendo os documentos para participacao na
licitacao promovida para a contratacao de parceria publico-privada, na modalidade
de concessao administrativa, para a prestacao dos servicos publicos de esgotamento
sanitario em 68 (sessenta e oito) Municipios do Estado de Mato Grosso do Sul,
conforme especificacoes contidas neste Edital, pelo critério de menor
contraprestacao a ser paga pela SANESUL.

2. A minuta deste Edital, do Contrato de Parceria PUblico-Privada e demais
anexos estiveram disponiveis para consulta publica no periodo de [¢] a [¢], no site
[+] e na sede da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S. A. - SANESUL, bem
como foram objeto de audiéncia publica realizada no dia [¢], sendo que tanto a
consulta quanto a audiéncia publicas foram devidamente divulgadas no Diario Oficial
do Estado de Mato Grosso do Sul e em jornal de grande circulacao no Estado, nos
termos do artigo 11, inciso IV, da Lei federal n° 11.445/07.

3. Os servicos ora licitados objetivam atender a solicitacdo da Empresa de
Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A. - SANESUL, devidamente autorizados pela
autoridade competente, e serao contratados por meio de licitacao do tipo menor
valor da contraprestacao a ser paga pela Administracao Publica, com inversao da
fase de habilitacao.

4, Os interessados poderao adquirir o Edital por meio do site oficial da Empresa
de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A. - SANESUL, no endereco
http://www.sanesul.ms.gov.br.
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5. A sessao publica de abertura dos envelopes contendo a proposta comercial e
os documentos de habilitacao das licitantes sera realizada no dia [¢], as [¢] horas,
na sede da BM&F BOVESPA.

SECAO Il  Definicdes

6. Os termos a seguir indicados, sempre que grafados com primeiras letras
mailsculas, no singular ou no plural, terao o significado a seguir transcrito, salvo se
do seu contexto resultar sentido claramente diverso:

Area da Concessao Administrativa: é a area urbana da sede dos Municipios e o distrito
de Nova Esperanca (pertencente ao Municipio de Jatei), delimitados, na data de
publicacao do Edital, no Anexo V (Termo de Referéncia) deste Edital.

Bens Afetos: é o conjunto das instalacdes, equipamentos, edificacdes e outros bens
necessarios e vinculados a adequada prestacao dos Servicos de Esgoto, existentes a
época da publicacao do Edital e relacionados no Anexo VI (Bens Afetos Existentes)
deste Edital ou que venham a ser adquiridos ou construidos pela SPE durante a
vigéncia do Contrato, incluindo as Obras de Responsabilidade da SANESUL.

BM&F BOVESPA: é a BM&F BOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros,
situada no Municipio de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, a Rua XV de Novembro, 275
- Centro, assessora da Comissao de Licitacao, gestora de garantias financeiras e
responsavel pela conducao da sessao publica.

Comissao de Licitacao: € a Comissao Especial de Licitacao designada para promocao
e execucao da Licitacao, incluindo a analise e julgamento da Documentacao.

Concessao Administrativa: é a parceria publico-privada, na modalidade de concessao
administrativa, que tem por objeto a prestacao, pela SPE a SANESUL, dos Servicos
de Esgoto, nos termos deste Edital e do Contrato.

Contraprestacao: é a remuneracao paga mensalmente pela SANESUL a SPE em virtude
da execucao das obras e prestacao dos Servicos de Esgoto objeto do Contrato,
calculada conforme especificado neste Edital e no Contrato, e com base no valor
constante da Proposta Comercial da Licitante Vencedora.

Contrato: é o instrumento juridico a ser celebrado entre a SANESUL e a SPE, que
regera a Concessao Administrativa, cuja minuta consta do Anexo | (Minuta do
Contrato) deste Edital.
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Documentacao: é a documentacao a ser entregue pelas Licitantes, nos termos deste
Edital, abrangendo a Garantia de Proposta, a Proposta Comercial e os Documentos
de Habilitacao.

Documentos de Habilitacao: sao os documentos das Licitantes relativos a sua
habilitacao juridica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificacao técnica,
qualificacao econémico-financeira e de cumprimento ao disposto no inciso XXXIIl, do
artigo 7°, da Constituicao Federal, de acordo com este Edital.

Edital: é o presente instrumento convocatoério e seus anexos, que regulam os termos
e condicoes da Licitacao.

Garantia de Execucao do Contrato: é a garantia do fiel cumprimento das obrigacoes
deste Contrato, a ser prestada pela SPE, e que podera ser executada pela SANESUL
em caso de descumprimento de obrigacdes contratuais.

Garantia de Proposta: € a garantia a ser prestada pelas Licitantes, de forma a
assegurar a manutencao das Propostas Comerciais por elas apresentadas durante a
Licitacao.

Licitacao: é o presente procedimento administrativo da Concorréncia PUblica n° [e],
objeto deste Edital, por meio do qual sera selecionada a proposta mais vantajosa
com vistas a celebracao do Contrato.

Licitante: é a empresa ou consorcio de empresas que participa da Licitacao.

Licitante Vencedora: é a empresa ou consorcio de empresas que vencer a Licitacao
e que devera constituir a SPE, para a celebracao do Contrato com a SANESUL.

Manual de Procedimentos: é o documento divulgado pela BM&F BOVESPA na sua
pagina da Internet, contendo orientagdes, regras e modelos de documentos para os
procedimentos de prestacao de Garantia de Proposta, Proposta Comercial,
Documentos de Habilitacao e da sessao publica.

Municipios: sdo os Municipios de Agua Clara, Alcinépolis, Amambai, Anastacio,
Anaurilandia, Angélica, Antonio Jodo, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Aral
Moreira, Bataguassu, Bataypora, Bodoquena, Bonito, Brasilandia, Caarapd,
Camapua, Caracol, Chapadao do Sul, Coronel Sapucaia, Corumba, Coxim,
Deodapolis, Dois Irmaos do Buriti, Douradina, Dourados, Eldorado, Fatima do Sul,
Figueirao, Guia Lopes da Laguna, Iguatemi, Inocéncia, Itapora, Itaquirai, Ivinhema,
Japora, Jardim, Jatei, Juti, Ladario, Laguna Carapa, Maracaju, Miranda, Mundo
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Novo, Navirai, Nioaque, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Novo Horizonte do
Sul, Paranaiba, Paranhos, Pedro Gomes, Ponta Pora, Porto Murtinho, Ribas do Rio
Pardo, Rio Brilhante, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, Santa Rita do Pardo,
Selviria, Sete Quedas, Sidrolandia, Sonora, Tacuru, Taquarussu, Terenos, Trés Lagoas
e Vicentina.

Obras de Responsabilidade da SANESUL: sao as obras de responsabilidade da SANESUL
listadas no Anexo VIl (Obras de Responsabilidade da SANESUL e Cronograma de
Entrega) deste Edital que serao concluidas e entregues pela SANESUL a SPE, na forma
e nos prazos previstos no referido anexo e no Contrato.

Ordem de Servico: é a ordem emitida pela SANESUL que dara inicio a exploracao da
Concessao Administrativa pela SPE, por meio da execucao das obras e da prestacao
dos Servicos de Esgoto objeto do Contrato.

Partes: sao a SANESUL e a SPE.

Plano de Negécios: € o plano de negodcios a ser elaborado e apresentado pelas
Licitantes juntamente com a Proposta Comercial, de acordo com as diretrizes
constantes do Anexo Il (Diretrizes para Elaboracao da Proposta Comercial) deste
Edital, que sera utilizado como base para a afericao do equilibrio economico-
financeiro do Contrato.

Proposta Comercial: € a proposta das Licitantes contendo a oferta do preco unitario,
correspondente ao valor RS [+]/m?3 de esgoto e que sera utilizado para fins de calculo
da Contraprestacao, a ser elaborada de acordo com o Anexo Il (Diretrizes para
Elaboracao da Proposta Comercial) deste Edital.

Receitas Extraordinarias: sao as receitas alternativas, acessorias ou oriundas de
projetos associados, referidas no artigo 11 da Lei federal n° 8.987/95, que a SPE
podera auferir, direta ou indiretamente, nos termos do Contrato.

Regulamento dos Servicos: € o Decreto estadual n°® 6.689, de 09 de setembro de 1992,
e suas alteracoes posteriores, que aprova o Regulamento dos Servicos de
Abastecimento de Agua e de Esgotamento Sanitario, prestados pela SANESUL, ou
qualquer outra norma que venha a substitui-lo.

SANESUL: é a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A., sociedade de
economia mista criada pelo Decreto municipal n°® 71, de 05 de janeiro de 1979,
contratante da Concessao Administrativa, ou seu(s) sucessor(es) a qualquer titulo.
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Servicos de Esgoto: sao as atividades, infraestruturas e instalacoes operacionais de
coleta, transporte, tratamento e disposicao final adequados dos esgotos sanitarios,
desde as ligacoes prediais até o seu lancamento final no meio ambiente, incluindo
as acoes de ampliacao, operacao e manutencao dos Sistemas de Esgotamento
Sanitario dos Municipios.

Sistema de Esgotamento Sanitario: € cada um dos sistemas de coleta e de
tratamento, instalacées, equipamentos, redes, estacoes elevatorias, estacoes de
tratamento de esgoto, emissarios e demais bens necessarios a prestacao dos Servicos
de Esgoto.

SPE: é a sociedade de proposito especifico a ser constituida pela Licitante
Vencedora, com o fim exclusivo de exploracao da Concessao Administrativa,
signataria do Contrato e responsavel pela execucao dos Servicos de Esgoto.

Usuarios: sao todas as pessoas fisicas e juridicas que sejam tomadoras diretas ou
indiretas dos Servicos de Esgoto prestados pela SPE & SANESUL, localizadas na Area
da Concessao Administrativa.

SECAO Il Anexos
7. Constituem parte integrante do presente Edital os seguintes anexos:
7.1.  Anexo | - Minuta do Contrato
7.2. Anexo Il - Diretrizes para Elaboracao da Proposta Comercial
7.3.  Anexo lll - Modelos de Cartas e Declaracoes
7.4. Anexo IV - Manual de Procedimentos da BM&F BOVESPA
7.5. Anexo V - Termo de Referéncia
7.6. Anexo VI - Bens Afetos Existentes
7.7. Anexo VIl - Obras de Responsabilidade da SANESUL e Cronograma de Entrega
7.8. Anexo VIII - Sistema de Mensuracao de Desempenho de Niveis de Servico
7.9. Anexo IX - Diretrizes Ambientais

7.10. Anexo X - Regulamento dos Servicos
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7.11. Anexo Xl - Planos de Esgotamento Sanitario dos Municipios

SECAO IV Legislacdo Aplicavel
8. A Licitacao e seu objeto serao regidos pela:
8.1. Constituicao Federal, em especial o artigo 37, inciso XXI, e o artigo 175;
8.2. Lei federal n® 11.079, de 30 de dezembro de 2004;

8.3. Adicionalmente, as disposicOes da Lei federal n° 8.987, de 13 de fevereiro de
1995, e da Lei federal n° 9.074, de 7 de julho de 1995;

8.4. Supletivamente, a Lei federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993;

8.5. Lei federal n° 11.445, de 05 de janeiro de 2007;

8.6. Decreto federal n® 7.217, de 21 de junho de 2010;

8.7. Disposicoes da Lei Complementar federal n° 101, de 04 de maio de 2000;
8.8. Lei estadual n° 4.303, de 20 de dezembro de 2012;

8.9. Decreto estadual n°® 6.689, de 09 de setembro de 1992;

8.10. Decreto estadual n°® 12.530, de 28 de marco de 2008;

8.11. Condicoes previstas neste Edital e nos seus anexos;

8.12. Demais disposicoes constitucionais, legais e regulamentares aplicaveis.

CAPITULO Il - CONDICOES GERAIS

SECAOI  Objeto

9. Constitui objeto da presente Licitacao a selecao da Licitante que apresentar
a Proposta Comercial mais vantajosa, com vistas a contratacdao da Concessao
Administrativa para a prestacao dos Servicos de Esgoto, bem como a exploracao de
Receitas Extraordinarias, na Area da Concessdo Administrativa, em carater de
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exclusividade, compreendendo a realizacdo dos investimentos necessarios a
ampliacao, operacao e manutencao dos Sistemas de Esgotamento Sanitario.

10. A execucao dos Servicos de Esgoto e a exploracao de Receitas Extraordinarias
devera respeitar todas as disposicoes, prazos e diretrizes técnicas constantes deste
Edital, no Contrato e seus anexos.

11. A presente Concessao Administrativa pressupoe a adequada prestacao dos
Servicos de Esgoto, assim considerada aquela que satisfizer as condicoes de
regularidade, eficiéncia, seguranca, atualidade, generalidade, cortesia, equidade,
continuidade e modicidade da Contraprestacao, em conformidade com o Contrato.

SECAO Il  Edital e Informacdes da Licitacao

12. A obtencao do Edital ndo sera condicao para participacao na Licitacao, sendo
suficiente para tanto o conhecimento e aceitacao, por parte da Licitante, de todos
0s seus termos e condicoes.

13. A SANESUL disponibilizara aos interessados um conjunto de informacoes
técnicas e economicas relativas ao objeto licitado que podera ser consultado in loco,
na sua sede, das [¢] as [+] horas ou no site [e].

14.  As Licitantes sao responsaveis pela analise direta das condicoes dos Sistemas
de Esgotamento Sanitario dos Municipios e de todos os dados e informacoes sobre a
exploracao da Concessao Administrativa.

15.  As informacdes, estudos, pesquisas, investigacoes, levantamentos, projetos,
planilhas e demais documentos ou dados disponibilizados pela SANESUL foram
realizados e obtidos para fins exclusivos de referéncia da Concessao Administrativa,
nao apresentando qualquer carater vinculativo ou qualquer efeito do ponto de vista
da responsabilidade da SANESUL perante as Licitantes ou perante a futura SPE.

16.  As Licitantes sao responsaveis pelo exame de todas as instrucoes, condicoes,
exigéncias, leis, decretos, normas, planos, especificacoes e regulamentacoes
aplicaveis a Licitacao e a Concessao Administrativa.

17. As Licitantes arcarao com seus respectivos custos e despesas em que
incorrerem para a realizacao de estudos, investigacdes, levantamentos, projetos e
investimentos, relacionados a Licitacdao ou ao processo de contratacao, nao podendo
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posteriormente imputar ou alegar como fundamento para solicitacao de reequilibrio
economico financeiro.

SECAO Il Visita Técnica

18. A visita nao é obrigatdria, mas, caso haja interesse da Licitante, ela devera
agenda-la com a SANESUL, pelos telefones [¢], com antecedéncia de 10 (dez) dias da
data indicada no item 1 acima.

19. A Licitante deve ser representada por seus administradores, procuradores ou
prepostos, que devem apresentar, no dia da visita técnica, documento de
identificacao com foto, documento de procuracao, carta de preposicao ou outro
documento habil a comprovar o vinculo do técnico indicado para a respectiva visita.

20. O prazo maximo para realizacao das visitas técnicas terminara no 5° (quinto)
dia util anterior a data de abertura dos envelopes prevista no item 5 deste Edital.

21. A SANESUL expedira a Declaracao de Participacao da Visita Técnica, a qual
fara parte integrante dos Documentos de Habilitacao - Envelope 3.

22. Caso a Licitante julgue desnecessaria a realizacao de visita técnica, devera
emitir e anexar aos Documentos de Habilitacao - Envelope 3 declaracao de nao
participacao na visita técnica, devidamente assinada pelo responsavel técnico e pelo
representante legal da Licitante, em que conste seu total conhecimento das
condicoes e local de prestacao dos Servicos de Esgoto.

SECAO IV  Esclarecimentos, Correcées, Impugnacdes e Recursos

23.  Até 10 (dez) dias Uteis antes da data designada para a entrega dos envelopes,
as Licitantes poderao requerer esclarecimentos sobre o Edital ao presidente da
Comissao de Licitacao, mediante o envio de correspondéncia eletronica (e-mail),
encaminhado ao endereco eletronico [¢], contendo o arquivo com as questoes
formuladas, em formato “pdf”, conforme modelo constante do Anexo Il (Modelos de
Cartas e Declaracdes) deste Edital.

24. A Comissao de Licitacao confirmara com uma resposta automatica o
recebimento do pedido de esclarecimento, a qual servira de protocolo. O nao
recebimento do protocolo, por motivos técnicos ou de indisponibilidade de servico,
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nao gerara qualquer obrigacdao a Comissao de Licitacdao, devendo o interessado
submeter novamente a solicitacao de esclarecimento.

25. A Comissao de Licitacao disponibilizara as respostas aos pedidos de
esclarecimento a todas as Licitantes no site [¢], até o quinto dia Gtil anterior a data
de entrega dos envelopes.

26.  Nao sendo formulados pedidos de esclarecimentos sobre a Licitacao ou apos
as respostas a esses pedidos, pressupde-se que os elementos fornecidos no Edital sao
suficientemente claros e precisos para todos os atos se cumprirem no ambito da
Licitacao.

27. Nao serao levados em consideracao pela Comissao de Licitacao, tanto nas
fases de classificacao e habilitacao como na fase posterior a adjudicacao dos Servicos
de Esgoto, quaisquer consultas, pleitos ou reclamacdes que nao sejam formulados
por escrito, na forma prevista neste Edital.

28. A Comissao de Licitacao podera introduzir aditamentos, modificacoes ou
revisdes nos documentos da Licitacao, caso em que procedera a sua divulgacao pela
mesma forma adotada para o texto original, bem como encaminhara por e-mail o
inteiro teor das alteracées a todos os interessados que tenham obtido o Edital e que
tenham informado seus dados cadastrais, reabrindo-se o prazo inicialmente
estabelecido para apresentacao da Documentacao, exceto quando
inquestionavelmente a alteracao nao afetar a formulacao das Propostas Comerciais.

29. Qualquer cidadao é parte legitima para impugnar o Edital, devendo
protocolizar a impugnacao na sede da SANESUL, enderecando-a ao presidente da
Comissao de Licitacao, em até 05 (cinco) dias Uteis antes da data estipulada para
entrega dos envelopes, conforme dispde o artigo 41, §1°, da Lei federal n°® 8.666/93,
devendo a Comissao de Licitacao julgar e responder a impugnacao em até 3 (trés)
dias Uteis.

30. Decaira do direito de impugnar o Edital a Licitante que nao o fizer até o 2°
(segundo) dia util que anteceder a data de entrega dos envelopes, conforme dispoe
o artigo 41, §2°, da Lei federal n°® 8.666/93.

31.  Aimpugnacao devera ser instruida:

31.1. com copia do documento de identidade do seu signatario, quando este for
pessoa fisica; ou
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31.2. com comprovacao dos poderes de representacao legal do signatario, quando
apresentada por pessoa juridica.

32. Contra as decisoes proferidas pela Comissao de Licitacao, nos termos deste
Edital, cabera recurso no prazo de 5 (cinco) dias Uteis a contar da data de sua
publicacao, devendo ele ser dirigido ao presidente da Comissao de Licitacao e
entregue na sede da SANESUL.

33. A SANESUL podera revogar a presente Licitacao por interesse publico
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente
para justificar tal conduta, ou anula-la por ilegalidade, total ou parcialmente, de
oficio ou por provocacao de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado.

SECAOV Condicées de Participacao

34. Poderao participar da presente Licitacao sociedades brasileiras ou
estrangeiras, de forma isolada ou reunidas em consoércio, que satisfacam plenamente
todos os termos e condicOes deste Edital.

35. Nao poderao participar desta Licitacao, direta ou indiretamente,
isoladamente ou em consorcio, as pessoas juridicas:

35.1. declaradas inidoneas para licitar ou contratar com a Administracao Publica da
Unido, dos Estados e dos Municipios;

35.2. suspensas do direito de participar em licitacées ou impedidas de contratar
com a Administracao Publica;

35.3. interditadas de participar em licitacGes nos termos do artigo 10 da Lei federal
n° 9.605/98;

35.4. cujos dirigentes, gerentes, socios ou componentes do seu quadro técnico
sejam servidores da SANESUL, ou que o tenham sido nos Ultimos 180 (cento e oitenta)
dias anteriores a data desta Licitacao;

35.5. isoladamente ou em consorcio (incluindo suas coligadas, controladas,
controladoras ou outra sociedade sob controle comum), em mais de um consorcio
ou, de qualquer forma, que resulte em mais de uma proposta por parte da referida
sociedade e/ou grupo empresarial na Licitacao.
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36. A participacao na Licitacao implica a integral e incondicional aceitacao de
todos os termos, disposicoes e condicdes do Edital e Anexos, da minuta do Contrato
e respectivos anexos, bem como das demais normas aplicaveis a Licitacao.

SECAO VI  Consércios

37. Em se tratando de consorcio, as seguintes regras deverao ser observadas, sem
prejuizo de outras existentes no Edital:

37.1. cada consorciada devera atender individualmente as exigéncias relativas a
regularidade juridica e fiscal contidas no Edital,;

37.2. cada consorciada devera atender individualmente as exigéncias para a
qualificacao economico-financeira, exceto com relacao a regra de patrimonio
liquido, sendo sua comprovacao realizada pelo somatério do patrimonio liquido de
cada consorciado, na proporcao de sua respectiva participacao na constituicao do
consorcio;

37.3. as exigéncias de qualificacao técnica deverao ser atendidas pelo consorcio,
por meio de suas consorciadas, observadas as condicoes previstas nos itens 75 a 82;

37.4. a desclassificacado de qualquer consorciada acarretara a automatica
desclassificacao do consorcio;

37.5. nao sera permitida a participacao de membro consorciado, suas coligadas,
controladas, controladora ou sob controle comum em mais de um consorcio ou
isoladamente;

37.6. caso uma empresa participe de um consorcio, ficara ela impedida de
participar isoladamente da Licitacao;

37.7. nao sera admitida a inclusdao, a substituicao, a retirada ou a exclusao de
consorciadas até a assinatura do Contrato; e

37.8. a responsabilidade solidaria das consorciadas permanecera, para fins das
obrigacdes assumidas em virtude da Licitacdo: (i) no caso de o consorcio ter sido a
Licitante Vencedora, até a assinatura do Contrato; e (ii) no caso de o consorcio nao
ter sido a Licitante Vencedora, até a adjudicacao do objeto a Licitante Vencedora.

Caderno 5 — V.2 — Anexos 1 5
REV.01 - Entrega Final Procedimento de Manifestacao de Interesse
Governo do Estado de Mato Grosso do Sul



Av. Brig. Faria Lima 1744 Cj. 71

Jd. Paulistano  S&o Paulo SP
CEP 01451 910
Tel +55 11 3818 8150

Fax +55 11 3818 8166
www.aegea.com.br

CAPITULO 1l - DOCUMENTACAO

SECAO | Preparacdo e Apresentacao da Documentacao

38. A Documentacdao devera ser apresentada em 3 (trés) envelopes lacrados,
opacos, 0s quais deverao conter as indicacoes conforme abaixo:

38.1. No centro dos 3 (trés) envelopes:

BM&F BOVESPA
Rua XV de Novembro, 275 - Centro
Sao Paulo - SP

COMISSAO DE LICITACAO

38.2. No canto superior esquerdo, a identificacao de cada envelope como segue:

ENVELOPE n° 01 -GARANTIA DE PROPOSTA

Concorréncia Publica n® [«] - Parceria Plblico-Privada, na Modalidade de Concessao
Administrativa, para a Prestacao dos Servicos PUblicos de Esgotamento Sanitario na
Area da Concessao Administrativa

Razao Social ou denominacao da Licitante

ENVELOPE n° 02 - PROPOSTA COMERCIAL

Concorréncia Publica n° [«] - Parceria Plblico-Privada, na Modalidade de Concessao
Administrativa, para a Prestacao dos Servicos Publicos de Esgotamento Sanitario na
Area da Concessdo Administrativa

Razao Social ou denominacao da Licitante

ENVELOPE n° 03 - DOCUMENTOS DE HABILITACAO
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Concorréncia Publica n® [] - Parceria Plblico-Privada, na Modalidade de Concessao
Administrativa, para a Prestacao dos Servicos Publicos de Esgotamento Sanitario na
Area da Concessdo Administrativa

Razao Social ou denominacao da Licitante

39. Todos os documentos e elementos contidos nos Envelopes 1, 2 e 3, devem ser
apresentados em 2 (duas) vias encadernadas separadamente, com todas as folhas
numeradas sequencialmente, inclusive as folhas de separacao, catalogos, desenhos
ou similares, se houver, independentemente de ser mais de um caderno, da primeira
a ultima folha, de forma que a numeracao da ultima folha do Ultimo caderno reflita
a quantidade total de folhas de todos os volumes, nao sendo permitidas emendas,
rasuras ou ressalvas, iniciados por carta de apresentacao e encerrado por termo de
encerramento, devidamente datados e assinados por seus emissores em uma das
seguintes formas: em original ou por qualquer processo de copia autenticada por
cartério competente, ressaltando-se que, em se tratando de Garantia de Proposta
nas modalidades de carta de fianca ou apdlice de seguro, essas deverao estar,
impreterivelmente, em sua forma original, na primeira via do Envelope 1.

40. Todas as folhas de cada uma das vias dos Envelopes 1, 2 e 3 deverao estar
rubricadas pela Licitante.

41. Em se tratando de pessoas juridicas estrangeiras, a habilitacao devera ser
comprovada por meio de documentos equivalentes, acompanhados de uma tabela
informando a correlacao entre os documentos exigidos e os documentos
disponibilizados.

42. Na auséncia de documentos equivalentes previstos no item 41, a Licitante
devera apresentar declaracao de inexisténcia do referido documento sob as penas
da lei.

43.  Os documentos de origem estrangeira apresentados em outras linguas deverao
ser certificados pelo notario publico do pais de origem, certificados pelo Consulado
Geral do Brasil do pais de origem e acompanhados da respectiva traducao
juramentada para a lingua portuguesa realizada por tradutor juramentado
matriculado em qualquer uma das Juntas Comerciais do Brasil, observado o quanto
disposto no Decreto federal n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, conforme o caso. As
procuracoes de origem estrangeira, acompanhadas das respectivas traducoes
juramentadas, deverao ser registradas no Cartorio de Titulos e Documentos.
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44, A Comissao de Licitacao considerara sempre o texto da traducao juramentada
apresentada pelas pessoas juridicas estrangeiras.

45.  As sociedades estrangeiras deverao, como condicao indispensavel de sua
participacao na Licitacao, possuir procurador residente no Brasil com mandato para
representa-las em quaisquer atos relacionados a Licitacdao, podendo, inclusive,
receber citacoes e responder administrativa e judicialmente pelos atos praticados
em nome de tais sociedades.

46. A Comissao de Licitacao, nos termos do artigo 12, inciso IV, da Lei federal n°
11.079/04, devera facultar as Licitantes a possibilidade de saneamento de falhas, de
complementacao de insuficiéncias, exceto inclusao de novos documentos, ou ainda
de correcoes de carater formal no curso do procedimento, desde que a Licitante
possa satisfazer as exigéncias no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados a partir
da comunicacao feita pela Comissao de Licitacao.

47. Nao sera considerada a Documentacdo apresentada apds a hora e data
convencionadas, bem como propostas feitas por fax, telegrama ou correio.

48. A Documentacdao devera ser elaborada com observancia das condicoes
expressas neste Edital e seus Anexos.

49. Os casos omissos serao resolvidos pela Comissao de Licitacao, podendo o
presidente da Comissao de Licitacao convocar empregados da SANESUL para
assessora-los na analise e julgamento da Documentacao.

SECAO Il Documentos de Representacdo e Garantia de Proposta

50.  Os documentos comprobatoérios dos poderes de representacao das Licitantes
deverao ser entregues na mesma data de entrega dos envelopes, fora, entretanto,
de qualquer envelope.

51. Cada Licitante, isolada ou em consorcio, podera indicar até 3 (trés)
representantes credenciados, pessoas naturais domiciliadas no Brasil, devendo
comprovar os poderes de representacao da seguinte forma:

51.1. no caso de Licitantes isoladas, mediante instrumento de procuracao que
comprove poderes para praticar, em nome da Licitante, todos os atos referentes a
Licitacao (incluindo os poderes de receber citacao, representar a Licitante
administrativa e judicialmente, fazer acordos e renunciar a direitos), com firma
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reconhecida e acompanhado dos documentos que comprovem os poderes do(s)
outorgante(s) (conforme Ultima alteracao arquivada no registro empresarial ou civil
competente), ou na hipétese de se tratar do proprio representante legal, apenas os
documentos societarios que comprovem os poderes;

51.2. no caso de Licitantes em consorcio, o instrumento de procuracao mencionado
no item anterior devera ser outorgado pela empresa lider do consorcio, com firma
reconhecida, devendo ser acompanhado, (i) dos documentos que comprovem 0s
poderes do(s) outorgante(s) (conforme Ultima alteracao arquivada no registro
empresarial ou civil competente), ou na hipdtese de se tratar do proprio
representante legal, apenas os documentos societarios que comprovem os poderes,
(ii) de copia do Termo de Compromisso de Constituicao do Consorcio e da Sociedade
de Proposito Especifico mencionado no item 87 abaixo, e (iii) dos documentos que
comprovem os poderes do(s) signatarios do Termo de Compromisso de Constituicao
do Consorcio e da Sociedade de Proposito Especifico mencionado no item 87 abaixo
(conforme ultima alteracao arquivada no registro empresarial ou civil competente),
ou na hipotese de se tratar do proprio representante legal, apenas os documentos
societarios que comprovem os poderes;

52.  Cada representante credenciado somente podera exercer a representacao de
uma Unica Licitante.

53. A Garantia de Proposta que constara do Envelope 1 devera atender ao valor
minimo de 1% (um por cento) do valor estimado do Contrato, constante do item 144,
que podera ser prestada em moeda corrente nacional, titulos da divida publica
federal, seguro-garantia ou fianca-bancaria, observado o disposto neste Edital.

54.  AsLicitantes deverao observar as seguintes condicdes quando do oferecimento
da Garantia da Proposta:

54.1. as Garantias das Propostas apresentadas nas modalidades seguro-garantia e
fianca bancaria deverao atender ao contedo minimo ou seguir o modelo constante
do Anexo Il (Modelos de Cartas e Declaracdes) deste Edital, ter seu valor expresso
em Reais e ser assinadas pelos administradores da sociedade emitente, bem como
comprovacao dos respectivos poderes para representacao;

54.2. se a Licitante participar isoladamente, a Garantia da Proposta devera ser
apresentada em nome proprio;
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54.3. se a Licitante for consércio, a Garantia da Proposta devera ser apresentada
em nome da lider do consorcio, bem como conter os nomes de todas as consorciadas
e 0s respectivos percentuais de participacao;

54.4. na hipotese de a Garantia da Proposta ser prestada em titulos da divida
publica federal, aceitar-se-a, apenas, Tesouro Prefixado (LTN), Tesouro Selic (LFT),
Tesouro IPCA+ (NTN-B Principal), Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B), ou
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F), devendo estes ser emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e custodia
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econdomicos,
conforme definido pelo Ministério da Fazenda.;

54.5. na hipotese de apresentacao em moeda corrente nacional ou em titulos da
divida publica, a Licitante devera constituir caucao bancaria, expressa em
documento original, dirigido a SANESUL, datado e assinado por instituicao financeira
custodiante, da qual conste claramente:

54.5.1. o valor pecuniario da caucao ou os referidos titulos, claramente
identificados, que ficarao caucionados em favor da SANESUL;

54.5.2. a identificacao dos titulos caucionados, esclarecendo tratar-se dos
titulos regulados pela Lei federal n° 10.179/01;

54.5.3. clausula segundo a qual a SANESUL podera executar a caucao nas
condicOes previstas neste Edital.

55. A Garantia de Proposta devera ter prazo minimo de 180 (cento e oitenta) dias
a contar da data designada para a entrega dos envelopes.

56. Caso seja necessaria a prorrogacao da Garantia de Proposta, a SANESUL
emitira notificacao a Licitante, antes do vencimento do prazo previsto no item 55,
para que prorrogue a validade de sua Garantia de Proposta, sob pena de inabilitacao.

57. A Garantia da Proposta sera devolvida a Licitante:
57.1. que tiver sido declarada vencedora, quando da assinatura do Contrato;

57.2. que nao tiver sido declarada vencedora, em até 15 (quinze) dias apos a data
de adjudicacao do objeto a Licitante Vencedora; e

57.3. na hipdtese de anulacao ou revogacao da Licitacao, em até 5 (cinco) dias apos
a publicacao da decisao nesse sentido.
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58. Caso a Licitante incorra em uma das hipoteses abaixo previstas, sofrera a
penalidade de multa correspondente ao valor integral da Garantia de Proposta, a
qual sera executada para fins de recebimento da citada multa:

58.1. se a Licitante retirar sua Proposta Comercial, durante seu periodo de validade;

58.2. se a Licitante Vencedora descumprir quaisquer de suas obrigacoes decorrentes
de lei ou deste Edital, incluindo a recusa em assinar o Contrato, se for a Licitante
Vencedora;

58.3. se a Licitante declarada vencedora nao atender as exigéncias para assinatura
do Contrato.

59. A Garantia de Proposta também respondera pelo pagamento da remuneracao
da BM&F BOVESPA, caso a Licitante nao efetue tal pagamento nos termos previstos
neste Edital e no Anexo IV (Manual de Procedimentos da BM&F BOVESPA) deste Edital.

60. E vedada qualquer modificacdo nos termos e condicdes da Garantia de
Proposta apresentada a SANESUL.

61. As Licitantes deverao apresentar ainda no Envelope 1 declaracao preliminar
assinada pelos representantes credenciados de que (i) estao cientes de todas as
exigéncias previstas no Edital, (ii)) nao possuem nenhum impedimento de
participacao na Licitacao e (iii) atendem a todos os requisitos de habilitacao,
conforme modelo constante no Anexo lll (Modelo de Cartas e Declaracées) deste
Edital.

SECAO Il Proposta Comercial

62. O Envelope 2 devera conter a Proposta Comercial com a indicacao do preco
unitario, corresponde ao valor em RS (reais)/m3 de esgoto, proposto pelo Licitante,
com, no maximo 2 (duas) casas decimais, de acordo com o modelo constante do
Anexo |l (Diretrizes para a Elaboracao da Proposta Comercial) deste Edital.

63. O preco unitario oferecido pela Licitante no item 62 sera aplicado sobre a
Contraprestacao nos termos do Anexo Il (Diretrizes para a Elaboracao da Proposta
Comercial).

64. O valor maximo do preco unitario a ser apresentado pelos Licitantes é de RS
3,50/m?3 (trés reais e cinquenta centavos por metro clbico) de esgoto.
Caderno 5 — V.2 — Anexos 21

REV.01 - Entrega Final Procedimento de Manifestacao de Interesse
Governo do Estado de Mato Grosso do Sul



Av. Brig. Faria Lima 1744 Cj. 71

Jd. Paulistano  S&o Paulo SP
CEP 01451 910
Tel +55 11 3818 8150

Fax +55 11 3818 8166
www.aegea.com.br

65. O Envelope 2 também devera conter o Plano de Negocios da Licitante a ser
elaborado em conformidade com os parametros e formulas dispostos no Anexo Il
(Diretrizes para a Elaboracao da Proposta Comercial) do Edital.

66. A Proposta Comercial apresentada devera ter validade de 180 (cento e
oitenta) dias, prorrogaveis sucessivamente por igual periodo, mediante solicitacao
da SANESUL, contados da data da sua entrega.

67. Caso seja necessaria a prorrogacao da Proposta Comercial, a SANESUL emitira
notificacao a Licitante, antes do vencimento do prazo previsto no item 66 acima,
para que prorrogue o prazo de validade de sua Proposta Comercial, sob pena de
desclassificacao da Licitante.

SECAO IV  Documentos de Habilitacdo
Disposicoes Gerais

68. As Licitantes estdao obrigadas a satisfazer as exigéncias relativas a habilitacao
juridica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificacdo técnica, qualificacao
economico-financeira e de cumprimento ao disposto no inciso XXXIIl, do artigo 7°, da
Constituicao Federal, conforme disposto no artigo 27 da Lei federal n° 8.666/93 e no
presente Edital.

69. As certiddes exigidas para habilitacao das Licitantes emitidas sem indicacao do
prazo de validade serdao consideradas validas pelo prazo de 90 (noventa) dias,
contados da data de sua emissao.

70. Serao admitidas certidoes obtidas pela internet, desde que tenham sido emitidas
por sites oficiais e que o documento contenha a indicacao do site em que podera ser
verificada a autenticidade da informacao.

71.  Caso o 6rgao emitente da documentacao de regularidade relativa a habilitacao
esteja em greve, desde que comprovada pela Licitante, sera permitida a participacao
no certame sem a referida documentacao, condicionada, no entanto, a contratacao
definitiva, a apresentacao de documento probante da regularidade, quando do
retorno as atividades normais do 6rgao expedidor.

72. A SANESUL se reserva o direito de proceder a diligéncias e extrair certidoes
para averiguar a veracidade das informacdes constantes nos documentos
apresentados, caso julgue necessario, estando sujeita a inabilitacao a Licitante que
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apresentar documentos em desacordo com as informacoes obtidas pela Comissao de
Licitacao, além de incorrer nas sancoes previstas neste Edital.

Habilitagao Juridica
73. A habilitacao juridica da Licitante se comprovara mediante:

73.1. no caso de empresa individual, apresentacao do registro comercial da
Licitante;

73.2. em se tratando de sociedades comerciais, apresentacao do ato constitutivo,
estatuto ou contrato social da Licitante que estiver em vigor, ou o respectivo
instrumento de consolidacao estatutaria ou contratual em vigor com as posteriores
alteracoes, se houver, devidamente registrados no 6rgao de registro do comércio do
local de sua sede, e, no caso de sociedades por acdes, acompanhado de documentos
de eleicao de seus administradores;

73.3. no caso de sociedades civis, apresentacao da inscricao do ato constitutivo da
Licitante e todas as suas alteracdes subsequentes em vigor, devidamente inscritos
no Cartoério de Registro Civil das Pessoas Juridicas, acompanhada de documento que
demonstre a diretoria em exercicio;

73.4. em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
Pais, apresentacao de decreto de autorizacao e ato de registro ou autorizacao para
funcionamento expedido pelo 6rgao competente;

73.5. no caso de consorcio, a Licitante devera apresentar Termo de Compromisso
de Constituicao de Consoércio e de Sociedade de Propdsito Especifico, na forma do
item 87.

Regularidade Fiscal e Trabalhista
74. A regularidade fiscal e trabalhista da Licitante se comprovara mediante:
74.1. prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas - CNPJ;

74.2. prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentacao
de certidao negativa de débitos ou positiva com efeitos de negativa relativos a
tributos federais e a Divida Ativa da Uniao, a qual abrange inclusive, as contribuicoes
sociais previstas na Lei federal n° 8.212, de 24 de julho de 1991, conforme a Portaria
RFB/PGFN n° 1.751/14;
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74.3. prova de regularidade para com a Fazenda do Estado relativa ao domicilio ou
sede da Licitante, mediante a apresentacao da certidao negativa, ou positiva com
efeito de negativa, de débitos de tributos estaduais, ou, no caso de a Licitante nao
estar inscrita, declaracao propria dessa situacao, sob as penas da lei;

74.4. prova de regularidade para com a Fazenda Municipal relativa ao domicilio ou
sede da Licitante, mediante a apresentacao de certidao negativa, ou positiva com
efeito de negativa, de tributos mobiliarios, ou, no caso de a Licitante nao estar
inscrita, declaracao prépria dessa situacao, sob as penas da lei;

74.5. prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Servico -
FGTS, mediante a apresentacao de certidao de regularidade emitida pela Caixa
Economica Federal;

74.6. prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacao de certidao negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de
maio de 1943.

Qualificacdo Técnica
75. A qualificacao técnica da Licitante se comprovara mediante:

75.1. Declaracao de participacao da visita técnica, fornecida pela SANESUL, ou
declaracao de nao participacao da visita técnica, emitida pela Licitante, nos termos
dos itens 21 e 22 deste Edital.

75.2. Qualificacao técnico-operacional. Comprovacao por meio de atestado(s)
fornecido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado, acompanhado das
respectivas CATs - Certidao de Acervo Técnico, que se refiram as seguintes parcelas,
consideradas de maior relevancia e de valor significativo:

a) Operacao e manutencao de sistema de esgotamento sanitario composto de
coleta, transporte, bombeamento e tratamento de sistema que atenda, no minimo,
215.000 (duzentos e quinze mil) economias por periodo igual ou superior a 24 (vinte
e quatro) meses de forma continua;

b) Construcao de coletor tronco e/ou rede coletora de esgoto de, no minimo,
320.000 (trezentos e vinte mil) metros;

C) Construcao de estacao de tratamento de esgoto com capacidade minima de
tratamento de 125 /s (cento e vinte e cinco litros por segundo).

Caderno 5 — V.2 — Anexos 24
REV.01 - Entrega Final Procedimento de Manifestacao de Interesse
Governo do Estado de Mato Grosso do Sul



Av. Brig. Faria Lima 1744 Cj. 71

Jd. Paulistano  S&o Paulo SP
CEP 01451 910
Tel +55 11 3818 8150

Fax +55 11 3818 8166
www.aegea.com.br

75.2.1. Para cumprimento do quantitativo previsto na Subclausula 75.2, a),
sera admitida a somatoria de atestados para a comprovacao da quantidade de
economias, desde que, ao menos, um dos atestados comprove a operacao e
manutencao de sistema de esgotamento sanitario que atenda, pelo menos, 40.000
(quarenta mil) economias.

75.2.2. Para cumprimento do quantitativo previsto na Subclausula 75.2, b),
sera admitida a somatoria atestados.

75.2.3. Para comprovar o exigido nos item 75.2, os atestados deverao
demonstrar uma das seguintes hipoteses:

75.2.3.1. a Licitante ser responsavel direta pela construcao ou prestacao de servicos
atestados; ou

75.2.3.2. a Licitante ser membro de consorcio responsavel pela construcao ou
prestacao de servico atestado, devendo, neste caso, ser demonstrado, por meio do
instrumento do consorcio ou do atestado, que a Licitante foi encarregada de operar
o sistema integralmente e/ou da parcela da construcao de responsabilidade da
Licitante.

75.2.4. Em se tratando de Licitante em consércio, cada uma das exigéncias
contidas no item 75.2 devera ser integralmente e isoladamente atendida por uma
das consorciada, admitida o atendimento de mais de um dos itens pela mesma
consorciada.

75.2.5. A Licitante individual ou a(s) consorciada(s) que comprovar(em) a
experiéncia indicada no item 75.2 devera apresentar prova de registro e regularidade
no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA.

75.2.6. Para fins de atendimento ao item 75.2.5, devera ser apresentada a
certidao de registro e quitacao expedida pelo CREA do estado de origem da Licitante
individual ou da(s) consorciada(s), dentro do prazo de validade, nos termos do que
disciplina a Resolucao CONFEA n°® 413/97.

75.3. Capacidade técnico-profissional. Comprovacao de que a Licitante
individual ou, pelo menos, uma das consorciadas possui, em seu quadro permanente,
profissional de nivel superior, detentor de atestado fornecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, acompanhado das respectivas CATs - Certidoes de Acervo
Técnico, que se refiram as seguintes parcelas, consideradas de maior relevancia e
de valor significativo:
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a) Operacao e manutencao de sistema de esgotamento sanitario composto de
coleta, transporte, bombeamento e tratamento;

b) Construcao de coletor tronco e/ou rede coletora de esgoto;
c) Construcao de estacao de tratamento de esgoto.

75.4. O atestado de que trata o item 75.3 somente sera aceito se o profissional
possuir vinculo com a Licitante nas seguintes modalidades:

75.4.1. por relacao de emprego, comprovada mediante apresentacao da Carteira
de Trabalho e de Ficha de Registro de Empregados, devidamente atualizados;

75.4.2. como socio, comprovado por meio da apresentacao de seu estatuto ou
contrato social;

75.4.3. como administrador, comprovado por meio de apresentacao de prova de
eleicdo dos administradores em exercicio devidamente arquivada no registro
empresarial ou cartério competente;

75.4.3.1. por meio de contrato de prestacao de servico;

75.4.3.2. por carta ou contrato de intencao, com firma reconhecida, indicando que,
em caso de éxito da Licitante na Licitacao, o profissional assumira obrigacao de
participar da prestacao dos Servicos de Esgoto, conforme sua respectiva competéncia
técnica, por uma das modalidades de vinculo descritas neste item.

75.5. Atestado(s) emitido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado,
que comprove que a Licitante tenha realizado empreendimento de grande porte em
infraestrutura no qual tenha sido necessario investimento de, pelo menos, RS
100.000.000,00 (cento milhdes de reais), provenientes de capital proprio ou de
terceiros.

75.5.1. Para atendimento do valor exigido no item 75.5 sera admitido o
somatorio de atestados, desde que atendidas as seguintes condicoes:

75.5.1.1. seja demonstrada a participacao em, pelo menos, um empreendimento em
que o valor total de investimento tenha sido de, no minimo, RS 50.000.000,00
(cinquenta milhdes de reais), provenientes de capital préprio ou de terceiros;

75.5.1.2. seja demonstrada, para complementacao do valor exigido no item
75.5.1.1, a participacao em outros empreendimentos em que o valor de
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investimento, em cada um deles, tenha sido de, no minimo, RS 25.000.000,00 (vinte
e cinco milhdes reais), provenientes de capital proprio ou de terceiros.

75.5.2. Somente serao aceitos atestados de titularidade da Licitante ou de
titularidade de consorcio ou empresa controlada em que a Licitante possua mais de
50% (cinquenta por cento) de participacao.

75.5.3. Em se tratando de Licitante em consércio, pelo menos uma das
consorciadas devera atender integral e isoladamente as exigéncias deste item 75.5.

75.6. Atestado(s) emitido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou
privado, que comprove que a Licitante tenha obtido financiamento de, pelo menos,
RS 70.000.000,00 (setenta milhdes de reais) para cumprimento das obrigacoes
financeiras assumidas, por meio de financiamentos de longo prazo (assim
compreendidos os financiamentos com prazo de vencimento superior a cinco anos).

75.6.1. Para atendimento do valor exigido no item 75.6 sera admitido o
somatorio de atestados, desde que atendidas as seguintes condicoes:

75.6.1.1. seja demonstrada participacao em, pelo menos, um empreendimento em
que se tenha captado, no minimo, RS 35.000.000,00 (trinta e cinco milhdes de reais),
por meio de financiamentos de longo prazo;

75.6.1.2. seja demonstrada, para complementacao do valor exigido no item 75.6.1.1
participacao em outros empreendimentos em que tenha sido captado, em cada um
deles, o minimo de RS 17.500.000,00 (dezessete milhdes e quinhentos mil reais), por
meio de financiamentos de longo prazo.

75.6.2. Somente serdo aceitos atestados de titularidade da Licitante ou de
titularidade de consorcio ou empresa controlada em que a Licitante possua mais de
50% (cinquenta por cento) de participacao..

75.6.3. Em se tratando de Licitante em consorcio, pelo menos uma das
consorciadas devera atender integral e isoladamente as exigéncias de habilitacdao
técnica deste item 75.6.

76. A conformidade dos atestados podera ser confirmada por meio de diligéncia,
sendo que a sua desconformidade implicara na inabilitacdo da Licitante, sem
prejuizo de outras sancdes cabiveis em virtude de falsidade das informacdes
prestadas.
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77. As comprovacoes exigidas nos itens 75.2, 75.5 e 75.6 poderao referir-se ao
mesmo empreendimento, desde que sejam atendidos todos os requisitos la
estabelecidos.

78. Observadas as condicOes anteriores, € permitido apresentar atestados em nome
de empresas controladas, controladoras ou sob o mesmo controle comum (i) da
Licitante ou, no caso de a Licitante ser consoércio (ii) de uma das consorciadas dela
integrante.

79. Na hipotese de ser(em) apresentado(s) atestado(s) em nome de empresa
controlada, controladora ou sob o mesmo controle comum, na forma do item acima,
a Licitante devera apresentar (i) o quadro de acionistas ou de socios, conforme o
caso, de modo a comprovar a relacao existente entre a Licitante (ou a empresa dela
integrante, no caso de a Licitante ser consorcio) e a titular do atestado e (ii)
declaracao, sob as penas da lei, informando que a empresa detentora do atestado
esta regular perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal.

80. Quando os valores apresentados nos atestados forem em moeda estrangeira, os
montantes relativos ao porte dos empreendimentos realizados deverao ser
convertidos pela Licitante em RS (reais) pela taxa de cambio em vigor na data da
conclusao da experiéncia relatada, que devera constar explicitamente do atestado.

81. Os valores constantes do atestado poderao ser atualizados pela variacao do IPCA
- Indice de Precos ao Consumidor Amplo, divulgado pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatistica - IBGE, com base no indice acumulado entre a data de
referéncia do valor e o més imediatamente anterior ao da publicacao do presente
Edital.

82. No caso de alteracOes societarias e nos casos de fusao, incorporacao ou
desmembramento de empresas, somente serao considerados os atestados em que,
inequivoca e documentalmente, a empresa comprove a transferéncia definitiva de
acervo técnico.

Qualificagdo Economico-Financeira
83. A qualificacao econdmico-financeira da Licitante se comprovara mediante:

83.1. Publicacdo do balanco do ultimo exercicio anual ja exigivel,
acompanhado das respectivas demonstracoes financeiras, que possibilite a apuracao
dos dados abaixo relacionados. Se a Licitante nao estiver obrigada a publicacao,
devera apresentar copia autenticada do balanco assinado pelo responsavel legal e
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pelo contador registrado no 6rgao profissional competente, com indicacao do nimero
de registro. Quando se tratar de empresa recém-constituida, que ainda nao fechou
o primeiro balanco anual, o balanco inicial € o que deve ser apresentado.

83.1.1. Caso a Licitante esteja inscrita no Sistema Publico de Escrituracao
Digital - SPED, os documentos mencionados no item 8383.1 poderao ser substituidos,
parcialmente, por:

83.1.1.1. comprovante da entrega digital do livro contabil com o balanco
patrimonial e as demonstracoes financeiras exigiveis na forma da lei;

83.1.1.2. comprovante da assinatura digital do livro contabil pelo diretor
responsavel e por profissional de contabilidade habilitado e devidamente registrado
no Conselho Regional de Contabilidade - CRC, comprovando sua regularidade perante
o respectivo conselho;

83.1.1.3. copia do termo de abertura e encerramento do respectivo livro contabil;
e

83.1.1.4. termo de autenticacao do livro contabil com o balanco patrimonial e as
demonstracoes financeiras pelo 6rgao competente.

83.2. Comprovacao de atendimento aos indices mencionados neste item por meio
de demonstrativo de calculo, devidamente assinado por contador ou técnico
registrado no Conselho Regional de Contabilidade, tomando por base o balanco
patrimonial de que trata o item 83.1:

83.2.1. indice de Liquidez Geral igual ou maior que 1,00 estabelecido pela
férmula:

ILG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo/ Passivo Circulante + Exigivel a
Longo Prazo

83.2.2. indice de Liquidez Corrente igual ou maior que 1,00 estabelecido pela
formula:

ILC = Ativo Circulante / Passivo Circulante

83.2.3. indice de Endividamento Total menor ou igual a 0,5 estabelecido pela
férmula:

ET = (Passivo Circulante + Passivo exigivel a longo prazo) / Ativo Total
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83.3. Comprovacao de que o patriménio liquido da Licitante até a data de
entrega dos envelopes é igual ou superior ao valor de RS 191.775.000,00 (cento e
noventa e um milhdes, setecentos e setenta e cinco mil reais) correspondente a 10%
do valor estimado do Contrato constante do item 144, ou o equivalente em moeda
estrangeira, convertidos pela taxa de cambio vigente na data da publicacao do
resultado ou no dia Gtil subsequente.

83.4. Em caso de Licitante em consorcio, devera ser comprovado um
patrimonio liquido até a data de entrega dos envelopes igual ou superior ao valor de
RS 249.308.000,00 (duzentos e quarenta nove milhdes, trezentos e oito mil reais) ou
o equivalente em moeda estrangeira, convertidos pela taxa de cambio vigente na
data da publicacao do resultado ou no dia (til subsequente.

83.5. Certidao negativa de faléncia, concordata ou recuperacao judicial
expedida pelo distribuidor da sede da Licitante.

Declaracoes

84. As Licitantes deverao apresentar as seguintes declaracées, conforme os
respectivos modelos constantes do Anexo Il (Modelos de Cartas e Declaracoes) deste
Edital:

84.1. Declaracao de que se encontra em situacao regular perante o Ministério do
Trabalho, na observancia das vedacoes estabelecidas no artigo 7°, inciso XXXIIl, da
Constituicao Federal, quais sejam, proibicao de trabalho noturno, perigoso ou
insalubre aos menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis
anos, salvo na condicao de aprendiz, a partir de catorze anos.

84.2. Declaracao de que tomou conhecimento de todas as informacoes e condicoes
locais para o cumprimento das obrigacdes, objeto desta Licitacao.

84.3. Declaracao quanto a inexisténcia de fato impeditivo em participar da
Licitacao.

85. As pessoas juridicas estrangeiras que participarem isoladamente ou reunidas em
Consorcio e que nao funcionem no Brasil, deverao apresentar, ainda:

85.1. Declaracao expressa de que se submetem a legislacdo brasileira e que
renunciam a qualquer reclamacao por via diplomatica, conforme previsto no Anexo
[Il (Modelos de Cartas e Declaracoes) deste Edital; e
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85.2. Prova de constituicao de representacao legal no Brasil, com poderes expressos
para receber citacao e responder administrativa e judicialmente por seus atos, o que
deve estar refletido na procuracao apresentada.

Participa¢cdo em Consorcio

86. Os Documentos de Habilitacao deverao ser entregues individualmente por cada
uma das consorciadas integrantes da Licitante, sendo certo que, em relacao as
exigéncias de qualificacao técnica, elas poderao ser atendidas por qualquer das
consorciadas isoladamente ou pela soma das qualificacoes técnicas apresentadas
pelas consorciadas, observadas as condicOes especificas previstas neste Edital,
inclusive em relacao ao somatorio de atestados.

87. A Licitante em consorcio devera apresentar, nos documentos relativos a
habilitacao juridica, Termo de Compromisso de Constituicdo de Consorcio e de
Sociedade de Proposito Especifico, subscrito por todas as consorciadas,
contemplando:

87.1. a denominacao do consorcio;

87.2. os objetivos do consorcio, restritos a participacao na Licitacao;

87.3. aindicacao da porcentagem de participacao das consorciadas no consorcio;
87.4. aindicacao da empresa lider do consorcio;

87.5. aoutorga de amplos poderes a empresa lider do consorcio para representar as
consorciadas, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, em todos os atos
relativos a Licitacao, podendo assumir obrigacées em nome do consorcio;

87.6. declaracao de responsabilidade solidaria das consorciadas pelos atos
praticados na Licitacao; e

87.7. compromisso de que, caso venha a ser vencedor da Licitacdo, suas
consorciadas constituirdo sociedade de propdsito especifico, segundo as leis
brasileiras, na forma de sociedade anénima, com sede em municipio do Estado do
Mato Grosso do Sul e com estrutura administrativa, contabil e fiscal especifica.

88. A inabilitacao de qualquer consorciada acarretara, automaticamente, a
inabilitacao do consoércio da presente Licitacao.
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89. No caso de consorcio entre empresas brasileiras e estrangeiras, a lideranca
cabera, obrigatoriamente, a empresa brasileira.

90. Nao sera admitida a inclusdao, a substituicao, a retirada, a exclusao ou a
alteracao da participacao de qualquer consorciada, desde a apresentacao dos
envelopes até a assinatura do Contrato.

CAPITULO IV - PROCEDIMENTO DE ANALISE E JULGAMENTO

SECAO | Abertura, Exame e Analise das Garantias de Proposta

91. Além da necessidade de entrega dos 3 (trés) envelopes na data e hora indicados
no preambulo, a participacao da Licitante na sessao publica estara condicionada a
regularidade dos documentos exigidos no Envelope 1.

92. A BM&F BOVESPA analisara a regularidade dos documentos de representacao, da
declaracao preliminar e da Garantia de Proposta apresentados, comunicando a
Comissao de Licitacao o resultado da analise, sendo que as Licitantes que nao
atenderem a quaisquer desses requisitos sera inabilitada.

93. Até o dia util imediatamente anterior ao dia da sessao publica sera divulgado
comunicado informando o resultado da analise dos documentos do Envelope 1.

94. No dia, hora e local estabelecidos neste Edital, a Comissao de Licitacao instalara
a sessao publica para a abertura dos Envelopes 2 de todas as Licitantes e do Envelope
3 da Licitante que possuir o menor preco registrado, obedecendo a seguinte ordem
de trabalho.

95. Os Envelopes 2 contendo as Propostas Comerciais serao abertos e uma via do seu
conteuldo sera rubricada pelos membros da Comissao de Licitacao e pelas Licitantes
presentes.

96. A Comissao de Licitacao examinara o contetudo dos Envelopes 2, julgando
liminarmente desclassificadas as Licitantes cuja Proposta Comercial ndo atenda ao
estabelecido no Edital, devolvendo-lhes, fechados, o Envelope 3, desde que nao haja
recurso, ou apos a denegacao deste.
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97. 0O julgamento das Propostas Comerciais pode se dar em sessao reservada pela
Comissao de Licitacao.

98. A Comissao de Licitacao examinara a Proposta Comercial e classificara as
Licitantes de acordo com o menor valor da Contraprestacao apresentado,
considerando, sempre, o menor preco unitario, corresponde ao valor em RS
(reais)/m? de esgoto.

99. Sera também examinado o Plano de Negocios das Licitantes de acordo com os
critérios estabelecidos no Anexo Il (Diretrizes para a elaboracao da PROPOSTA
COMERCIAL) deste Edital.

100. Nao se aplica a presente Licitacao o disposto nos §§ 1° e 2° do artigo 48 da Lei
federal n° 8.666/93, por nao se tratar exclusivamente de licitacao para contratacao
de obras e servicos de engenharia.

101. Sera considerada melhor classificada a Licitante que, satisfeitas as exigéncias
desta Licitacao, tenha apresentado a proposta de menor valor do preco unitario,
corresponde ao valor em RS (reais)/m3 de esgoto.

102. Se duas ou mais Licitantes apresentarem Propostas Comerciais de igual valor,
considerado na segunda casa decimal, o critério para desempate sera por sorteio,
sendo a primeira Licitante sorteada a melhor classificada.

103. Apos a analise e classificacao das Propostas Comerciais, a Comissao de Licitacao
fara a abertura do Envelope 3 da Licitante melhor classificada.

103.1. Se a abertura do Envelope 3 da Licitante melhor classificada ocorrer em
outra sessao que nao aquela da abertura dos Envelopes 2 das Licitantes, a data da
referida abertura do Envelope 3 sera divulgado por meio do Diario Oficial do Estado
do Mato Grosso do Sul e de jornal de grande circulacao no Estado.

104. 0 Envelope 3 da Licitante melhor classificada, contendo os Documentos de
Habilitacao, sera aberto e uma via do seu conteldo sera rubricada pelos membros
da Comissao de Licitacao e pelas Licitantes presentes.

105. A Comissao de Licitacao examinara os documentos constantes do Envelope 3,
julgando liminarmente inabilitada a Licitante, caso nao seja atendido o estabelecido
no Edital.
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106. Caso a Licitante inabilitada renuncie ao prazo recursal de 5 (cinco) dias Gteis,
ou havendo recurso e este sendo negado, a Comissao de Licitacao convocara nova
sessdo para abertura do Envelope 3 da prdoxima Licitante melhor classificada.

107. Caso a Licitante seja habilitada e haja renlncia das demais Licitantes ao prazo
recursal, ou havendo recursos, e estes sejam rejeitados, a Licitante sera declarada
vencedora da Licitacdo, cabendo a Comissao de Licitacao adotar as providéncias
necessarias para a homologacao e adjudicacao do objeto da Licitacao.

CAPITULO V - CONDICOES PARA A FORMALIZACAO DO CONTRATO

SECAO | Convocacdo para a Celebracao do Contrato

108. Ap6s a homologacao do resultado da Licitacao pela SANESUL e adjudicado o
objeto da Licitacao, a Licitante Vencedora sera convocada para, no prazo de até 60
(sessenta) dias da convocacao, cumprir as formalidades necessarias, descritas nas
secoes seguintes, e fazer com que a SPE celebre o Contrato, sob pena de decair de
seu direito a contratacao, sem prejuizo da aplicacao da multa prevista no item 58
com perda da Garantia de Proposta e da aplicacao das penalidades previstas no artigo
81 da Lei federal n°® 8.666/93.

109. O prazo para a assinatura do Contrato podera ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, quando solicitado pela Licitante Vencedora durante o seu transcurso e
desde que ocorra motivo justificado, aceito pela SANESUL.

110. E facultado & SANESUL, quando a SPE nao se apresentar para assinar o Contrato
no prazo e nas condicoes estabelecidas acima, convocar as Licitantes remanescentes,
na ordem de classificacao, para a abertura dos Documentos de Habilitacao e, no caso
de cumprimento das exigéncias contidas no Edital, constituir uma sociedade de
proposito especifico em igual prazo e nas condicdes da Proposta Comercial do
primeiro colocado.

SECAO I Constituicdo da SPE

111.Para a assinatura do Contrato, a Licitante Vencedora devera constituir uma
sociedade de proposito especifico, em conformidade com a lei brasileira, com sede
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em municipio do Estado do Mato Grosso do Sul, sendo que o seu estatuto social devera
ser apresentado no ato de assinatura do Contrato.

112. Caso a Licitante Vencedora seja Licitante individual, a sociedade de
proposito especifico devera ser sua subsidiaria integral.

113. Em caso de consorcio, a Licitante Vencedora devera constituir a SPE
observando-se a composicao acionaria apresentada no Termo de Compromisso de
Constituicao de Consorcio e de Sociedade de Proposito Especifico apresentado na
Licitacao.

114. A SPE, constituida pela Licitante Vencedora, assumira a forma de sociedade
anonima e devera ter como Unico objeto a prestacao dos Servicos de Esgoto, bem
como exploracao de fontes de Receitas Extraordinarias, previstas no Contrato e
atividades correlatas, de modo a viabilizar o seu cumprimento.

115. O controle societario efetivo da SPE é exercido pela empresa ou grupo de
empresas vinculadas por acordo de votos que detiverem a titularidade de direitos de
socio que lhe assegurem, de modo permanente, a maioria dos votos nas deliberacoes
da assembleia-geral e o poder de eleger a maioria dos administradores da companhia
e use efetivamente seu poder para dirigir as atividades sociais e orientar o
funcionamento dos 6rgaos da companhia, nos termos do disposto no artigo 116 da
Lei federal n° 6.404/76.

116.0 prazo de duracao da SPE devera corresponder ao prazo necessario para o
cumprimento de todas as suas obrigacées previstas no Contrato.

117. O capital social subscrito e integralizado da SPE devera ser igual a, no minimo,
10% (dez) por cento do valor dos investimentos a serem realizados nos 10 (dez)
primeiros anos do Contrato, conforme montante previsto na Proposta Comercial da
Licitante Vencedora, sendo que:

117.1. O capital inicial subscrito e integralizado da SPE, na data da celebracao
do Contrato, devera ser de 10% (dez por cento) do valor dos investimentos que a SPE
ira realizar no primeiro ano de execucao do Contrato, conforme montante previsto
na Proposta Comercial da Licitante Vencedora.

117.2. Nos anos subsequentes a parcela subscrita e integralizada do capital
social devera ser de 10% (dez por cento) do investimento a ser realizado no respectivo
ano, conforme montante previsto na Proposta Comercial da Licitante Vencedora.
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118. No prazo de até 02 (dois) dias Uteis antes da assinatura do Contrato, a Licitante
Vencedora devera apresentar o estatuto social, acompanhado das certidoes que
comprovem o registro tempestivo na Junta Comercial do Estado do Mato Grosso do
Sul e do registro no CNPJ/MF.

SECAO 1lI Garantia de Execucao do Contrato

119. Para garantir o fiel cumprimento das obrigacées que serao assumidas pela SPE
em razao do Contrato, no prazo de até 02 (dois) dias Uteis antes da assinatura do
Contrato, a SPE devera apresentar a SANESUL o comprovante de que prestou a
Garantia de Execucao do Contrato, no valor correspondente a 2% (dois por cento) do
valor dos investimentos previstos no Plano de Negocios da Licitante vencedora.

120.A Garantia de Execucdao do Contrato devera prever como beneficiario a
SANESUL, sendo prestada em qualquer das formas previstas no artigo 56 da Lei
federal n° 8.666/93 e no Contrato.

121. A Garantia de Execucao do Contrato apresentada nao podera conter qualquer
tipo de ressalva ou condicdes que possam dificultar ou impedir sua execucao ou que
possam deixar duvidas quanto a firmeza da garantia oferecida.

122.Todas as despesas decorrentes da prestacao da Garantia de Execucao do
Contrato correrao por conta da Licitante Vencedora, da SPE e de seus acionistas,
conforme o caso.

123. As hipdteses de execucao da Garantia de Execucao do Contrato serao previstas
no Contrato.

SECAO IV Ressarcimento dos Estudos vinculados & Concessdo Administrativa e
da BM&F BOVESPA

124.Em até 02 (dois) dias Uteis antes da assinatura do Contrato, a Licitante
Vencedora devera comprovar o pagamento do valor de RS [¢] a [+], a titulo de
ressarcimento pela realizacao dos estudos relacionados a Concessao Administrativa,
conforme autorizacao publicada em [+], no Diario Oficial do Estado do Mato Grosso
do Sul, com fulcro no artigo 21 da Lei federal n° 8.987/95.
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125.No mesmo prazo mencionado no item anterior, a Licitante Vencedora devera
comprovar o pagamento da remuneracao da BM&F BOVESPA, no valor de RS [¢].

CAPITULO VI - CONDICOES GERAIS DO CONTRATO

SECAO | Objeto do Contrato

126.0 Contrato tem como objeto a Concessao Administrativa, em carater de
exclusividade, para a prestacao dos Servicos de Esgoto e da exploracao de fontes de
Receitas Extraordinarias, na Area da Concessao Administrativa, compreendendo a
realizacao dos investimentos necessarios a ampliacdao, operacao e manutencao dos
Sistemas de Esgotamento Sanitario nos Municipios, nos termos da minuta constante
do Anexo | (Minuta do Contrato) deste Edital.

SECAO Il Prazo de Vigéncia do Contrato

127.0 prazo de vigéncia da Concessao Administrativa sera de 30 (trinta) anos
contados da data de emissao da Ordem de Servico, podendo ser prorrogado nos
prazos e nas condicoes previstos no Contrato.

SECAO 1lI Direitos e Obrigac6es da SPE, da SANESUL e dos Usuarios

128. Os direitos e obrigacoes da SPE, da SANESUL e dos Usuarios encontram-
se descritos no Contrato.

SECAO IV  Remuneracdo da SPE

129. A Contraprestacao a que faz jus a SPE sera paga pela SANESUL nos termos
e condicoes previstos na Proposta Comercial da Licitante Vencedora, no Contrato e
nos seus Anexos.

130. A SPE fara jus a obtencao de Receitas Extraordinarias, conforme previsao
expressa constante do Contrato.
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SECAO V Reajuste da Contraprestacao

131. Os valores da Contraprestacao serao reajustados anualmente, na forma
prevista no Contrato.

SECAO VI  Revisao do Contrato

132.As condicées do Contrato serao revistas extraordinariamente, nos casos
previstos na minuta do Contrato, mantendo-se sempre o seu equilibrio economico-
financeiro.

133.0 procedimento e a forma de revisao do Contrato estao previstos no seu
respectivo instrumento.

SECAO VIl  Da Regulacéo e Fiscalizacdo

134. A regulacao e a fiscalizacao dos Servicos de Esgoto serao realizadas pela
SANESUL, nos termos do CONTRATO.

135. A SPE devera destinar a Unidade Central de Parcerias Publico-Privadas, durante
todo o periodo da Concessao Administrativa, a partir da data de emissao da Ordem
de Servico, 0,5% (zero virgula cinco por cento) do valor efetivamente recebido da
SANESUL no més anterior, a titulo de Contraprestacao, com vistas a auxiliar no
custeio de administracao e de manutencao do referido 6rgao.

SECAO VIl Bens Afetos

136. Os Bens Afetos serao entregues pela SANESUL a SPE na data de emissao da Ordem
de Servico, devendo ser operados e mantidos pela SPE na forma do Contrato.

137.As Obras de Responsabilidade da SANESUL serao entregues pela SANESUL nos
prazos definidos no Anexo VIl (Obras de Responsabilidade da SANESUL e Cronograma
de Entrega) deste Edital.
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138. Eventuais desapropriacées que se fizerem necessarias para a execucao dos
Servicos de Esgoto serao realizadas pela SPE de acordo com o previsto no Contrato.

139.Na extincao da Concessao Administrativa, os Bens Afetos reverterao
automaticamente a SANESUL, nas condicoes estabelecidas no Contrato.

SECAO IX  Seguros

140. A SPE obriga-se a contratar, as suas expensas, junto a seguradora de sua livre
escolha, seguros contra os riscos inerentes a execucao do objeto da Concessao
Administrativa, nos termos e condicées previstos no Contrato.

CAPITULO VII - DISPOSICOES FINAIS

SECAO | Comunicag¢des

141.As comunicacdes dos atos mencionadas neste Edital, no que se refere,
especialmente, ao procedimento da Licitacao, serao feitas pela Comissao de
Licitacao, mediante publicacao na imprensa oficial e disponibilizadas no site [e].

SECAO Il Contagem de Prazos

142. Na contagem dos prazos a que alude este Edital, excluir-se-a o dia de inicio e se
incluira o dia de vencimento, sendo considerados os dias consecutivos, exceto
quando explicitamente disposto em contrario.

143. S0 se iniciam e vencem os prazos nos dias de expediente na SANESUL.

SECAO Il Valor Estimado do Contrato

144.Para fins da presente Licitacdo, o valor estimado do Contrato é de RS
1.917.750.000,00 (um bilhao, novecentos e dezessete milhdes, setecentos e
cinquenta mil reais), equivalente a soma dos valores dos investimentos a serem
realizados pela SPE durante toda Concessao Administrativa.

Caderno 5 — V.2 — Anexos 39
REV.01 - Entrega Final Procedimento de Manifestacao de Interesse
Governo do Estado de Mato Grosso do Sul



Av. Brig. Faria Lima 1744 Cj. 71

Jd. Paulistano  S&o Paulo SP
CEP 01451 910
Tel +55 11 3818 8150

Fax +55 11 3818 8166
www.aegea.com.br

SECAO IV  Disposicdes Diversas

145. As dlvidas surgidas na aplicacao deste Edital, bem como os casos omissos, serao
resolvidos pela Comissao de Licitacao ou apos a adjudicacao do objeto da Licitacao,
pela SANESUL, respeitada a legislacao pertinente.

146. Até a assinatura do Contrato, fica reservado a SANESUL o direito de resolver
todo e qualquer caso singular, nao previsto neste Edital e em tudo o mais que, de
qualquer forma, se relacione direta ou indiretamente com o seu objeto.

147. Os termos dispostos neste Edital, bem como as clausulas e condicoes do Contrato
e as constantes dos demais anexos complementam-se entre si, reportando um
documento ao outro em caso de duvidas ou omissoes, devendo ser respeitadas as
regras de interpretacao previstas no Contrato.

148. A Licitacao a que se refere este Edital podera ser adiada, revogada por razoes
de interesse publico decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou
anulada, sem que caiba as Licitantes qualquer tipo de indenizacao por estes motivos,
de acordo com o artigo 49 da Lei federal n° 8.666/93.

Mato Grosso do Sul, [inserir data]

EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL - SANESUL
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ANEXO II

DIRETRIZES PARA ELABORACAO DA PROPOSTA COMERCIAL

CONCORRENCIA PUBLICA N° [e]

PARCERIA PUBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE DE CONCESSAO ADMINISTRATIVA, PARA A
PRESTAGCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM 68 (SESSENTA E OITO)
MUNICIPIOS DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
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1. PROPOSTA COMERCIAL

1.1. A Proposta Comercial devera ser apresentada na forma do Apéndice | deste

Anexo e devera constar do Envelope 2.

1.2. Cada Licitante devera apresentar uma Proposta Comercial.

1.3. Os envelopes para apresentacao das Propostas Comerciais deverao obedecer

a identificacao e distincao previstas no Edital, especialmente em seu Capitulo IlI.

1.4. A Proposta Comercial devera conter a indicacado do preco unitario,
corresponde ao valor em RS (reais)/m? de esgoto, utilizado no calculo da

Contraprestacao previsto no Contrato.

1.5. A Proposta Comercial devera indicar o valor do preco unitario com, no

maximo, 2 (duas) casas decimais.

1.6. A Proposta Comercial devera obedecer ao modelo constante do Apéndice | do

presente Anexo e devera considerar:
1.6.1. seu carater vinculante, irrevogavel, irretratavel e incondicional;

1.6.2. o valor de 3,50/m3 (trés reais e cinquenta centavos por metro cubico) de
esgoto como limite maximo para o preco unitario, sob pena de desclassificacao do

Licitante;

1.6.3. sua validade de, no minimo, 180 (cento e oitenta) dias contados da data da

apresentacao da Proposta Comercial;

1.6.4. todos os investimentos, tributos, custos e despesas necessarios a plena

execucao do Contrato;
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1.6.5. todos os riscos assumidos pela SPE no Contrato, conforme a minuta constante
do Anexo | do Edital;

1.6.6. o prazo de 30 (trinta) anos da Concessao Administrativa a partir da emissao da

Ordem de Servico, conforme disposto na minuta constante do Anexo | do Edital;
1.6.7. o cronograma de integralizacao do capital social da SPE, previsto no Edital;
1.6.8. as demais condicOes e obrigacoes estipuladas no Contrato.

1.7. A Licitante também devera apresentar no Envelope 2 seu Plano de Negocios,
que devera conter projecao de modelagem econémico-financeira para todo o prazo
da Concessao Administrativa, com, no minimo, Demonstracao do Resultado do
Exercicio e Fluxo de Caixa, conforme modelo apresentado no Apéndice Il deste

Anexo.

1.8. Todos os valores constantes no Plano de Negdcios da Licitante deverao estar

expressos na Data Base, referente ao més de [edata base dos estudos].

1.9. 0O Plano de Negocios da Licitante devera ser apresentado de acordo com os
detalhamentos previstos neste Anexo e devera permitir a afericdo da adequacao
entre as obrigacoes previstas no Edital e no Contrato, especialmente o Termo de

Referéncia, e a Proposta Comercial.

1.10. O valor do preco unitario apresentado pela Licitante em sua Proposta

Comercial devera estar consistente com seu Plano de Negocios.

1.11. O Plano de Negdcios da Licitante sera considerado no calculo de eventuais

reequilibrios economico-financeiro nos termos previstos no Contrato.
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APENDICE | - Proposta Comercial
CONCORRENCIA PUBLICA n° [--]
Prezados Senhores,

Nos termos do Edital e seus anexos, bem como das demais informacoes
disponibilizadas no processo licitatorio, com os quais esta Licitante concorda
integralmente, apresentamos nossa Proposta Comercial para a prestacao dos servicos
publicos de esgotamento sanitario em 68 (sessenta e oito) Municipios do Estado de

Mato Grosso do Sul, objeto do referido Edital.
CONSIDERANDO QUE:

(i) esta Proposta Comercial reflete a intencao desta Licitante e € vinculante,

irrevogavel, irretratavel e incondicional;

(i)  para a elaboracao desta Proposta Comercial, a Licitante considerou todos os
investimentos, tributos, custos e despesas necessarios a execucao da Concessao

Administrativa, observando-se os termos previstos no Edital;

(iii) na elaboracao desta Proposta Comercial, esta Licitante tomou ciéncia, anuiu

e considerou as condicdes contidas na minuta do Contrato.
PROPOSTA DE CONTRAPRESTACAO:

Esta Licitante, cujos dados estao apresentados abaixo, vem, por seu representante
legal, apresentar a seguinte Proposta Comercial referente ao preco unitario, parte
integrante do calculo da Contraprestacao conforme previsto no Contrato, para os

fins da Licitacao em epigrafe:

Proposta de Preco Unitario (PU):
RS [-] ([--D.
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VALIDADE:
Esta Proposta Comercial tera validade de [--] ([--]) dias.
DADOS DA LICITANTE:

Razao Social da Licitante ou Denominacao do Consoércio: [--].

CNPJ/MF (em caso de Consorcio, utilizar CNPJ/MF da empresa lider): [--].
Composicao do consorcio (com indicacao da empresa lider) (quando aplicavel): [--].
Endereco: [--].

Telefones de contato: [--].

Fax: [--].

Representante do Licitante: [--]
E-mail: [--].

[LOCAL], [dia] de [més] de [ano].
[LICITANTE]
Por seu representante legal
RG n. [--]
CPF/MF sob o n. [--]
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APENDICE Il - Plano de Negoécio da Licitante

CONCORRENCIA PUBLICA ne [--]

Valores Anuais em RS mil Ano | Ano | ... | Ano

Indicadores Operacionais

Economias de Esgoto Disponiveis

Volume Médio Por Economia de Agua Faturada

Investimentos por Tipo

Estacoes Elevatorias

Rede Coletora de Esgoto

Estacdes de Tratamento de Esgoto

Linhas de Recalque, Coletores Tronco e Interceptadores

Ligacoes

Outros Investimentos

Custos e Despesas

Despesas com Pessoal Operacional

Despesas com Energia Operacional

Custos com Manutencao de Rede

Custo com Produtos Quimicos

Servicos de Terceiros

Outros Custos Operacionais

Despesas com Pessoal Administrativo

Despesas Administrativas

Despesas Pré-Operacionais

Outras Despesas

DRE

Receita Bruta Operacional

Outras Receitas

Tributos

Receita Liquida

Custos

Despesas

LAJIDA

Depreciacao e Amortizacao

LAJIR

Despesas Financeiras

LAIR

IR/CS

Lucro Liquido
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Valores Anuais em RS mil

Ano

Ano
2

Ano
30

Fluxo de Caixa

Saldo Inicial

Recebimentos Operacionais

Pagamento de Impostos

Pagamentos Operacionais

Fluxo Operacional

Investimentos

Fluxo de Investimentos

Saldo Final

TIR =
VPL (10%) =
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ANEXO Il

MODELOS DE CARTAS E DECLARACOES

CONCORRENCIA PUBLICA N° [e]

PARCERIA PUBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE DE CONCESSAO
ADMINISTRATIVA, PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE
ESGOTAMENTO SANITARIO EM 68 (SESSENTA E OITO) MUNICIPIOS DO
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
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MODELO DE SOLICITAGAO DE ESCLARECIMENTOS

Comissao de Licitacao
[completar com endereco]

Prezados,

Ref. Concorréncia Publica n°® [e]

A [Licitante - nome, sede, CNPJ], por seu representante legal abaixo assinado,

[Representante - nome, profissao, domicilio, CPF/MF e RG], apresenta a seguinte

solicitacao de esclarecimentos relativa ao Edital.

Ni d Numero da
umero da
. Esclarecimento questao que
questao Item do EDITAL . i
f lad solicitado constara dos
ormulada
esclarecimentos
[Inserir item do EDITAL [Escrever de forma
iri ;
l ¢ clara o pedido de [deixar em
ao qual se refere o
g ) esclarecimento branco]
1 esclarecimento .
o desejado em forma de
solicitado]
pergunta]
0 ir item do EDITAL [Escrever de forma
nserir item do ;
l ] clara o pedido de [deixar em
ao qual se refere o
g ) esclarecimento branco]
2 esclarecimento .
. desejado em forma de
solicitado]
pergunta]
[Local e data]
[assinatura do representante legal]
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TERMOS E CONDIGOES MiNIMAS DO SEGURO-GARANTIA PARA GARANTIA DE
PROPOSTA

1. Tomador
1.1. Licitante

2. Segurado
2.1. SANESUL

3. Objeto do Seguro

3.1. Garantir a indenizacao no caso de a Licitante descumprir quaisquer de suas
obrigacoes decorrentes da Lei ou do Edital, incluindo a retirada de sua Proposta
Comercial, durante seu periodo de validade, a recusa da Licitante ou da sociedade
de propdsito especifico por ela constituida em assinar o Contrato caso a Licitante
seja declarada vencedora ou o nao atendimento das exigéncias para a sua assinatura,
nas condicoes e no prazo estabelecidos no Edital.

4, Instrumento

4.1. Apolice de Seguro-Garantia emitida por seguradora devidamente constituida e
autorizada a operar pela Superintendéncia de Seguros Privados - SUSEP, observando
os termos dos atos normativos da SUSEP aplicaveis a seguros-garantia.

5. Valor da Garantia
5.1. A Apolice de Seguro-Garantia devera prever o montante minimo de
indenizacao de 1% (um por cento) do valor estimado do Contrato.

6. Prazo

6.1. A Apdlice de Seguro-Garantia devera ter prazo minimo de vigéncia de 180
(cento e oitenta) dias, contados da data designada para a entrega dos envelopes,
podendo ser renovada sucessivamente por igual periodo, até a assinatura do
Contrato.

7. Disposicdes Adicionais

7.1. A Apolice de Seguro-Garantia devera conter as seguintes disposicoes
adicionais:

(1) Declaracao da Seguradora de que conhece e aceita os termos e condicoes do
Edital;
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(ii)  Declaracao da Seguradora de que efetuara o pagamento dos montantes
previstos na apolice, no prazo maximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data
de entrega de todos os documentos relacionados pela Seguradora como necessarios
a caracterizacao e a regulacao do sinistro; e

(ifi)  Confirmado o descumprimento pelo Tomador das obrigacoes cobertas pela
Apolice de Seguro-Garantia, o Segurado tera direito de exigir da Seguradora a
indenizacao devida, quando resultar infrutifera a notificacao feita ao Tomador.
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MODELO DE FIANGA-BANCARIA PARA GARANTIA DE PROPOSTA

A
Comissao de Licitacao
[completar com endereco]

Ref.: Concorréncia Piblica n° [e]

Pela presente Carta de Fianca, o Banco [e], com sede em [e], inscrito no CNPJ/MF
sob n° [e] (“Banco Fiador”), diretamente por si e por seus eventuais sucessores,
obriga-se perante a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A. - SANESUL
como fiador solidario da [nome da licitante], com sede em [e], inscrita no CNPJ/MF
sob n° [e] (“Afiancada”), com expressa renlncia dos direitos previstos nos artigos n°s
821, 827, 835, 837, 838 e 839 da Lei federal n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002
(Codigo Civil Brasileiro), e no artigo 794 da Lei federal n° 13.105, de 16 de marco de
2015 (Coédigo de Processo Civil Brasileiro), pelo fiel cumprimento de todas as
obrigacdes assumidas pela Afiancada no Procedimento Licitatorio descrito no Edital
da Concorréncia Publica n° [e] (“EDITAL”), cujos termos, clausulas e condicoes o
Banco Fiador declara expressamente conhecer e aceitar.

Em consequéncia desta Carta de Fianca, obriga-se o Banco Fiador a pagar a SANESUL
o valor de RS [minimo de 1% do valor estimado do Contrato], caso a Afiancada
descumpra quaisquer de suas obrigacdes decorrentes da Lei ou do EDITAL, incluindo
a retirada de sua Proposta Comercial, durante seu periodo de validade, a recusa da
Afiancada ou sociedade de proposito especifico a ser constituida por ela nos termos
do EDITAL de assinar o respectivo Contrato de Parceria Publico-Privada, caso a
Afiancada seja declarada vencedora da licitacao em referéncia, ou o nao
atendimento das exigéncias para sua assinatura.

O Banco Fiador nao alegara nenhuma objecao ou oposicao da Afiancada ou por ela
invocada para o fim de se escusar do cumprimento da obrigacao assumida perante a
SANESUL, nos termos desta Carta de Fianca.

Na hipotese de a SANESUL ingressar em juizo para demandar o cumprimento da
obrigacao a que se refere a presente Carta de Fianca, fica o Banco Fiador obrigado
ao pagamento das despesas arbitrais, judiciais ou extrajudiciais.
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A fianca vigorara pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
designada para a entrega dos envelopes, conforme expresso no EDITAL, podendo ser
renovada por periodos sucessivos até a data de assinatura do Contrato de Parceria
Publico-Privada.

O Banco Fiador, ainda, declara que:

a) a presente Carta de Fianca esta devidamente contabilizada, observando
integralmente os regulamentos do Banco Central do Brasil atualmente em vigor, além
de atender aos preceitos da legislacao bancaria aplicavel,

b) os signatarios deste instrumento estao autorizados a prestar a fianca em seu nome
€ em sua responsabilidade; e

c) seu capital social é de RS [e], estando autorizado pelo Banco Central do Brasil a
expedir cartas de fiancas e que o valor da presente fianca encontra-se dentro dos
limites que lhe sao autorizados pelo Banco Central.

[Local e data]

[assinatura dos procuradores com firma reconhecida]

Testemunhas:

53

Caderno 5 — V.2 — Anexos

REV.01 — Entrega Final . . .
Procedimento de Manifestacao de Interesse

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul



Av. Brig. Faria Lima 1744 Cj. 71

Jd. Paulistano Sao Paulo SP
CEP 01451 910
Tel +55 11 3818 8150

Fax +55 11 3818 8166
www.aegea.com.br

MODELO DE DECLARAGAO PRELIMINAR

A
Comissao de Licitacao
[completar com endereco]

Ref. Concorréncia Publica n°® [e]

Prezados,

A [Licitante - nome, sede e CNPJ] declara, para efeito do cumprimento ao
estabelecido no item 61 do EDITAL que (i) tem ciéncia de todas as exigéncias
previstas no Edital; (b) nao esta impedida de participar de licitacao; e (c) cumpre
plenamente os requisitos de habilitacao exigidos no Edital quanto a habilitacao
juridica, a regularidade fiscal e trabalhista, a qualificacao econdmico-financeira e a
qualificacao técnica.

(Somente no caso de consorcio: Este consorcio € constituido pelas seguintes
empresas, cuja lideranca cabera a [razao social n® CNPJ/MF]).

[Local e data]

[assinatura do representante legal]
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MODELO DE DECLARAGCAO REFERENTE AO ARTIGO 7°, INCISO XXXIII, DA
CONSTITUICAO FEDERAL

A
Comissao de Licitacao
[completar com endereco]

Ref. Concorréncia Publica n° [e]

Prezados,

[Licitante - nome, sede e CNPJ], doravante denominada Licitante, por meio do seu
representante legal, [Representante - nome, profissao, domicilio, CPF/MF e RG], em
cumprimento ao disposto no inciso V, do artigo 27, da Lei federal n° 8.666/93,
declara expressamente, sob as penas da Lei, que cumpre o disposto no artigo 7°,
inciso XXXIII, da Constituicao Federal de 1988, nao promovendo o trabalho noturno,
perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores
de dezesseis anos, salvo na condicao de aprendiz, a partir de quatorze anos.

[Local e data]

[assinatura do representante legal]
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MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DAS INFORMACOES E CONDICOES
DO LOCAL DA PRESTAGCAO DOS SERVICOS

A Comissao Especial de Licitacdo
[completar com endereco]

Ref. Concorréncia Publica n°® [e]

Prezados,

[Licitante - nome, sede e CNPJ], doravante denominada Licitante, por meio do seu
representante legal, [Representante - nome, profissao, domicilio, CPF/MF e RG],
declara, para os fins de direito e sob as penas da lei, em atendimento ao item 84.2
do Edital, que tem pleno conhecimento das informacées e das condicoes locais para
a prestacao dos servicos objeto da referida Concorréncia, incluindo as informacoes
disponibilizadas e os termos e condicbes estabelecidos no Edital e na minuta do
Contrato.

[Local e data]

[assinatura do representante legal]
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MODELO DE DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO

A
Comissao de Licitacao
[completar com endereco]

Ref. Concorréncia Publica n°® [e]

Prezados,

[Licitante - nome, sede e CNPJ], doravante denominada Licitante, por meio do seu
representante legal, [Representante - nome, profissao, domicilio, CPF/MF e RG], em
atendimento ao disposto no item 84.3 do Edital, declara nao existir fato impeditivo
para sua participacao na Concorréncia em referéncia e que os socios ou acionistas
eleitos para mandato de administracao ou direcao da empresa nao se encontram
impedidos de praticar atos da vida civil, nem estao sob restricao dos direitos
decorrente de sentenca condenatoria criminal transitada em julgado.

[Local e data]

[assinatura do representante legal]

57

Caderno 5 — V.2 — Anexos

REV.01 — Entrega Final . . .
Procedimento de Manifestacao de Interesse

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul



Av. Brig. Faria Lima 1744 Cj. 71

Jd. Paulistano Sao Paulo SP
CEP 01451 910
Tel +55 11 3818 8150

Fax +55 11 3818 8166
www.aegea.com.br

MODELO DE DECLARACAO DE SUBMISSAO A LEGISLACAO BRASILEIRA

A
Comissao de Licitacao
[completar com endereco]

Ref. Concorréncia Publica n° [e]

Prezados,

[Licitante - nome, sede e CNPJ], doravante denominada Licitante, por meio do seu
representante legal, [Representante - nome, profissao, domicilio, CPF/MF e RG], em
atendimento ao disposto no item 85.1 do Edital, declara que se submete a legislacao
brasileira e renuncia a qualquer reclamacao por via diplomatica.

[Local e data]

[assinatura do representante legal]
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ANEXO I

TERMO DE REFERENCIA

CONCORRENCIA PUBLICA N° [e]

PARCERIA PUBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE DE CONCESSAO ADMINISTRATIVA,
PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM
68 (SESSENTA E OITO) MUNICiPIOS DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
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1. TERMO DE REFERENCIA

1.1 Introducao

Este TERMO DE REFERENCIA constitui um conjunto de elementos, dados e
informacoes que, acrescidos aos que constam do EDITAL e de seus outros ANEXOS,
identificam os investimentos, obras, atividades e servicos de complementacao e
manutencao do SISTEMA, a serem realizados pela SPE, por forca do CONTRATO, para
prestacao dos servicos de esgotamento sanitario da area urbana da sede dos
municipios atendidos pela SANESUL, sendo eles: Agua Clara, Alcinépolis, Amambai,
Anastacio, Anaurilandia, Angélica, Anténio Joao, Aparecida do Taboado,
Aquidauana, Aral Moreira, Bataguassu, Bataypora, Bodoquena, Bonito, Brasilandia,
Caarapo, Camapua, Caracol, Chapadao do Sul, Coronel Sapucaia, Corumba, Coxim,
Deodapolis, Dois Irmaos do Buriti, Douradina, Dourados, Eldorado, Fatima do Sul,
Figueirao, Guia Lopes de Laguna, Iguatemi, Inocéncia, Itapora, Itaquirai, Ivinhema,
Japora, Jardim, Jatei, Juti, Ladario, Laguna Carapa, Maracaju, Miranda, Mundo
Novo, Navirai, Nioaque, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Novo Horizonte do
Sul, Paranaiba, Paranhos, Pedro Gomes, Ponta Pora, Porto Murtinho, Ribas do Rio
Pardo, Rio Brilhante, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, Santa Rita do Pardo,
Serlviria, Sete Quedas, Sidrolandia, Sonora, Tacuru, Taquarussu, Terenos, Trés

Lagos, Vicentina e o Distrito de Nova Esperanca.

Fazem parte deste Anexo - Termo de Referéncia, os seguintes documentos da

Proponente, cujo estudo elaborado também faz parte.

. Caderno 2 - Modelagem Técnica: Estudos de Engenharia, Ambiental e Social.
. Caderno 3 - Modelagem Econdémico-Financeira: Viabilidade Econdémico-
Financeira.

. Caderno 4 - Modelagem Operacional: Indicadores de Desempenho e alocacao
de riscos.

As solucoes adotadas nos estudos acima devem ser consideradas apenas como
simulacOes realizadas para comprovar a viabilidade do projeto, todavia, os

LICITANTES podem adotar qualquer outra solucao que também seja viavel, desde
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que atenda as Metas e os Indicadores de Desempenho previstos neste Termo de
Referéncia e as normas técnicas vigentes, bem como observe as demais orientacoes

constantes deste Edital e seus Anexos.

As informacoes utilizadas como referéncia para elaboracao deste documento

encontram-se no Procedimento de Manifestacao de Interesse (PMI) N° 001/2016.

Em caso de divergéncia entre o constante do Procedimento de Manifestacao de
Interesse e deste TERMO DE REFERENCIA, prevalecera o aqui estabelecido.

1.2 Area de Abrangéncia

A area de concessao abrange o limite territorial urbano dos 68 Municipios citados

acima e 1 Distrito (pertencente a Jatei).
1.3 Indicadores para o Sistema de Esgotamento Sanitario
1.3.1 Indicadores de Metas Quantitativas

As metas quantitativas deverao atender as projecoes destacadas no quadro a seguir
e coincidir com o planejamento fisico economico e financeiro das PROPOSTAS da
LICITANTE.

O quadro a seguir apresenta as metas de coleta e tratamento para o Sistema de

Esgotamento Sanitario indicadas para o horizonte da CONCESSAO.

Metas
Ano Economias Totais de Esgoto Coleta Esgoto Trat;g;i:;o de
0 201.430 32,14% 100,009%
1 225.819 40% 100,00%
2 305.394 53% 100,00%
3 343.835 59% 100,00%
4 382.549 65% 100,00%
5 419.850 70% 100,00%
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Metas
Ano Economias Totais de Esgoto Coleta Esgoto Trat:mento de

sgoto
6 457.735 76% 100,00%
7 496.177 81% 100,00%
8 535.141 87% 100,00%
9 574.549 92% 100,00%
10 614.493 98% 100,00%
11 619.904 98% 100,00%
12 625.117 98Y% 100,00%
13 630.108 98% 100,00%
14 634.627 98Y% 100,00%
15 638.892 98% 100,00%
16 642.896 98% 100,00%
17 646.640 98% 100,00%
18 650.107 98% 100,00%
19 653.278 98% 100,00%
20 656.150 98% 100,00%
21 658.717 98% 100,00%
22 660.977 98% 100,00%
23 662.925 98% 100,00%
24 664.545 98% 100,00%
25 665.858 98% 100,00%
2% 666.843 98% 100,00%
27 667.503 98% 100,00%
28 667.842 98% 100,00%
29 667.876 98% 100,00%
30 667.595 98% 100,00%

Dentro das areas objeto deste Termo, o atendimento das metas de cobertura estara

condicionado a fatores limitantes como o de Densidade Minima, que se define como

o numero de usuarios minimos por extensao de rede coletora a ser atendida, nos

seguintes termos:

« Para rede de esgoto, a densidade minima sera de 1 (uma) ligacao para cada 20 m

(vinte metros) de rede;
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 Para efeito de calculo das Metas de Coleta, os usuarios que nao atenderem essa
condicao, nao farao parte do calculo do indice.

1.3.2 Indicadores de Metas Qualitativas

As metas qualitativas compreendem um conjunto de indicadores que permitam
avaliar o desempenho geral da prestacao dos servicos de esgotamento sanitario, os

quais estao destacados nos quadros que seguem:

Sistema de Esgotamento Sanitario
Indicador Descricao
IQE Indice de Qualidade de Esgotos
ICSE Indice de Cobertura dos Servicos de Esgoto
IORD Indice de Obstrucao de Ramais Domiciliares
IORC Indice de Obstrucao de Redes Coletoras

Onde:

IQE = Quantidade de Amostras com DBO no Padrao
Quantidade total de amostras de DBO

ICSE = N° total de economias de esgoto

N° total de economias de agua

O indice de Obstrucdo de Ramais Domiciliares - IORD, devera ser apurado
mensalmente e consistira na relacao entre a quantidade de desobstrucoes de ramais
realizadas no periodo por solicitacao dos usuarios e o nUmero de imoveis ligados a

rede, no primeiro dia do més, multiplicada por 10.000 (dez mil).

O indice de Obstrucio de Redes Coletoras - IORC, sera apurado mensalmente e
consistira na relacao entre a quantidade de desobstrucoes de redes coletoras
realizadas por solicitacao dos usuarios e a extensao desta em quildometros, no

primeiro dia do més, multiplicada por 1.000 (um mil).
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A seguir apresentamos o quadro de metas qualitativas a serem atendidas no periodo

da Concessao:

o Indicador e Metas

IQE ICSE IORD IORC

1 >75% 39,68% <40 <350
2 >78% 53,04% <40 <350
3 >80% 59,06% <35 <320
4 >83% 64,92% <35 < 320
5 >85% 70,44% <30 <300
6 >88% 75,95% <30 < 300
7 >90% 81,46% <30 < 300
8 >93% 86,97% <30 <300
9 >95% 92,47% <30 <300
10 a 30 >98% 98,00% <30 < 300

1.4 Indicadores Gerenciais

1.4.1 Indicadores de Eficiéncia na Prestacdo do Servico e no Atendimento ao

Publico

A eficiéncia no atendimento ao publico e na prestacao do servico pelo prestador sera
avaliada através do indice de Eficiéncia na Prestacdo do Servico e no Atendimento
ao Publico - IESAP.

O IESAP sera calculado com base na avaliacao de fatores indicativos da performance
do prestador quanto a adequacao de seu atendimento as solicitacdes e necessidades
dos usuarios.

Para cada um dos fatores de avaliacao da adequacao do servico sera atribuido um
peso de forma a compor-se o indicador para a verificacao.

Os fatores que deverao ser considerados na apuracao do IESAP, mensalmente, sao os

seguintes:
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I - FATOR 1 - prazos de atendimento dos servicos de maior frequéncia, que
correspondera ao periodo de tempo decorrido entre a solicitacao do servico pelo

usuario e a data efetiva de conclusao;

a) a tabela padrao dos prazos de atendimento dos servicos é apresentada a seguir:

Servico Pra?o para
atendimento
Ligacao de esgoto 10 dias uteis
Desobstrucao de redes e ramais de esgotos 1 dias util

b) o indice de eficiéncia dos prazos de atendimento sera determinado como segue:

| 1 = (Quantidade de servicos realizados no prazo estabelecido x 100) / (Quantidade

total de servicos realizados).

1.5 Programas, Acdées e Investimentos

A licitante devera identificar as demandas em cada um dos servicos e, a partir destas
demandas, formular as estratégias a serem adotadas para a formulacao dos
programas, acoes e investimentos para o atendimento das demandas segundo o

quadro a seguir.
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ALGEA

Plano de Investimento do Sistema de Esgotamento Sanitario

ESTACOES REDE ESTACOESDE |\ eenpaRA | Outros ,
ELEVATORIA CE(S)(:(E)TT%F;A D_El Tgs;ggﬂérgso PROJETOS DO | Investimento T°t:'$(m"
S (mil R$) R%) (mi (ol RS) SES (milR$) | s (mil RS) )
20.658 65.047 40.557 7.903 36.924 | 171.090
67.250 161.906 31.708 7.147 17.902 | 285.913
43.846 107.239 49.360 3.027 932 | 204.403
27.886 106.160 15.641 2.970 399 | 153.056
27.788 106.586 15.285 2.598 309 | 152.564
16.452 107.017 22547 2.650 28.888 | 177.555
13.902 107.425 7.724 2.396 17.071| 148518
7.888 107.827 15.104 3.400 1116 | 135.335
5.951 108.166 5.102 - 657 | 119.876
4.189 106.801 820 - 565 | 112.376
74 2321 1.229 - 29.589 33.213
74 2.327 1.004 - 17.161 20.566
75 2334 - - 1.189 3.508
75 2337 2.586 - 692 5.690
75 2343 1.279 - 584 4.281
75 2346 487 - 32.294 35.202
75 2.349 237 - 17.178 19.839
75 2357 237 - 1.205 3.875
75 2.359 914 - 707 4.055
75 2.360 - - 598 3.034
76 2367 151 - 29.620 32.213
76 2.370 - - 17.190 19.636
76 2371 - - 1216 3.663
76 2372 375 - 717 3.539
76 2372 - - 607 3.055
76 2372 - - 29.612 32.060
76 2.374 - - 17.196 19.646
76 2374 - - 1222 3.671
76 2373 - - 721 3.170
76 2.374 - - 610 3.059
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ANEXO VI

BENS AFETOS EXISTENTES

CONCORRENCIA PUBLICA N° [e]

PARCERIA PUBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE DE CONCESSAO ADMINISTRATIVA,
PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM
68 (SESSENTA E OITO) MUNICiPIOS DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
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INTRODUCAO

No presente anexo sao caracterizados os Bens Afetos atualmente existentes
e vinculados aos Sistemas de Esgotamento Sanitario que serao transferidos
pela SANESUL a SPE, apos a assinatura do Contrato e como condicao para a

emissao da Ordem de Servico, para a prestacao dos Servicos de Esgoto.

A transferéncia dos Bens Afetos ora mencionados devera ocorrer nos termos
do Contrato mediante realizacao de vistoria conjunta pelas Partes em todos
os bens ora listados e elaboracao de inventario contemplando os Bens Afetos
que serao efetivamente transferidos a SPE e que mencionara o quantitativo
e o estado em que esses se encontram, bem como assinatura do Termo de

Entrega dos Bens Reversiveis.
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EXTENSAO TOTAL DA REDE COLETORA DE ESGOTO EXISTENTE
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Agua Clara m 0 Dois Irmaos do Buriti | m 0 Nova Alvorada do Sul m| 3.251
Alcindpolis m 0 Douradina m| 15.271 Nova Andradina m| 32.989
Amambai m| 43.669 Dourados m|684.511 Nova Esperanca m| 4.149
Anastacio m| 23.751 Eldorado m| 27.659 Novo Horizonte do Sul m 0
Anaurilandia m 0 Fatima do Sul m| 18.022 Paranaiba m|128.426
Angélica m| 15.102 Figueirao m 0 Paranhos m| 33.606
Anténio Jodo m| 7.075 Guia Lopes da Laguna | m| 10.643 Pedro Gomes m| 5.605
Aparecida do Taboado [m| 21.476 Iguatemi m| 23.547 Ponta Pora m|214.526
Aquidauana m| 44.640 Inocéncia m 0 Porto Murtinho m| 45.338
Aral Moreira mf O Itapora m| 15.772 Ribas do Rio Pardo m| 13.478
Bataguassu m| 12.677 Itaquirai m 0 Rio Brilhante m| 11.546
Bataypora m 0 Ivinhema m 0 Rio Negro m 0
Bodoquena m| 16.289 Japora m 0 Rio Verde de Mato Grosso | m| 12.488
Bonito m| 58.248 Jardim m| 22.279 Santa Rita do Pardo m| 8.016
Brasilandia m 0 Jatei m| 8.024 Selviria m 0
Caarapo m| 27.150 Juti m| 13.450 Sete Quedas m 0
Camapua m| 23.959 Ladario m| 23.692 Sidrolandia m 0
Caracol m| 5.518 Laguna Carapa m 0 Sonora m 0
Chapadao do Sul m| 72.909 Maracaju m| 13.685 Tacuru m| 14.258
Coronel Sapucaia m| 23.528 Miranda m| 13.729 Taquarussu m 0
Corumba m|203.463 Mundo Novo m 0 Terenos m 0
Coxim m| 19.586 Navirai m| 95.825 Trés Lagoas m|142.144
Deodapolis m| 2.719 Nioaque m| 13.693 Vicentina m| 5.797
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EEE (und) Vazao (l/s) Poténcia (cv)
Agua Clara 0 0,00 0
Alcinopolis 1 s/ info s/ info
10,00 3
22,85 10
Amambai 6 15,48 10
4,02 3
60,00 30
s/ info s/ info
30,00 3
Anastacio 4 >,00 >
2,78 1
17,00 1
Anaurilandia 0 0,00 0
5,00 5
Angélica 2 1,50 1
Antonio Joao 0 0,00 0
Aparecida do Taboado 20,00 13
s/ info 8
Aquidauana 2 s/ info 8
Aral Moreira 0 0,00 0
Bataguassu 0 0,00 0
Bataypora 1 s/ info s/ info
25,00 8
5,28 3
Bodoquena 5 25,00 s/ info
s/ info s/ info
50,00 s/ info
8,50 10
115,00 35
Bonito 5 2,33 3
s/ info s/ info
9,83 s/ info
Brasilandia 1 38,89 5
4,17 2
Caarap6 2 9,44 )
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EEE (und) Vazao (l/s) Poténcia (cv)
5,00 2
Camapua 4 10,00 3
2,28 1
3,75 5
Caracol 0 0,00 0
Chapadao do Sul 84,00 120
s/ info s/ info
3,80 1
s/ info s/ info
Coronel Sapucaia 7 s/ info 2
4,81 s/ info
s/ info s/ info
s/ info s/ info
50,00 40
17,50 8
16,94 12
15,00 13
90,00 30
20,83 8
Corumba 13 12,00 :
9,58 10
10,00 20
11,66 25
5,27
9,72 8
65,00 25
16,67 15
Coxim 2 10,00 15
Deodapolis 0,00 0
Dois Irmaos do Buriti 0,00 0
s/ info s/ info
Douradina 3 s/ info s/ info
s/ info s/ info
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EEE (und) Vazao (l/s) Poténcia (cv)

110,00 40

s/ info s/ info
23,44 20
15,00 15
8,40 3
5,32 5
5,00 10
Dourados 18 100,95 30
18,65 15
8,06 13
20,00 8
15,00 13
29,76 20
45,00 25
6,10 8

s/ info s/ info
s/ info 3
57,49 40
Eldorado 0 0,00 0
16,00 5
Fatima do Sul 3 2.07 5
20,00 10

Figueirdo s/ info s/ info
Guia Lopes da Laguna 0 0,00 0
Iguatemi 13,48 4
13,53 3
Inocéncia 2 9.50 3
5,56 4
Itapora 2 s/ info 3
Itaquirai 0 0,00 0
lvinhema 0 0,00 0
Japora 0 0,00 0
30,00 3
Jardim 3 10,00 10
16,72 5
Jatei 0 0,00 0
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EEE (und) Vazao (l/s) Poténcia (cv)

7,40 2
Juti 3 s/ info s/ info
18,00 6
15,30 s/ info
5,00 3
Ladario 5 s/ info s/ info
9,70 3
15,60 s/ info
Laguna Carapa 0 0,00 0
5,00 5
Maracaju 2 12,00 6
12,20 8
5,00 4
5,00 4
Miranda 8 2,00 3
5,00 5
12,20 8
3,90 8
12,20 10
Mundo Novo 0 0,00 0
5,00 5
Navirai 3 10,00 10
10,00 15
5,83 3
Nioaque 4 2,83 3
6,00 1
2,50 3
Nova Alvorada do Sul 0 0,00 0
5,00 4
Nova Andradina 2 8,33 10
s/ info 5
Nova Esperanca 2 4,00 5
Novo Horizonte do Sul 0 0,00 0
36,50 7
Paranaiba 3 20,00 10
35,00 20
Paranhos 1 7,50 7
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EEE (und) Vazao (l/s) Poténcia (cv)
1

Pedro Gomes s/ info s/ info
22,22 20
26,94 15
Ponta Pora 6 7,61 6
26,67 30
21,30 30
40,05 25
17,80 8
5,22 3
5,22 3
4,40 2
Porto Murtinho 10 15,00 8
s/ info 8
2,50 2
15,00 2
5,72 3
6,50 3
s/ info 11
Ribas do Rio Pardo 2 10,00 7
s/ info 6
Rio Brilhante 2 s/ info 3
Rio Negro 0 0,00 0
12,20 8
Rio Verde de Mato Grosso 3 s/ info s/ info
s/ info s/ info
Santa Rita do Pardo 1 1,94 2
Selviria 0 0,00 0
Sete Quedas 0 0,00 0
Sidrolandia 1 s/ info s/ info
Sonora 0 0,00 0
3,84 s/ info
Tacuru 2 13,20 15
Taquarussu 0 0,00 0
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Poténcia (cv)

EEE (und) Vazao (l/s)
1

Terenos 8,88 3
s/ info 5
17,64 5
20,00 13
22,22 20
12,00 6
25,00 5
s/ info s/ info
30,00 20
Trés Lagoas 20 9.03 75
s/ info s/ info
s/ info s/ info
25,69 8
15,00 8
9,80 8
35,55 25
5,55 6
96,30 30
15,56 10
5,20 1
12,00 8
s/ info 1
Vicentina 2 s/ info 3
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1.3 Estacao de Tratamento de Esgoto

Vazao (l/s) Tipo
Agua Clara - -
Alcinopolis 10,00 RALF + 02 LF
7,00 RALF
Amambai 10,00 RALF
Anastacio 8,00 RALF
Anaurilandia
Angélica 5,00 RALF
Antonio Joao 10,00 RALF
Aparecida Do Taboado 20,00 UASB + 4 BAS + TE
Aquidauana 40,00 RALF
Aral Moreira 5,00 RALF
Bataguassu 10,00 RALF
Bataypora
Bodoquena 20,00 02 LF + 02 LM
Bonito 80,00 RALF + FQ + CL
Brasilandia 10,00 RALF
Caarapd 10,00 LF + LM
Camapua 16,00 RAFA + BD + TD + TC
Caracol 10,00 RALF
Chapadao Do Sul 40,00 UASB + FA
5,00 UASB
Coronel Sapucaia
20,00 LA + LF
80,00 02 UASB + 02 FBP + 02 DS
Corumba
80,00 02 UASB + 01 FBP + 01 DS
Coxim 40,00 RALF
Deodapolis 5,00 RALF
Dois Irméaos Do Buriti 10 UASB
5,00 RAFA
Douradina LA+LF+ LM
120,00 03 RALF + FBP + DS
110,00 RALF (40) + UASB (70) + FBP + DS
Dourados 40,00 RALF + FBP + DS
20,00 RALF + 2LF
100,00 02 RALF + 02 FBP + 02 DS
Eldorado 10,00 UASB
Fatima Do Sul 16,00 RAFA + BD + DS
Figueirao 10,88 LF + LM
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Vazao (l/s) Tipo
Guia Lopes Da Laguna 20,00 RALF
Iguatemi 20,00 RALF + FBP + DS
Inocéncia 10,00 LA + LF
Itapora 5,00 RALF
Itaquirai - RALF
Ivinhema - -
Japora 10,00 LA + LF

20,00 RALF
Jardim 10,00 RALF
Jatei 5,00 TS + FA + LF
Juti 5,00 UASB
Ladario 20,00 RALF
Laguna Carapa - -
Maracaju 10,00 RALF
Miranda 16,00 04 UASB + 02 BD + DS
Mundo Novo - -
Navirai 80,00 LA + LF
Nioaque 5,00 RALF
Nova Alvorada Do Sul 30,00 LA + LF + LM
Nova Andradina 10,00 RALF
Nova Esperanca 10,00 LF
Novo Horizonte Do Sul - -
Paranaiba 70,00 02 RALF
Paranhos 15,00 0O1LA+01LF+01LM
Pedro Gomes 5,00 UASB
80,00 02 RALF + 02 FBP + 02 DS
Ponta Pora 40,00 RALF + FBP + DS
Porto Murtinho 45,00 2LF+2LM
Ribas Do Rio Pardo 20,00 UASB + FBP + DS
Rio Brilhante 10,00 RALF
Rio Negro - -
Rio Verde 10,00 UASB
Santa Rita Do Pardo 10,00 UASB
Selviria - -
Sete Quedas - -
Sidrolandia 30,00 LF + LM
Tacuru 20,00 LF + LM
Taquarussu - -
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Terenos 10,00 UASB
100,00 UASB

Trés Lagoas 80,00 Sist. 1: UASB + BD - Sist. 2: UASB

Vicentina 5,00 RALF

LEGENDA:

BAS Biofiltro Aerado Submerso

BD Biodiscos (Biodrum)

CL Cloracao

DS Decantador Secundario

FA Filtro Anaerdbio

FBP  Filtro Bioldgico Percolador

FQ Fisico-Quimico

LA Lagoa Anaerdbia

LF Lagoa Facultativa

LM Lagoa de Maturacao

LS Leito de Secagem

RAFA  Reator Anaerobio de Fluxo Ascendente

RALF  Reator Anaerobio de Leito Fluidizado

TC Tanque de Contato

TD Tanque de Decantacao

TE Tanque de Equalizacao

TS Tanque Sético

UASB  Upflow Anaerobic Sludge Blanket
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ANEXO VIl

SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO DE NiVEIS DE
SERVICO

CONCORRENCIA PUBLICA N° [e]

PARCERIA PUBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE DE CONCESSAO ADMINISTRATIVA,
PARA A PRESTAGCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM
68 (SESSENTA E OITO) MUNICIPIOS DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Procedimento de Manifestacao de Interesse
Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
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1. SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO E INDICADORES DE DESEMPENHO

Este Anexo apresenta a metodologia a ser aplicada para aferir o desempenho da SPE
na prestacao dos Servicos de Esgoto, apresentando os critérios, parametros, formulas
e indicadores para a avaliacao dos desses servicos, por meio da utilizacao do Sistema
de Mensuracao de Desempenho (“SMD”).

O SMD estabelecido neste Caderno nao elimina ou substitui outros mecanismos e
acoes de fiscalizacdo e monitoramento da SANESUL no ambito da Concessao
Administrativa.

O SMD é composto pelo Fator de Desempenho (“DE”), que tem por objetivo garantir
que os servicos prestados pela SPE estejam atendendo os objetivos e regras
estabelecidas no Contrato.

O DE mede a adequada prestacao dos Servicos de Esgoto pela SPE, por meio de
Indicadores de Desempenho relacionados a qualidade do servico de esgotamento
sanitario e a qualidade da prépria infraestrutura, permitindo que sejam descontados
determinados valores da Contraprestacao em virtude de seu nao atendimento.

O DE mensurado na forma prevista neste Anexo sera aplicado diretamente na
Contraprestacao, na forma de desconto, conforme demonstrado no Mecanismo de

Pagamento.

1.1.  MENSURACAO DO FATOR DE DESEMPENHO (DE)

O Fator de Desempenho sera calculado com base nos Indicadores de Desempenho

referidos na formula abaixo e descritos neste Anexo, segundo a formula a seguir:

DE = (0,25xIE) + (0,20xIEA) + (0,30xITE) + (0,25xIRA):

DE = Fator de Desempenho

IE = Indicador de Extravasamento

IEA = Indicador de Eficiéncia no Atendimento
ITE = Indicador de Tratamento de Esgoto

IRA = Indicador de Regularidade Ambiental
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O calculo do DE devera ser efetuado mensalmente. Para os Indicadores de
Desempenho com afericao trimestral e anual, nos meses em que nao houver afericao,
deverao ser considerados, mensalmente, os valores da Gltima verificacao efetuada,
até que nova afericao seja realizada.

O DE podera variar entre 0% (zero por cento) e 100% (cem por cento) e sera medido
com até duas casas decimais (exemplo: 80,91%), devendo-se desconsiderar as
demais. O arredondamento devera ser realizado conforme ABNT NBR 5891 ou norma

que venha a substitui-la.
1.1.1.INDICADORES DE DESEMPENHO

Todos os Indicadores de Desempenho serao aferidos de acordo com o estipulado
neste Anexo e no Contrato.

A seguir, sdao apresentadas as informacoes sobre os niveis exigidos para cada um dos
Indicadores de Desempenho, mecanismos de calculo, periodicidade de afericao, bem
como as datas de inicio de medicao para efeito dos descontos incidentes sobre a
Contraprestacao da SPE.

Cada Indicador de Desempenho individualmente podera variar entre 0% (zero por
cento) e 100% (cem por cento) e sera medido com até duas casas decimais (exemplo:
80,91%), devendo-se desconsiderar o restante. O arredondamento devera ser
realizado conforme ABNT NBR 5891, ou norma que venha a substitui-la. Inicio de
Medicao Teste: indica o periodo do Contrato no qual se iniciara a medicao de cada
Indicador de Desempenho que sera computado em periodo de teste, ou seja, o
periodo durante o qual a SPE apresentara as notas de medicao dos indicadores no
seu Relatorio de Resultado, sem ainda utiliza-lo no calculo do DE. Antes do Inicio de
Medicao Efetiva, o valor da nota de cada Indicador de Desempenho, para fins de
calculo do DE, sera considerado 100% (cem por cento).

Inicio de Medicao Efetiva: Indica o més do Contrato no qual se iniciara a medicao de
cada Indicador de Desempenho que sera computado de forma efetiva, impactando

no calculo da Contraprestacao
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ALGEA

1.1.1.1. Indicador de Extravasamentos (IE)

Indicador de Extravasamentos (IE)

Categoria: Operacional Forn)a~d<.-:- Formula
medicao:
Unidade de Extravasamentos
Objetivo: Nivel do servico L / Ligacoes de
; medida: ’
esgoto

A ocorréncia de extravasamentos na rede coletora tem origem em obstrucoes da
mesma. A responsabilidade pela reducao das ocorréncias de obstrucoes é da SPE,
a partir da melhoria dos servicos de operacao e manutencao da rede coletora.
Este indicador consistira na relacao entre a quantidade de extravasamentos de

redes coletoras e 0 numero de ligacées.
IE = (NE) < 0,1, onde:
=(5)=0 ,onde:

IE - Indicador de extravasamentos

NE - Quantidade de eventos de extravasamentos ocorridos nos ultimos
3 meses.
LE - Total de ligacdes dos sistemas de esgotamento sanitario

OBS: Serao considerados todos os eventos de refluxo e extravasamento,
decorrentes ou nao de reclamacdao de Usuario, excetuando-se os
extravasamentos ocorridos até 6 horas apds chuva acima de 5,0 mm, e aqueles
que nao sejam imputaveis a SPE, referentes a obstrucao devido a ma utilizacao
pelo Usuario (objeto lancado), causas devido a forca maior, caso fortuito,
intervencao no sistema para manutencao ou para garantir a integridade fisica do
patrimoénio publico, bem como os extravasamentos em areas ainda nao revisadas
pela SPE decorrentes de falta/falha de dispositivo da instalacao intradomiciliar,
obstrucao devida a quebra de tubulacao, excesso de vazao devido a sub-
dimesionamento de redes ou ramais.

e Fonte de Coleta |Sistema de
Periodicidade de Tri l d 0 5es d
Calculo/Afericao: rimestra e Informacgoes da

’ Dados: SPE
Inicio da Trimestre 1 Orgao SANESUL
medicao teste: Fiscalizador:
In1c19 ga . Trimestre 5 Area/Re§ponsavel SPE
medicao efetiva: pelo Indicador:
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1.1.1.2. Indicador de Eficiéncia no Atendimento (IEA)

Indicador de Eficiéncia no Atendimento (IEA)

Categoria: Operacional Forn)a~d<.-:- Formula
medicao:
Unidade de Servicos fora do
Objetivo: Nivel do servico L prazo / Servicos
; medida: . ;
solicitados

A eficiéncia nos prazos de atendimento a SANESUL na prestacao do servico sera
avaliada através do Indicador de Eficiéncia de Atendimento - IEA. O atendimento
sera considerado eficiente quando esse ocorrer em prazo igual ou inferior aquele
previsto no Termo de Referéncia constante do Anexo VII do Edital.

A
A partir do inicio do ano 1 até o final do ano 10: [EA = (g—T> =09

A
A partir do inicio do ano 11: I[EA = (g_T) > 0,95, onde:

IEA - Indicador de Eficiéncia no Atendimento
QA - Quantidade de eventos solicitados nao atendidos no prazo
QT - Quantidade total de eventos solicitados

T Fonte de Coleta |Sistema de
Periodicidade de ; -
Calculo/Afericio: Mensal de informacoes da

) Dados: SPE
Inicio da A Orgdo
medicao teste: Mes 1 Fiscalizador: SANESUL
In1c19 Eja . Més 13 Area/Re::;ponsavel SPE
medicao efetiva: pelo Indicador:
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1.1.1.3. Indicador de Tratamento de Esgoto (ITE)

Indicador de Tratamento de Esgoto (ITE)

Categoria: Ambiental Forn’\a~d(‘a Formula
medicao:
. Ligacoes com
Objetivo: Nivel de servico Umd.ad? de tratamento/ligacoes
; medida: ;
de esgoto

Esse indicador procura garantir que o esgoto coletado seja também tratado,
reduzindo os impactos ambientais da disposicao dos efluentes sem tratamento
nas bacias.
O indicador é calculado considerando as ligacoes de esgoto com tratamento
sobre o numero total de ligacoes de esgoto, conforme a seguinte formula:

ITE = LET de:
= TF ,onde:

ITE - indice de tratamento de esgoto

LET - Total de ligacoes de esgoto cuja coleta seja encaminhada as estacoes de
tratamento de esgoto

LE - Total de Ligacbes do Sistema de Esgotamento Sanitario

Fonte de Coleta

Periodicidade de Mensal de Sistema de

Calculo/Afericao: ] informacdes da SPE
Dados:

Inicio da . Orgao

medicao teste: Mes 1 Fiscalizador: SANESUL

In1c19 ga . Més 25 Area/Re:::ponsavel SPE

medicao efetiva: pelo Indicador:
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ALGEA

1.1.1.4. Indicador de Regularidade Ambiental (IRA)

Indicador de Regularidade Ambiental (IRA)

Categoria: Ambiental Forn)a~d<.-:- Formula
medicao:
Licencas
Objetivo: Regularidade Unidade de vigentes/Unidades
) ambiental medida: do SES
licenciaveis

O objetivo desse indicador é de monitorar a situacao da SPE quanto ao
licenciamento ambiental das unidades operacionais do Sistema de Esgotamento
Sanitario (SES)

IRA = Lv de:
= UL,on e:

IRA - Indicador de Regularidade Ambiental
LV - Quantidade de Licencas Vigentes
UL - Quantidade de Unidades Operacionais Licenciaveis

Serao considerados todos os Sistemas objetos de licenciamento ambiental,
desconsiderando os atrasos para emissao das licencas que nao sao imputaveis a
SPE.

e Fonte de Coleta |Sistema de
Periodicidade de Tri l d 0 5es d
Calculo/Afericao: rimestra e Informacoes da

’ Dados: SPE
Inicio da Trimestre 1 Orgdo SANESUL
medicao teste: Fiscalizador:
In1c19 Eja . Trimestre 5 Area/Re::;ponsavel SPE
medicao efetiva: pelo Indicador:
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1.2. AFERICAO DOS VALORES DO FATOR DE DESEMPENHO

Os Indicadores de Desempenho IE, IEA, ITE e IRA, e o respectivo Fator de Desempenho
serao indicados mensalmente em Relatério de Desempenho emitido pela SPE.

A SPE devera, até o 8° (oitavo) dia Util contado a partir do Ultimo dia do més de
prestacao dos Servicos de Esgoto, fornecer o Relatorio de Desempenho com a
apuracao dos Indicadores de Desempenho para a SANESUL, acompanhado das
evidéncias dos resultados apresentados, seja por meio de relatérios dos sistemas de
informacoes, seja por meio de relatério financeiro.

Apos o recebimento do Relatorio de Desempenho, a SANESUL devera, em até 5
(cinco) dias Uteis, manifestar-se sobre os pontos da medicao realizada dos quais
discorda, enviando suas consideracdes em forma de relatorio a SPE.

Se a SANESUL nao se manifestar no prazo acima referido, considerar-se-a que ela nao
possui qualquer discordancia em relacao a medicao realizada pela SPE.

Caso, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis fixado, a SANESUL apresente a SPE discordancia
em relacao a qualquer ponto da medicao realizada e a SPE nao concorde com as
consideracdes apresentadas pela SANESUL, as Partes deverao submeter o impasse a
Comissao Técnica, que devera resolvé-lo na forma do Contrato.

O impasse entre as Partes acerca de um ou mais pontos pertinentes da medicao
realizada pela SPE nao impede que esta Ultima emita a nota fiscal para cobranca do
montante da Contraprestacao que nao € afetado pelo DE mais o montante pertinente
aos pontos nao contestados pela SANESUL.

A nota final dos Indicadores de Desempenho e do respectivo DE sera utilizada para o
pagamento da Contraprestacao.

O Sistema de Mensuracao de Desempenho sera revisto a cada 5 (cinco) anos durante
todo o periodo de Concessao Administrativa, podendo sofrer alteracbes mediante

aceitacao da SANESUL e da SPE, de comum acordo.
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1.3. PROCEDIMENTO PARA PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO

A primeira Contraprestacao sera devida pela SANESUL a SPE quando do inicio da
prestacao dos Servicos de Esgoto, conforme previsto no Contrato.

O valor da primeira Contraprestacao mensal sera apurado mediante a aplicacao do
coeficiente obtido entre a quantidade de dias dentro do primeiro més da prestacao
dos servicos até o Gltimo dia desse més. As demais Contraprestacoes serao calculadas
considerando o periodo do primeiro ao Ultimo dia do més de prestacao dos Servicos
de Esgoto.

O valor da dltima Contraprestacao mensal sera obtido mediante a aplicacao do
coeficiente entre a quantidade de dias dentro do Ultimo més da prestacao dos
Servicos de Esgoto desde o primeiro dia desse més até a data de término dos servicos.
A Contraprestacao sera paga pela SANESUL a SPE em moeda corrente nacional.

Até o 8° dia (til do més seguinte ao da prestacao dos Servicos de Esgoto: (i) a SPE
devera enviar a SANESUL o Relatério de Medicao, contendo os Indicadores de
Desempenho aferidos no respectivo més, e o Relatério de Economias, contendo o
numero de economias com Servicos de Esgoto disponiveis; e (ii) a SANESUL devera
enviar a SPE o Relatério de Volume, contendo o volume mensal médio de agua
faturada pela SANESUL em metros cUbicos (m?) por economia.

Se a SANESUL nao enviar o Relatorio de Volume no prazo de 8 (oito) dias Uteis previsto
acima, sera considerado, para fins de calculo da Contraprestacao, o volume minimo
de 13,65 m3 por economia, o que nao isenta a SANESUL de apresentar tal relatorio.
Eventual diferenca de volume superior a 13,65 m?3 por economia sera computado no
calculo da Contraprestacao seguinte.

Em até 5 (cinco) dias Uteis contados do recebimento dos respectivos Relatorios pelas
partes, qualquer delas pode contestar o seu conteldo.

A nao manifestacao das partes em relacao aos Relatorios por ela recebidos no prazo
de 5 (cinco) dias Uteis acima indicado representara a aceitacao do seu conteudo.
Caso, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, qualquer das partes apresente a outra
discordancia em relacao a qualquer ponto dos Relatorios e a outra parte nao

concorde com as consideracoes apresentadas pela primeira, as partes deverao
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submeter o impasse a Comissao Técnica, que devera resolvé-lo na forma do Contrato,
sem prejuizo de acionamento do mecanismo de arbitragem.

A divergéncia eventualmente existente entre as partes nao impede que a SPE a emita
a Nota Fiscal considerando as informacdes e elementos incontroversos. Eventual
saldo pendente, a maior ou a menor, sera ajustado na Contraprestacao do més
subsequente a decisao da Comissao Técnica ou do Tribunal Arbitral (no ambito da
arbitragem), incidindo sobre ele correcao monetaria pela variacdo do indice de Preco
ao Consumidor Amplo, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica - IPCA/IBGE,
bem como juros de mora de 1% (um por cento) ao més, até o efetivo acerto de
contas.

Uma vez calculada a Contraprestacao de acordo com a formula estabelecida, a SPE
devera emitir a Nota Fiscal relativamente a prestacao dos Servicos de Esgoto no més
anterior, e envia-la a SANESUL, com copia para a instituicao financeira contratada
para realizar tal operacao.

A Nota Fiscal sera emitida tdao somente em relacao aos valores incontroversos que
nao tenham sido contestados por qualquer das Partes.

A Nota Fiscal tera vencimento no prazo de 30 (trinta) dias contados de sua emissao
e sera paga pela SANESUL por intermédio da citada instituicao financeira que
utilizara os recursos financeiros decorrentes dos recebiveis de agua e esgotamento

sanitario existentes na conta vinculada.
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ANEXO IX

DIRETRIZES AMBIENTAIS

CONCORRENCIA PUBLICA N° [e]

PARCERIA PUBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE DE CONCESSAO ADMINISTRATIVA,
PARA A PRESTAGCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM
68 (SESSENTA E OITO) MUNICIPIOS DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
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1. INTRODUCAO

Pelo presente instrumento, a SANESUL apresenta as Diretrizes Ambientais para o
licenciamento das instalacoes dos Sistemas de Esgotamento Sanitario que sera objeto

do Contrato de Concessao Administrativa a ser executado pela futura SPE.

O presente anexo atende aos preceitos estabelecidos na Lei federal n® 11.079, de 30
de dezembro de 2004, que instituiu normas gerais para licitacao e contratacao de

parceria publico-privada no ambito da administracao publica, que prevé:

Art. 10. A contratacao de parceria publico-privada sera precedida de
licitacao na modalidade de concorréncia, estando a abertura do processo
licitatorio condicionada a:

(-..)

VII - licenca ambiental prévia ou expedicdo das diretrizes para o
licenciamento ambiental do empreendimento, na forma do

regulamento, sempre que o objeto do contrato exigir.” (negritado)

Estas diretrizes ambientais deverao ser observadas pela SPE para o licenciamento
ambiental necessario a construcao e operacao das instalacoes integrantes dos
Sistemas de Esgotamento Sanitario dos Municipios atendidos pela SANESUL, sem
prejuizo de observar ainda os exatos termos das legislacoes dos 6rgaos competentes

federais, estaduais e municipais.

De acordo com o Contrato de Concessao Administrativa, a SPE sera responsavel pela
obtencao, em tempo habil, de todas as licencas e autorizacbes necessarias a
execucao dos servicos e obras que integram o objeto da Concessao Administrativa,
exigidas pelos 6rgaos competentes, bem como pela manutencao de todas as licencas

necessarias a sua operacao.
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2. LICENCIAMENTO AMBIENTAL

O Licenciamento Ambiental é uma ferramenta de fundamental importancia na
preservacao do meio ambiente, como procedimento pelo qual o érgao ambiental
competente permite a localizacao, instalacao, ampliacao e operacao de
empreendimentos e atividades que utilizem recursos ambientais, e/ou sejam
consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou que causem degradacao

ambiental.

A partir desta ferramenta, o empreendedor pode identificar os efeitos ambientais e
a melhor forma de gestao destes, e os 6rgaos fiscalizadores podem garantir que as
medidas preventivas e de controle adotadas nos empreendimentos sejam
compativeis com o desenvolvimento sustentavel. Este procedimento é realizado
junto a um dos orgaos que compdem o Sistema Nacional do Meio Ambiente

(SISNAMA), sendo na maioria dos casos realizado junto ao 6rgao estadual.

A Licenca Ambiental é o ato administrativo pelo qual o 6rgao ambiental competente
estabelece as condicdes, restricoes e medidas de controle ambiental que deverao
ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa fisica ou juridica, autorizando a
localizacao, instalacao, ampliacao e operacao de empreendimentos ou atividades
potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos naturais. O licenciamento
ambiental pode ocorrer em trés fases distintas e sucessivas, nas quais o
empreendedor recebe, conforme o caso, a Licenca Prévia (LP), Licenca de Instalacao

(L) e Licenca de Operacao (LO).

O licenciamento ambiental esta previsto na Lei n° federal n° 6.938/1981, que dispbe
sobre a Politica Nacional do Meio Ambiente. Em seu artigo 9°, a lei estabelece que
“o licenciamento e a revisao de atividades efetivas ou potencialmente poluidoras”,
como um dos instrumentos da Politica Nacional do Meio Ambiente. Em seu artigo 10,

o dispositivo estabelece que:

“Art. 10 A construcao, instalacao, ampliacao e funcionamento de

estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais,
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consideradas efetiva e potencialmente poluidores, bem como os capazes,
sob qualquer forma, de causar degradacao ambiental, dependerao de
prévio licenciamento de o¢rgao estadual competente, integrante do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, e do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e Recursos Naturais Renovaveis - IBAMA, em carater

supletivo, sem prejuizo de outras licencas exigiveis.”

A partir de 1998, com a entrada em vigor da Lei federal n°® 9.605/98, a Lei de Crimes
Ambientais, a realizacao de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de
recursos naturais sem prévio licenciamento ambiental pode ser considerado crime

e/ou infracao administrativa, conforme estabelecido a seguir:

“Art. 60. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em
qualquer parte do territorio nacional, estabelecimentos, obras ou servicos
potencialmente poluidores, sem licenca ou autorizacao dos oOrgaos
ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e
regulamentares pertinentes:

Pena - detencao, de um a seis meses ou multa, ou ambas as penas

cumulativamente.”

“Art. 67. Conceder o funcionario publico licenca, autorizacdo ou
permissao em desacordo com as normas ambientais, para as atividades,
obras ou servicos cuja realizacao depende de ato autorizativo do Poder
Publico:

Pena - detencao, de um a trés anos, e multa.

Paragrafo Unico. Se o crime é culposo, a pena € de trés meses a um ano

de detencao, sem prejuizo da multa.“

A Resolucao CONAMA n°. 05, de 15 de junho de 1988, que dispoe sobre Licenciamento

de Obras de Saneamento Basico, estabelece que:

“Art. 1° - Ficam sujeitas a licenciamento as obras de saneamento para as

quais seja possivel identificar modificacdes ambientais significativas.
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Paragrafo Unico - Para os efeitos desta Resolucdo, sdo consideradas
significativas e, portanto, objeto de licenciamento, as obras que por seu
porte, natureza e peculiaridade sejam assim consideradas pelo 6rgao
licenciador e necessariamente as atividades e obras relacionadas no artigo

3° desta Resolucao.

Art. 2° - Na elaboracao do projeto o empreendedor devera atender aos
critérios e parametros estabelecidos previamente pelo 6rgao ambiental

competente.

Art. 3° - Ficam sujeitas a licenciamento as obras de sistemas de
abastecimento de agua, sistemas de esgotos sanitarios, sistemas de
drenagem e sistemas de limpeza urbana, a seguir especificadas:
(--.)
Il - Em Sistemas de Esgotos Sanitarios:
a) obras de coletores troncos;
b) interceptores;
c) elevatorias;
d) estacdes de tratamento;
)

e) disposicao final.”

A Lei Complementar n° 140, de 8 de dezembro de 2011, e a Resolucao CONAMA 237,
de 19 de dezembro de 1997, disp6em sobre os aspectos de licenciamento ambiental
estabelecidos na Politica Nacional do Meio Ambiente, além de estabelecer as
competéncias no processo de licenciamentos ambientais nos o6rgaos do Sistema
Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA.
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3. LEGISLAGAO

Para a obtencao das licencas, permissdes e autorizacoes relacionadas a
Concessao Administrativa, a SPE devera observar as diretrizes fixadas nos seguintes

normativos:

Legislacao envolvida:
- Constituicao Federal - Artigos 20 a 26 e 225.

Legislacao federal relacionada ao meio ambiente:

- Lei federal n° 11.445, de 05 de janeiro de 2007 - Estabelece diretrizes
nacionais para o saneamento basico; altera as Leis n° 6.766, de 19 de dezembro de
1979, 8.036, de 11 de maio de 1990, 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.987, de 13 de
fevereiro de 1995; revoga a Lei n° 6.528, de 11 de maio de 1978; e da outras
providéncias;

- Decreto-Lei n° 3.365 de 21 de junho de 1941 - Dispbe sobre
desapropriacao por utilidade publica;

- Lei federal n° 3.924, de 26 de julho de 1961 - Estabelece que o poder
publico, através do IPHAN, deve proteger os monumentos arqueologicos e pré-
historicos, considerados bens da Uniao;

- Lei federal n°® 4.132, de 10 de setembro de 1962 - Define os casos de
desapropriacao por interesse social e dispoe sobre a sua aplicacao;

- Lei federal n° 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Institui o codigo
florestal;

- Lei federal n° 5.197, de 03 de janeiro de 1967 - Dispde sobre a protecao
a fauna;

- Lei federal n° 6.938, de 31 de agosto de 1981 - Estabelece a Politica
Nacional de Meio Ambiente;

- Lei federal n° 7.347, de 24 de julho de 1985 - Disciplina a acao civil
publica de responsabilidade por danos causados ao meio-ambiente, ao consumidor,
a bens e direitos de valor artistico, estético, historico, turistico e paisagistico;

- Lei federal n° 7.735, de 22 de fevereiro de 1989 - Cria o Ibama - Instituto

Brasileiro dos Recursos Naturais Renovaveis;
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- Lei federal n° 7.803, de 18 de julho de 1989 - Altera a redacao da Lei
4.771/1965 e Revoga as Leis 6.535/1978 e 7.511/1986;

- Lei federal n° 7.804, de 18 de julho de 1989 - Altera as Leis n°
6.938/1981,7.735/1989 e 6.803/1980;

- Decreto federal n° 94.076, de 05 de marco de 1987 - Institui o Programa
Nacional de Bacias Hidrograficas;

- Decreto federal n° 97.634, de 10 de abril de 1989 - DispGe sobre o
controle da producao e da comercializacao de substancia que comporta risco para a
vida, a qualidade de vida e o meio ambiente;

- Decreto federal n° 78, de 05 de abril de 1991 - Aprova a Estrutura

Regimental do Ibama.
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ANEXO VI - MINUTA DO CONTRATO

(Item 3.5, Subitem 6, b), do Termo de Referéncia)
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ANEXO |

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N° [e]

PARCERIA PUBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE DE CONCESSAO ADMINISTRATIVA,
PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM
68 (SESSENTA E OITO) MUNICiPIOS DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
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PREAMBULO

Pelo presente instrumento, os abaixo assinados, de um lado a Empresa de
Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A. - SANESUL, sociedade de economia mista,
inscrita no CNPJ sob n° 03.982.931/0001-20, com sede na Rua Dr. Zerbini, 421,
Chacara Cachoeira, na Cidade de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, neste
ato representada por seu Diretor Presidente, [e], [equalificacao] e [ecompletar
cargos e nomes], doravante denominada SANESUL, e [e SPE], com sede na [e],
Municipio de [e], Estado do Mato Grosso do Sul, neste ato representada por seu
[ecompletar cargo e nome], conforme poderes previstos em seu Estatuto Social,
doravante denominada SPE, resolvem firmar o presente Contrato de Parceria Piblico-
Privada, para realizacao do objeto a seguir indicado, que se regera pelos artigos 175
e 241 da Constituicao Federal, pelas Leis federais n° 11.079, de 30 de dezembro de
2004, n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, n° 9.074, de 7 de julho de 1995, n°
11.445, de 05 de janeiro de 2007, e n° 11.107, de 06 de abril de 2005, bem como
pela Lei estadual n° 4.303, de 20 de dezembro de 2012, e Decretos estaduais n°
12.530, de 28 de marco de 2008, e n° 6.689, de 09 de setembro de 1992 e,
subsidiariamente, pela Lei federal n.° 8.666, de 21 de julho de 1993, e demais normas
que regem a matéria, nos termos das clausulas e condicoes a seguir estipuladas.

CLAUSULA 1 DEFINICOES

1.1. Além das definicoes utilizadas no Edital, os termos ora indicados, sempre
que grafados com primeiras letras mailsculas, terao o significado a seguir transcrito,
salvo se do seu contexto resultar sentido claramente diverso:

Agente Depositario: é a [e], instituicao financeira com sede na [e], inscrita no CNPJ
sob n° [e], ou, na sua impossibilidade, outra instituicao financeira publica ou privada
indicada e aceita pela SANESUL, que sera responsavel pela movimentacao dos
Recebiveis, pela administracdo e manutencdao da Conta Vinculada e da Conta
Garantia, bem como de seus respectivos recursos, inclusive para a transferéncia de
valores para pagamento da Contraprestacao e da Garantia de Adimplemento da
SANESUL.

AGEPAN: é a Agéncia Estadual de Regulacao de Servicos Publicos de Mato Grosso do
Sul, autarquia criada nos termos da Lei estadual n°® 2.363, de 19 de dezembro de
2001, ou sua sucessora a qualquer titulo, responsavel pela fiscalizacdo e regulacao
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dos servicos pUblicos de saneamento basico prestados pela SANESUL, nos termos dos
instrumentos de gestao associada celebrados entre o Estado do Mato Grosso do Sul,
a AGEPAN e os Municipios, com excecao do Municipio de Ladario.

AGERLA: é a Agéncia Municipal de Servicos Publicos de Ladario, autarquia criada nos
termos da Lei Complementar municipal n° 63, de 05 de julho de 2012, ou sua
sucessora a qualquer titulo, responsavel pela fiscalizacdao e regulacao dos servicos
publicos de saneamento basico prestados no ambito do Municipio de Ladario.

Area da Concessao Administrativa: é a rea urbana da sede dos Municipios e o distrito
de Nova Esperanca (pertencente ao Municipio de Jatei), delimitada, na data de
publicacao do Edital, no Anexo V (Termo de Referéncia) do Edital.

Bens Afetos: é o conjunto das instalacoes, equipamentos, edificacoes e outros bens
necessarios e vinculados a adequada prestacao dos Servicos de Esgoto, existentes a
época da publicacao do Edital e relacionados no Anexo VI (Bens Afetos Existentes)
do Edital ou que venham a ser adquiridos ou construidos pela SPE durante a vigéncia
do Contrato, incluindo as Obras de Responsabilidade da SANESUL.

Comissao Técnica: é a Comissao Técnica prevista na Clausula 45, competente para
dirimir as divergéncias entre as Partes em razao do Contrato.

Concessao Administrativa: € a presente parceria publico-privada, na modalidade de
concessao administrativa, que tem por objeto a prestacao, pela SPE a SANESUL, dos
Servicos de Esgoto, nos termos do Edital e do Contrato.

Conta Garantia: é a conta corrente de titularidade da SANESUL, a ser aberta junto
ao Agente Depositario, com movimentacao exclusiva deste Ultimo, cuja finalidade é
manter os recursos necessarios a Garantia de Adimplemento da SANESUL,
especialmente o Saldo Minimo.

Conta Vinculada: € a conta corrente de titularidade da SANESUL, a ser aberta junto
ao Agente Depositario, com movimentacao exclusiva deste Ultimo, para onde serao
destinados os Recebiveis, cuja finalidade é pagar a Contraprestacao a SPE, e compor
e repor o Saldo Minimo na Conta Garantia, quando necessario.

Contraprestacao: é a remuneracao paga mensalmente pela SANESUL a SPE em virtude
da execucao das obras e da prestacao dos Servicos de Esgoto objeto do Contrato,
resultante do valor ofertado na Proposta Comercial.
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Contrato: € o presente contrato da Concessao Administrativa, celebrado entre a
SANESUL e a SPE.

Contrato de Vinculacao de Recebiveis Futuros: é o contrato a ser celebrado entre a
SANESUL, a SPE e o Agente Depositario, que estabelecera os termos e condicoes
necessarios para operacionalizar o pagamento da Contraprestacao a SPE e a
utilizacao da Garantia de Adimplemento da SANESUL, incluindo a operacao e o
funcionamento da Conta Garantia e da Conta Vinculada, conforme as regras do
Contrato.

Data Base: é o més de [edata base dos estudos], utilizado como base para fixacao
dos valores propostos pelas licitantes na Licitacao e que sera considerada como
marco inicial para contagem dos prazos a serem aplicados para fins de calculo dos
reajustes da Contraprestacao, nos termos do Contrato.

Edital: € o instrumento convocatdrio e seus anexos, que regulam os termos e
condicoes da Licitacao.

Garantia de Adimplemento da SANESUL: é a garantia de pagamento da
Contraprestacao e demais obrigacées pecuniarias devidas pela SANESUL a SPE em
razao do Contrato, que consiste na vinculacao de Recebiveis, no montante
equivalente ao Saldo Minimo, que sera mantido na Conta Garantia, a serem utilizados
nos casos de inadimplemento pela SANESUL, de acordo com as condicoes previstas
no Contrato.

Garantia de Execucao do Contrato: € a garantia do fiel cumprimento das obrigacées
deste Contrato, a ser prestada pela SPE, e que podera ser executada pela SANESUL
em caso de descumprimento de obrigacdes contratuais.

Indicadores de Desempenho: sao os indicadores de desempenho previstos no Anexo
VIII (Sistema de Mensuracao de Desempenho de Niveis de Servico) do Edital, a serem
atingidos pela SPE e que serao computados no calculo mensal da Contraprestacao.

Licitacdao: € o procedimento administrativo da Concorréncia n° [e], pela qual foi
selecionada a licitante vencedora que constituiu a SPE, para a celebracao do
Contrato.

Metas: sdao as metas previstas no Anexo V (Termo de Referéncia) do Edital.

Municipios: sdo os Municipios de Agua Clara, Alcindpolis, Amambai, Anastacio,
Anaurilandia, Angélica, Antonio Jodo, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Aral
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Moreira, Bataguassu, Bataypora, Bodoquena, Bonito, Brasilandia, Caarapd,
Camapua, Caracol, Chapadao do Sul, Coronel Sapucaia, Corumba, Coxim,
Deodapolis, Dois Irmaos do Buriti, Douradina, Dourados, Eldorado, Fatima do Sul,
Figueirao, Guia Lopes da Laguna, Iguatemi, Inocéncia, Itapora, Itaquirai, Ivinhema,
Japora, Jardim, Jatei, Juti, Ladario, Laguna Carapa, Maracaju, Miranda, Mundo
Novo, Navirai, Nioaque, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Novo Horizonte do
Sul, Paranaiba, Paranhos, Pedro Gomes, Ponta Pora, Porto Murtinho, Ribas do Rio
Pardo, Rio Brilhante, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, Santa Rita do Pardo,
Selviria, Sete Quedas, Sidrolandia, Sonora, Tacuru, Taquarussu, Terenos, Trés Lagoas
e Vicentina.

Notificacao de Inadimplemento: é a notificacao escrita encaminhada pela SPE ao
Agente Depositario, pela qual sera informado o evento de inadimplemento da
SANESUL que ensejara a utilizacao da Garantia de Adimplemento da SANESUL.

Obras de Responsabilidade da SANESUL: sao as obras de responsabilidade da SANESUL
listadas no Anexo VIl (Obras de Responsabilidade da SANESUL) do Edital, a serem
concluidas e entregues pela SANESUL a SPE, na forma e nos prazos previstos no
referido anexo e no Contrato.

Ordem de Servico: é a ordem emitida pela SANESUL nos termos da Clausula 11 do
Contrato, que dara inicio a exploracao da Concessao Administrativa pela SPE, por
meio da execucdao das obras e da prestacao dos Servicos de Esgoto objeto do
Contrato.

Parte: é a SANESUL ou a SPE.
Partes: sao a SANESUL e a SPE.

Plano de Negdcios: é o Plano de Negocios apresentado pela licitante vencedora da
Licitacao, juntamente com a sua Proposta Comercial, o qual sera utilizado como base
para a afericao e readequacao do equilibrio econdmico-financeiro do Contrato.

Planos Municipais de Esgotamento Sanitario: sao os Planos Municipais de Esgotamento
Sanitario dos Municipios constantes do Anexo Xl (Planos de Esgotamento Sanitario
dos Municipios) do Edital, elaborados conforme a Lei federal n° 11.445, de 05 de
janeiro de 2007, ou outros que vierem a substitui-los.

Proposta Comercial: é a proposta comercial apresentada pela licitante vencedora da
Licitacao.
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Recebiveis: € a totalidade das receitas futuras da SANESUL, decorrentes da prestacao
dos servicos de abastecimento de agua e de esgotamento sanitario nos Municipios,
que deve ser destinada a Conta Vinculada, para fins de pagamento da
Contraprestacao e constituicao e manutencao da Garantia de Pagamento, de acordo
com as condicdes previstas no Contrato, durante todo o prazo de vigéncia do
Contrato.

Receitas Extraordinarias: sao as receitas alternativas, acessorias ou oriundas de
projetos associados, referidas no artigo 11 da Lei federal n® 8.987, de 13 de fevereiro
de 1995, que a SPE podera auferir, direta ou indiretamente, nos termos do Contrato.

Regulamento dos Servicos: € o Decreto estadual n° 6.689, de 09 de setembro de 1992,
e suas alteracées posteriores, que aprova o Regulamento dos Servicos de
Abastecimento de Agua e de Esgotamento Sanitario prestados pela SANESUL, ou
qualquer outra norma que venha a substitui-lo.

Saldo Minimo: é o montante minimo mensal a ser mantido na Conta Garantia,
correspondente a 3 (trés) vezes a média das Ultimas trés Contraprestacoes devidas
pela SANESUL, conforme previsto na Clausula 19.

SANESUL: é a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A., sociedade de
economia mista criada pelo Decreto municipal n°® 71, de 05 de janeiro de 1979,
contratante da Concessao Administrativa, ou seu(s) sucessor(es) a qualquer titulo.

Servicos de Esgoto: sao as atividades, infraestruturas e instalacoes operacionais de
coleta, transporte, tratamento e disposicao final adequados dos esgotos sanitarios,
desde as ligacoes prediais até o seu lancamento final no meio ambiente, incluindo
as acoes de ampliacao, operacao e manutencao dos Sistemas de Esgotamento
Sanitario dos Municipios.

Sistema de Esgotamento Sanitario: € cada um dos sistemas de coleta e de
tratamento, instalacoes, equipamentos, redes, estacoes elevatorias, estacoes de
tratamento de esgoto, emissarios e demais bens necessarios a prestacao dos Servicos
de Esgoto, existente em cada um dos Municipios.

SPE: é a sociedade de propésito especifico constituida pela licitante vencedora da
Licitacao, com o fim exclusivo de exploracao da Concessao Administrativa, signataria
do Contrato.

Termo de Entrega de Bens Reversiveis: € cada um dos instrumentos juridicos pelos
quais a SANESUL formaliza a entrega dos Bens Afetos disponibilizados pela SANESUL
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a SPE, que serao firmados pelas Partes (i) no caso dos bens listados no Anexo VI (Bens
Afetos Existentes) do Edital, ao término do periodo de transicao para a transferéncia
dos Sistemas de Esgotamento Sanitario e (ii) no caso das Obras de Responsabilidade
da SANESUL, apos a sua aceitacao definitiva pela SPE.

Usuarios: todas as pessoas fisicas e juridicas que sejam tomadoras diretas ou
indiretas dos Servicos de Esgoto prestados pela SPE a SANESUL, localizados na Area
da Concessao Administrativa.

CLAUSULA 2 ANEXOS
2.1. Integram o Contrato, para todos os efeitos legais e contratuais, os seguintes
documentos:
Anexo | - Edital, seus anexos e eventuais esclarecimentos prestados
Anexo Il - Proposta Comercial, incluindo o Plano de Negdcios

Anexo Il - Contrato de Vinculacao de Recebiveis

CLAUSULA 3 OBJETO

3.1. O objeto do presente Contrato € a Concessao Administrativa para a prestacao
dos Servicos de Esgoto pela SPE nos Municipios.

3.2. Cabera a SPE, ainda, a exploracao das Receitas Extraordinarias, nos limites
previstos no Contrato.

3.3. Os investimentos a serem realizados pela SPE nos Sistemas de Esgotamento
Sanitario dos Municipios, bem como o detalhamento do objeto da Concessao
Administrativa, constam deste Contrato e dos anexos do Edital, especialmente, do
Anexo V (Termo de Referéncia) do Edital.

CLAUSULA 4 REGIME JURIDICO DO CONTRATO
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4.1. Este Contrato regula-se pelas suas disposicoes e por preceitos de Direito
Publico, aplicando-se, supletivamente, os principios da Teoria Geral dos Contratos e
disposicoes de Direito Privado, que lhe sejam pertinentes.

4.2. Constitui condicao fundamental do regime juridico da Concessao
Administrativa a manutencao do equilibrio econdmico-financeiro do Contrato.

4.2.1. E pressuposto basico da equacdo econdmico-financeira que regula as relacées
entre a SANESUL e a SPE o permanente equilibrio entre os encargos da SPE e as
receitas da Concessao Administrativa, conforme inicialmente previstos no Edital e no
Contrato, devendo ser preservado no curso de toda a vigéncia contratual.

CLAUSULA 5 INTERPRETAGAO APLICAVEL

5.1. Em caso de divergéncia entre as disposicoes do Edital e do Contrato,
prevalecera o seguinte:

5.1.1. em primeiro lugar, as normas do Contrato, incluindo seus anexos;
5.1.2. em segundo lugar, as normas do Edital, incluindo seus anexos; e

5.1.3. em terceiro lugar, o contetdo da Proposta Comercial, incluindo o Plano de
Negocios.

CLAUSULA 6 PRAZO DA CONCESSAO ADMINISTRATIVA

6.1. A vigéncia do Contrato sera de 30 (trinta) anos, contados da emissao da
Ordem de Servico.

6.2. O Contrato podera ter seu prazo de vigéncia prorrogado apenas como forma
de recomposicao de seu equilibrio econdémico-financeiro, observado o disposto na
Clausula 21,Erro! Fonte de referéncia ndao encontrada. devendo o periodo maximo d
e prorrogacao obedecer ao limite legal do prazo de vigéncia de contratos de parceria
publico-privada.

CLAUSULA 7 VALOR DO CONTRATO
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7.1. O valor estimado do Contrato € de RS [e] ([e] reais), correspondente ao
somatorio estimado dos investimentos a serem efetuados pela SPE ao longo de
vigéncia do Contrato, conforme Proposta Comercial.

CLAUSULA 8 OBJETIVOS, METAS E INDICADORES DE DESEMPENHO DA CONCESSAO
ADMINISTRATIVA

8.1. Por forca da Concessao Administrativa, a SPE se obriga, nos termos e
condicoes estipulados no Contrato, a cumprir os objetivos previstos no Contrato, as
Metas e os Indicadores de Desempenho.

8.2. O Anexo V (Termo de Referéncia) do Edital contém as Metas a serem
atendidas pela SPE na prestacao dos Servicos de Esgoto, sendo que sua inobservancia
acarreta a aplicacao das penalidades previstas no Contrato.

8.3. O Anexo VIII (Sistema de Mensuracao de Desempenho de Niveis de Servicos)
do Edital contém o sistema de mensuracao do desempenho da SPE, apontando os
critérios e parametros a serem observados para a afericao da qualidade dos Servicos
de Esgoto, cujo resultado sera aplicado no calculo da Contraprestacao, nos termos
da Clausula 18.

8.4. A SPE arcara com todos os custos necessarios ao atendimento das Metas e
dos Indicadores de Desempenho.

8.5. Os objetivos do Contrato, as Metas e os Indicadores de Desempenho para a
prestacao dos Servicos de Esgoto previstos para a Concessao Administrativa poderao
ser revistos em razao de alteracoes e/ou revisées nos Planos Municipais de
Esgotamento Sanitario e de alteracées nas normas legais e infralegais pertinentes,
bem como em outros casos previstos no Contrato, desde que preservado o equilibrio
econémico-financeiro do Contrato.

CLAUSULA 9 BENS INTEGRANTES DA CONCESSAO ADMINISTRATIVA

9.1. Os Bens Afetos sao aqueles diretamente vinculados a execucao do objeto do
Contrato e que, ao final da Concessao Administrativa, reverterao a SANESUL, nos
termos ora pactuados.
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9.2. Integram a Concessao Administrativa os Bens Afetos necessarios a prestacao
dos Servicos de Esgotos, que incluem:

9.2.1. os bens entregues pela SANESUL na data de emissao da Ordem de Servico,
listados no Anexo VI (Bens Afetos Existentes) do Edital e objeto do Termo de Entrega
de Bens Reversiveis;

9.2.2. as Obras de Responsabilidade da SANESUL que venham a ser transferidas a
SPE pela SANESUL durante a execucao da Concessao Administrativa, objeto do
respectivo Termo de Entrega de Bens Reversiveis;

9.2.3. os bens que, apos a emissao da Ordem de Servico, venham a ser construidos
ou adquiridos pela SPE.

9.3. A SANESUL obriga-se a entregar os Bens Afetos integrantes dos Sistemas de
Esgotamento Sanitario inteiramente livres e desembaracados de quaisquer onus ou
encargos.

9.3.1. A SANESUL desde ja declara inexistirem quaisquer onus, encargos ou passivos
referentes aos Bens Afetos que possam comprometer ou inviabilizar, de qualquer
forma, a prestacao dos Servicos de Esgoto pela SPE.

9.3.2. E de responsabilidade da SANESUL garantir que os contratos celebrados entre
ela e terceiros relativos & prestacdo dos Servicos de Esgoto na Area da Concessdo
Administrativa ou que guardem relacao com os Bens Afetos, especialmente de
operacao ou manutencao desses bens, sejam rescindidos anteriormente a emissao da
Ordem de Servico, nao sendo assumida pela SPE qualquer responsabilidade quanto
as obrigacoes ou pagamento de valores decorrentes desses contratos e de sua
extincao.

9.4. A SPE obriga-se a manter, em bom estado de funcionamento, conservacao e
seguranca, as suas expensas, os Bens Afetos durante toda a vigéncia do Contrato.

9.5. Os bens da SPE que nao estejam afetos a Concessao Administrativa e,
portanto, ndao sejam considerados como essenciais a execucao dos Servicos de
Esgoto, poderao ser por ela onerados ou alienados, desde que tal onerosidade ou
alienacao nao afete a qualidade dos Servicos de Esgoto prestados e nao cause a
diminuicao das condicoes econdmicas, técnicas ou operacionais da SPE.
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9.6. Todos os Bens Afetos ou investimentos neles realizados deverao ser
integralmente amortizados pela SPE no prazo da Concessao Administrativa, nos
termos do artigo 2°, inciso lll, da Lei federal n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995.

9.7. Os Bens Afetos reverterao a SANESUL ao fim do Contrato, conforme as
hipdteses e nas condicoes especificadas neste instrumento.

CLAUSULA 10 OBRAS DE RESPONSABILIDADE DA SANESUL

10.1.  As Obras de Responsabilidade da SANESUL implantadas até a data de emissao
da Ordem de Servico serao entregues pela SANESUL a SPE nessa data, juntamente
com os demais Bens Afetos listados no Anexo VI (Bens Afetos Existentes) do Edital,
nas condicOes necessarias para sua plena e adequada operacao.

10.2. As Obras de Responsabilidade da SANESUL nao implantadas até a emissao da
Ordem de Servico serdao transferidas a SPE nos prazos previstos no cronograma
constante do Anexo VII (Obras de Responsabilidade da SANESUL) do Edital, nas
condicOes necessarias para sua plena e adequada operacao.

10.3. No tocante as obras previstas nas Subclausulas 10.1 e 10.2, as Partes
realizarao uma vistoria conjunta no equipamento entregue a fim de verificar as
condicbes operacionais necessarias a prestacao dos Servicos de Esgoto e ao
atendimento das Metas e dos Indicadores de Desempenho, devendo ser formalizada
a entrega do bem pela SANESUL mediante a celebracao pelas Partes do respectivo
Termo de Entrega Provisoria, nos seguintes prazos:

10.3.1. Em relacao as Obras de Responsabilidade da SANESUL implantadas até
a emissao da Ordem de Servico: durante o periodo de transferéncia das operacoes
previsto na Clausula 11;

10.3.2. Em relacao as Obras de Responsabilidade da SANESUL implantadas apds
a emissao da Ordem de Servico: apos a conclusao de cada uma dessas obras.

10.4. Celebrado o Termo de Entrega Provisoria previsto na Subclausula 10.3, a SPE
podera se manifestar acerca de eventuais incorrecdes na construcao e/ou em
equipamentos que impossibilitem a adequada operacao desses bens para atender as
finalidades do Contrato, tendo a SPE direito:
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10.4.1. a revisao das Metas e dos Indicadores de Desempenho cujo
cumprimento dependa das Obras de Responsabilidade da SANESUL que se encontrem
em desconformidade;

10.4.2. ao reequilibrio econdmico-financeiro do Contrato, caso esse seja
rompido, conforme previsto na Clausula 20 e na Clausula 21; e

10.4.3. a nao aplicacao de penalidades ou incidéncia de desconto na
Contraprestacao pelo eventual descumprimento das obrigacées contratuais
dependentes das respectivas Obras de Responsabilidade da SANESUL em
desconformidade.

10.5. Relativamente as Obras de Responsabilidade da SANESUL transferidas na
emissao da Ordem de Servico, a SPE tera o prazo de 2 (dois) anos a contar dessa data
para se manifestar acerca das incorrecoes de que trata a Subclausula 10.4,
independentemente de quando as respectivas obras tiverem sido concluidas.

10.6. Para as Obras de Responsabilidade da SANESUL transferidas a SPE apds a
emissao da Ordem de Servico, a SPE tera o prazo de 2 (dois) anos contados da
celebracao do Termo de Entrega Provisoria de que trata a Subclausula 10.3 para se
manifestar sobre as incorrecoes eventualmente encontradas nos termos da
Subclausula 10.4.

10.7. Na hipdtese de identificacao de incorrecoes, a SPE encaminhara notificacao
a SANESUL com a indicacao das Obras de Responsabilidade da SANESUL em
desconformidade, mencionando detalhadamente as incorrecées constatadas,
acompanhada de laudo de engenharia confirmando a existéncia de tais incorrecoes.

10.8. A SANESUL tera o prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento da
notificacao de que trata a Subclausula 10.7 para se manifestar a respeito.

10.9. No caso de a SANESUL concordar com a existéncia das incorrecées ou nao se
manifestar no prazo previsto na Subclausula acima, e se as Obras de
Responsabilidade da SANESUL em desconformidade se encontrarem dentro do prazo
de responsabilidade do construtor, de acordo com contrato por ele firmado e/ou de
acordo com o previsto em lei, a SPE mantera contato e adotara as providéncias
necessarias diretamente com a empresa contratada para realizacao das obras
desconformes, visando a reparacao e/ou refazimento das incorrecées identificadas.

10.10. Se esgotado o prazo de responsabilidade do construtor ou, caso ainda dentro

de referido prazo, a SPE nao logre éxito na sua reparacao perante a empresa de que
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trata Subclausula 10.9, apos esgotadas as providéncias que lhe eram cabiveis, a SPE,
sem prejuizo das demais disposicoes desta Clausula, podera, mediante anuéncia da
SANESUL, assumir a responsabilidade pela adequacao das Obras de Responsabilidade
da SANESUL desconformes, fato este que ensejara direito a recomposicao do
equilibrio economico-financeiro do Contrato.

10.11. Na hipotese de discordancia expressa da SANESUL quanto as
desconformidades nas Obras de Responsabilidade da SANESUL, discordancia essa que
devera ser devidamente justificada, qualquer das Partes podera acionar a Comissao
Técnica citada na Clausula 45 para que esta Ultima verifique as medidas a serem
adotadas.

10.12. Encerrado o prazo previsto nas Subclausulas 10.5 e 10.6, conforme o caso,
sem que tenham sido identificadas desconfomidades, ou apos a reparacao das Obras
de Responsabilidade da SANESUL pela empresa construtora, pela SANESUL ou pela
SPE (quando esta Ultima assumir a responsabilidade de adequacao, conforme
Subclausula anterior), sera firmado pelas Partes o Termo de Entrega de Bens
Reversiveis.

10.13. Até o Termo de Entrega dos Bens Reversiveis, quaisquer interferéncias na
prestacao dos Servicos de Esgoto ou danos gerados direta ou indiretamente pelas
obras ou atividades operacionais relativas as Obras de Responsabilidade da SANESUL,
serao de exclusiva responsabilidade da SANESUL, devendo a SANESUL manter a SPE
indene, inclusive com relacao as Metas e aos Indicadores de Desempenho.

CLAUSULA 11 ASSUNCAO DOS SERVIGOS

11.1. ApoOs a assinatura do Contrato tera inicio o periodo de transicao para a
transferéncia dos Sistemas de Esgotamento Sanitario pela SANESUL a SPE, que tera
duracao de até 90 (noventa) dias, durante o qual a SPE devera acompanhar as
atividades realizadas pela SANESUL relativamente aos Servicos de Esgoto e aos
Sistemas de Esgotamento Sanitario, para que possa conhecer seu funcionamento, de
forma a mitigar eventuais transtornos e solucao de continuidade na sua transicao a
SPE.

11.1.1. Durante o periodo de transicao previsto na Subclausula 11.1, a SPE nao
tera direito a auferir quaisquer receitas referidas no Contrato.
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11.1.2. Durante o periodo de transicao para a transferéncia dos Sistemas de
Esgotamento Sanitario deverao ser adotadas as seguintes providéncias:

11.1.2.1. Pelas Partes:

a) Celebracao do Contrato de Vinculacao dos Recebiveis, que devera atender
as diretrizes previstas neste Contrato;

b) Vistoria conjunta dos Bens Afetos, com a elaboracao do respectivo
inventario, para a posterior assinatura do Termo de Entrega de Bens Reversiveis
(quando da emissao da Ordem de Servico).

11.1.2.2. Pela SANESUL:

a) Constituicao da Garantia de Adimplemento da SANESUL, que se efetivara com
a constituicao do Saldo Minimo na Conta Garantia;

b) Aditamento dos instrumentos firmados pela SANESUL com os agentes
arrecadadores dos Recebiveis para incluir a obrigacao de transferéncia desses valores
a Conta Vinculada;

c) Providéncia da instituicao do controle social nos Municipios realizado por
orgao colegiado, nos termos da legislacao vigente;

d) Edicao de lei(s) estadual(is) autorizando/ratificando a gestao associada com
os Municipios para a regulacao, fiscalizacao e prestacao dos servicos de saneamento
basico;

e) Edicao de leis dos Municipios para autorizar/ratificar a gestao associada da
regulacao, fiscalizacao e prestacao dos servicos de saneamento basico nas
localidades onde essa lei ainda nao tenha sido editada;

f) Alteracao de leis dos Municipios que ja autorizam a gestao associada da
regulacao, fiscalizacao e prestacao dos servicos de saneamento basico, para
autorizar a prorrogacao do prazo de vigéncia da gestdao associada, para fins de
compatibilizacdo com o prazo de vigéncia deste Contrato;

g) Celebracao de convénios de cooperacao e contratos de programa entre o
Estado do Mato Grosso do Sul e os Municipios que ainda nao celebraram tais
instrumentos;
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h) Aditamento dos convénios de cooperacdao e contratos de programa ja
celebrados entre o Estado do Mato Grosso do Sul e os Municipios para prorrogar os
prazos de vigéncia, para fins de compatibilizacao com o prazo de vigéncia deste
Contrato, e para deixar expresso o direito da SPE de realizar as desapropriacoes,
instituir servidoes administrativas e impor limitacoes administrativas e ocupacoes
provisdrias dos imoveis que se facam necessarias;

i) Aditamento dos convénios de cooperacao e contratos de programa ja
celebrados entre o Estado do Mato Grosso do Sul e os Municipios de Maracaju, Pedro
Gomes e Rio Brilhante para inclusao de obrigacdes previstas nas leis municipais.

11.2. As Partes se comprometem a envidar todos os esforcos necessarios para
atender todas as providéncias mencionadas nesta Subclausula 11.1.2.

11.3. Cumpridas todas as providéncias previstas na Subclausula 11.1.2, a SANESUL
devera emitir a Ordem de Servico em até 05 (cinco) dias contados de tal
cumprimento, com a respectiva celebracao do Termo de Entrega de Bens Reversiveis,
ressalvado o disposto nas Subclausulas 11.4 e 11.5.

11.4. Uma vez ultrapassado o prazo de até 90 (noventa) dias previsto na
Subclausula 11.1 ainda que nao tenham sido cumpridas as providéncias previstas na
Subclausula 11.1.2.1, “a” e “b” e 11.1.2.2, “a” e “b”, a SPE podera solicitar a
emissao da Ordem de Servico.

11.5. A ndo concretizacao das providéncias previstas na Subclausula 11.1.2.2, “c”
a “h” no referido prazo de até 90 (noventa) dias nao impedira a emissao da Ordem
de Servico pela SANESUL e a correspondente assuncao dos Sistemas de Esgotamento
Sanitario pela SPE, por meio da assinatura do Termo de Entrega de Bens Reversiveis.

11.5.1. Na hipotese desta Subclausula 11.5, a SPE nao estara obrigada a realizar
as obras e investimentos previstos neste Contrato nos Sistemas de Esgotamento
Sanitario dos Municipios onde as providéncias referidas na Subclausula 11.1.2.2, “c”
a “h” nao tiverem sido integralmente adotadas.

11.5.2. Por forca do disposto na Subclausula 11.5.1, os Municipios onde as
providéncias referidas na Subclausula 11.1.2.2, “c
integralmente adotadas nao serao considerados nos calculos das Metas e Indicadores

”

a “h” nao tiverem sido

de Desempenho.

11.5.3. A partir da emissao da Ordem de Servico, a medida que forem
concluidas as providéncias referidas na Subclausula 11.1.2.2, “c” a “h” em relacao
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a cada um dos Municipios, as Partes deverao proceder a revisao do Contrato para fins
de readequar o equilibrio econdmico-financeiro e, se necessario, alteracao das Metas
e Indicadores de Desempenho, em favor de uma ou outra Parte, conforme o caso e,
apos concluida tal revisao, a SPE devera dar inicio aos respectivos investimentos
previstos neste Contrato.

CLAUSULA 12 DA SPE

12.1. A SPE é uma sociedade ano6nima, de propdsito especifico, devendo sempre
manter como Unico objeto a execucao dos Servicos de Esgoto, bem como a
exploracao de fontes de Receitas Extraordinarias, no ambito da Concessao
Administrativa, conforme previsto no Contrato.

12.2. A SPE tera sua sede em um dos municipios do Estado do Mato Grosso do Sul.

12.3. O prazo de duracao da SPE devera ser suficiente para o cumprimento de
todas as obrigacoes decorrentes do Contrato.

12.4. A constituicao acionaria da SPE devera refletir, no momento da assinatura
do Contrato, os mesmos percentuais de participacao das empresas integrantes do
consorcio na data de apresentacao de sua Proposta Comercial ou, no caso de licitante
isolada, a SPE devera ser sua subsidiaria integral.

12.5. O estatuto social da SPE é o documento apresentado na data de assinatura
do Contrato.

12.6. O capital social subscrito e integralizado da SPE devera ser igual a, no
minimo, 10% (dez) por cento do valor dos investimentos a serem realizados nos 10
(dez) primeiros anos do Contrato, conforme montante previsto na Proposta
Comercial, sendo que:

12.6.1. o capital inicial subscrito e integralizado da SPE, na data da celebracao
do Contrato, devera ser de 10% (dez por cento) do valor dos investimentos que a SPE
ira realizar no primeiro ano de execucao do Contrato, conforme montante previsto
na Proposta Comercial;

12.6.2. nos anos subsequentes a parcela subscrita e integralizada do capital
social devera ser de 10% (dez por cento) do investimento a ser realizado no respectivo
ano, conforme montante previsto na Proposta Comercial.
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12.7. Alintegralizacao do capital social da SPE podera realizar-se em dinheiro e em
bens e/ou créditos, sendo que, nesta ultima hipotese, a avaliacao observara a Lei
Federal n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

CLAUSULA 13 DA TRANSFERENCIA DO CONTROLE DA SPE OU DA CONCESSAO
ADMINISTRATIVA

13.1. A partir da assinatura do Contrato, excetuados os casos expressamente
previstos no Contrato, a SPE se compromete a nao efetuar em seus livros sociais, sem
a prévia anuéncia da SANESUL, qualquer registro que importe em cessao ou
transferéncia das acoes que representam o controle societario efetivo da SPE ou a
transferéncia da Concessao Administrativa.

13.1.1. O controle societario efetivo da SPE é exercido pela empresa ou grupo de
empresas vinculadas por acordo de votos que detiverem a titularidade de direitos de
socio que lhe assegurem, de modo permanente, a maioria dos votos nas deliberacées
da assembleia-geral e o poder de eleger a maioria dos administradores da companhia
e use efetivamente seu poder para dirigir as atividades sociais e orientar o
funcionamento dos o6rgaos da companhia, nos termos do disposto no artigo 116 da
Lei federal n°® 6.404/76.

13.1.2. As alteracoes societarias que nao configurem transferéncia de controle
podem ser efetuadas independentemente de anuéncia da SANESUL, devendo a SPE
comunica-la em seguida a esse respeito.

13.2. Para fins de obtencao da anuéncia para transferéncia do controle acionario
da SPE ou transferéncia da Concessao Administrativa, o interessado devera:

13.2.1. atender as exigéncias de capacidade técnica, idoneidade financeira e
regularidade juridica, fiscal e trabalhista necessarias a assuncao do objeto da
Concessao Administrativa;

13.2.2. prestar e/ou manter as garantias pertinentes, conforme o caso; e
13.2.3. comprometer-se a cumprir todas as clausulas do Contrato.

13.3. A SANESUL devera analisar o pedido e, por meio de ato devidamente
motivado, autorizar ou ndo o pedido da SPE, observados os requisitos da Subclausula
13.2.

128

Caderno 5 — V.2 — Anexos
REV.01 — Entrega Final

Procedimento de Manifestacao de Interesse
Governo do Estado de Mato Grosso do Sul



Av. Brig. Faria Lima 1744 Cj. 71

Jd. Paulistano Sao Paulo SP
CEP 01451 910
Tel +55 11 3818 8150

Fax +55 11 3818 8166
www.aegea.com.br

13.4. A transferéncia do controle acionario da SPE aos seus financiadores
obedecera o disposto na Clausula 16.

CLAUSULA 14 LICENCAS

14.1. Sera de responsabilidade da SPE o atendimento, em tempo habil, de todas
as providéncias exigidas pelos o6rgaos competentes, para a concessao das licencas,
permissdes ou autorizacées necessarias ao pleno exercicio de suas atividades,
correndo por sua conta as despesas correspondentes.

14.1.1. A SPE nao sera penalizada pelo descumprimento e/ou pelo atraso no
cumprimento das Metas, dos Indicadores de Desempenho e de outras obrigacoes do
Contrato sob sua responsabilidade contratual em razao da demora dos Orgaos
publicos que resulte na nao obtencdao tempestiva das licencas, permissdes ou
autorizacoes necessarias ao pleno exercicio de suas atividades, desde que a SPE
comprove que adotou todas as providéncias necessarias para a obtencao, conforme
procedimento previsto nas regras dos 6rgaos e autoridades competentes.

14.1.2. A SANESUL na hipdtese prevista na Subclausula 14.1.1, deferira prorrogacao
de prazos para a realizacao das Metas e dos Indicadores de Desempenho previstos no
Contrato.

14.2. A SANESUL devera auxiliar a SPE na obtencao das licencas, permissoes ou
autorizacoes necessarias ao pleno exercicio das atividades compreendidas na
Concessao Administrativa.

14.3. Para as instalacoes ja existentes e a serem transferidas pela SANESUL a SPE
por meio do Termo de Entrega de Bens Reversiveis, inclusive no tocante as Obras de
Responsabilidade da SANESUL, ¢ de responsabilidade da SANESUL a entrega dos
pedidos de licenciamento ja realizados e das licencas, permissoes ou autorizacoes ja
exigidas até a fase/situacdo em que se encontram os Bens Afetos quando da sua
entrega a SPE, cabendo a SPE solicitar as demais licengas, permissoes ou autorizacoes
necessarias.

14.3.1. Para as instalacdes previstas na Subclausula 14.3, a SPE so estara obrigada a
aceitar a sua transferéncia se a operacao estiver com o pedido de licenciamento
protocolado.
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CLAUSULA 15 PROJETOS

15.1. A SPE ¢é responsavel por elaborar e manter atualizados os projetos
necessarios a prestacao dos Servicos de Esgoto, com observancia das condicoes e
especificacoes constantes do Contrato e seus anexos.

15.2. A SANESUL podera, a seu exclusivo critério, acompanhar a elaboracao dos
projetos e estudos, sendo que, para todos os investimentos a serem executados, a
SPE devera apresentar o respectivo projeto a SANESUL, o qual devera ser elaborado
de acordo com as exigéncias do Contrato.

15.2.1. Os projetos deverao conter os elementos necessarios e suficientes, com grau
de precisao adequado, para caracterizar as obras e servicos a serem realizados,
permitindo a avaliacio do método aplicado e do prazo de realizacdao do
investimento.

15.3.1. ApoOs o envio do projeto previsto na Subclausula 15.2, a SANESUL podera vetar
pontos do projeto que estejam em desacordo com o disposto no Contrato e em seus
anexos, em até 30 (trinta) dias do seu envio pela SPE, sendo que, transcorrido tal
prazo sem qualquer manifestacao da SANESUL, entender-se-a que nao ha veto em
relacao ao projeto.

15.3.2. Caso haja algum ponto do projeto vetado pela SANESUL, a SPE devera
reapresenta-lo em prazo razoavel, com as adequacdes necessarias.

15.3. A SANESUL podera impor a SPE a realizacao de modificacées nos projetos e
estudos apresentados, mesmo se ja aprovados, quando o interesse publico o exigir,
mediante comunicacao dirigida a SPE, garantida a manutencao do equilibrio
econémico-financeiro do Contrato.

15.3.1. Em situacoes de emergéncia, estado de sitio ou calamidade publica, a
SANESUL podera decretar a suspensao ou interrupcao da execucao de quaisquer
trabalhos ou obras e adotar as demais medidas que se mostrarem adequadas,
mediante comunicacao dirigida a SPE e imediatamente aplicavel.

15.4. No prazo de 30 (trinta) dias apds a data de conclusao de uma determinada
obra, a SPE devera entregar o respectivo Projeto “As built” a SANESUL.
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15.5. A fiscalizacao pela SANESUL dos projetos ou estudos apresentados pela SPE
nao exclui a responsabilidade da SPE pela adequacao e qualidade dos investimentos
realizados, assim como pelo cumprimento das obrigacoes contratuais.

CLAUSULA 16 FINANCIAMENTOS

16.1. A SPE é a unica responsavel pela obtencao dos recursos financeiros
necessarios a prestacao dos Servicos de Esgoto.

16.2. A SPE podera oferecer em garantia, nos contratos de financiamento, os
direitos emergentes da Concessao Administrativa, até o limite que nao comprometa
a operacionalizacao e continuidade da prestacao dos Servicos de Esgoto.

16.3. Para garantir contratos de mutuo de longo prazo, em qualquer de suas
modalidades, destinados a investimentos relacionados ao Contrato, a SPE podera
ceder ao mutuante, mediante notificacao formal a SANESUL, em carater fiduciario,
parcela de seus créditos operacionais futuros, observadas as condicoes do artigo 28-
A da Lei Federal n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995.

16.4. Os acionistas da SPE poderao ceder aos mutuantes as acoes da SPE de sua
titularidade em garantia dos respectivos contratos de mutuo, independentemente
de prévia anuéncia da SANESUL.

16.5. E admitida, ainda, a emissdo de empenho em nome dos financiadores da SPE
em relacdo as obrigacoes pecuniarias da SANESUL, em especial a obrigacao de
pagamento da Contraprestacao.

16.6. Os financiadores da Concessao Administrativa terao legitimidade para
receber as indenizacoes eventualmente devidas a SPE em razdao de extingao
antecipada do Contrato.

16.7. A SPE podera, ainda, emitir obrigacdes, debéntures ou titulos financeiros
similares que representem obrigacbes de sua responsabilidade, em favor de
terceiros, para o financiamento das atividades decorrentes da Concessao
Administrativa.

16.8. Observado o quanto disposto nos artigos 5° e 5°-A da Lei federal n® 11.079,
de 30 de dezembro de 2004, a SANESUL autorizara a transferéncia do controle ou a
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administracao temporaria da SPE aos seus financiadores, com vistas a reestruturacao
financeira e a assegurar a continuidade da prestacao dos Servicos de Esgoto.

16.9. Aassuncao do controle societario ou a administracao temporaria da SPE pelos
financiadores fica condicionada a:

16.9.1 comprovacao de que o financiador atende as exigéncias de regularidade
juridica e fiscal necessarias a assuncao do objeto da Concessao Administrativa;

16.9.2 prestacao pelo financiador e/ou comprovacao de manutencao das garantias
pertinentes, conforme o caso; e

16.9.3 compromisso do financiador de que cumprira todas as clausulas do Contrato.

16.10. Os financiadores nao serao responsaveis pelas obrigacoes que sejam de
responsabilidade direta dos antigos acionistas da SPE.

16.11. Eventual transferéncia posterior do controle da SPE, pelos financiadores a
terceiros, submeter-se-a as mesmas condicbes e procedimento previstos na
Subclausula 13.2.

16.12. Eventuais ganhos econdémicos decorrentes da reducao do risco de crédito dos
financiamentos eventualmente tomados pela SPE, especialmente em virtude da
renegociacao das condicdes dos financiamentos, serao compartilhados entre as
Partes, conforme critérios a serem posteriormente definidos de comum acordo das
Partes.

CLAUSULA 17 REMUNERAGAO DA SPE

17.1. Em virtude da prestacao dos Servicos de Esgoto, a SPE fara jus, durante todo
o periodo de vigéncia da Concessao Administrativa, ao recebimento da
Contraprestacao a ser paga pela SANESUL.

17.2. A Contraprestacao sera preservada pelas regras de reajuste e revisao
previstas na Lei federal n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e na Lei federal n°
11.079, de 30 de dezembro de 2004, bem como no Contrato, com a finalidade de
assegurar as Partes, durante todo o prazo da Concessao Administrativa, a
manutencao do equilibrio econémico-financeiro do Contrato.
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17.3. A Contraprestacao sera calculada mensalmente de acordo com a seguinte
formula:

CP =0,7x (Pux VMEafxEED) + 0,3 x (Pux VMEafxEED) x DE,onde

Pu - Preco Unitario: € o valor por metro cubico (m?3) de esgoto previsto na Proposta
Comercial, a ser cobrado pela SPE para a remuneracao de todos os investimentos,
custos e despesas com a ampliacao, manutencao e operacao dos Sistemas de
Esgotamento Sanitario, de acordo com o Contrato.

VMEaf - Volume Médio Por Economia de Agua Faturada: Volume mensal médio de
agua faturada pela SANESUL em metros cubicos (m3) por economia, conforme
Relatorio de Volume apresentado mensalmente pela SANESUL a SPE. Se o VMEaf for
inferior a 13,65 m3® no més, sera considerado, para fins de calculo da
Contraprestacao, o valor minimo de 13,65 m3 no més.

EED - Economias com Servicos de Esgoto Disponiveis: Sao as economias que estao
com rede coletora de esgoto disponibilizada, conectadas ou nao aos Sistemas de
Esgotamento Sanitario, conforme Relatorio de Economias da SPE. Para calculo das
economias, serao consideradas: (i) as economias existentes previstas no Termo de
Referéncia do Edital; (ii) as economias com Servicos de Esgoto disponiveis em
decorréncia das obras executadas pela SPE; (iii) as economias com Servicos de Esgoto
disponiveis em decorréncia das obras executadas pela SANESUL relacionadas no
Anexo VIl (Obras de Responsabilidade da Sanesul e Cronograma de Entrega) do Edital.

DE - Fator de Desempenho: fator resultante da apuracao dos Indicadores de
Desempenho, conforme Sistema de Mensuracao de Desempenho.

Para fins de apuracao do nUmero de economias com Servicos de Esgoto disponiveis
em decorréncia das obras executadas pela SANESUL, a SPE se baseara exclusivamente
no cronograma previsto no Anexo VIl (Obras de Responsabilidade da Sanesul e
Cronograma de Entrega) do Edital, cabendo a SANESUL confirmar o numero de
economias conforme procedimento no Anexo VIl (Sistema de Mensuracao de
Desempenho de Niveis de Servico) .

17.3.1. O valor do preco unitario indicado na Proposta Comercial e que sera aplicado
na formula prevista nesta Subclausula 17.3 sera corrigido a cada 12 (doze) meses,
considerando a data do primeiro reajuste prevista na Subclausula 17.3.2, a partir da
aplicacdo do indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo calculado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatistica (IPCA/IBGE) ou outro indice que venha substitui-
lo, conforme a legislacao vigente.
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17.3.2. O primeiro reajuste do valor do preco unitario indicado na Proposta
Comercial e que sera aplicado na formula prevista na Subclausula 17.3 devera ser
realizado no més de julho subsequente a emissao da Ordem de Servico, a partir da
aplicacdo do indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo calculado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatistica (IPCA/IBGE), considerando a variacao desde a
Data Base até a data do reajuste.

17.4. A SPE podera, também a partir da emissao da Ordem de Servico, mediante
prévia aprovacao da SANESUL, auferir Receitas Extraordinarias, desde que a
execucao das atividades correlatas (i) nao ultrapasse o prazo da Concessao
Administrativa ou de sua eventual prorrogacao e (ii) nao acarrete prejuizo a normal
prestacao dos Servicos de Esgoto, observado o disposto no artigo 11 da Lei federal
n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995.

17.4.1. A exploracao de Receitas Extraordinarias podera ser feita diretamente pela
SPE ou por terceiros por ela livremente contratados, sempre com vistas a favorecer
a modicidade da Contraprestacao.

CLAUSULA 18 PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAGAO

18.1. A Contraprestacao a que a SPE fara jus sera paga mensalmente, a partir da
data de emissao da Ordem de Servico, e sera calculada de acordo com a formula
prevista na Subclausula 17.3.

18.1.1. O valor da primeira Contraprestacao sera apurado mediante a aplicacao do
coeficiente obtido entre a quantidade de dias dentro do primeiro més da prestacao
dos Servicos de Esgoto até o Ultimo dia desse més.

18.1.2. As demais Contraprestacoes corresponderao ao periodo do primeiro ao
ultimo dia do més de prestacao dos Servicos de Esgoto.

18.1.3. O valor da Ultima Contraprestacao sera obtido mediante a aplicacao do
coeficiente entre a quantidade de dias dentro do Gltimo més da prestacao dos
Servicos de Esgoto desde o primeiro dia desse més até a data de término da
prestacao.

18.2. Uma vez calculada a Contraprestacao, conforme Clausula 17, a SPE devera
emitir a Nota Fiscal relativamente a prestacao dos Servicos de Esgoto no més
anterior, e envia-la a SANESUL, com copia para o Agente Depositario.
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18.3. A Nota Fiscal sera emitida tao somente em relacao aos valores incontroversos
que nao tenham sido contestados por qualquer das Partes nos termos previstos na
Clausula 17 e no Anexo VIII (Sistema de Mensuracao de Desempenho de Niveis de
Servico) do Edital.

18.4. A Nota Fiscal tera vencimento no prazo de 30 (trinta) dias contados de sua
emissao e sera paga pela SANESUL por intermédio do Agente Depositario, que
utilizara os recursos financeiros decorrentes dos Recebiveis existentes na Conta
Vinculada, observado o procedimento abaixo, nesta ordem:

18.4.1. a partir da emissao da primeira nota fiscal por parte da SPE, os
Recebiveis que forem arrecadados diariamente em nome da SANESUL serao
destinados automaticamente a Conta Vinculada;

18.4.2. até a data de vencimento da nota fiscal, o Agente Depositario
transferira automaticamente os Recebiveis existentes na Conta Vinculada para a
conta corrente indicada pela SPE, até o montante correspondente ao valor da
Contraprestacao indicado na respectiva nota fiscal;

18.4.3. uma vez efetuado o pagamento integral da Contraprestacao, na
hipotese de a Conta Garantia nao conter o Saldo Minimo, o Agente Depositario devera
transferir, automaticamente, da Conta Vinculada para a Conta Garantia, o montante
necessario a recompor integralmente o seu Saldo Minimo;

18.4.4. apos o pagamento da Contraprestacao e eventual recomposicao do
Saldo Minimo da Conta Garantia, o Agente Depositario devera transferir,
automaticamente, da Conta Vinculada para a conta a ser indicada pela SANESUL, o
valor remanescente existente na Conta Vinculada, até a emissao de nota fiscal no
més seguinte pela SPE.

18.4.5. se até o vencimento da nota fiscal a Contraprestacao nao tiver sido
integralmente paga, sera adotado o procedimento de acionamento da Garantia de
Pagamento, conforme Clausula 19.

18.5. Ocorrendo atraso de pagamento por culpa exclusiva da SANESUL, o
pagamento sera realizado acrescido de atualizacao financeira, entre as datas do
vencimento e do efetivo pagamento, de acordo com a variacao “pro-rata tempore”
do IPCA-IBGE, ou outro indice que venha substitui-lo, conforme a legislacao vigente,
bem como a multa de 2% (dois por cento) do valor do débito e juros, segundo a taxa
em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos a Fazenda Estadual.
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18.6. O inadimplemento da SANESUL no pagamento de qualquer parcela da
Contraprestacao superior a 90 (noventa) dias conferira a SPE a faculdade de
suspender os investimentos em curso, bem como as atividades que nao sejam
estritamente necessarias a continuidade dos Servicos de Esgoto, sem prejuizo da
rescisao do Contrato.

CLAUSULA 19 GARANTIA DE ADIMPLEMENTO DA SANESUL

19.1. A SANESUL, de forma irrevogavel e irretratavel, se obriga a constituir e
manter a Garantia de Adimplemento da SANESUL, devendo (i) vincular os Recebiveis
a serem mantidos na Conta Vinculada por meio da celebracao do Contrato de
Vinculacao de Recebiveis; (ii) constituir e manter a Conta Vinculada e a Conta
Garantia; (iii) manter o Saldo Minimo; e (iv) transferir, em favor da SPE, os recursos
depositados na Conta Garantia em caso de inadimplemento das obrigacdes
pecuniarias assumidas pela SANESUL no Contrato.

19.2. A Garantia de Adimplemento da SANESUL sera implementada durante o
periodo de transicao para a transferéncia dos Sistemas de Esgotamento Sanitario,
devendo ser mantida até a final liquidacao de todas as obrigacdoes pecuniarias
assumidas pela SANESUL em razao do Contrato.

19.2.1. Por forca do disposto no “caput” desta Subclausula, a Conta Garantia e
a Conta Vinculada nao poderao ser encerradas até a final liquidacao das obrigacoes
pecuniarias assumidas pela SANESUL por forca do Contrato.

19.3. 0 Saldo Minimo que devera existir na Conta Garantia na data de emissao da
Ordem de Servico sera o equivalente a 3 (trés) vezes o valor médio das
Contraprestacoes estimadas para os 3 (trés) primeiros meses seguintes a contar da
assuncao dos Servicos de Esgoto.

19.3.1. ApOs os 3 (trés) primeiros meses contados a partir da emissao da Ordem
de Servico, o valor do Saldo Minimo, sera recalculado ao final de cada trimestre,
devendo equivaler a 3 (trés) vezes o valor médio das Contraprestacoes efetivamente
cobradas pela SPE nos 3 (trés) meses anteriores.

19.3.2. O novo montante de Saldo Minimo recalculado sera informado
trimestralmente pela SPE a SANESUL e ao Agente Depositario até o término de
vigéncia do Contrato.
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19.4. Caso, por qualquer motivo, inclusive, em razao da insuficiéncia de recursos
na Conta Vinculada, o Agente Depositario nao efetue, total ou parcialmente, o
pagamento da Contraprestacao devida a SPE nos prazos estabelecidos no Contrato,
a SPE devera encaminhar ao Agente Depositario a Notificacao de Inadimplemento,
na qual constara, necessariamente, o evento do inadimplemento e a indicacao do
valor devido, anexando o correspondente documento de cobranca.

19.5. Recebida a Notificacao de Inadimplemento, o Agente Depositario comunicara
a SANESUL a respeito, facultando-lhe a purgacao da mora no prazo maximo de 5
(cinco) dias (teis.

19.6. A SANESUL, dentro do prazo indicado na Subclausula 19.5, devera comunicar
ao Agente Depositario o pagamento eventualmente realizado nos termos da citada
Subclausula.

19.7. Caso nao seja comunicado pela SANESUL ao Agente Depositario o pagamento
do valor devido a SPE dentro do prazo estabelecido na Subclausula 19.5, o Agente
Depositario fica, desde ja, autorizado a:

19.7.1. transferir da Conta Garantia para a conta corrente indicada pela SPE,
em até 1 (um) dia Util apos o prazo previsto na Subclausula 19.5, as importancias
necessarias ao pagamento integral das obrigacdes vencidas e nao pagas pela
SANESUL, notificando a SANESUL dos valores transferidos;

19.7.2. transferir, automatica e imediamente, da Conta Vinculada para a Conta
Garantia, o montante necessario para recompor o Saldo Minimo, observado o
procedimento da Clausula 18.

19.8. A critério da SANESUL, os recursos a qualquer tempo depositados na Conta
Garantia deverao ser investidos pelo Agente Depositario em instrumentos de
investimento emitidos pelo proprio Agente Depositario ou por outra instituicao
financeira de primeira linha, em reais, que apresentem, cumulativamente, (i) prazo
de vencimento compativel com o prazo, termos e condicoes do Contrato, (ii)
possibilidade de resgate a qualquer tempo, com a finalidade de possibilitar a
utilizacao dos recursos depositados na Conta Garantia nos termos do Contrato, (iii)
remuneracao compativel com padrées de mercado para instrumentos de
investimento semelhantes, (iv) baixo risco, conforme atestado por agéncias de rating
em conformidade com a regulamentacao vigente, conforme esta possa ser aplicavel
e (v) permanéncia em custodia junto a instituicio de custédia devidamente
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autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil e negociabilidade em bolsa de
valores ou mercado de balcao organizado

19.9. Os recursos depositados na Conta Garantia sao destinados exclusivamente a
garantir as obrigacées pecuniarias da SANESUL perante a SPE em razao do Contrato,
devendo ficar indisponiveis e vinculadas ao Contrato, em carater irrevogavel e
irretratavel, desde a sua assinatura até final liquidacao de tais obrigacdes, nao
podendo, portanto, ser movimentados ou utilizados para nenhuma outra finalidade,
tampouco dados em garantia de quaisquer outros projetos ou contratos da SANESUL,
independentemente de sua natureza.

19.10. Todos os custos decorrentes da estruturacao da Garantia de Adimplemento
da SANESUL ficarao sob a responsabilidade Unica e exclusiva da SPE.

CLAUSULA 20 ALOCAGAO DE RISCOS

20.1. Os riscos decorrentes da execucao da Concessao Administrativa serao
compartilhados pela SANESUL e pela SPE, consoante as disposicoes da presente
Clausula.

20.2. Desde que nao incidentes as situacoes previstas na Subclausula 20.3, a SPE é
responsavel pelos seguintes riscos, além daqueles previstos nas demais disposicoes
do Contrato:

20.2.1. variacao na demanda decorrente do crescimento ou nao da populacao,
bem como do adensamento populacional distinto do previsto, garantido o volume
minimo de esgoto por economia previsto na Clausula 17 para o calculo da
Contraprestacao;

20.2.2. passivos ambientais, civeis, trabalhistas e fiscais decorrentes de atos
ou fatos ocorridos depois da emissao da Ordem de Servico;

20.2.3. prejuizos decorrentes de falha na seguranca no local de realizacao das
obras de responsabilidade da SPE;

20.2.4. prejuizos a terceiros causados direta ou indiretamente pela SPE ou por
qualquer outra pessoa fisica ou juridica a ela vinculada, em decorréncia de obras de
sua responsabilidade ou da prestacao dos Servicos de Esgoto;
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20.2.5. atraso na conclusao das obras de responsabilidade da SPE por motivos
imputaveis a esta Ultima;

20.2.6. custos e despesas decorrentes das desapropriacoes, instituicao de
serviddoes administrativas, imposicao de limitacdes administrativas ou ocupacao
provisoria de bens imoveis, até o limite de RS 34.982.326,65 (trinta e quatro milhoes,
novecentos e oitenta e dois mil, trezentos e vinte e seis reais e ssessenta e cinco
centavos);

20.2.7. variacao nos custos das obras de responsabilidade da SPE por motivos
imputaveis a esta Ultima;

20.2.8. erros ou omissoes nos projetos e na execucao das obras e no objeto dos
Servicos de Esgoto;

20.2.9. nao obtencao de financiamento ou obtencao em condicoes diferentes
das previstas;

20.2.10. perecimento, destruicao, roubo, furto, perda ou quaisquer outros tipos
de danos causados aos Bens Afetos;

20.2.11. ocorréncia de dissidio, acordo ou convencao coletiva de trabalho, bem
como de greve do seu pessoal;

20.2.12. falha ou falta de qualidade no fornecimento de materiais ou servicos
pelos contratados da SPE

20.2.13. melhorias tecnoldgicas implantadas por decisao da SPE que nao tenham
sido previstas no Contrato ou que nao tenham sido solicitadas pela SANESUL;

20.2.14. responsabilidade civil, administrativa e criminal por danos ambientais
decorrentes da operacao e manutencao dos Bens Afetos fora dos padrdes e regras
previstos no Contrato, excecao feita as hipoteses previstas na Clausula 27;

20.2.15. aumento do custo de capital, inclusive os resultantes de aumento das
taxas de juros;

20.2.16. variacao das taxas de cambio;

20.2.17. custos com atendimento das condicionantes ambientais prévias ou
posteriores a emissao da Ordem de Servico, até o limite de 2% (dois por cento) do
valor do Contrato;
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20.2.18. atraso na imissao de posse dos imoveis, apos declaracao de utilidade
publica.

20.3. Os riscos a seguir listados serao suportados pela SANESUL, sendo que a
ocorréncia de qualquer dos fatos previstos nesta clausula ensejara o reequilibrio
econdmico-financeiro do Contrato, bem como isentarao a SPE da aplicacao de
penalidades e da incidéncia de descontos na Contraprestacao nas situacées em que
houver relacao entre tal ocorréncia e o desequilibrio econémico-financeiro e/ou o
eventual nao atingimento das Metas e dos Indicadores de Desempenho:

20.3.1. problemas na prestacao dos servicos e perdas de receita decorrentes
de atrado na conclusao de Obras de Responsabilidade da SANESUL ou entrega dessas
obras em desconformidade;

20.3.2. modificacao unilateral do Contrato pela SANESUL;

20.3.3. inobservancia das condicoes de validade dos contratos de programa e
deste Contrato, bem como dos requisitos legais necessarios a gestao associada para
a regulacao, fiscalizacao e prestacao dos servicos de abastecimento de agua e de
esgotamento sanitario entre o Estado do Mato Grosso do Sul, o Municipio, a SANESUL
e/ou a AGEPAN;

20.3.4. erros ou omissodes nos projetos e obras de responsabilidade da SANESUL;

20.3.5. remocao ou desvio de interferéncias realizadas/causadas pelos demais
prestadores/concessionarios de servicos publicos;

20.3.6. custos ou passivos decorrentes da entrega dos Bens Afetos sem as
licencas, permissdes ou autorizacoes devidas, inclusive, licencas de operacao;

20.3.7. custos adicionais e/ou passivos decorrentes de exigéncias de orgaos,
entidades ou autoridades pUblicas, inclusive ambientais, nao previstas no Edital e no
Contrato;

20.3.8. edicao ou alteracao de normas aplicaveis a Concessao Administrativa
ou outras determinacdes da SANESUL que alterem as Metas previstas no Anexo V
(Termo de Referéncia) do Edital e/ou os Indicadores de Desempenho previstos no
Anexo VIII (Sistema de Mensuracao de Indicadores de Desempenho de Niveis de
Servicos) do Edital, bem como outras condicdes para a prestacao dos Servicos de
Esgoto;
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20.3.9. fato do principe, ato da Administracao, interferéncias imprevistas ou
fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de conseqiiéncias incalculaveis,
retardadores ou impeditivos da execucao do Contrato;

20.3.10. excetuados os tributos sobre a renda, sempre que forem criados,
alterados ou extintos tributos ou encargos legais ou sobrevierem novas disposicoes,
em conformidade com o disposto no § 3°, do artigo 9°, da Lei federal n® 8.987, de 13
de fevereiro de 1995;

20.3.11. custos e despesas decorrentes das desapropriacoes, instituicao de
serviddées administrativas, imposicao de limitacdes administrativas ou ocupacao
provisoria de bens imodveis, acima de RS 34.982.326,65 (trinta e quatro milhdes,
novecentos e oitenta e dois mil, trezentos e vinte e seis reais e ssessenta e cinco
centavos);

20.3.12. custos com atendimento das condicionantes ambientais prévias ou
posteriores a emissao da Ordem de Servico, acima de 2% (dois por cento) do valor do
Contrato;

20.3.13. passivos ambientais, civeis, trabalhistas e fiscais decorrentes de atos

ou fatos ocorridos antes da emissao da Ordem de Servico;

20.3.14. vicios ou defeitos ocultos dos Bens Afetos entregues pela SANESUL,
incluindo as Obras de Responsabilidade da SANESUL;

20.3.15. inadimpléncia das tarifas de esgoto pelos usuarios dos servicos;

20.3.16. prejuizos a terceiros causados direta ou indiretamente pela SANESUL
ou por qualquer outra pessoa fisica ou juridica a ela vinculada, em decorréncia de
obras ou atividades operacionais de sua responsabilidade;

20.3.17. mudanca no padrao da qualidade dos servicos de responsabilidade da
SPE fixada pela SANESUL no Edital e no Contrato que comprovadamente impliquem
em aumento de custos para a SPE, incluindo a exigéncia por autoridades ambientais;

20.3.18. cobranca de outorga de direito de uso de recursos hidricos por
lancamento em corpos d"agua;

20.3.19. custos decorrentes do atraso na entrega dos Bens Afetos pela SANESUL
para a SPE ou entrega em desacordo com as condicdes estabelecidas no Contrato;
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20.3.20. mudancas nas especificacoes dos Servicos de Esgoto previstas no Edital
e no Contrato, mediante solicitacdo da SANESUL ou decorrentes de nova
regulamentacao, inclusive emanada de 6rgaos ambientais;

20.3.21. atrasos ou nao obtencao das declaracoes de utilidade publica dos
imoveis;
20.3.22. custos e atrasos decorrentes de eventual descoberta de sitio

arqueoldgico ou bens arqueologicos na Area da Concessdo Administrativa.

20.4. Resguardado o disposto nas Subclausulas 20.2 e 20.3, a ocorréncia de
situacoes de forca maior e caso fortuito é considerada como de risco compartilhado,
da seguinte forma:

20.4.1. A SPE assume o risco pela ocorréncia de eventos de forca maior ou caso
fortuito, quando a sua cobertura for aceita por instituicées seguradoras no mercado
brasileiro ha pelo menos 2 (dois) anos anteriores a época da ocorréncia do evento,
até o limite de apolices comercialmente aceitaveis e oferecidas por pelo menos duas
empresas do ramo;

20.4.2. Nenhuma das Partes sera considerada inadimplente se o cumprimento
de obrigacdes tiver sido impedido por qualquer caso de forca maior ou caso fortuito
nao seguraveis, nos termos deste Contrato e do item anterior, devendo comunicar
no prazo maximo de 48 (quarenta e oito horas) a outra Parte a ocorréncia de qualquer
evento dessa natureza.

20.4.3. Salvo se a SANESUL fornecer outras instrucées por escrito, a SPE
continuara cumprindo suas obrigacdes decorrentes do Contrato, na medida do
razoavelmente possivel, e procurara, por todos os meios disponiveis, cumprir aquelas
obrigacdes nao impedidas pelo evento de forca maior ou caso fortuito, cabendo a
SANESUL, da mesma forma, cumprir as suas obrigacées nao impedidas pelo evento
de forca maior ou caso fortuito.

20.4.4. Na hipdtese dessa Clausula, desde que de comum acordo pelas Partes,
podera haver a recomposicao do equilibrio economico-financeiro do Contrato ou
extincao da Concessao Administrativa.

20.4.5. Verificando-se a extincao da Concessao Administrativa, aplicar-se-ao,
no que couber, as regras e os procedimentos validos para a extincao do Contrato por
encampacao.
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CLAUSULA 21 EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO E SUA
RECOMPOSICAO

21.1. Sempre que atendidas as condicoes do Contrato, considera-se mantido seu
equilibrio econdbmico-financeiro.

21.2. A afetacdao do equilibrio econémico-financeiro do Contrato inicialmente
estabelecido na fase da licitacao gera a necessidade de sua recomposicao.

21.3. A recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro podera ser iniciada por
requerimento da SPE ou por determinacao da SANESUL.

21.4. Em qualquer das hipéteses em que o processo de recomposicao do equilibrio
economico-financeiro venha a ser iniciado, devera ser obedecido o seguinte
procedimento:

21.4.1. A Parte interessada na recomposicao do equilibrio econémico-financeiro do
Contrato devera apresentar a outra Parte relatorio técnico ou laudo pericial que
demonstre o impacto financeiro, verificado ou projetado, bem como todos os
documentos necessarios a demonstracao do cabimento do pleito, assim como laudos
economicos especificos, elaborados por entidades independentes contratadas.

21.4.2. Uma vez recebidos os documentos acima, a outra Parte tera o prazo de até
30 (trinta) para apresentar a sua manifestacao, caso entenda pertinente.

21.4.3. O procedimento de recomposicao do equilibrio econémico-financeiro da
Concessao Administrativa devera ser concluido em prazo nao superior a 90 (noventa)
dias, ressalvada a hipotese, devidamente justificada, em que seja necessaria a
prorrogacao do prazo.

21.5. A recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro do Contrato utilizara
como base o Plano de Negocios da Proposta Comercial e tera como objetivo manter
a Taxa Interna de Retorno - TIR apresentada na Proposta Comercial.

21.6. Todos os custos com diligéncias e estudos necessarios a plena instrucao do
pedido correrao por conta da Parte requerente.

21.7. As Partes acordarao acerca da forma pela qual sera implementada a
recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro, buscando-se sempre assegurar a
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continuidade da prestacao dos Servicos de Esgoto e a preservacao da capacidade de
pagamento do financiamento para realizacao dos investimentos da SPE.

21.8. Poderao ser adotadas pelas Partes as medidas abaixo elencadas, individual
ou conjuntamente, para a recomposicao do equilibrio econémico-financeiro do
Contrato:

21.8.1. Alteracao do valor da Contraprestacao;

21.8.2. Alteracao do prazo da Concessao Administrativa, observado o limite da
Subclausula 6.2;

21.8.3. Modificacao das obrigacoes contratuais da SPE, incluindo as Metas e/ou
os Indicadores de Desempenho; e/ou

21.8.4. Outra forma definida de comum acordo entre SPE e SANESUL.

21.9. Sempre que houver divergéncia acerca da existéncia ou nao de desequilibrio
economico-financeiro do Contrato, bem como a respeito dos termos e da forma da
sua recomposicao, as Partes poderao acionar a Comissao Técnica, sem prejuizo de
recorrer a arbitragem.

CLAUSULA 22 SEGUROS

22.1. Anteriormente a assuncao dos Sistemas de Esgotamento Sanitario, a SPE
devera contratar as seguintes apolices de seguro:

22.1.1. seguro de riscos operacionais, para cobertura dos riscos de danos
patrimoniais aos Sistemas de Esgotamento Sanitario na fase de operacao, com
importancia segurada equivalente ao valor de RS [e] ([e] de Reais), com vigéncia de
12 (doze) meses, renovavel, sucessivamente, por igual periodo, por todo o prazo da
Concessao Administrativa;

22.1.2. seguro de responsabilidade civil geral por danos pessoais e patrimoniais
causados a terceiros na fase de operacao, com vigéncia de 12 (doze) meses,
renovavel, sucessivamente, por igual periodo, por todo o prazo da Concessao
Administrativa, com valor de cobertura de RS [e] ([e] de Reais).

22.2. Anteriormente ao inicio de cada uma das obras nos Sistemas de Esgotamento
Sanitario, a SPE devera contratar as seguintes apolices de seguro:
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22.2.1. seguro de riscos de engenharia, para cobertura de todos os riscos de
danos patrimoniais na fase de construcao, instalacao e montagem, com importancia
segurada equivalente a 100% (cem por cento) do valor total da obra que sera iniciada,
compreendendo mao-de-obra, materiais e equipamentos, o qual tera vigéncia
correspondente a todo o periodo de duracao dos investimentos;

22.2.2. seguro de responsabilidade civil por danos pessoais e patrimoniais
causados a terceiros, decorrentes de obras civis e servicos de montagem e instalacao
e/ou montagem de maquinas e equipamentos, o qual tera vigéncia correspondente
a todo o periodo de duracao das obras e valor de cobertura correspondente [e]% ([e]
por cento) do somatorio dos investimentos feitos até o ano anterior, sendo no minimo
de RS [e] ([#] de Reais).

22.3. A SPE assume a responsabilidade pela abrangéncia ou omissdes decorrentes
da realizacao dos seguros, sendo também responsavel pelo pagamento integral da
franquia na hipotese de ocorréncia do sinistro.

22.4. Todos os seguros deverao ter como beneficiarios a SPE e a SANESUL, de
acordo com sua caracteristica, finalidade e a titularidade dos bens envolvidos,
devendo seu cancelamento, suspensao ou substituicao ser previamente aprovado
pela SANESUL, conforme previsto nesta Clausula.

22.4.1. As apolices de seguros poderao estabelecer, adicionalmente, como
beneficiaria da indenizacao, a instituicao financeira credora da SPE.

22.5. Nenhuma obra ou servico podera ter inicio sem que a SPE apresente a
SANESUL comprovacao de que as apolices dos seguros exigidos na presente clausula
encontram-se em vigor.

22.6. Com excecao dos seguros de riscos de engenharia e de responsabilidade civil
decorrente das obras que deverao ser mantidos durante o prazo da execucao das
obras, todos os seguros deverao ser mantidos durante todo o prazo da Concessao
Administrativa, seja por meio de renovacoes periddicas ou por substituicao por novas
apolices.

22.7. A SPE devera encaminhar a SANESUL, com antecedéncia minima de 30
(trinta) dias de seu vencimento, a comprovacao de que as apolices dos seguros foram
renovadas ou da possibilidade de emissao de novas apélices.

22.8. Caso a SPE ndao comprove a renovacao das apolices no prazo acima, a
SANESUL podera, sem prejuizo da aplicacao das penalidades cabiveis, contratar os
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seguros em seu lugar e cobrar da SPE o valor total do prémio, podendo deduzir o
custo desta contratacao da Contraprestacao.

22.8.1. A SANESUL nao tera qualquer responsabilidade caso opte por nao contratar o
seguro.

CLAUSULA 23 GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO

23.1. Em garantia do bom cumprimento das obrigacoes assumidas no Contrato, a
SPE, previamente a assinatura do Contrato, conforme estabelecido no Edital, prestou
a garantia no montante a 2% (dois por cento) do valor total dos investimentos
previstos no Plano de Negocios, na forma prevista no artigo 56 da Lei Federal n°
8.666, de 21 de junho de 1993.

23.2. 0O valor da Garantia de Execucao do Contrato referido na Subclausula 23.1
devera ser mantido até o 10° ano da emissao da Ordem de Servico, sendo que, apos
essa data e até a extincao do Contrato, a Garantia de Execucao do Contrato devera
corresponder, a cada ano, ao montante de 1% (um por cento) do valor residual dos
investimentos previstos no Plano de Negécios.

23.3. O valor da Garantia de Execucdao do Contrato sera reajustado anualmente
pela mesma formula e nas mesmas datas aplicaveis ao reajuste da Contraprestacao.

23.4. Se houver prorrogacao do prazo de vigéncia do Contrato, a SPE obriga-se a
providenciar a renovacao da Garantia de Execucao do Contrato, no mesmo valor
previsto para o ultimo ano de vigéncia da Concessao Administrativa.

23.5. A Garantia de Execucao do Contrato prestada nao podera conter qualquer
tipo de ressalva ou condicao que possa dificultar ou impedir sua execucao ou que
possa deixar duvidas quanto a sua firmeza, podendo ser executada pela SANESUL,
observadas as condicdes previstas no Contrato.

23.6. Durante a vigéncia do Contrato, a SPE podera substituir a Garantia de
Execucao do Contrato por qualquer das modalidades admitidas, mediante prévia
aprovacao da SANESUL.

23.7. A Garantia de Execucao do Contrato, a critério da SPE, podera ser prestada
em uma das seguintes modalidades:

23.7.1. caucao, em dinheiro ou titulos da divida publica federal;
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23.7.2. seguro-garantia cuja apélice deve ser aprovada pela SANESUL;
23.7.3. fianca bancaria.

23.8. As cartas de fianca e as apolices de seguro-garantia deverao ter vigéncia
minima de 01 (um) ano, sendo de inteira responsabilidade da SPE manté-las em plena
vigéncia e de forma ininterrupta durante toda a vigéncia da Concessao
Administrativa, devendo para tanto promover as renovacoOes e atualizacoes que
forem necessarias.

23.8.1. Qualquer modificacao nos conteldos da carta de fianca ou do seguro-
garantia deve ser previamente submetida a aprovacao da SANESUL.

23.8.2. A SPE devera encaminhar a SANESUL, na forma da regulamentacao
vigente, documento comprobatoério de que as cartas de fianca bancaria ou apoélices
do seguro-garantia foram renovadas e tiveram seus valores reajustados.

23.9. Na hipdtese de a Garantia da Execucao do Contrato ser prestada em titulos
da divida publica federal, aceitar-se-a, apenas, Tesouro Prefixado (LTN), Tesouro
Selic (LFT), Tesouro IPCA+ (NTN-B Principal), Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais
(NTN-B), ou Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F), devendo estes ser
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidacao e custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus
valores economicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

23.10. A Garantia de Execucao do Contrato se destina a assegurar o pagamento de
qualquer valor devido pela SPE em decorréncia do Contrato e seus anexos, sem
prejuizo das demais hipdteses previstas no Contrato e na regulamentacao vigente.

23.11. A Garantia de Execucao do Contrato também podera ser utilizada no caso de
devolucao de Bens Afetos em desconformidade com as exigéncias estabelecidas no
Contrato.

23.12. A execucao da Garantia de Execucao do Contrato sera efetuada mediante
comunicacao escrita dirigida pela SANESUL, conforme o caso, a SPE.

23.12.1. Excetuada a hipotese prevista na Subclausula 23.11, sempre que for
executada a Garantia de Execucao do Contrato, a SPE devera proceder a reposicao
equivalente ao montante utilizado, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis a contar da
respectiva execucao.
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23.12.2. Se a Garantia de Execucao do Contrato nao for suficiente para cobrir o
valor de todas as obrigacoes de pagamento por ela abrangidas, a SPE continuara
responsavel pela diferenca, que podera ser cobrada por todos os meios em direito
admitidos.

23.13. A SPE devera manter a Garantia de Execucao do Contrato durante toda a
vigéncia do Contrato, estando obrigada a renovar o seu prazo de validade antes da
ocorréncia do respectivo vencimento, e ainda repor os valores porventura utilizados
para cobertura de quaisquer obrigacoes de pagamento abrangidas pela Garantia de
Execucao do Contrato no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da efetiva
utilizacdo, tudo independentemente de prévia notificacao para constituicdo em
mora.

23.13.1. A SPE devera comprovar a renovacao da Garantia de Execucao do
Contrato com 30 (trinta) dias de antecedéncia do seu término.

23.13.2. Se, apods transcurso dos prazos previstos na Subclausula 23.13, a SPE
ainda nao tiver sanado todas as irregularidades relacionadas a Garantia de Execucao
do Contrato, a SANESUL podera, sem prejuizo da aplicacao das penalidades cabiveis,
contratar a Garantia de Execucdao do Contrato em lugar e as expensas da SPE,
podendo deduzir o custo desta contratacao da Contraprestacao.

23.14. A Garantia de Execucao do Contrato prestada sera restituida ou liberada apos
a integral execucao de todas as obrigacoes contratuais e comprovacao do integral
cumprimento de todas as obrigacoes trabalhistas e previdenciarias da SPE, e, quando
em dinheiro, sera atualizada monetariamente conforme dispde o artigo 56, § 4°, da
Lei federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993.

23.15. A SPE permanecera responsavel pelo cumprimento das obrigacoes
contratuais, assim como pelo pagamento de multas e indenizacées,
independentemente da utilizacao das Garantias de Execucao do Contrato.

CLAUSULA 24 DIREITOS E OBRIGACOES DOS USUARIOS

24.1. Sem prejuizo das demais disposicoes do Contrato e da legislacao aplicavel,
sao direitos dos Usuarios:

24.1.1. receber os Servicos de Esgoto em condicoes adequadas;
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24.1.2. receber da SPE e da SANESUL as informacdes necessarias para a defesa
dos interesses individuais ou coletivos;

24.1.3. comunicar a SANESUL a ocorréncia de atos ilicitos ou irregularidades
porventura praticados pela SPE ou seus prepostos na execucao do Contrato;

24.1.4. receber da SPE as informacodes necessarias a utilizacao dos Servicos de
Esgoto;
24.1.5. receber resposta da SANESUL sobre requerimentos formulados perante

esta ultima;

24.1.6. ser informados com antecedéncia razoavel a respeito de interrupcoes
programadas dos Servicos de Esgoto;

24.1.7. tomar conhecimento com antecedéncia razoavel acerca de alteracoes
no valor das tarifas praticadas pela SANESUL;

24.1.8. receber as faturas da SANESUL com antecedéncia razoavel em relacao
ao respectivo vencimento.

24.2. Sem prejuizo das demais disposicoes do Contrato e da legislacao aplicavel,
sao deveres dos Usuarios:

24.2.1. utilizar os Servicos de Esgoto de forma racional e parcimoniosa,
evitando os desperdicios e colaborando com a preservacao dos recursos naturais;

24.2.2. quando solicitado, prestar as informacdes necessarias para que o0s
Servicos de Esgoto possam ser oferecidos de forma adequada e racional,
responsabilizando-se por qualquer incorrecao ou omissao;

24.2.3. contribuir para a permanéncia das boas condicoes dos sistemas de
abastecimento de &agua e de esgotamento sanitdrio da Area da Concessdo
Administrativa e dos demais bens publicos de alguma forma afetados pela prestacao
dos Servicos de Esgoto;

24.2.4. levar ao conhecimento da SPE e da SANESUL as irregularidades de que
venham a ter conhecimento, referentes a Concessao Administrativa;

24.2.5. executar as atividades que lhe competem e permitir que a SPE realize
as acoes necessarias nos imoveis por eles ocupados para viabilizar a conexao as redes
publicas de esgotamento sanitario, e adotar as providéncias para que tal conexao
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ocorra em prazo nao superior a 30 (trinta) dias de sua disponibilizacao pelo
prestador, nos termos do artigo 45 da Lei federal n° 11.445, de 05 de janeiro de
2007;

24.2.6. pagar pontualmente as tarifas de esgoto e demais precos pelos servicos
prestados, bem como eventuais multas cobradas pela SANESUL;

24.2.7. permitir a instalacao e o acesso aos medidores de agua e de esgoto pela
SANESUL;
24.2.8. nao manipular indevidamente qualquer tubulacao, medidor ou outra

instalacao relativa aos servicos de agua e aos Servicos de Esgoto;

24.2.9. cumprir o Regulamento dos Servicos e demais normas aplicaveis,
inclusive quanto a despejos industriais;

24.2.10. franquear aos empregados e prepostos da SPE e da SANESUL, desde que
devidamente identificados, o acesso aos medidores de consumo de agua e outros
equipamentos destinados ao mesmo fim, conservando-os limpos, em locais
acessiveis, seguros e asseados;

24.2.11. observar e cumprir as normas emitidas pelas autoridades competentes;

24.2.12. consultar a SANESUL, anteriormente a instalacao de tubulacoes
internas, quanto ao local do ponto de distribuicao de agua e de coleta de esgoto;

24.2.13. atender as exigéncias da SANESUL quanto a realizacao de pré-
tratamento de efluentes de esgoto, quando esses forem incompativeis com o sistema
de esgotamento sanitario, em atendimento ao Regulamento dos Servicos;

24.3. Mediante prévia comunicacdao ao Usuario e respeitada a antecedéncia
minima de aviso previsto na legislacdao pertinente a ser realizado pela SANESUL, a
prestacao dos Servicos de Esgoto podera ser suspensa pela SPE, nas hipoteses
previstas na Subclausula 28.1.

CLAUSULA 25 DIREITOS E OBRIGAGOES DA SPE

25.1. Sem prejuizo das demais disposicoes do Edital e do Contrato, sdo direitos da
SPE:
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25.1.1. requerer a SANESUL que adote as providéncias necessarias junto aos
Municipios para a declaracao de utilidade publica de imdveis que serao necessarios
para a execucao do objeto do Contrato;

25.1.2. assumir os ativos referentes aos Sistemas de Esgotamento Sanitario
implantados pelos empreendedores em parcelamentos de solo, loteamentos e
empreendimentos imobiliarios de qualquer natureza, situados na Area da Concessao
Administrativa que passam a integrar o sistema pUblico de esgotamento sanitario;

25.1.3. deixar de prestar os Servicos de Esgoto ou interromper sua prestacao
sempre que considerar irregulares, inseguras ou inadequadas as instalacoes prediais,
ou parte delas, que forem feitas ou alteradas pelos Usuarios ou terceiros que nao a
SPE, sem prejuizo de outras hipoteses de interrupcao previstas nas normas
aplicaveis.

25.1.4. exigir da SANESUL que os Usuarios que entreguem seus efluentes de
esgoto sem poluentes incompativeis com o sistema publico de esgotamento sanitario,
segundo as normas pertinentes.

25.2. Sem prejuizo das demais disposicoes do Edital e do Contrato, sdao obrigacoes
da SPE:

25.2.1. manter, durante a execucao do Contrato, todas as condicoes de
capacidade técnica, economica e financeira necessarias a execucao do objeto do
Contrato, mediante a apresentacao de certidoes e documentos quando solicitados
pela SANESUL;

25.2.2. cumprir e fazer cumprir integralmente o Contrato e, ainda, as
determinacoes da SANESUL editadas a qualquer tempo, garantido o equilibrio
economico-financeiro do Contrato;

25.2.3. responder, perante a SANESUL e terceiros, por todos os atos e eventos
de sua competéncia, especialmente por eventuais desidias e faltas quanto a
obrigacoes decorrentes da Concessao Administrativa;

25.2.4. cumprir determinacdes legais quanto a legislacdao trabalhista,
previdenciaria, de seguranca e medicina do trabalho referentes aos seus
empregados;
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25.2.5. aderir as campanhas educativas, informativas, operacionais e outras,
limitadas as areas vinculadas a Concessao Administrativa, em consonancia e de
acordo com as diretrizes da SANESUL;

25.2.6. manter, para todas as atividades relacionadas a execucao de servicos
de engenharia, a regularidade perante o Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia - CREA;

25.2.7. manter em dia o inventario e o registro dos Bens Afetos;

25.2.8. informar a SANESUL e os Usuarios a respeito das interrupcoes
programadas dos Servicos de Esgoto e seu restabelecimento, obedecendo as
condicoes e prazos que forem fixados pela SANESUL;

25.2.9. publicar, na forma da lei, as demonstracoes financeiras e manter os
registros contabeis de todas as operacdes em conformidade com as normas
aplicaveis;

25.2.10. prestar contas a respeito dos Servicos de Esgoto mediante o envio a
SANESUL dos relatorios previstos no Contrato, devendo encaminhar, especialmente,
com cépia ao Conselho Gestor do Programa de Parcerias Publico-Privadas do Estado
do Mato Grosso do Sul, um relatorio semestral contendo o detalhamento das
atividades desenvolvidas, a analise dos indicativos de resultado, o fluxo de caixa
realizado, a taxa interna de retorno, a qualidade do servico e as receitas obtidas
contrapostas as despesas realizadas, conforme os critérios objetivos previamente
estabelecidos, explicitando o cumprimento dos Indicadores de Desempenho;

25.2.11. manter a SANESUL informada sobre toda e qualquer ocorréncia em
desconformidade com a operacao adequada dos Sistemas de Esgotamento Sanitario,
assim considerado o nao atendimento das Metas e/ou dos Indicadores de
Desempenho;

25.2.12. empenhar-se para evitar transtornos a populacao em geral decorrentes
da execucao do objeto da Concessao Administrativa, devendo imediatamente apds o
seu término ou, se possivel, ainda quando da sua execucao, criar condicoes para a
pronta abertura total ou parcial do transito aos veiculos e pedestres nas areas
atingidas, de forma que tais locais estejam em perfeitas e adequadas condicoes de

circulacao;
25.2.13. assegurar a adequada prestacao dos Servicos de Esgoto, conforme
definido no artigo 6° da Lei federal n.° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, valendo-
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se de todos os meios e recursos a sua disposicao, incluindo, e nao se limitando a,
todos os investimentos necessarios para a manutencao dos niveis de servico;

25.2.14. quando citada ou intimada em qualquer acao judicial ou procedimento
administrativo, que possa resultar em responsabilidade da SANESUL, devera
imediatamente informar a SANESUL, inclusive sobre termos e prazos processuais,
bem como envidar os melhores esforcos na defesa dos interesses comuns, praticando
todos os atos processuais cabiveis com esse objetivo;

25.2.15. promover as desapropriacoes, servidoes e direitos de passagem
necessarios para a prestacao dos Servicos de Esgoto, assumindo integralmente o 6nus
das indenizacoes até o limite de RS 34.982.326,65 (trinta e quatro milhoes,
novecentos e oitenta e dois mil, trezentos e vinte e seis reais e ssessenta e cinco
centavos), ressalvada a obrigacao da SANESUL de obter a declaracao de utilidade
publica dos imdveis;

25.2.16. permitir que os encarregados da SANESUL tenham livre acesso as obras,
aos equipamentos e as instalacoes vinculadas a Concessao Administrativa, mediante
prévia comunicacao;

25.2.17. comunicar a SANESUL e aos 6rgaos ambientais competentes a respeito
de acao ou omissao que venha a ser de seu conhecimento, que provoque
contaminacao dos recursos hidricos ou que prejudique a prestacao dos Servicos de
Esgoto, ou acdes a ele vinculadas, para que tais autoridades diligenciem as
providéncias cabiveis, sem prejuizo do reequilibrio econémico-financeiro do
Contrato que for cabivel;

25.2.18. comunicar a SANESUL as irregularidades cometidas pelos Usuarios que
vierem a ser de seu conhecimento;

25.2.19. colaborar com as autoridades publicas, nos casos de emergéncia ou
calamidade, que envolverem os Servicos de Esgoto, preservado o equilibrio
economico-financeiro do Contrato;

25.2.20. obter e manter junto as autoridades competentes as licencas, inclusive
as ambientais, necessarias a execucao das obras e prestacao dos Servicos de Esgoto,
sendo ainda responsavel pelos respectivos custos, nos termos da Clausula 14 e da
Clausula 27.

CLAUSULA 26 DIREITOS E OBRIGAGOES DA SANESUL
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26.1. Sem prejuizo das demais disposicdes do Edital e do Contrato, sdo direitos da
SANESUL:

26.1.1 a seu critério, executar vistorias periddicas para verificar as condicoes das
instalacoes, dos equipamentos, da seguranca e do funcionamento do Sistema de
Esgotamento Sanitario;

26.1.2 receber, em reversao, os Bens Afetos transferidos a SPE, inclusive as Obras
de Responsabilidade da SANESUL, bem como aqueles que vierem a ser adquiridos
e/ou construidos pela SPE;

26.1.3 ser indenizada por eventuais prejuizos causados pela SPE em face do
descumprimento do Contrato;

26.1.4 alterar unilateralmente o Contrato, mantido o equilibrio economico-
financeiro;

26.1.5 intervir na Concessao Administrativa nos casos e nas condicées previstas na
legislacao e no Contrato;

26.1.6 extinguir a Concessao Administrativa nos casos e na forma previstos na
legislacao e no Contrato.

26.2. Sem prejuizo das demais disposicoes do Edital e do Contrato, sao obrigacoes
da SANESUL:

26.2.1. constituir e manter durante todo o prazo de vigéncia do Contrato, nos
termos e condicdes ora estabelecidos, a Garantia de Adimplemento da SANESUL;

26.2.2. assegurar o cumprimento das obrigacoes contratuais, preservando os
direitos da SPE e dos Usuarios;

26.2.3. fiscalizar a boa qualidade dos Servicos de Esgoto, bem como receber e
encaminhar queixas e reclamacodes dos Usuarios para a SPE;

26.2.4. acompanhar e apoiar com os melhores esforcos a SPE nas acdes
institucionais junto a érgaos competentes;

26.2.5. fiscalizar e acompanhar o cumprimento de obrigacoes de natureza
contabil, economica e financeira da SPE;

154

Caderno 5 — V.2 — Anexos
REV.01 — Entrega Final

Procedimento de Manifestacao de Interesse
Governo do Estado de Mato Grosso do Sul



Av. Brig. Faria Lima 1744 Cj. 71

Jd. Paulistano Sao Paulo SP
CEP 01451 910
Tel +55 11 3818 8150

Fax +55 11 3818 8166
www.aegea.com.br

26.2.6. apresentar a SPE os projetos, cronogramas e “as built” das Obras de
Responsabilidade da SANESUL, bem como todas as licencas, autorizacoes
pertinentes;

26.2.7. estimular o aumento da qualidade e da produtividade dos servicos
publicos de abastecimento de agua e de esgotamento sanitario, bem como da
preservacao do meio ambiente, no ambito da Concessao Administrativa;

26.2.8. encaminhar a SPE, para analise e apreciacao, no prazo de 10 (dez) dias
a contar de seu recebimento, os projetos relativos a implantacao de sistemas de
abastecimento de agua e de esgotamento sanitario em novos loteamentos que se
localizem na Area da Concessdao Administrativa;

26.2.9. informar ao empreendedor do loteamento, quando da solicitacao de
aprovacao de projetos de abastecimento de agua e de esgotamento sanitario para
novos loteamentos, que todos os custos de implantacao dos sistemas de
abastecimento de agua e de esgotamento sanitario correrao as expensas deste;

26.2.10. assegurar a SPE a plena utilizacao dos Bens Afetos;

26.2.11. responsabilizar-se pelas questoes relativas a atos ou fatos pertinentes
aos Bens Afetos e aos Servicos de Esgoto anteriores a emissao da Ordem de Servico,
ainda que verificados apos tal data, sobre os quais nao sera imputada
responsabilidade a SPE;

26.2.12. estimular o aumento da qualidade e da produtividade dos Servicos de
Esgoto e dos servicos de abastecimento de agua, bem como da preservacao do meio
ambiente, no ambito da Concessao Administrativa;

26.2.13. receber, apurar e resolver queixas e reclamacoes dos Usuarios do
Sistema de Esgotamento Sanitario dos Municipios, informando a SPE sobre as
ocorréncias;

26.2.14. manter estrutura suficiente e adequada para atendimento aos Usuarios,
observadas as disposicoes do Codigo de Defesa do Consumidor e outras normas
aplicaveis;

26.2.15. zelar pela preservacao do equilibrio economico-financeiro do Contrato;

26.2.16. promover as revisoes extraordinarias do Contrato, conforme legislacao
aplicavel e o disposto no Contrato;
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26.2.17. aplicar as penalidades administrativas cabiveis, no ambito de sua
competéncia, aos proprietarios ou possuidores dos imoveis que se neguem a
realizacao da conexao as redes publicas de abastecimento de agua e de esgotamento
sanitario, e que estejam utilizando pocos e fontes alternativas de agua em locais
onde houver disponibilidade de sistema pUblico de abastecimento de agua e/ou que
estejam em desacordo com a legislacao aplicavel;

26.2.18. quando citada ou intimada em qualquer acao judicial ou processo
administrativo, que possa resultar em responsabilidade da SPE, imediatamente
comunicar-lhe, inclusive sobre os termos e prazos processuais, bem como
comprometer-se a envidar os melhores esforcos na defesa dos interesses comuns,
praticando todos os atos processuais cabiveis com esse objetivo;

26.2.19. recompor o equilibrio econdmico-financeiro do Contrato para
compensar a SPE de todos os desembolsos decorrentes de determinacdes judiciais,
para satisfacdo de obrigacoes imputaveis nao imputaveis a SPE, inclusive
reclamacoes trabalhistas propostas por empregados ou terceiros vinculados a
SANESUL.

CLAUSULA 27 PROTECAO AMBIENTAL E RECURSOS HIiDRICOS

27.1. Na prestacao dos Servicos de Esgoto deverao ser observadas as regras
previstas no Edital e no Contrato no tocante a protecao ambiental e de recursos
hidricos.

27.2. A SPE é responsavel pela obtencao das licencas ambientais necessarias a
execucao das obras destinadas ao cumprimento das Metas e dos Indicadores de
Desempenho, bem como dos Servicos de Esgoto, observado o seguinte:

27.2.1. desde que comprovado que foram cumpridas suas obrigacdes, nos
termos do Contrato, a SPE nao sera penalizada pelo descumprimento e/ou pelo
atraso no cumprimento das Metas e/ou dos Indicadores de Desempenho e outras
obrigacdes do Contrato sob sua responsabilidade contratual em razao da demora dos
orgaos publicos que resulte na nao obtencao tempestiva das licencas ambientais e
das outorgas de uso dos recursos hidricos de que trata esta Clausula;

27.2.2. a SANESUL, na hipotese prevista na Subclausula 27.2.1, deferira
prorrogacao de prazos para o cumprimento das Metas e dos Indicadores de

Desempenho previstos no Contrato.
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27.3. O onus decorrente do atendimento das condicionantes ambientais das
licencas ambientais existentes na data de emissao da Ordem de Servico e daquelas
a serem expedidas pelos 6rgaos ambientais, correra a custa da SPE até o limite de
2% (dois por cento) do valor estimado do Contrato previsto na Subclasula 7.1.

27.4. A SPE devera se submeter as medidas adotadas pelas autoridades com poder
de fiscalizacao referente a meio ambiente e recursos hidricos, no ambito das
respectivas competéncias, respeitado o equilibrio economico-financeiro do Contrato,
especialmente quando as medidas nao estiverem previstas no Edital e no Contrato.

27.5. A SPE estara isenta de responsabilidade pelo passivo ambiental, inclusive em
relacao a recursos hidricos, quando tal passivo, ainda que verificado apos a assuncao
dos Sistemas de Esgotamento Sanitario:

27.5.1. seja originado de atos ou fatos ocorridos anteriormente a essa data,
independentemente de quando o passivo for verificado;

27.5.2. seja originado de atos ou fatos ocorridos em razao do cumprimento,
pela SPE, de determinacdes emanadas, por escrito, da SANESUL ou de qualquer outra
autoridade;

27.5.3. decorra de determinacao de autoridade para adaptacao a legislacao

pertinente, em prazos ou condicoes diferentes dos prazos e metas fixados para a
Concessao Administrativa.

27.6. Nas hipoteses previstas nas Subclausulas 27.5.2 e 27.5.3, o Contrato sera
revisto, caso seu equilibrio economico-financeiro venha a ser afetado.

27.7. No caso de a SPE vir a responder judicialmente por eventos previstos nesta
Clausula, devera a SPE denunciar a lide a SANESUL ou terceiros responsaveis pelo
dano causado.

27.8. O disposto na Subclausula 27.5 nao se aplicara nas hipoteses de danos
ambientais aparentes ou, ainda que ocultos, quando a SPE tenha sido devidamente
cientificada a respeito previamente a data de entrega da Proposta Comercial, bem
como nas hipoteses em que houver concorréncia de culpa na ocorréncia dos danos
causados ou negligéncia por parte da SPE em sana-los.

CLAUSULA 28 EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE DA SPE
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28.1. Sem prejuizo das demais situacoes excludentes de responsabilidade da SPE
previstas na Clausula 20 e demais disposicoes deste Contrato, que ensejam a
readequacao do equilibrio economico-financeiro do Contrato e nao aplicacao de
sancoes e Indicadores de Desempenho, nao se caracteriza como descumprimento do
Contrato a interrupcao dos Servicos de Esgoto pela SPE em situacao de emergéncia
que atinja a seguranca de pessoas e bens ou, ainda, nas seguintes hipoteses:

28.1.1. necessidade de efetuar reparos, modificacées ou melhoria de qualquer
natureza em algum dos Sistemas de Esgotamento Sanitario;

28.1.2. negativa do Usuario em permitir a instalacao do dispositivo de medicao,
apos ter sido previamente notificado a respeito;

28.1.3. manipulacao indevida de qualquer tubulacdao, medidor ou outra
instalacao da SPE e/ou integrante dos Sistemas de Esgotamento Sanitario por parte
do Usuario;

28.1.4. outras hipoteses de interrupcao dos servicos autorizadas no
Regulamento dos Servicos e na legislacao aplicavel.

28.2. Ressalvadas as hipoteses de interrupcao emergencial, as interrupcoes
programadas deverao ser divulgadas com antecedéncia minima determinada pela
SANESUL ou pela legislacao aplicavel.

28.2.1. A ocorréncia de quaisquer dos eventos previstos nesta Clausula devera
ser imediatamente comunicada pela SPE a SANESUL, informando as medidas que
estiverem sendo adotadas para reduzir ou superar os impactos deles decorrentes,
sendo que, no caso de interrupcao motivada por razées de ordem técnica, devera
ser a SANESUL previamente comunicada.

CLAUSULA 29 CONTRATOS COM TERCEIROS

29.1. Sem prejuizo de suas responsabilidades, a SPE podera prestar servicos
relevantes para o desenvolvimento de atividades inerentes, acessorias ou
complementares aos Servicos de Esgoto, bem como a implantacao de projetos
associados, desde que nao ultrapassem o prazo da Concessao Administrativa e que
nao afetem a qualidade da prestacao dos Servicos de Esgoto.
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29.2. O fato da contratacao de terceiros ser de conhecimento da SANESUL nao
podera ser alegado pela SPE para eximir-se do cumprimento, total ou parcial, de
suas obrigacoes decorrentes deste Contrato e seus anexos, ou justificar qualquer
atraso ou inadimplemento.

29.3. Os contratos firmados entre a SPE e terceiros se regerao pelas normas de
direito privado, nao estabelecendo nenhuma relacao de qualquer natureza entre os
terceiros e a SANESUL.

29.4. A SPE devera exigir dos terceiros contratados a comprovacao de regularidade
dos recolhimentos fiscais e previdenciarios, bem como do cumprimento das
obrigacoes trabalhistas, mantendo tais documentos sob sua guarda e
responsabilidade.

29.5. Fica vedada a contratacao de pessoas juridicas ou fisicas que estejam
cumprindo pena de suspensao temporaria de participacao em licitacao e/ou
impedimento de contratar com a SANESUL, bem como aquelas declaradas inidoneas
para licitar ou contratar com a Administracao Publica.

CLAUSULA 30 FISCALIZAGAO

30.1. Sem prejuizo da fiscalizacao dos servicos realizada pelos orgaos reguladores
e fiscalizadores diretamente perante a SANESUL, esta Ultima exercera fiscalizacao
sobre as atividades realizadas na execucao do Contrato, determinando a execucao
de atos ou a suspensao daqueles que, comprovadamente, estejam sendo realizados
em desconformidade com as Metas e os Indicadores de Desempenho, com o previsto
no Contrato.

30.2. A SANESUL comunicara previamente a SPE sobre a composicao da equipe
indicada para exercer a fiscalizacao da Concessao Administrativa.

30.3. Para efeito de fiscalizacao a SPE fica obrigada a:

30.3.1. prestar informacdes e esclarecimentos requisitados pela SANESUL,
garantindo-lhe o acesso, a qualquer tempo, a todas as dependéncias dos Sistemas de
Esgotamento Sanitario;

30.3.2. atender as reclamacgbes, exigéncias ou observacoes feitas pela
SANESUL, conforme os prazos fixados em cada caso;
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30.3.3. reportar por escrito a SANESUL, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorréncia anormal ou acidentes que se verifiguem nos Sistemas de
Esgotamento Sanitario, independentemente de comunicacao verbal, que deve ser
imediata;

30.3.4. fornecer a SANESUL todos e quaisquer documentos e informacoes
pertinentes a Concessao Administrativa, facultando a fiscalizacao e a realizacao de
auditorias;

30.3.5. disponibilizar as informacdoes por meio eletronico acessivel
remotamente pela SANESUL, quando a SANESUL disponibilizar sistema automatizado
de gerenciamento das informacoes;

30.3.6. manter cadastro atualizado, conferindo livre acesso, por parte da
SANESUL, aos dados, livros, registros e documentos relacionados a Concessao
Administrativa.

30.4. Para exercer completa fiscalizacao sobre a SPE, a SANESUL tera amplos
poderes, inclusive para:

30.4.1. exigir da SPE a estrita obediéncia as especificacoes e normas
contratuais;
30.4.2. rejeitar ou sustar qualquer servico em execucao que ponha em risco a

seguranca, a ordem publica, e bens de terceiros.

30.5. A SPE é obrigada, nos termos do Contrato, a reparar, corrigir, remover,
reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, as obras e os
servicos pertinentes a Concessao Administrativa em que a fiscalizacao verifique, de
forma justificada, a falta de seguranca em sua execucao, vicios, defeitos ou
incorrecoes resultantes da execucao ou de materiais empregados, nos prazos fixados
pela SANESUL, de acordo com as atividades exercidas por forca do Contrato, na
estrita medida de sua ingeréncia, utilizacao e atuacao, nos termos do Contrato.

30.6. Previamente a reparacao, correcao, remocao, reconstrucao ou substituicao
das obras e servicos, a SPE podera apresentar manifestacao a SANESUL apontando
contrarrazoes contra a determinacao desta ultima, no prazo de até 15 (quinze) dias
de tal decisao.
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30.6.1. Se a SANESUL nao rever a sua determinacao, essa devera ser cumprida,
sob pena de aplicacao das sancoes previstas no Contrato, conforme procedimento
previsto na Clausula 31.

CLAUSULA 31 SANCOES ADMINISTRATIVAS

31.1. A falta de cumprimento, por parte da SPE, de qualquer clausula ou condicao
do Contrato ensejara a aplicacao, pela SANESUL, das seguintes penalidades, isolada
ou cumulativamente, nos termos da legislacao aplicavel, observado o principio da
proporcionalidade:

31.1.1 adverténcia;
31.1.2 multa;
31.1.3 caducidade.

31.2.  As multas, respeitados os limites estabelecidos na Subclausula 31.14, serao
aplicadas pela SANESUL, segundo a gravidade da infracao cometida.

31.3. O processo da aplicacao de penalidades tem inicio com a lavratura do Auto
de Inexecucao respectivo pela fiscalizacao, que tipificara com precisao a infracao
cometida e a norma violada, para fins de aplicacao da respectiva penalidade.

31.4. Lavrado o Auto de Inexecucao, a SPE sera intimada para apresentar defesa
no prazo de 15 (quinze) dias.

31.5. Recebida a defesa, os autos serao encaminhados pela fiscalizacdo a SANESUL,
devidamente instruidos, para decisao.

31.6. A decisao proferida pela SANESUL a respeito da defesa apresentada pela SPE
devera ser motivada e fundamentada, apontando-se os elementos contemplados ou
nao em tal defesa.

31.7. Da decisao que confirmar a penalidade cabera recurso voluntario, no prazo
de 15 (quinze) dias, contados da intimacao, para a autoridade competente.

31.8. Mantido o Auto de Inexecucao apos o recurso, a SPE sera notificada a
respeito, devendo a penalidade ser imposta em observancia ao seguinte:
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31.8.1. no caso de adverténcia, ela sera anotada nos registros da SPE perante
a SANESUL;
31.8.2. em caso de multa, as importancias respectivas deverao ser pagas pela

SPE em 30 (trinta) dias a partir da decisao final no ambito da SANESUL;
31.8.3. a caducidade ocorrera na forma da Clausula 37.

31.9. A aplicacao das penalidades previstas no Contrato e o seu cumprimento nao
prejudicam, de nenhum modo, a aplicacao de outras sancoes previstas na legislacao.

31.10. As importancias pecuniarias resultantes da aplicacdo das multas serao
revertidas a SANESUL.

31.11. Sem prejuizo das demais situacoes de ndao cumprimento do Contrato que
poderao ser verificadas ao longo do periodo da Concessao Administrativa, serao
penalizadas, observando as demais disposicoes deste Contrato, nos valores a seguir
explicitados, as seguintes irregularidades:

31.11.1. nao contratacao de seguros exigidos no Contrato: multa de RS 4.000,00
(quatro mil reais);

31.11.2. nao atendimento da meta prevista no Termo de Referéncia: multa de
2% (dois por cento) sobre a média do faturamento mensal dos 6 (seis) meses
anteriores a data da infracao;

31.11.3. nao constituicao, recomposicao ou manutencao da Garantia de
Execucao do Contrato exigida no Contrato: multa de RS 20.000,00 (vinte mil reais).

31.12. As demais multas a serem aplicadas pela SANESUL, observada a escala
explicitada na Subclausula 31.15 do Contrato, deverao ser avaliadas tendo como
valor minimo possivel RS 4.000,00 (quatro mil reais) e valor maximo permitido RS
70.000,00 (setenta mil reais).

31.13. O nao pagamento de qualquer multa prevista nesta Clausula implicara a
incidéncia de correcao monetaria, de acordo com a variacao do indice aplicado no
reajuste da Contraprestacao, e juros de 1% (um por cento) ao més pro rata die, até
o limite maximo admitido em lei.

31.14. A somatoria das multas aplicadas pela SANESUL a cada més nao podera
exceder a 20% (vinte por cento) do montante total da arrecadacao da SPE no ultimo
més anterior a ocorréncia da infracao.
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31.15. Com vistas ao principio da proporcionalidade, a gradacao das sancoes
observara a seguinte escala das infracoes:

31.15.1. Leve, quando decorrer de condutas involuntarias, perfeitamente
remediaveis ou escusaveis da SPE e das quais ela nao se beneficie, hipotese em que
sera aplicavel a adverténcia;

31.15.2. Média, quando decorrer de conduta voluntaria, mas remediavel, ou
ainda efetuada pela primeira vez pela SPE, sem a ela trazer qualquer beneficio ou
proveito;

31.15.3. Grave, quando a SANESUL constatar a ocorréncia de um dos seguintes
fatores:

a) ter a SPE agido com ma-fé;
b) decorrer da infracao beneficio direto ou indireto para a SPE;
c) for a SPE mais de uma vez reincidente em infracao de gravidade média;

d) ter a SPE prejudicado a execucao do Contrato, sem possibilidade de
remediacao; ou

e) ter a SPE causado prejuizo econdomico significativo para a SANESUL.

31.15.4. Gravissima, quando a SANESUL constatar que o comportamento da SPE
reveste-se de grande lesividade ao interesse publico, por prejudicar, efetiva ou
potencialmente, a vida ou a incolumidade fisica dos Usuarios, a saude publica, o
meio ambiente, o erario publico ou a propria execucao do Contrato.

CLAUSULA 32 DESAPROPRIAGCOES

32.1. Cabera a SPE promover as respectivas desapropriacoes, instituir servidoes
administrativas, propor limitacées administrativas e realizar ocupacoes provisorias
dos bens imoveis necessarios a realizacao das obras, servicos e atividades relativos a
execucao do objeto da Concessao Administrativa.

32.2. Os onus decorrentes das desapropriacoes ou da imposicao de servidoes
administrativas, seja por acordo, seja pela propositura de acées judiciais, bem como
os custos referentes a ocupacdes provisorias ou estabelecimento de limitacoes
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administrativas de carater geral, correrao as custas da SPE até o limite de RS
34.982.326,65 (trinta e quatro milhdes, novecentos e oitenta e dois mil, trezentos e
vinte e seis reais e ssessenta e cinco centavos), cabendo recomposicao do equilibrio
economico-financeiro do Contrato se for ultrapassado esse limite.

32.3. Mediante solicitacao da SPE, cabera a SANESUL adotar todas as providéncias
junto ao Municipio competente para que este Ultimo emita as declaracoes de
utilidade publica e as autorizacoes referentes aos bens imdveis, bem como assegurar
que o Municipio competente autorize a SPE a realizar as desapropriacées, instituir
serviddées administrativas, propor limitacées administrativas ou realizar ocupacoes
provisorias.

32.3.1. Se houver necessidade de desapropriacao ou instituicao de servidao
administrativa, competira a SPE indicar para a SANESUL, de forma justificada e com
antecedéncia minima de 70 (setenta) dias, as areas necessarias a execucao do objeto
da Concessao Administrativa, devendo a SANESUL garantir que o Municipio
competente as declare de utilidade pUblica, nos termos da Subclausula 32.3.

32.4. Caso a SANESUL e/ou o Municipio competente nao promova as medidas que
lhes competem em relacao as desapropriacdes ou servidoes administrativas
necessarias a execucao dos Servicos de Esgoto, nos termos desta Clausula, os prazos
referentes as obrigacoes, as Metas e aos Indicadores de Desempenho da SPE
diretamente impactados serdao revistos, desde que se demonstre que a inércia
daqueles primeiros interferiu no cumprimento de obrigacdes, Metas e/ou Indicadores
de Desempenho pela SPE, sem prejuizo do direito a revisao contratual caso rompido
o equilibrio econdomico-financeiro, além de nao lhe serem imputadas penalidades
diretamente decorrentes dessa inércia.

CLAUSULA 33 INTERVENGCAO

33.1. A SANESUL podera, sem prejuizo das penalidades cabiveis e das
responsabilidades incidentes, em carater excepcional, intervir na Concessao
Administrativa, a qualquer tempo, para assegurar a adequacao na prestacao dos
servicos, bem como o fiel cumprimento pela SPE das normas contratuais,
regulamentares e legais pertinentes, somente nos casos em que considerar que tais
descumprimentos afetem substancialmente a capacidade da SPE na execucao dos
servicos previstos no Contrato.
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33.2. Aintervencao sera decretada pela SANESUL, que designara o interventor, o
prazo de duracao, os objetivos e os limites da medida, inclusive territoriais.

33.3.  No prazo de até 30 (trinta) dias contados da declaracao de intervencao, a
SANESUL devera instaurar o competente procedimento administrativo para
comprovar as causas determinantes da medida e apurar responsabilidades,
assegurando a SPE o direito ao contraditorio e a ampla defesa.

33.4. O procedimento administrativo devera ser concluido no prazo de até 180
(cento e oitenta dias), sob pena de considerar-se invalida a intervencao.

33.5. Sera declarada nula a intervencao se ficar comprovado que nao foram
observados os pressupostos legais e regulamentares para sua decretacao, devendo o
servico e os bens vinculados a Concessao Administrativa retornar imediatamente a
SPE, sem prejuizo da prestacao de contas por parte do interventor e da recomposicao
do equilibrio econémico-financeiro do Contrato para indenizacao porventura cabivel.

33.6. O interventor devera observar o pagamento dos financiamentos contraidos
para cumprir obrigacées de investimento previstas no Contrato.

33.7. Cabera ao interventor decidir pela manutencao ou nao dos pagamentos
decorrentes de outras obrigacoes contraidas pela SPE anteriormente a intervencao,
quando considera-las indispensaveis a continuidade da prestacao do servico
concedido.

33.8. Se as receitas da Concessao Administrativa nao forem suficientes para cobrir
as despesas necessarias a continuidade do servico concedido, a SANESUL podera
executar a Garantia de Execucao do Contrato para obter os recursos faltantes.

33.9. Como resultado da intervencao podera ser considerada extinta a Concessao
Administrativa, obedecendo-se ao disposto nas clausulas anteriores.

CLAUSULA 34 EXTINGAO DA CONCESSAO ADMINISTRATIVA

34.1. Extingue-se a Concessao Administrativa, e consequentemente o Contrato,
por:

34.1.1. advento do término do prazo contratual;

34.1.2. encampacao;
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34.1.3. caducidade;

34.1.4. rescisao;

34.1.5. faléncia ou extincao da SPE;

34.1.6. anulacao decorrente de vicio ou irregularidade constatados no

procedimento ou no ato de sua outorga.

34.2. A exclusdo ou retirada de um ou mais Municipios da Area da Concessdo
Administrativa, em virtude da extincao da gestao associada para a prestacao e/ou
regulacao e fiscalizacao dos servicos de esgotamento sanitario firmada entre o
Estado do Mato Grosso do Sul, o Municipio, a SANESUL e/ou a AGEPAN, por qualquer
motivo, inclusive eventual anulacdo, implicara a revisao do equilibrio econdmico-
financeiro do Contrato ou sua extincao, conforme acordado de comum acordo pelas
Partes.

34.3. Caso as Partes nao acordarem no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias a
contar da exclusao ou retirada de que trata a Subclausula 34.2, qualquer das Partes
podera submeter a controvérsia a arbitragem, na forma do Contrato.

34.4. Extinta a Concessao Administrativa por qualquer motivo, retornam a
SANESUL todos os Bens Afetos, livres e desembaracados de quaisquer 6nus ou
encargos, inclusive sociais e trabalhistas, direitos e privilégios transferidos a SPE,
conforme estabelecido neste Contrato.

34.5. No caso de extincao da Concessao Administrativa, a SANESUL podera:

34.5.1. assumir a prestacao dos Servicos de Esgoto, no local e no estado em
que se encontrar;

34.5.2. tomar posse e utilizar os locais, instalacées, equipamentos, materiais
e recursos humanos empregados na execucao dos Servicos de Esgoto, necessarios a
sua continuidade;

34.5.3. reter e executar as garantias contratuais, para recebimento de multas
administrativas e ressarcimento de prejuizos causados pela SPE;

34.5.4. aplicar as penalidades cabiveis.

34.6. Em qualquer dos casos de extincao da Concessao Administrativa em que seja
necessario apurar o valor da indenizacao, devera ser contratada empresa de
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consultoria especializada, a ser escolhida pela SANESUL em até 10 (dez) dias
contados da notificacao da SPE acompanhada de lista indicando 3 (trés) empresas,
com a qualificacao completa, credenciais e responsaveis técnicos.

34.6.1. Os custos decorrentes da contratacao da empresa de consultoria serao
arcados pela SPE.

34.6.2. No caso de inércia da SANESUL na escolha da empresa de consultoria
no prazo indicado acima, cabera a SPE realizar tal escolha.

CLAUSULA 35 ADVENTO DO TERMO CONTRATUAL

35.1. A Concessao Administrativa extingue-se quando se verificar o término do
prazo de sua duracao, terminando, por consequéncia, as relacoes contratuais entre
as Partes, com excecao daquelas expressamente previstas no Contrato.

35.2. Verificando-se o advento do término do prazo contratual, a SPE sera inteira
e exclusivamente responsavel pelo encerramento de quaisquer contratos de que seja
parte, nao assumindo a SANESUL qualquer responsabilidade quanto aos mesmos.

35.3. Em caso de término da Concessao Administrativa por advento do prazo
contratual, todos os Bens Afetos retornarao a posse da SANESUL, assim como o
exercicio integral de direitos e privilégios que voltarao a ser privativos da SANESUL.

35.4. Até 12 (doze) meses antes da data do término de vigéncia contratual, a
SANESUL estabelecera, em conjunto com a SPE, programa de desmobilizacao
operacional, a fim de definir as regras e procedimentos para a assuncao da operacao
pela SANESUL, ou por terceiro autorizado.

35.5. Areversao, no advento do término do prazo contratual, far-se-a sem direito
a indenizacao das parcelas dos investimentos vinculados aos bens ainda nao
amortizados.

35.5.1. Em caso de prorrogacao do prazo da Concessao Administrativa, com a
realizacao de novos investimentos, esses deverao ser, igualmente, amortizados
durante o novo prazo, aplicando-se o disposto acima.

35.5.2. Excetuam-se do disposto nesta Subclausula 35.5 os bens ou investimentos
que tenham sido realizados adicionalmente por solicitacao expressa da SANESUL.
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CLAUSULA 36 ENCAMPACAO

36.1. A SANESUL podera, durante a vigéncia da Concessao Administrativa,
promover a retomada dos Servicos de Esgoto, por motivo de interesse publico ou
conveniéncia administrativa devidamente justificada em processo administrativo,
garantindo-se o devido processo legal, apds prévio pagamento, a SPE, da indenizacao
estabelecida no Contrato.

36.2. Em caso de encampacao, a SPE tera direito a indenizacao paga previamente,
nos termos dos artigos 36 e 37 da Lei federal 8.987, de 13 de fevereiro de 1995.

36.3. Na ocorréncia de extincao da Concessao Administrativa por encampacao, a
SANESUL podera, se aplicavel, (i) subrogar-se no(s) contrato(s) de financiamento
responsabilizando-se pelos saldos remanescentes assumidos pela SPE com
instituicées financeiras ou (ii) computar o valor dos débitos remanescentes na
indenizacao a ser paga pela SANESUL nos termos da Subclausula 36.1 acima.

36.4. A indenizacao devida a SPE no caso de encampacao podera ser paga pela
SANESUL diretamente aos financiadores da SPE, se aplicavel, e tal valor devera ser
descontado do montante total da indenizacao devida a SPE.

36.5. As multas, indenizacbes e quaisquer outros valores devidos pela SPE a
SANESUL serao descontados da indenizacao prevista para o caso de encampacao.

36.6. A SANESUL, previamente a encampacao da Concessao Administrativa,
procedera aos levantamentos e avaliacoes necessarios a determinacao do montante
da indenizacao eventualmente devida a SPE, que incluira:

36.6.1. os investimentos realizados pela SPE que ainda nao estiverem
depreciados ou amortizados, devidamente corrigidos monetariamente nos mesmos
moldes aplicaveis ao reajuste da Contraprestacao, desde a sua realizacao até o
pagamento de indenizacao;

36.6.2. os custos oriundos da rescisao antecipada de contratos mantidos entre
a SPE e terceiros diretamente relacionados as obras ou aos servicos objeto do
Contrato, corrigidos monetariamente nos mesmos moldes aplicaveis ao reajuste da
Contraprestacao, desde a data de sua realizacdao até a data do pagamento da
indenizacao;
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36.6.3. caso nao incida a hipétese de subrogacao prevista na Subclausula 36.3,
os custos incorridos pela SPE com a rescisao antecipada de contratos de
financiamento, corrigidos monetariamente nos mesmos moldes aplicaveis ao
reajuste da Contraprestacao, desde a data de sua realizacao até a data do
pagamento da indenizacao;

36.6.4. lucros cessantes.

36.7. Eventuais discordancias entre as Partes em relacao ao calculo da indenizacao
realizado pela empresa de consultoria especializada serao submetidas a Comissao
Técnica, sendo que, na falta de consenso entre os seus membros, qualquer das Partes
podera recorrer a arbitragem.

CLAUSULA 37 CADUCIDADE

37.1. Nas situacoes enumeradas pela Lei federal n° 8.987, de 13 de fevereiro de
1995, a SANESUL podera declarar a caducidade da Concessao Administrativa, em
processo administrativo, garantindo-se o devido processo legal, depois de esgotadas
as possibilidades de solucao previstas no Contrato, sem prejuizo das aplicacoes das
sancoes contratuais, respeitadas as disposicoes desta Clausula e as normas
convencionadas entre as Partes.

37.2. A declaracao de caducidade da Concessao Administrativa devera ser
precedida da verificacao da efetiva inadimpléncia da SPE em processo administrativo
conduzido pela SANESUL, assegurando-se a SPE o direito de ampla defesa e
contraditério, nos termos do procedimento previsto na Clausula 31 do Contrato.

37.2.1. Nao sera instaurado processo administrativo de inadimpléncia para a
declaracdao de caducidade antes de a SPE ter sido prévia e detalhadamente
comunicada a respeito das infracdes contratuais praticadas, devendo ser-lhe
concedido prazo razoavel, nao inferior a 30 (trinta) dias, para corrigir as falhas e
transgressdes apontadas, observadas as condicdes previstas no Contrato.

37.3. Instaurado o processo administrativo e comprovada a inadimpléncia, a
caducidade sera declarada pela SANESUL, independentemente de indenizacao
prévia, calculada no decurso do processo.

37.4. A decretacao da caducidade implicara a imissao imediata, pela SANESUL, da
posse de todos os bens, e nao acarretara, para a SANESUL, qualquer espécie de
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responsabilidade em relacao a onus, encargos, obrigacdes ou compromissos com
terceiros assumidos pela SPE, notadamente em relacao a obrigacées de natureza
trabalhista, tributaria e previdenciaria.

37.5. Na ocorréncia de extincao da Concessao Administrativa por caducidade, a
indenizacao a SPE obedecera ao disposto no paragrafo 5° do artigo 38 da Lei federal
n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, isto €, a reversao far-se-a com a indenizacao
das parcelas dos investimentos vinculados a bens reversiveis, ainda nao amortizados
ou depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de garantir a
continuidade e atualidade do servico concedido corrigidos monetariamente nos
mesmos moldes aplicaveis ao reajuste da Contraprestacao, desde a sua realizacao
até o pagamento de indenizacao, a ser calculada pela empresa de consultoria de que
trata a Subclausula 34.6.

37.6. Eventuais discordancias entre as Partes em relacao ao calculo da indenizacao
realizado pela empresa de consultoria especializada serao submetidas a Comissao
Técnica, sendo que, na falta de consenso entre os seus membros, qualquer das Partes
podera recorrer a arbitragem.

CLAUSULA 38 RESCISAO

38.1. A SPE somente podera se desvincular das obrigacoes assumidas no Contrato,
no caso de inadimpléncia da SANESUL, apds decretada judicialmente a sua rescisao.

38.2. A indenizacao devida a SPE, no caso de rescisao judicial do Contrato por
culpa da SANESUL, sera equivalente aquela devida na hipotese de encampacao, e
sera calculada da mesma forma, podendo, se for o caso, ser paga diretamente aos
financiadores da SPE.

CLAUSULA 39 FALENCIA OU EXTINCAO DA SPE

39.1. A Concessao Administrativa sera extinta caso a SPE tenha sua faléncia
decretada, por sentenca transitada em julgado, ou extincao da SPE.

39.2. A indenizacao devida pela SANESUL, no caso previsto nesta clausula, sera
calculada pela SANESUL tomando como base os investimentos realizados pela SPE,
que ainda nao tenham sido depreciados ou amortizados, no curso do Contrato,
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corrigidos monetariamente nos mesmos termos do reajuste, desde a data do
investimento até a data do pagamento da indenizacao.

39.3. Decretada a faléncia, a SANESUL imitir-se-a na posse de todos os Bens Afetos
e assumira imediatamente a execucao do objeto do Contrato.

39.4. E facultado a SANESUL atuar preventivamente, por meio da adocdo de
mecanismos de acompanhamento periodico da situacao econémico-financeira da
SPE, para assegurar a manutencao das condicées de habilitacao e qualificacao
exigidas durante o procedimento licitatorio.

39.5. Nao sera realizada partilha do eventual acervo liquido da SPE extinta entre
seus acionistas, antes do pagamento de todas as obrigacdes perante a SANESUL, e
sem a emissao de auto de vistoria pela SANESUL que ateste o estado em que se
encontram os Bens Afetos.

CLAUSULA 40 ANULACAO

40.1. A anulacao do Contrato ocorrera caso se verifique ilegalidade no processo
licitatorio, em sua formalizacao ou em clausula considerada essencial que
comprometa a execucao do objeto, instaurado o devido processo administrativo,
iniciado a partir da respectiva notificacao emitida pela SANESUL a SPE, garantidos o
contraditério e a ampla defesa.

40.2. A anulacao sera declarada mediante justificativa escrita e fundamentada da
autoridade da SANESUL.

40.3. Na hipotese de anulacao do Contrato cujo motivo nao seja imputavel a SPE,
a SANESUL responsabilizar-se-a por eventuais indenizacoes, a serem devidas nos
moldes da rescisdao por encampancao, sendo-lhes ressarcidos os prejuizos que
comprovadamente houver sofrido, tendo ainda direito a:

40.3.1. devolucao da Garantia de Execucao do Contrato;

40.3.2. pagamentos devidos pela execucao do Contrato até a data da anulacao,
incluindo principal, juros, multas e outros acessorios;

40.3.3. sub-rogacao, pela SANESUL, dos saldos remanescentes assumidos pela
SPE com os financiadores, ou, a critério da SANESUL, indenizacao a SPE;
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40.3.4. custo de desmobilizacao, incluindo o valor de todos os encargos e 6nus
decorrentes de multas, rescisoes e indenizacoes devidas a empregados, fornecedores
e outros terceiros credores da SPE a qualquer titulo.

40.4. Declarada a anulacao da Concessao Administrativa, retornam a SANESUL os
Bens Afetos, direitos e privilégios vinculados aos ativos autorizados ao uso/acesso a
SPE, ou por ela implantados, no ambito da Concessao Administrativa.

40.5. Areversao sera automatica, com os bens em condicoes normais de operacao,
utilizacdo e manutencao e livres de quaisquer onus ou encargos.

40.6. Eventuais discordancias entre as Partes em relacao ao calculo da indenizacao
realizado pela empresa de consultoria especializada serao submetidas a Comissao
Técnica, sendo que, na falta de consenso entre os seus membros, qualquer das Partes
podera recorrer a arbitragem.

CLAUSULA 41 REVERSAO DE BENS

41.1. Extinta a Concessao Administrativa, retornam automaticamente a SANESUL
os Bens Afetos, nas condicoes estabelecidas no Contrato.

41.2. Para os fins previstos nesta Subclausula 41.1, obriga-se a SPE a reverter a
SANESUL os Bens Afetos, livres e desembaracados de quaisquer 0nus ou encargos,
devendo estar em condicdes normais de operacionalidade, utilizacao e manutencao,
ressalvado o normal desgaste resultante do seu uso e operacao.

41.3. Em qualquer caso de extincao da Concessao Administrativa, a SPE devera
elaborar um inventario completo de todos os bens vinculados a Concessao
Administrativa, observadas as normas contabeis vigentes, e entrega-lo a SANESUL no
prazo a ser acordado entre as Partes, realizando a reversao dos bens conforme a
regulamentacao da SANESUL.

41.4. Até 6 (seis) meses antes da extincao da Concessao Administrativa por advento
do termo, a SPE devera promover, em conjunto com equipes técnicas da SANESUL,
do cumprimento da Subclausula 41.3.

41.5. Nas demais hipdteses de extincao da Concessao Administrativa, em até 15
(quinze) dias contados da notificacao enviada pela SPE a SANESUL, sera promovida
uma vistoria prévia dos Bens Afetos pela SPE e pela SANESUL e elaborado o Termo
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de Reversao dos Bens Afetos, com a indicacao do seu estado de conservacao, o qual
devera ser assinado pela SPE e SANESUL.

41.6. Na hipotese de omissao da SANESUL em relacao a realizacao da vistoria e/ou
a emissao do Termo de Reversao dos Bens Afetos acima citado, ter-se-ao como
revertidos os Bens Afetos no 16° (décimo sexto) dia seguinte a notificacao
encaminhada pela SPE a SANESUL indicando tal reversao.

41.7. Caso os Bens Afetos nao se encontrem em condicdes adequadas quando de
sua devolucao conforme previsto nesta Clausula, a SPE devera indenizar a SANESUL,
no montante a ser calculado pelas Partes, conferindo-se a ampla defesa e
participacao da SPE.

41.8. Para fins de recebimento da indenizacao, a SANESUL podera, ainda, reter os
pagamentos ainda devidos a SPE ou executar a Garantia de Execucao do Contrato.

41.9. Caso o montante da Garantia de Execucao do Contrato seja insuficiente para
atender o cumprimento da obrigacao prevista na Subclausula 41.8, a SANESUL podera
descontar seus créditos do valor da indenizacao devida a SPE, por forca da extincao
da Concessao Administrativa.

CLAUSULA 42 PROPRIEDADE DO PROJETO, SISTEMAS OPERACIONAIS,
DOCUMENTACAO TECNICA E DOS DIREITOS RELATIVOS AO SISTEMA DE
ESGOTAMENTO SANITARIO

42.1. Todos os projetos e documentacao técnica, relacionados com as
especificacoes técnicas previstas no Contrato e seus anexos, serao entregues a
SANESUL, respeitados os direitos de propriedade industrial.

42.2. A documentacao técnica apresentada a SPE é de propriedade da SANESUL,
sendo vedada sua utilizacao pela SPE para outros fins que nao os previstos no
Contrato. A SPE devera manter rigoroso sigilo a respeito da documentacao assim
recebida.

CLAUSULA 43 COMUNICACAO
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43.1. Todas as comunicacoes reciprocas, relativas ao Contrato, serdao consideradas
como efetuadas, se entregues por correspondéncia enderecada como segue:

43.1.1. SANESUL: [completar]
43.1.2. SPE: [completar]

43.2. A entrega de qualquer correspondéncia, inclusive a que encaminha
documentos, sera feita por portador, com protocolo de recebimento, ou por
correspondéncia com Aviso de Recebimento - AR.

43.2.1. Em qualquer dos casos, devera sempre constar o niumero do Contrato,
o assunto, a data de recebimento e o nome do remetente.

43.3. Todas as comunicacoes relativas ao Contrato deverao ser respondidas no
prazo maximo de 30 (trinta) dias.

CLAUSULA 44 CONTAGEM DOS PRAZOS

44.1. Os prazos estabelecidos em dias, neste Contrato, contar-se-ao em dias
corridos, salvo se estiver expressamente feita referéncia a dias Uteis, excluindo-se o
primeiro dia e contando-se o ultimo.

CLAUSULA 45 COMISSAO TECNICA

45.1. Para a solucao de eventuais divergéncias de natureza técnica, economica ou
relativa as Metas e aos Indicadores de Desempenho, incluindo aquelas relativas ao
calculo de tais indicadores, sera constituida, pelas Partes, nos 15 (quinze) dias
seguintes a formalizacdo da divergéncia, uma Comissao Técnica, composta por 3
(trés) membros, todos com conhecimento na matéria e indicados da seguinte forma:

45.1.1. Um membro pela SANESUL;
45.1.2. Um membro pela SPE;

45.1.3. Um membro especialista comprovado na matéria objeto da divergéncia, que
sera escolhido de comum acordo entre as Partes, na época da divergéncia, no prazo
maximo de 15 (quinze) dias previsto no “caput”.
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45.2. O procedimento para solucao de divergéncias iniciar-se-a mediante a
comunicacao, pela Parte que solicitar o pronunciamento da Comissao Técnica, a
outra Parte, de sua solicitacao, fornecendo cépia de todos os documentos ligados ao
objeto da divergéncia levantada.

45.3. No prazo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento da comunicacao
referida no item anterior, a Parte reclamada apresentara as suas alegacdes
relativamente a questao formulada, encaminhando a Comissao Técnica copia de
todos os documentos apresentados por ambas as Partes.

45.4. A Comissao Técnica tera o prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data da
sua constituicao, se outro prazo nao for estabelecido pelas Partes, de comum acordo,
e aceito pela Comissao Técnica, para discutir a divergéncia e, se for o caso, emitir o
parecer com as respectivas deliberacoes.

45.5. Os pareceres da Comissao Técnica somente serao emitidos se houver
consenso de todos os seus membros, caso em que a solucao amigavel proposta pela
Comissao Técnica devera ser incorporada ao Contrato mediante assinatura de termo
aditivo.

45.6. Caso nao haja consenso entre os membros da Comissao Técnica, nenhum
parecer sera emitido, sendo produzida nota relatando os posicionamentos dos
membros da comissao, e a matéria objeto de discussao podera ser submetida a
arbitragem.

45.7. Cada Parte arcara com os custos e despesas proprios necessarios ao
funcionamento da Comissao Técnica.

45.8. O membro especialista da Comissao Técnica devera ser contratado pela SPE,
apos a aprovacao da SANESUL de seu nome e do orcamento dos servicos.

45.9. Apods a emissao do parecer pela Comissao, a SPE solicitara a SANESUL o
reembolso de 50% (cinquenta por cento) do montante gasto com o especialista, o
qual devera ser realizado no prazo maximo de 30 (trinta) dias.

45.10. A submissao de qualquer questdao a Comissao Técnica nao exonera a SPE de
dar integral cumprimento as suas obrigacoes contratuais, incluindo as emitidas apds
a apresentacao da questao, nem permite qualquer interrupcao no desenvolvimento
dos Servicos.

175

Caderno 5 — V.2 — Anexos
REV.01 — Entrega Final

Procedimento de Manifestacao de Interesse
Governo do Estado de Mato Grosso do Sul



Av. Brig. Faria Lima 1744 Cj. 71

Jd. Paulistano Sao Paulo SP
CEP 01451 910

Tel +55 11 3818 8150
Fax +55 11 3818 8166
www.aegea.com.br

CLAUSULA 46 ARBITRAGEM

46.1. Os eventuais conflitos que possam surgir entre as Partes em matéria de
aplicacao, interpretacao ou integracao das regras que regem a Concessao
Administrativa serao resolvidos por arbitragem.

46.2. Nao serao submetidas a arbitragem as questoes regulatorias, as relativas ao
poder de policia e aquelas que tratam de direitos indisponiveis do Poder Publico.

46.2.1. Fica certo que toda e qualquer controvérsia referente as consequéncias
economicas e financeiras decorrentes das questdes regulatorias e as relativas ao
poder de policia envolve direito disponivel e, portanto, sera submetida a arbitragem.

46.3. A submissao de qualquer questao a arbitragem nao exonera as Partes do
pontual e tempestivo cumprimento das disposicoes do Contrato e das determinacoes
da SANESUL que lhe sejam comunicadas no seu ambito, nem permite qualquer
interrupcao do desenvolvimento das atividades objeto da Concessao Administrativa
que deverao continuar a processar-se, nos termos em vigor a data de submissao da
questao até que uma decisao final seja obtida relativamente a matéria em causa.

46.4. O disposto na Subclausula anterior, relativamente ao cumprimento de
determinacoes da SANESUL pela SPE, aplicar-se-a também a determinacoes
consequentes sobre a mesma matéria, mesmo que emitidas apds a data de submissao
de uma questdo a arbitragem, desde que a primeira dessas determinacoes
consequentes tenha sido comunicada a SPE anteriormente aquela data.

46.5. As controvérsias que vierem a surgir entre a SPE e a SANESUL durante a
execucao do Contrato serdao submetidas a arbitragem perante o Centro de Arbitragem
e Mediacao da Camara de Comércio Brasil Canada (“CCBC”), de acordo com as regras
e procedimentos por ela definidos, no que nao conflitar com o disposto nesta
Clausula.

46.6. O interessado em instaurar a arbitragem devera notificar a CCBC da intencao
de instituir a arbitragem, indicando, desde logo, a matéria que sera objeto da
arbitragem, o seu valor, o nome e qualificacao completa da(s) outra(s) partes,
anexando copia do Contrato e demais documentos pertinentes ao litigio.

46.7. A arbitragem sera conduzida no ambito da CCBC, por trés ou mais arbitros,
a depender do numero de entidades envolvidas na disputa, da seguinte forma:
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46.7.1. na notificacdo de que trata a Subclausula 46.6, a Parte interessada
indicara um dos arbitros que conduzira a arbitragem;

46.7.2. o Presidente da CCBC convocara a(s) Parte (s) demandada(s) para que
indique(s), cada uma, um arbitro, em até 15 (quinze) dias contados da convocacao;

46.7.3. caso qualquer das Partes nao indique um arbitro no prazo mencionando
nesta Subclausula 46.7.2 cabera tal indicacao ao Presidente da CCBC, com a qual,
desde ja, as Partes envolvidas na arbitragem concordam em aceitar.

46.7.4. o Presidente da CCBC, por sua vez, indicara um ou dois arbitros, a
depender das entidades envolvidas, para que se obtenha niUmero impar de arbitros
responsaveis pela conducao do processo de arbitragem.

46.8. Uma vez indicados os arbitros, esses convocarao as Partes envolvidas para
que, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, acordem acerca do objeto da arbitragem.

46.9. Caso, ao término do prazo acima estabelecido, as Partes envolvidas nao
tenham acordado sobre o objeto da arbitragem, ou caso qualquer das entidades nao
tenha comparecido para a definicao do referido Termo de Arbitragem, cabera aos
arbitros, por maioria, definir o objeto da disputa dentro dos 10 (dez) dias
subsequentes, concordando as partes envolvidas na arbitragem, desde ja, com tal
procedimento.

46.10. Os arbitros deverao proferir a sentenca no prazo maximo de 180 (cento e
oitenta) dias contados de sua nomeacao, nao sendo permitido que o julgamento das
controvérsias seja feito com base na equidade.

46.11. O procedimento arbitral tera lugar no Municipio do Campo Grande, Estado
do Mato Grosso do Sul, com observancia das disposicoes da Lei federal n° 9.307, de
23 de setembro de 1996, e do Regulamento da CCBC.

46.12. O idioma oficial para todos os atos da arbitragem ora convencionada sera o
portugués, sendo aplicaveis as leis da Republica Federativa do Brasil.

46.13. O interessado que der inicio ao procedimento arbitral devera adiantar os
honorarios e custos da arbitragem. A sentenca arbitral, no entanto, determinara o
ressarcimento pela parte vencida, se for esse o caso, de todos os custos, despesas e
honorarios incorridos pela outra entidade.

46.14. A sentenca arbitral sera definitiva e obrigatoria para as Partes.
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46.15. As Partes elegem o foro da comarca do Municipio de Campo Grande, Estado
do Mato Grosso do Sul, com exclusao de qualquer outro, por mais privilegiado que
seja, para, se necessario, e apenas e tao somente com essa finalidade, propor
medidas cautelares ou de urgéncia ou, conhecer de acbes cujo objeto, nos termos
da Subclausula 46.2, nao possa ser discutido por meio de arbitragem, além de acoes
que garantam a instituicao do procedimento arbitral e a execucao da sentenca
arbitral, nos termos do disposto na Lei federal n® 9.307, de 23 de setembro de 1996.

CLAUSULA 47 DISPOSIGOES FINAIS

47.1. A regulacao da Concessao Administrativa pela AGEPAN e pela AGERLA sera
indireta, de forma que as normas impostas a SANESUL em relacao aos Servicos de
Esgoto serao repassadas por esta Gltima a SPE.

47.2. A SPE devera destinar a Unidade Central de Parcerias PUblico-Privadas,
durante todo o periodo da Concessao Administrativa, a partir da emissao da Ordem
de Servico, 0,5% (zero virgula cinco por cento) do valor efetivamente recebido da
SANESUL no més anterior, a titulo de Contraprestacao, com vistas a auxiliar no
custeio de administracao e de manutencao do referido 6rgao.

47.2.1. O pagamento a Unidade Central de Parcerias Publico-Privadas devera ser
realizado pela SPE até o Ultimo dia util de cada més ap6s o envio de recibo ou nota
de débito por esse 6rgao, mediante transferéncia ou depdsito na conta a ser indicada
pela Unidade Central de Parcerias PUblico-Privadas.

47.2.2. 0 montante previsto na Subclausula 47.1 sera corrigido com o mesmo indice
de reajuste da Contraprestacao.

47.3. A SPE e a SANESUL se comprometem, na execucao do Contrato, a observar
os principios da boa fé e da conservacao dos negdcios juridicos, podendo, para tanto
e desde que seja legalmente possivel, ouvir a opinido de terceiros.

47.4. Ainexigéncia de uma das Partes no que tange ao cumprimento, pelos demais
envolvidos, de qualquer das disposicoes ora pactuadas, sera considerada mera
liberalidade, nao constituindo renincia a esse direito, nem impedimento ao seu
exercicio posterior, nem constituira novacao contratual.
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47.5. Se qualquer disposicao ou Clausula do Contrato for declarada ilegal ou
invalida por um juizo de jurisdicao competente, o Contrato devera continuar em
pleno vigor e efeito sem a citada disposicao.

47.6. No caso de a declaracao de que trata a Subclausula 47.5 alterar
substancialmente os beneficios economicos do Contrato para a SPE ou para a
SANESUL, as Partes negociarao, de boa fé, um ajuste equitativo para tal disposicao.

47.7. Dentro de 20 (vinte) dias que se seguirem a assinatura do Contrato, a
SANESUL providenciara a publicacao do extrato do Contrato na imprensa oficial, em
observancia ao artigo 61, paragrafo Unico, da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho
de 1993, que sera registrado e arquivado em sua sede.

47.8. E, por estarem de acordo, as Partes assinam o presente Contrato em 02
(duas) vias de igual teor e forma, na presenca das 2 (duas) testemunhas abaixo
identificadas.

[e], [¢] de [e] de 2017

EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL - SANESUL
[e completar nome da SPE]

TESTEMUNHAS:
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ALGHA

Av. Brig. Faria Lima, 1744 - Cj.71
01451-910 - Jd. Paulistano
Sao Paulo - SP

Marco 2017



