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ESTUDOS TECNICOS

Caderno 2 - MODELAGEM TECNICA

Produto 2 - Tomo VI - Programa Operacional

1. Conceituagao do modelo proposto

Este Programa Operacional apresentado no presente tomo foi realizado no ambito do
procedimento de manifestacdo de interesse PMI N2 01/2023 instaurado pelo ESTADO DE
MATO GROSSO DO SUL, por intermédio do Escritorio de Parcerias Estratégicas — EPE,
vinculado a Secretaria de Estado de Governo e Gestdo Estratégica, responsavel pela
estruturacdo dos contratos de parcerias no Estado de Mato Grosso do Sul e por lancar,
conduzir, processar, tramitar, analisar e avaliar Procedimentos de Manifestacdo de Interesse

(PMI) para o desenvolvimento de projetos e parcerias do Estado de Mato Grosso do Sul.

O procedimento de manifestacdo de interesse foi instaurado por meio do Edital de
Chamamento Publico, tendo por objeto estabelecer as diretrizes para a participacdao de
INTERESSADOS na elaboragdo e apresentacdo de ESTUDOS TECNICOS que poderdo ser
utilizados para a estruturacdo do PROJETO destinado a adequacdo de capacidade, reabilitacao,
operacdo, manutencado e conservacao das rodovias estaduais MS-040, trecho: Campo Grande —
Santa Rita do Pardo; MS-338, trecho: Santa Rita do Pardo — entroncamento da MS-395 e MS-
395, trecho: entroncamento da MS-338 — Bataguassu e das rodovias federais BR-262, trecho:
Campo Grande — Trés Lagoas e BR- 267, trecho: Nova Alvorada do Sul — Bataguassu, com

extensdao aproximadamente de 870,4 km.

1.1.Conceituacdo dos Sistemas Operacionais

Apresentamos a seguir as tecnologias que foram consideradas para a operacdao do Sistema
Rodovidrio, para o atendimento das demandas técnicas e operacionais das rodovias

componentes, através dos seguintes tdpicos:

e Conceituacdo dos Sistemas Operacionais;
e Conceituacdo da Estrutura de Gestdo da Futura Concessionaria;

e Conceituacdo das Edificacbes e InstalagGes Operacionais.

1.2.Conceituagao dos Sistemas Operacionais

A extensdo atual do Sistema Rodoviario é aproximadamente de 870,4 km, que serdo operados

desde o inicio do Contrato. Foi considerada a instalacdo da sede administrativa no Municipio de
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Campo Grande, pois sua sede localiza-se na rodovia estando dotada de boa infraestrutura, para

apoio destas atividades operacionais.

Para a fase inicial, foram previstas as atividades de preparacao dos manuais de procedimentos

para a operacdo e a preparacdo e o treinamento intensivo das equipes profissionais que

estardo encarregadas de todas as atividades operacionais que ocorrerdao no Sistema Rodoviario.

A implantacdo da infraestrutura operacional e dos diversos sistemas operacionais, seguird aos

prazos de atendimento determinados no PER, abrangendo os seguintes servigos:

e Sistema de atendimento aos usuarios (SAU);

o

o

o

Atendimento médico de emergéncia;
Atendimento mecanico;

Atendimento de demais incidentes;

e Servico de inspecdo de trafego;

e Sistema de comunicagdo com os usudrios;

o

o O O O

Sistema de radiocomunicagao;
Sistema de telefonia convencional;
Painéis de mensagem varidvel;
Site de internet;

Sistema Wi-Fi®.

e Sistema de monitoracdo de trafego;

o

o

o

o

Equipamentos de detecgao e sensoriamento de pista;
Sistema de detecgdo de altura;
Sistema de circuito fechado de TV;

Sistema de controle de velocidade.

e Seguranca de transito;

e Centro de controle operacional — CCO;

e Sistema de arrecadacgao de pedagio;

o

Sistema de arrecadacgao por meio de podrtico de pedagiamento por Free-Flow.

e Sistema de pesagem de veiculos;

e EdificacGes e instalacGes operacionais;

e Equipamentos e veiculos da Administracdo;

e Guarda e Vigilancia patrimonial e individual;

e Apoio a fiscalizacdo de transito e regulatéria;

e Monitoracao;
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e |Instalagdo de equipamentos que permitam o controle de velocidade, a contagem
volumétrica por sentido de trafego e por categoria de veiculo;
e Planejamento Operacional para os periodos de pico de demanda e;

e Sistemas de Gest3o.

Além desses itens apresentados na fase de Trabalhos Iniciais, sera implantado um programa de
melhoria das condi¢des de seguranca e conforto e serao elaborados manuais de procedimentos

para a operacdo do Sistema Rodoviario.

1.2.1. Operagdo na fase de trabalhos iniciais.

O periodo correspondente aos primeiros 12 meses, apds a autoriza¢do do inicio da Concessao,
serd dedicado a implantagdo dos servicos operacionais no segmento rodovidrio, que serdao
prestados pela futura Concessionaria, no que se refere as atividades operacionais do sistema, a
implantacdo das bases operacionais e das edificacdes necessarias a pratica adequada dos

diversos servigos e ao treinamento e capacitagdao das equipes.

Estardo em processo de implantacdo os poérticos de pedagiamento por Free-Flow, a sede
administrativa e o CCO - centro de controle operacional e as BSO’s - bases de servigos
operacionais destinadas a receber a infraestrutura necessdria ao apoio as diversas atividades de

assisténcia aos usuarios.

Desde o inicio da Concessdo, as atividades de controle e fiscalizagdo, tais como o apoio a

fiscalizacdo de transito e a assisténcia aos usuarios, serdo prestadas em carater provisorio.

Estdo descritas, a seguir, as principais atividades operacionais que deverdo ser implementadas
pela futura Concessionadria, durante esse periodo inicial de 12 meses apds a autorizacdao do

inicio da Concessdo.

1.2.2. Sistema de atendimento ao usuario.

Este estudo considerou implantar uma estrutura para os servicos de assisténcia aos usuarios,

que funcionara 24 horas, durante todos os dias do ano.

Os veiculos que prestardo os servicos de atendimento aos usuarios utilizardo uma rede de
radiocomunicacdo interligada ao CCO, que fard o acionamento e a coordenacdo de todos os
recursos disponiveis no sistema. Ficardo estacionados em bases operacionais (SAU's) a serem
implantadas pela futura Concessionaria, para fornecer o apoio logistico e servir de base para as

equipes.
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Para o pleno atendimento aos servicos que serdo disponibilizados aos usudrios serdo
implantadas em até 12 meses as bases operacionais na rodovia, onde ficardo alocados os
veiculos destinados ao socorro médico, socorro mecanico, apreensdo de animais e combate a

incéndios.
As bases de servigos operacionais serdo instaladas segundo a seguinte nomenclatura:

e SAU-01-km 001+950 - BR-262;
e SAU-02 —km 076+950 - BR-262;
e SAU-03 -—km 141+100 - BR-262;
e SAU-04 —km 211+000 - BR-262;
e SAU-05 - km 286+000 - BR-262;
e SAU-06 — km 037+000 - MS-040;
e SAU-07 —km 112+000 - MS-040;
e SAU-08 —km 187+000 - MS-040;
e SAU-09 — km 320+000 - MS-338;
e SAU-10-km 021+250 - BR-267;
e SAU-11-km 096+250 - BR-267;
e SAU-12 —km 171+250 - BR-267;
e SAU-13 —km 246+250 - BR-267.

1.2.2.1.  Atendimento médico de emergéncia.

Para a prestacdo dos servicos de atendimento médico de emergéncia, foi considerada a
implantacdo de uma frota de unidades (ambulancias tipo C de resgate e tipo D de suporte
avancado) devidamente equipadas, que dispordo de médicos, enfermeiros, resgatistas e
motoristas que executarao os primeiros socorros e a remoc¢ao das vitimas até os hospitais de

retaguarda situados nas cidades mais préximas da ocorréncia.

As equipes de atendimento estardao alocadas nas SAU's a espera de instrugdes para o

atendimento pelo sistema de comunicacao do CCO.

1.2.2.2.  Atendimento mecdnico.

Este estudo considerou implantar um servico de atendimento mecanico que compreendera as
atividades de socorro de urgéncia e a retirada de veiculos avariados, acidentados ou

apreendidos das pistas, além do apoio na remocao de cargas sinistradas.
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Esse servico serad gratuito e disponibilizado durante as 24 horas do dia. Serd prestado por
equipes treinadas e uma frota de unidades de (guinchos leves do tipo plataforma e pesados do

tipo torre telescépica).

1.2.2.3.  Atendimento a demais incidentes.

Essas atividades compreenderdo o atendimento a incidentes, tais como: incéndio na faixa de

dominio, derramamento de carga, apreensdo e remoc¢ao de animais, entre outros.

Para a realizagdo dessas atividades, serdao mantidos carros-pipa e caminhdes gaiola, destinados
a remocao de cargas e animais, que serdao operados por pessoal habilitado, durante as 24 horas

em todos os dias da semana, estacionados nos SAU's, no aguardo de acionamento pelo CCO.

Em caso de necessidade, esses equipamentos contardo com o apoio de equipamentos do

programa de conservacdo ou de terceiros.

1.2.2.4.  Sistema de informagdes aos usudrios.

Serd produzido e editado um boletim peridédico, mensal, permanentemente atualizado, a ser
disponibilizado gratuitamente aos usudrios nas bases operacionais divulgando aspectos
importantes, como: o valor das tarifas de pedagio, pesos maximos permitidos, locais de acessos
e saidas, pontos turisticos ao longo da rodovia, mapa linear com a localizacdo de postos de
servicos, restaurantes e areas de descanso e lazer, noticias sobre o progresso das obras e os
servicos em implantacdo, além de matérias sobre os assuntos diversos ligados ao Sistema

Rodoviario.

1.2.2.5.  Sistema de reclamagdes e sugestdes dos usudrios.

Serao disponibilizados canais de comunica¢do para o recebimento das reclamacgdes e sugestdes
dos usudrios, tendo como objetivo a analise, tomada de decisdo e emissdo de resposta em
relacdo as reclamacodes e sugestdes emitidas espontaneamente pelos usudrios, consistindo das
seguintes atividades: recebimento rotineiro de reclamacgdes e sugestdes dos usuarios, avaliacao
das reclamacgbes por parte da futura Concessiondria, encaminhamento de propostas de
intervengdo nas dreas pertinentes e emissdo de respostas e comunicagdes em geral aos

usuarios e a AGEMS.

1.2.2.6.  Estudo sobre os pontos de apoio e parada para os caminhoneiros.

Serd desenvolvido um estudo de implantacdo e operacao de pontos de apoio e parada para os
caminhoneiros e usuarios da rodovia, incluindo o cronograma de implantacdo de obras e

Servigos.
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1.2.3. Sistema de inspecdo de trafego.

Serd implantado e operacionalizado o servico de inspecdao de trafego nos segmentos

rodoviarios.

Esse servico serad realizado por viaturas de inspe¢dao, que realizardo rondas periddicas em
trechos preestabelecidos, detectando problemas ao longo do Sistema Rodovidrio e

comunicando o CCO para a tomada de providéncias.

1.2.4. Sistema de comunicagdao com o usuario.

No periodo inicial serd dada énfase a seguranga dos usudrios nas pistas, em virtude das obras

gue serao executadas.

As atividades de comunicacdo com os usudrios, desenvolvidas através dos painéis de
mensagens varidveis moveis, panfletos, internet e plataformas em aplicativos, deverdo ser

consideradas prioritdrias.

O servico de comunicacdo, dedicado a coordenacdo dos trabalhos operacionais e a
comunica¢do entre os usuarios e a futura Concessiondria, contard com equipamentos de
radiocomunicacdo, para a comunicacdo entre todas as viaturas e os postos do sistema, com
terminais telefénicos, destinados a receber a comunicacdo dos usudrios via telefonia
convencional ou celular mdvel incluindo aplicativos de mensagens de textos e painéis de

mensagens varidveis moveis.

Serdo implantados, ainda, um site da internet e um sistema Wi-Fi® nos pontos de parada dos

usuarios.

1.2.5. Sistema de monitoragao de trafego.

Deverad ser implantado e operacionalizado um sistema de controle automatico de velocidade de
veiculos, composto pelas unidades fixas de monitoracdo eletronica de velocidade, tipo radar

fixo.

Serdo implantados e operacionalizados os equipamentos de detec¢do e sensoriamento de
pista, para a realizacdo das contagens volumétricas e o sistema de circuito fechado de
televisdao, destinado ao monitoramento visual do trafego nas vias e nas edificagdes existentes

na faixa de dominio.
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1.2.6. Seguranca de transito.

A Concessiondria deverd manter uma equipe especializada responsdvel por atividades
destinadas a manutencdo das condicdes desejadas de seguranca de transito, durante todo o

periodo da Concessao.
Essas atividades incluirdo, entre outros, os seguintes servicos:

e Controle de seguranca vidria: com base em programas de prevengdo de acidentes de
transito e seguranca rodovidria;

e Projeto e planejamento detalhado da sinalizagdo: com base em projetos de sinalizagao
tempordria de alerta de obras, servicos ou emergéncias;

e Gestdo do transporte de cargas perigosas: com base em um programa de acdo e
controle de acidentes com essas cargas;

e Gestdo do transporte de cargas de dimensdes excepcionais: a partir do planejamento e

do acompanhamento de seu transporte pelo Sistema Rodoviario.

Esse servico serd iniciado logo apds a autorizagdo do inicio da Concessao, sendo intensificado

ao longo do tempo.

1.2.7. Centro de Controle Operacional — CCO.

Os servicos de operacdo do Sistema Rodovidrio em estudo serdo desenvolvidos de maneira
integrada e controlados de forma centralizada através do CCO (centro de controle operacional),

que ficara situado em uma sala da Sede da Concessionaria.

O CCO estara ligado aos demais sistemas e instalacdes operacionais através de um sistema de
radiocomunicagdo para que atenda plenamente as necessidades operacionais de transmissao

de dados e informacdes.

Esse centro de controle tera como objetivo principal o recebimento e a analise de informacdes
oriundas das rodovias e seus diversos equipamentos de controle e postos operacionais, e o
acionamento dos dispositivos e equipes necessarios a regularizacdo ou controle das situacdes,

de modo a impedir consequéncias mais graves.
O CCO operara continuamente durante as 24 horas, em todos os dias da semana.

As equipes operacionais serdao responsaveis ainda pela supervisdo e controle permanente do

transito e das condicdes de fluidez, pelos assuntos relacionados aos servicos ofertados, pelos
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problemas gerados pela estrutura vidria, suas interferéncias e relacbes com a rede viaria

externa ao sistema concedido, e pelos demais aspectos vinculados a gestdo do trafego.

O centro de controle operacional sera dotado de equipamentos de radiocomunicacdo e
telefonias privativa e comercial para o contato com os diversos postos e equipes operacionais,
além de equipamentos de informatica para o armazenamento e processamento dos diversos
dados provenientes da rodovia e auxilio a tomada de decisdes, além de monitoracdao dos

processos e seus resultados.

Ao receber as informagbes de campo que venham a exigir a implementac¢do de atitudes de
controle e auxilio, as equipes do CCO desencadeardo processos para sua solucdo, de modo a

manter os padrdes de servico especificados.
Os servigos que poderado ser acionados sdo os seguintes:

e Inspecdo do trafego;

e Atendimento médico de emergéncia;

e Atendimento mecanico;

e Atendimento a demais incidentes;

e Apoio a fiscalizagdo de transito e da AGEMS;

e Acompanhamento da circulacdo de cargas perigosas e excepcionais.

As atividades a serem desenvolvidas pelo CCO compreenderdo, ainda, o envio periddico de
mensagens de alerta e institucionais, através de painéis de mensagens varidveis e aplicativos de
mensagens, além do fornecimento regular de informag¢bes sobre as condi¢des de
trafegabilidade das pistas e de dados estatisticos, para a divulgacdo junto aos meios de

comunicagao.

1.2.8. Sistema de arrecadac¢do de pedagio.

O sistema de arrecadacdo de pedagio a ser implantado sera na modalidade de pagamento
automatico pelo SISTEMA AUTOMATICO LIVRE — Free Flow.

e PFF-01 —localizado no Km 031+600 da BR-262;

e PFF-02 —localizado no Km 104+500 da BR-262;

e PFF-03 —localizado no Km 207+050 da BR-262;

e PFF-04 & PFF-13 — localizados no Km 292+400 da BR-262 (Trecho de Duplicacdo — 2
Pérticos);

e PFF-05 - localizado no Km 047+200 da MS-040;
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e PFF-06 — localizado no Km 217+200 da MS-040;
e PFF-07 — localizado no Km 312+550 da MS-338;
e PFF-08 & PFF-14 — localizados no Km 021+200 da BR-267 (Trecho de Duplicacdo — 2
Pérticos);
e PFF-09 — localizado no Km 130+250 da BR-267;
e PFF-10 - localizado no Km 180+200 da BR-267;
e PFF-11 - localizado no Km 123+600 da MS-040;
e PFF-12 —localizado no Km 066+000 da BR-267.

1.2.9. Sistema de pesagem de veiculos.

As atividades de pesagem dos veiculos comerciais terdo como objetivo o cumprimento das
disposi¢des do CTB - Cédigo de Transito Brasileiro, quanto aos limites admissiveis de peso bruto

por eixo e/ou por veiculo.

O controle de pesagem dos veiculos comerciais sera imprescindivel para a operacdo e a
manutencado das condi¢des de servico das rodovias, tendo em vista os prejuizos que 0s excessos
de peso acarretardo, tanto aos elementos do corpo estradal, devido a solicitacdo exagerada,
como para a fluidez do trafego, devido as menores velocidades médias, aumento do nimero de

quebras e menor manobrabilidade dos veiculos com sobrecarga.

O exame da documentacdo e a eventual emissdo de autos de infracdo serdo de
responsabilidade do PODER CONCEDENTE.

A Concessiondria implantard e operacionalizar o sistema de pesagem na modalidade Pesagem
Dindmica HSWIM com condicBes de verificar situacdes de excesso de peso em qualquer veiculo

e efetuar autuacgdes, cujas localizagdes serdo definidas apds a homologacgao do sistema.

1.2.10. EdificagcBes e instalagdes operacionais.

As edificagOes e instalagdes operacionais serdo implantadas durante a fase de trabalhos iniciais,

devendo entrar em operacdo a partir do 132 més do periodo de concessao.

1.2.11. Administracdo da concessiondria.

Para o desenvolvimento das atividades, foi desenvolvido um modelo de gestdo que visa
atender a todas as exigéncias do PODER CONCEDENTE.

Apds a celebracdo do Contrato de Concessao, o vencedor da Licitacdo constituira uma empresa
na forma de sociedade por acbes (SPE - Sociedade de Propdsito Especifico), que estara apta a

gerenciar todos os servicos previstos para a Concessao.
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As atribuicoes e fung¢des de cada unidade componente da estrutura apresentada neste estudo
foram definidas de modo a assegurar a supervisdao e o controle em todos os niveis hierarquicos,
garantindo o cumprimento dos prazos e a qualidade dos servigos e deixando claras as

responsabilidades e atribuicdes de cada area.

A futura SPE tera como 6rgdo superior um Conselho de Administragcdo, que cuidara dos
assuntos societdrios, elegerd o diretor presidente e delegard ao mesmo a coordenacdo da

futura Concessiondria, com os direitos e deveres inerentes ao cargo.

Esse profissional transmitird aos demais diretores as diretrizes tracadas pelo Conselho de
Administracdo, de modo a propiciar as melhores condi¢cbes possiveis para um bom

desempenho.

Os diretores, por sua vez, distribuirdo as orientagdes aos respectivos chefes de divisdo, que

fardo as interfaces com toda a cadeia operacional da Concessiondria.

1.2.12.Sistema de guarda e vigilancia patrimonial.

Devera ser considerada a implantacdo de uma estrutura de guarda e vigilancia patrimonial para
a fiscalizacdo das edificagBes, equipamentos de pista e dreas de dominio da Concessdo,
compreendendo a vigilancia junto as instalacdes prediais e equipamentos operacionais, e

vigilancia mével que sera exercida em toda a faixa de dominio do Sistema Rodoviario.

O dimensionamento das equipes sera especifico para cada uma das atividades e locais, em
funcdo de caracteristicas proprias, possuindo ainda flexibilidade para se conformar as

necessidades futuras.

As atividades de guarda e vigilancia patrimonial serdo implantadas desde o inicio da concessao

e ampliadas com a entrada em servi¢o dos diversos postos operacionais.

1.2.13. Apoio a fiscalizagdo de transito e da AGEMS.

As atividades de fiscalizacdo de transito, visando coibir a ocorréncia de infracdes e acidentes,
serdao atribuicdes exclusivas do PODER CONCEDENTE, e normalmente exercidas através da

Policia Rodoviaria Estadual.

A futura Concessionaria deverd manter um canal de comunicacdo e prestara a colaboracdo para

facilitar a atuacdo do policiamento intensivo e das demais atividades de policiamento.
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Serdo disponibilizados dois veiculos com capacidade para cinco ocupantes, tracdo nas 4 rodas,
direcdo hidrdaulica, ar-condicionado, vidros e travas elétricas e sistema de comunicagdo entre os

veiculos e os postos, que ficardo a disposicdo da AGEMS.

Estes veiculos deverdo ser substituidos por veiculos novos sempre que alcancado o término de

sua vida util.

1.2.14. Monitoragao.

A monitoragdo compreende o processo sistematico e continuado de acompanhamento do
desempenho, de avaliacdo prospectiva, do estabelecimento de padrdes, de controle e
mobilizagdo de intervengdes para agdes preventivas e corretivas, voltadas a dois elementos

fundamentais:

e Gestdo da operacdo e a¢Oes de gerenciamento das Rodovias;

e Gestdo da funcionalidade dos elementos fisicos.

Os trabalhos de monitoracdo terdo inicio apds a conclusdo da fase de Trabalhos Iniciais e

abrangerao as seguintes atividades principais:

e Coleta de dados e informacgdes;

e Transformacdo e processamento dos dados;

e Analise e avaliagdo prospectiva dos resultados obtidos;
e Programacao das agdes preventivas ou corretivas;

e Controle e atualizacdao dos cadastros.

1.2.15. Sistema de controle de velocidade e contagem de veiculos.

As atividades de monitoramento de trafego estardo voltadas para garantir condigdes
satisfatorias de vazao e seguranca no trafego, atendimento rapido e eficaz em circunstancias
excepcionais, como (acidentes, obstrucées de pista, incidentes e outros), coordenacdo dos
transportes de cargas especiais e comunica¢ao das anormalidades com rapidez, para a tomada

eficaz de providéncias.

1.3.Conceituagao da Estrutura de Gestdao da Futura Concessionaria.

A organizacdo estrutural da futura Concessiondria foi idealizada visando atender a todas as
atividades previstas, buscando oferecer alternativas otimizadas para os programas que serao

administrados por equipes préprias, como a operac¢do do Sistema Rodoviario.
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Os demais programas previstos, correspondentes a execucdo dos Trabalhos Iniciais,
Recuperacdo, Melhorias e Ampliagdo, Conservagdo de Rotina e Manuten¢dao Programada
poderdo ser executados por terceiros, a serem contratados e fiscalizados pelas equipes da

Concessionaria, ou ainda, por equipes proprias.

A estrutura organizacional projetada caracteriza-se por ser intrinsecamente dinamica, passando
por alteracOes para atender as prioridades e necessidades de cada fase, sem perder a esséncia

conceitual.

O organograma proposto segue uma linha de comando vertical, liderada por um Conselho de
Administracdo composto por integrantes das acionistas da SPE, e de uma diretoria que sera
formada pelo diretor presidente e demais membros de diretorias. Subordinadas ao diretor

presidente haverd trés diretorias: Administrativo-financeira, de Engenharia e de Operagdes.

O diretor presidente se reportard ao Conselho de Administracdo, contard com o apoio de
assessorias especializadas (gestdo e controle da qualidade, relacdes institucionais, juridicas e de
administracdo do Contrato de Concessdo) e comandara as demais diretorias e divisGes,

responsaveis pelas atividades que ocorrerdo no periodo da Concessao.

A seguir apresentamos o organograma idealizado para a gestao da futura Concessionaria.
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Figura 1.1 - Organograma da concessiondria.
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A seguir detalha-se as atribuicbes principais de cada area indicada no organograma da

Concessionaria.

1.3.1. Conselho de Administracgao.

O Conselho de Administracao serd responsdvel pelo estabelecimento das politicas e diretrizes
gerais da Concessiondria, incluindo a sua estratégia de longo prazo, o controle e a fiscalizacdo
do desempenho da Companhia. Serd responsavel, também, dentre outras atribuicGes, pela

supervisao da gestao dos diretores da Concessionaria.

Os membros do Conselho de Administracdo possuirdo mandatos, com prazo a ser especificado,

podendo ser reeleitos.

O Conselho serd auxiliado por uma auditoria externa e uma consultoria financeira. A
consultoria financeira serd responsavel pela elaboragao dos balangos patrimoniais e pelas

demonstragdes financeiras da Concessionaria.

A auditoria externa sera uma empresa com capacidade técnica para auditar e opinar sobre as

informacgdes do balanco patrimonial anual da Concessionaria.

1.3.2. Presidéncia e assessorias.

Caberd ao diretor presidente, a direcdo geral da Concessiondria e sua representacdo no

conselho de acionistas, com poderes, direitos e deveres inerentes a sua posicao.

Participara das assembleias dos acionistas e das reunides do Conselho de Administragao, tendo
como fungdo informar e esclarecer a esses dois 6rgaos o que lhe for solicitado com relagao a

Concessionaria, além de receber as diretrizes e implementa-las junto as demais diretorias.
O diretor presidente responderd pelos atos da Concessiondria, em juizo ou fora dele.

Sera o principal responsavel pela Concessiondria junto ao PODER CONCEDENTE e aos outros

organismos governamentais.
Subordinadas ao diretor presidente havera trés diretorias:

e Diretoria administrativa e financeira;
e Diretoria de engenharia;

e Diretoria de operacgdes.
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Estardo também ligadas ao diretor presidente quatro assessorias, cujas atribuicdes estdo

detalhadas a seguir.

1.3.2.1.  Assessoria de administra¢do do Contrato de Concessdo.

Serd responsavel pela gestdao do relacionamento contratual entre o PODER CONCEDENTE e a
futura Concessiondria, além de receber diretrizes para os préximos periodos e implanta-las as

suas Diretorias.

1.3.2.2.  Assessoria de gest@o e de controle da qualidade.

Serd responsavel pela implantagao das medidas necessdrias para atingir a meta de qualificacdo
ao programa da qualidade, compreendendo a elaboracdo, implantacdo e revisdo periddica do

plano de qualidade e dos programas decorrentes.

1.3.2.3.  Assessoria juridica.

Prestard assessoria ao diretor presidente nos aspectos de formacdo da Concessiondria, de
direitos societario, comercial e tributario, e nas tratativas com o PODER CONCEDENTE e com os

orgdos publicos.

Serd consultada na negociacdo dos contratos e em outras questdes juridicas de carater

rotineiro.

1.3.2.4.  Assessoria de rela¢des externas e institucionais

Atuard no sentido de fortalecer as relagdes institucionais e a imagem da Concessionaria junto

aos usuarios, a midia e a comunidade em geral.

Sera responsavel pela gestdao das interfaces com as instituicdes publicas e relagdes com

investidores.

Atendera aos 6rgaos de comunicacdao e as entidades de representacdao da comunidade e
exercera, também, a funcdao de “ombudsman”, respondendo pelo didlogo direto e pessoal com

0s usuarios e a populacdo em geral.

1.3.3. Diretoria administrativa e financeira.

Responderd por todos os assuntos administrativos e financeiros e pela interface com as

instituicdes financeiras.

Subordinadas a essa diretoria havera as seguintes geréncias:
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1.3.3.1. Geréncia administrativa.

Essa geréncia tera como atribuicdes a execucdo e gestdo dos servicos gerais, bem como os
assuntos referentes a licencas, alvaras, almoxarifado, manutencdo dos escritdrios, secretaria,
recepcdo, expedicao de documentos, pequenos reparos e servicos de higiene, limpeza e

vigilancia das instalagdes da Concessionaria.

Fardo parte de seu escopo de trabalho: recursos humanos, suprimentos e contratos transportes

e servigos gerais.

1.3.3.2.  Geréncia financeira.

Terd sob a sua responsabilidade todo o manuseio e controle contabil e financeiro da

Concessionaria.

Fardao parte do seu escopo de trabalho: contabilidade, tesouraria, contas a pagar e receber,
administracdo de caixa, levantamento de eventuais empréstimos para coberturas de curto

prazo, negociacdo de financiamentos de longo prazo e outros assuntos financeiros.

1.3.4. Diretoria de engenharia.

Cuidard de todos os servicos e obras do Sistema Rodoviario, quais sejam: o programa intensivo
de recuperagdo emergencial, os servigos de recuperacgao e as obras de melhoria e ampliacao da
capacidade do sistema, os servicos de recuperacdo do passivo ambiental, a conservacdo de

rotina e a manutenc¢ao programada das rodovias.

Serd também de sua responsabilidade, a elaboracdo de todos os projetos desenvolvidos
durante o periodo de Concessdo (diretamente ou através da coordenacdo de terceiros) e o

acompanhamento das empresas subcontratadas para a execuc¢ao dos servigos de engenharia.
Comporao a diretoria de engenharia as seguintes geréncias:

1.3.4.1.  Geréncia de planejamento e controle.

Sera responsavel pelo acompanhamento e/ou controle da programacao e as evolugdes fisica e
econdmica das obras de recuperacdao funcional, intervencgdes obrigatérias, restauracao,
ampliacdo e melhoramentos da rodovia, além de definir padrées de medicbes a serem

adotados na execucdo das mesmas.

1.3.4.2.  Geréncia de projetos e meio ambiente.

Serd responsdvel pela elaboracdo de projetos e coordenacdo de agdes ambientais,

compreendendo:
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O desenvolvimento de estudos e projetos referentes a mapeamentos geoldgicos,
estrutura de servicos publicos existentes, arquitetura, estruturas e acessos ao sistema
de transportes;

e O desenvolvimento de projetos vidrios em niveis basico e executivo, especificacdes
técnicas de servicos e materiais, além de planilhas de quantidades e servigos
envolvendo as dreas de geometria, drenagem, terraplenagem, pavimentacao,
sinalizacdo e instalagGes elétricas e hidraulicas prediais e de seguranga rodoviaria;

e O desenvolvimento de projetos para a melhoria e manutencdo dos servicos ja
existentes, como a implantacdo de pontos de pesagem e de apoio aos usuarios,
implantacdo de acostamentos, implantacdo de faixas adicionais, de aceleracao,
desaceleragao e de dispositivos de seguranga e paisagismo;

e A atuagao para a obtengao dos licenciamentos ambientais;

e A fiscalizacdo para a correta implementacdo das medidas preconizadas nesses
respectivos licenciamentos;

e A gestdo das equipes de controle ambiental relacionadas a operacdo da via, cujo

enfoque estara na fauna e nos riscos de travessias, e controle de acdes contra a biota.

1.3.4.3.  Geréncia de fiscalizagdo de obras.
Serd responsavel pela contratacdo, acompanhamento e fiscalizacdo das obras de Trabalhos

Iniciais, recuperac¢dao, duplicacdo e melhoramentos das rodovias, e recuperacdo do passivo

ambiental, que serdo executadas nas mesmas por construtoras especializadas.
Sera desativada parcialmente apds a conclusao das obras de ampliagao.

1.3.5. Diretoria de operagdes.

Sera responsavel pela satisfacdo e seguranca dos usuarios, através da operacao adequada dos

sistemas de gestdo do pedagio e operacdo do trafego, compreendendo:

e Atividades destinadas a garantir a fluidez e seguranca do trafego;

e Operacdo do sistema de arrecadacao de pedagio, do centro de controle operacional e
dos sistemas de comunicacao e informacdo aos usuarios;

e Operacdo dos sistemas de atendimento aos usudrios (socorros médico e mecanico e
atendimento a incidentes);

e Servico de inspecdo de trafego, incluindo a desobstrucdo das pistas, quando necessario;

e Operacdo do sistema de pesagem de veiculos comerciais;

e Apoio as atividades da Policia Rodoviaria Estadual.
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A diretoria de operagdes sera composta por trés geréncias, cujas atribuicdes estao detalhadas a

seguir.

1.3.5.1.  Geréncia de operacgdes.

Tera sob a sua responsabilidade a geragao da receita da Concessionaria, através da operagao do

sistema de arrecadacdo de peddgio e do controle da respectiva arrecadacao.

Serd responsavel pelas atividades de inspecdao de transito, atendimento médico e socorro
mecanico, pesagem de veiculos comerciais, atendimento a incidentes e servicos de

comunicacdo com 0s usuarios.

Também terd como atribuicdo planejar e controlar a elaborac¢do de estudos e estatisticas sobre

trafego, acidentes de transito e operacdo do Sistema Rodoviario.

Fara, também, a monitoracao das rodovias, verificando a qualidade dos servicos operacionais e

provendo subsidios para a elaboragdo da programacao dos servicos de conservagao de rotina.

1.3.5.2.  Geréncia de tecnologia.

Serd responsavel pelo desenvolvimento do Plano Diretor de Tecnologia da Informacdo para a
futura Concessionaria executar e fiscalizar a aquisicdo e reposicdo de hardwares e softwares,

executar a manutencao de todos os equipamentos de informatica e administrar as redes.

1.3.5.3.  Geréncia de conservagdo e manutencdo.
Sera responsavel pelos servicos de manutenc¢do e conservagado periddicos e repetitivos, como:

manutencdo e conservacao das instalacdes operacionais, dos pavimentos, das obras de arte

correntes e especiais, dos dispositivos de seguranca, da sinalizacdo e da faixa de dominio.

1.4.Conceituacdo das Edificagdes e Instalagdes Operacionais.
Para a determinagao dos investimentos que serao feitos para estruturar fisicamente a futura
Concessionaria, foram definidas as edificacdes que serdo implantadas. A descricdo das

edificacbes e instalacOes operacionais, bem como os seus projetos executivos, estdo

apresentados no Caderno 2 — Tomo VI.
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2. Descricao dos Servicos e Parametros Técnicos e de

Desempenho.

Neste capitulo do estudo estdo descritos os sistemas e seus parametros técnicos e de
desempenho, para os servicos a serem prestados pela futura Concessionaria na operacdo do

Sistema Rodoviario a seguir enumerados:

e Sistema de atendimento aos usuarios;

e Servico de inspecdo de trafego;

e Sistema de comunicagdao com os usudrios;
e Sistema de monitoramento de trafego;

e Seguranca de transito;

e Centro de controle operacional (CCO);

e Sistema de arrecadac¢do de pedagio;

e Sistema de pesagem de veiculos;

e Equipamentos e veiculos da administracao;
e Guarda e vigilancia patrimonial;

e Apoio a fiscalizagdo de transito e da AGEMS;

e Monitoragao.

2.1.Sistema de Atendimento aos Usuarios.

Os servicos de atendimento aos usudrios deverdo ser apresentados em carater permanente,
durante 24 horas por dia, em todos os dias do ano, de forma completamente gratuita por
equipes que estardo locadas em bases operacionais, implantadas ao longo do Sistema

Rodoviario.

2.1.1. Dimensionamento das Bases Operacionais.
Os servicos de assisténcia aos usuarios serdao prestados a partir de bases operacionais, que

formarao uma rede de prestacdao de servicos interligada a central de comunica¢des a ser

instalada no centro de controle operacional (CCO).

Dispordo de infraestrutura basica para seus ocupantes, meios de comunicacdo com as viaturas
e o centro de controle operacional (radio e telefonia) além de patio para a guarda de animais

apreendidos até sua destinacao final pela PRE.
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As Bases do Servico Operacional, dispordo também de instalacbes como estacionamento,

sanitarios, area de descanso e telefone publico para os usudrios do Sistema Rodovidrio.

Essas Bases dispordo, cada uma, de um transceptor fixo de radiocomunica¢do, que sera

operado pelos atendentes, durante as 24 horas do dia.

Para a determinagdao da localizacdo destas bases no Sistema Rodoviario, foram levados em
consideragao os parametros de atendimento dos veiculos do Sistema de Atendimento aos

usuarios, sendo assim foram previstas dez bases para o sistema operacional definitivo.

2.1.1.1. Cronograma de execug¢do.

Os servicos referentes a implantacdo do sistema de atendimento aos usudrios se dardo até o

final do 122 més da Concessao.
2.1.2. Atendimento médico de emergéncia.

2.1.2.1.  Pardmetros técnicos.

O servico de atendimento médico de emergéncia aos usudrios acidentados sera realizado com
ambulancias convencionais equipadas para os trabalhos de resgate, atendimento emergencial e
suporte de vida, que permanecerdo de plantdo nas bases operacionais aguardando seu

acionamento pelo CCO.

Serdao adotadas duas tipologias de ambulancia, segundo as normas adotadas pelos érgaos

responsaveis pelas Concessdes das rodovias brasileiras, de uso corrente no mercado:

e Ambulancia de resgate - Tipo C: Veiculo de atendimento de urgéncias pré-hospitalares
de pacientes vitimas de acidentes ou pacientes em locais de dificil acesso, com uma
capacidade de realizar o suporte basico de vida e equipamentos de salvamento,
contando com equipe formada de acordo com os termos da portaria GM 2.048/2002 do

Ministério da Saude.

As ambulancias serdo acionadas e monitoradas pelo CCO, através do sistema de
radiocomunicacdo. As ocorréncias, por sua vez, serdo informadas ao mesmo, por diversas

fontes, a saber:

e Servico de inspecdo de trafego através de radio;
e Centrais de atendimento da policia ou Defesa Civil, via radio ou telefone;

e Chamadas por via telefénica de usudrios, moradores ou outras pessoas.
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O CCO acionara sempre a ambulancia da BSO mais prdoxima do local do acidente. Caso haja
muitos feridos, e dependendo da gravidade das vitimas, serdao acionadas outras ambulancias de

outras BSOs ou da rede de retaguarda, ou viaturas do Corpo de Bombeiros.
A indicacdo do hospital para a remocao sera feita pelo CCO.

2.1.2.2.  ParGmetros de desempenho.

A quantidade de recursos a serem alocados para realizar o atendimento médico respeitard os

seguintes parametros de desempenho:

e Para a ambulancia tipo C, o tempo maximo de chegada ao local do acidente, a partir do
acionamento, sera de 30 minutos, em 90% das ocorréncias mensais, e 35 minutos no

restante;

Esses prazos deverdo ser mantidos para o atendimento simultdneo em pontos distintos do

Sistema Rodoviario.
2.1.3. Atendimento de Socorro Mecanico.

2.1.3.1.  Pardmetros técnicos.

O sistema de atendimento mecanico a ser implantado terd por finalidade operacional:

e Efetuar pequenos reparos nos veiculos com pane eletromecanica, parados em
acostamento, de modo a devolvé-los a circulacdo de forma rapida e segura;

e Remover os veiculos acidentados e cargas tombadas dentro da pista; fora da pista serdo
removidos apenas os veiculos, as cargas sdao de responsabilidade do proprietdrio da
mesma;

e Atender aos veiculos com pane ndo resolvida em até 30 minutos;

e Remover os veiculos apreendidos, a pedido da Policia Rodoviaria.

Caso a pane impeca o rapido retorno do veiculo ao trafego, o mesmo sera removido para um

local seguro junto a rodovia (posto de servico comercial), assim que possivel.

Nao serdo fornecidas, gratuitamente, pe¢as ou combustivel aos usuarios. Sera oferecido apenas
transporte ao local mais préximo, a margem da rodovia, onde a aquisicdo desses materiais

possa ser feita.

O servico de atendimento mecanico estara baseado nos SAU's, sendo alocados dois tipos

basicos de veiculos:
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e Guinchos leves, do tipo plataforma de servicos mecanicos, com equipamentos para
guinchar veiculos leves e prestar o servico de socorro mecéanico a veiculos em pane ou
acidentes na rodovia;

e Guinchos super pesados, destinados a remocdo localizada de veiculos pesados, com

capacidade para a remocao dos veiculos;

2.1.3.2.  Pardmetros de desempenho.

Para o servico de atendimento mecéanico, o parametro de desempenho respeitado estd

descrito a seguir:

Para o servigco de guinchos leves, o tempo maximo de chegada ao local do acidente, a partir
do acionamento, sera de 40 minutos, em 90% das ocorréncias mensais e 45 minutos no
restante;

Para o servico de guinchos super pesados, o tempo mdaximo de chegada ao local do
acidente, a partir do acionamento, serd de 90 minutos, em 90% das ocorréncias mensais e

100 minutos no restante.

Esses prazos deverdao ser mantidos para o atendimento simultaneo em pontos distintos do

Sistema Rodoviario.

Figura 2.1 - Exemplo de caminhdo plataforma para veiculos leves.
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Figura 2.2 - Exemplo de caminhdo guincho pesado.

2.1.4. Atendimento a Demais Incidentes.

2.1.4.1. Pardmetros técnicos.

Compreendera o atendimento de situa¢cdes como incéndios na faixa de dominio, deslizamentos
de taludes, derramamentos de cargas tdxicas, apreensdo de animais soltos e remocdo de
animais acidentados, além de outras atividades similares, proporcionando a limpeza e a
desobstrucdo rapida das pistas, e o pronto restabelecimento e manutencdo dos niveis de

servico e condicOes de fluidez, conforto e seguranca do trafego.

As equipes receberdo treinamento adequado para a execugdo dessas atividades, devendo ter
amplo conhecimento das caracteristicas e riscos particulares do manuseio de cada tipo de
carga, além dos cuidados com as condi¢cGes ambientais no entorno, especialmente nas ocasides

de derramamento de cargas todxicas.

Caso haja a necessidade, o CCO acionara recursos adicionais das equipes de conservagao ou de

terceiros.

2.1.4.2. Pardmetros de desempenho.

Para o cumprimento de suas tarefas, as equipes de atendimento a incidentes deverdo manter o
tempo maximo de chegada ao local do incidente igual a 120 minutos, em 90% das ocorréncias

mensais e 150 minutos no restante.

Esse prazo devera ser mantido para o atendimento simultdaneo em pontos distintos do Sistema

Rodoviario.

2.1.5. Servigo de Inspecdo de Trafego.

O sistema a ser implantado terd por objetivo o controle do trafego e das condicbes
operacionais do Sistema Rodovidrio, de modo a garantir as melhores e mais seguras condi¢des

de circulagado possiveis.
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2.1.5.1.  ParGmetros técnicos.

Os servicos compreenderdo a realizacdo das seguintes atividades:

e Acompanhamento do trafego, verificando a velocidade do fluxo e o grau de saturacdo
das rodovias, evitando congestionamentos, e informando e/ou atendendo a casos de
panes, incidentes e acidentes com os usudrios. No caso de acidentes, sinalizara
imediatamente o local e informara ao CCO;

e Apoio a equipe de guarda e vigilancia patrimonial detectando irregularidades na faixa de
dominio, tais como: invasdes, acessos e painéis de propaganda ndo autorizados, atos de
vandalismo ou furto e outros;

e Verificacdo da sinalizacdo de obras de conservagcdo ou reparos, informando eventuais
irregularidades;

e Informacdo ao CCO sobre qualquer anormalidade ndo conhecida nos elementos da

rodovia.

Neste estudo foi considerado que sera implantado um sistema eletrénico e integrado de
registro das ocorréncias ao longo de todo o Sistema Rodoviario e demais atividades exercidas

pela equipe de inspecdo de transito, a partir do qual sera alimentado o banco de dados do CCO.

Esses registros conterdo, basicamente, as seguintes informacdes:

e Hora, minuto e localizacdo de entrada em servico e condicdes da viatura;

e Hora e minuto de chegada a qualquer evento, localizacdo do ocorrido e providéncias
tomadas;

e Hora e minuto de eventuais solicitacdes ao CCO, com a descri¢cdo dos fatos geradores;

e Hora e minuto de liberagao pelo CCO para a continuagao da ronda;

e Hora e minuto de passagens pelo ponto de controle.

ey

Figura 2.3 - Exémplo de veiculos para inépe

¢do de trdfego.
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2.1.5.2.  Pardmetros de desempenho.

O servico de inspecao de trafego utilizara veiculos que circulardo, permanentemente, pelo
trecho em operacdo do Sistema Rodoviario, passando pelo mesmo ponto no mesmo sentido,
em um tempo maximo de 90 minutos, antes da implantagdo do CFTV, e 180 minutos, apds a

implantagao do mesmo.
2.2.Sistema de Comunicagao com os Usuarios.

2.2.1. Parametros técnicos.

Os servigos de assisténcia aos usuarios contardo, contando com um Centro de Controle

Operacional para o perfeito desempenho de suas funcdes.

Em situagdes anormais do transito, ao receber as informacdes, a equipe de opera¢do do CCO
desencadeara os diversos processos decisorios destinados a manter as condi¢cdes normais de
fluxo de trafego e prestacdo de servicos, determinando as acBes preventivas e/ou corretivas
necessarias para garantir a segurancga e conforto dos usudrios, acionando de maneira ordenada

e racional todos os recursos disponiveis.

As acOes de resposta contemplardo o envio periddico de mensagens aos usudrios através dos
painéis de mensagens variaveis, e outras midias que poderdo ser implementadas ao longo da
concessao (como por exemplo aplicativos de mensagens) informando sobre as condicGes de

transito, climaticas, avisos de atencdo e outras.
2.2.2. Sistema de Radiocomunicacgdo.

2.2.2.1.  ParGmetros técnicos.
Deverao ser disponibilizados pela futura Concessiondria, equipamentos de radiocomunicac¢ao
para o auxilio das atividades operacionais. O contato entre as viaturas operacionais e o CCO,
bem como das viaturas entre si, também se dara por intermédio de comunicagao radiofbnica,

com contato permanente na mesa de operag¢des do CCO.

Grupo de CONSULTORES RODOVIARIOS

Qproficenter Ar==mcan M, VALLYA PVESYS ecoworld




GOVERNO DE

CHAMAMENTO PUBLICO S — 8 Mato

Escritério d
PMI N¢ 01/ 2023 Parcerias Ess(t:rat?éré?ca: S S;OSS:IO

ESTUDOS TECNICOS

Figura 2.4 - Exemplo de transceptor movel.

2.2.2.2. Cronograma de execucdo.

Os servicos referentes a implantacdo dos equipamentos do sistema de radiocomunicacdo se

dardo até o final do 122 més da Concessao.
2.2.3. Sistema de Telefonia Convencional.

2.2.3.1.  Pardmetros técnicos.

O sistema de comunicagdo contara com o auxilio do sistema de telefonia convencional,

fundamentalmente de duas maneiras:

e A mesa do CCO contara com linhas telefénicas da rede publica, inclusive com linhas de
discagem gratuita (0800), para contatar os outros érgdos de apoio ao sistema e as
demais instalacBes operacionais, e para os usudrios entrarem em contato, quando
necessario;

e Os postos operacionais fixos contardao com telefones publicos para o uso dos usuarios e

com linhas para o uso dos funcionarios, quando necessario;

2.2.3.2. Cronograma de execugdo.

Os servicos referentes a implantagao do sistema de telefonia convencional se dardo até o final

do 122 més da Concessao.
2.2.4. Painéis de Mensagens Variaveis.

2.2.4.1.  Pard@metros técnicos.

Como parte dos instrumentos dedicados ao controle operacional do sistema, os painéis de
mensagens variaveis (PMV’s) se prestardo a fornecer aos usuarios informacdes em tempo real,

normalmente, alertando-os para as condicGes desfavoraveis porventura existentes, como
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obras, acidentes de grandes proporc¢des, congestionamentos ou outros tipos de ocorréncias

que possam promover riscos aos viajantes ou interrupgdes do fluxo de trafego.

Alertardo, ainda, sobre o trafego proibido e possiveis alternativas de trajeto e, enquanto nao
estiverem anunciando ocorréncias excepcionais, emitirdo mensagens institucionais e

educativas, tais como:

e Velocidades permitidas;

e Pesos maximos e tarifas de pedagio;

e Localizacdo das bases operacionais, pontos de pesagem e outros;
e Localizacdo de postos de servicos e oficinas mecanicas;

e Publicidade institucional dos municipios, estados e outros.

Operardo a partir de comandos programados pela mesa central do CCO, ou mesmo, depois de
interconectados a rede de informac¢des da Concessiondria, desde qualquer ponto designado

como mandante pelo préprio CCO.

Neste estudo estd prevista a instalacdo de dois painéis de mensagens varidveis fixos e um

movel.

2.2.4.2. Cronograma de execugdo.

Os painéis de mensagem variavel fixos deverdo ser instalados até 22 ano da concessdo e os

moveis até os 6 meses.

Figura 2.5 - Exemplo de painel fixo de mensagens varidveis.
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VS

Figura 2.6 - Exemplo cie- painel mdvel de mensagem varidvel.

2.2.5. Site da Internet.

2.2.5.1. Pardmetros técnicos.

A futura deverd colocar em operagdao um site na Internet para a divulgagdo de suas atividades e
comunicacdo com os usuarios, que devera estar em funcionamento até o final do 122 més de

Concessdo. Esse site dispord de um e-mail, através de um item tipo “Fale Conosco”.

O conteudo deverd ser atualizado semanalmente, ou quando houver necessidade, e devera
prover acesso em banda larga. Também sera utilizado para a obtencdo de informacdes, para o
atendimento de solicitacbes dos usudrios e encaminhamento de assuntos de interesse da

concessao.

Nas redes sociais deverdo ser abertos canais de comunicacdo com a mesma finalidade e no

mesmo prazo.
2.3.Sistema de Monitoramento de Trafego.

2.3.1. Parametros técnicos.

As atividades de monitoramento de trafego estarao voltadas para garantir condigdes
satisfatdrias de vazdo e seguranca no trafego, atendimento rapido e eficaz em circunstancias
excepcionais, como (acidentes, obstrucGes de pista, incidentes e outros), coordenacdo dos
transportes de cargas especiais e comunicacao das anormalidades com rapidez, para a tomada

eficaz de providéncias.

Grupo de CONSULTORES RODOVIARIOS

QProficenter AN===Lrn Mo\%ﬁp\m VALLYA pavesys ecoworld

Engenharia de tréfego e transportes




GOVERNO DE

CHAMAMENTO PUBLICO Sy — -4 Mato

Escritério d
PMI N¢ 01/ 2023 Parcerias Ess‘:ra:)érglg?ca: Y g;OSS:IO

ESTUDOS TECNICOS

Os sensores a serem instalados coletardo dados referentes a quantidade, frequéncia e

dimensdes dos veiculos, por categoria.

Para tanto, serdo instalados os sistemas descritos neste item, cuja operagdo sera gerenciada

pelo CCO. O sistema de monitoramento de trafego compreendera:

e Sistema de detec¢do de altura a serem instalados junto aos pontos de pedagiamento;

e Sistema de controle de velocidade, compreendendo 5 radares do tipo fixo instalados em
locais a serem determinados em conjunto com a AGEMS. As infra¢Oes serdo registradas,
e os arquivos e imagens dos veiculos infratores, encaminhados a AGEMS, para validacdao
e emissdo das notificacdes;

e Sistema de circuito fechado de TV - CFTV, compreendendo, um conjunto de cameras
monitoradas pelo CCO, na rodovias, de modo a cobrir toda a extensdao do Sistema
Rodovidrio; um conjunto de cdmeras monitoradas pelo CCO, instaladas nas unidades
operacionais, como Sede da Concessionaria, prédios administrativos, pontos de
pesagem, bases de servicos, postos da PRE e passarelas; um conjunto de cameras
monitoradas pelo CCO, instaladas nos pontos de pedagiamento, de modo a assegurar a
sua total cobertura.

e Deteccdo e sensoriamento de pista: deverao ser instalados pelo menos um, em cada

segmento homogéneo.

A localizacdo serd definida em conjunto com a AGEMS e poderdo ocorrer acréscimos ou

mudancas durante a Concessdo, em funcado de fatos novos detectados pelas equipes.

2.3.2. Cronograma de execugao.

A implantacdo do sistema de controle de velocidade, do sistema de deteccao de altura, do
sistema de circuito fechado de TV - CFTV, e do sistema de detecc¢do e sensoriamento de pista se
dard até o final do 362 més da Concessdo, com excecdo das cadmeras dos pontos de

pedagiamento, que serdo implantadas no ano de constru¢ao dos mesmos.
2.4.Seguranca de Transito.

2.4.1. Parametros técnicos.

Buscando garantir a seguranca no uso do sistema rodoviario, neste estudo foi considerado que
a futura Concessionaria deverd implantar em conjunto com a PRE e a AGEMS, um programa de

reducdo de acidentes de transito e seguranca rodoviaria.
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Esse programa deverda ser implementado no inicio da Concessdo e contera agdes de diversos
tipos sobre os elementos geradores de acidentes no sistema, como (via, veiculo e elemento

humano), entre as quais podem ser destacadas:

e Acgdes de engenharia sobre a via e seus elementos constitutivos, visando aprimorar ou
otimizar suas caracteristicas fisicas e geomeétricas e suas condicbes de trafego e
conservag¢do, de modo a oferecer maior seguranga e mais conforto aos usuarios;

e AclOes operacionais sobre a via e o elemento humano, que compreenderao
procedimentos técnicos e operacionais para o controle das situacdes rotineiras e
imprevistas, juntamente com o fornecimento de informagdes aos usuarios, em
ocorréncias de emergéncia que envolvam acidentes com produtos perigosos, incéndios
na faixa de dominio e areas lindeiras, deslizamentos, chuvas fortes, inundacdes,
presenca de animais e outras;

e Acodes coercitivas sobre o elemento humano e os veiculos, em apoio as atividades de
policiamento e fiscalizacdo de transito e transporte, desenvolvidos pela PRE;

e Acbes educacionais sobre o elemento humano, principalmente sobre os jovens,
compreendendo a atuacdo nas escolas da regido e diretamente junto aos usuarios e as

comunidades lindeiras, além do apoio as campanhas veiculadas pela PRE e AGEMS.
2.5.Centro de Controle Operacional (CCO).

2.5.1. Parametros técnicos.

Todas as atividades de controle operacional estardo centralizadas no CCO - Centro de Controle
Operacional que devera ser implantado junto a sede da futura Concessionaria, no Municipio de

Paranaiba.

No CCO serdo instalados os equipamentos eletroeletrénicos de comunicacdo e analise de dados
gue possibilitardo a recepc¢do, processamento e armazenagem dos dados operacionais
recebidos do ambiente rodoviario, fornecendo assim, elementos para o subsidio aos diversos

processos de tomada de decisdes.

As equipes do CCO serdo responsaveis pela supervisdo e controle permanente das condi¢des de
transito e das diversas atividades relacionadas aos servigos ofertados aos usudrios, incluindo a
gestdo dos dados de trafego provenientes dos sistemas de arrecadacdo de pedagio e de

pesagem dos veiculos comerciais.
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Em situacdes anormais do transito, ao receber as informacgdes, as equipes de operacdao do CCO
desencadeardao os diversos processos de acionamento, de maneira ordenada e racional, de

todos os recursos necessarios.

Enviardo, também, avisos aos usudrios através dos painéis de mensagens varidveis, informando

sobre as condi¢des de transito, climaticas e outras.

Os sistemas de supervisdo, controle e comunicac¢des utilizardo, de forma intensiva, todos os
recursos disponiveis de comunicacdo e processamento de dados, centralizando no CCO todas
as informacdes relativas aos processos levados a efeito pelos diversos sistemas operacionais na

rodovia.

O sistema de radiocomunicacdo terd uma estacdo central situada na mesa de controle do CCO,
estacOes fixas situadas nos diversos postos operacionais ao longo da rodovia (postos da Policia
Rodovidria, bases operacionais e outros), estacdes mdveis instaladas nas viaturas de apoio e
servicos, e estacOes portateis individuais para os membros das equipes, quando em servico

desvinculado das estagGes fixas e méveis.

Além do sistema de radiocomunicacdo, o CCO contard, ainda, com uma rede de telefonia
comutada para atender as comunicacdes operacionais entre o CCO e os postos e bases

operacionais e outras entidades de apoio, quando necessdrio.

Figura 2.7 - Exeplo de um CCO em operagdo.
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As principais atividades cuja responsabilidade serd atribuicao exclusiva do CCO, sob a execucdo

de suas equipes operacionais, sdo as atividades operacionais de controle de trafego.

A viatura de inspecdo de transito desempenhard dupla fun¢do com relagdo a estrutura
funcional do CCO:

e Detectar e informar as anormalidades e situagdes que exijam a intervenc¢do rapida dos
sistemas operacionais e de apoio;

e Atuar como agente avancado nas ocorréncias, prestando o primeiro atendimento e
tomando as providéncias imediatas para a manutencdo das condicdes normais de

conforto, fluidez e seguranca do trafego.

O CCO mantera contato radiofébnico permanente com a viatura e terd atualizados seus

relatdrios de servicos, boletins de ocorréncia e entradas para o banco de dados do sistema.

Para as atividades operacionais de assisténcia aos usuarios, a programacdo e o controle das
atividades de assisténcia aos usudrios serdo executados com o acesso as informacgdes
constantes no banco de dados do sistema sobre as situacGes similares e procedimentos ja

ocorridos.

A andlise dos tipos de eventos ocorridos, suas frequéncias e distribuicdes permitirdo a

programacao das atividades, visando a otimizacdo dos servicos.

Para o apoio a fiscalizacdo de transito os servicos ndo delegados, que continuardo a ser
exercidos pela Policia Rodovidria, passarao a ter o apoio do CCO, de modo a facilitar, entre
outras coisas, a programagdo dos contingentes e equipamentos a serem postos em servico, em
funcdo dos periodos do ano, condi¢cbes climaticas, frequéncia, distribuicdo de ocorréncias e

outros.

Em contrapartida, a Policia Rodovidria serd instada a fornecer, sistematicamente, seus boletins
de ocorréncias e resumos de atividades, ndo sé para a atualizagdo constante de seu banco de
dados, como também para efeito de sindicancia interna, apds a comparacao com os dados de

ocorréncias obtidos pelas equipes prdprias da Concessionaria.

Os painéis de mensagens varidveis — PMV’s serdao controlados a partir da mesa de controle do

CCO, consistindo no meio de comunicag¢do de atuacao mais imediato com os usuarios.

Havera a possibilidade da apresentacdo de mensagens de alerta e outros avisos destinados a

informar aos usudrios sobre as condi¢des adversas ou dificuldades no percurso.
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A mesa do CCO terda capacidade de receber uma programacdo que divulgue mensagens

educativas e institucionais de forma automatica, no caso de auséncia de avisos de alerta.

2.5.2. Cronograma de execugao.

O CCO devera estar implantado até o final do 242 més da Concessao.

2.6.Sistema de Arrecadacao de Pedagio.

O sistema de arrecadacdo do pedagio a ser serd na modalidade de pagamento automatico pelo
SISTEMA AUTOMATICO LIVRE — Free Flow.

A Concessionaria deverd implantar e operar o Sistema de Arrecadagdo de Pedagio por meio de
Pérticos, ao longo do trecho a ser concedido, podendo sua posicdo ser alterada em até 05

(cinco) quilémetros em ambos os sentidos.

Caso a Concessionaria julgar conveniente a alteragdao de qualquer Pértico de pedagio, além de
05 (cinco) quilébmetros, deverd submeter a AGEMS, para sua aprovacdo, estudo técnico e
andlise do impacto no trafego local que justifique a alteracdo da localizacdo do Pértico de

pedagio proposta pela Concessiondria, conforme prazos estipulados no contrato.

Os porticos deverdo abrigar os equipamentos necessdrios para registrar a passagem dos
usudrios do sistema rodoviario, bem como viabilizar as funcionalidades exigidas no ambito do

sistema de arrecadacao.

O sistema operacional de arrecadacdo na modalidade sistema automatico livre deverd

contemplar, no minimo:

e Sistema de identificacdo de eixos (identificando e registrando os eixos que tocam o solo
e 0s que ndo tocam e o tipo de rodagem - simples ou dupla), para identificacdo dos
veiculos;

e Sistema de video registro com a fung¢do de reconhecimento 6tico de caracteres (OCR) ou
similar que seja capaz de registrar as informa¢des do emplacamento traseiro e dianteiro
dos veiculos;

e Sistema de arrecadac¢do que viabilize o pagamento eletrénico, por meio de AVI ou outra
tecnologia disponivel aprovada pela AGEMS e ANTT, garantindo-se a interoperabilidade
com os sistemas atualmente implantados, de acordo com os normativos pertinentes da
AGEMS e ANTT, sendo que, para inicio da operacdao comercial parcial e inicio da
operacdo comercial plena, o sistema de arrecadacdao devera viabilizar o pagamento

eletrénico por meio de AVI;
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e Sistema de arrecadacdo que viabilize o pagamento por meio da plataforma, plataforma
virtual a ser disponibilizada pela concessionaria;

e Sistema de sinalizagdo que permita ao usudrio visualizar o valor da tarifa de pedagio;

e Sistema de controle de evasdo, conforme normas técnicas;

e Sistema de controle de velocidade, incluindo um radar fixo para cada faixa de rolamento

e acostamento localizada sob os pérticos.

2.6.1. Parametros técnicos.

O Pagamento Automatico do sistema automatico livre € modalidade de pagamento mediante a
captura e identificacdo, por equipamentos de controle de arrecadacdo, das informacdes
necessdrias para cobranca dos veiculos na passagem pelos Pdrticos em todas as faixas de

rolamento. Deverd ser adotado procedimento especifico para os acostamentos.

Os Podrticos de peddgio deverdo possuir toda a infraestrutura basica de modo a oferecer
condicdes adequadas de conforto e seguranca aos usudrios, protegidos com dispositivos de
contengdo vidria, inclusive iluminacdo em cada direcdao da rodovia, bem como sinalizagdo

indicativa.

Os equipamentos de controle de arrecadacdo devem: (i) registrar a passagem e os dados dos
veiculos;(ii) calcular e debitar o valor tarifario devido; e (iii) armazenar os dados da operacgao de
arrecadacdo automadtica eletronicamente. O tempo de atualizacdo das informacdes das
passagens devera atender a determinacdo da AGEMS e/ou legislacdo e regulamento vigentes
durante todo o periodo de concessdo. O atendimento as normas de padronizacao pela

concessiondria deverd observar o disposto na matriz de risco do contrato.

Todos os procedimentos técnicos, operacionais e administrativos referentes ao sistema de
arrecadacdo de pedagio, incluindo as normas operacionais que estabelecerdo as instrucdes
para os procedimentos de rotina e para casos excepcionais, deverdo estar consubstanciados em
manual préprio, que devera ser elaborado pela Concessionaria e submetido a Fiscalizacao da

AGEMS para sua aceitacdo conforme prazos estipulados no contrato.

A previsdo da implantacdo de sinalizacdo vertical e horizontal de forma a garantir a informacao
prévia ao usuario de que o trecho é dotado de Pdrticos de cobranca automatica do sistema

automatico livre.
Que as seguintes informacdes devem ser apresentadas ao usuario de maneira agrupada ou em

placas distintas, sendo observadas as melhores
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técnicas de engenharia viaria, garantindo a sua correta visualizacdo:

e Utilizagdo do sistema automatico livre na via;

¢ Valores de tarifa de pedagio;

¢ Procedimentos para veiculos isentos e outras situacdes especiais;

¢ Configuragao de infragdo de transito no caso de ndo pagamento da tarifa de pedagio;

¢ Local, contato telefonico ou sitio eletronico onde o usuario possa obter mais informacdes; e
¢ Opcdes de pagamento automatico aceitos para o pagamento da tarifa de pedagio.

Estdo previstos doze pdrticos no Sistema Rodovidrio.

2.6.2. Parametros de Desempenho

O Sistema de Controle de Arrecadagdo devera atender a todos os requisitos de padronizacdo
existentes nas rodovias do Estado, além daqueles definidos pela AGEMS, ANTT e constantes da
legislagdo vigente, durante todo o prazo da concessdo. O atendimento as normas de

padronizacdo pela concessiondria deverd observar o disposto na matriz de risco do contrato.

O sistema automatico livre deverd operar todos os dias da semana, inclusive sabados,
domingos e feriados, 24 (vinte e quatro) horas por dia. Sera registrado o tempo didrio de
inoperancia para todos os elementos do sistema, para fins de calculo do tempo de inoperancia
mensal. Nos casos em que houver inoperancia de equipamentos em virtude de falhas, falta de
manutencdo e/ou procedimentos de certificagdo, devem ser atendidos os procedimentos,

prazos e demais condi¢des formalmente estabelecidas em manual préprio.

Os sistemas de iluminacdo dos podrticos de pedagio deverdo oferecer padrdo de iluminagdo
compativel com as fungdes especificas e condi¢des climaticas, nos periodos requeridos durante

o dia ou a noite.

2.6.3. Parametros Técnicos para a Instalagao dos Pérticos de Pedagio
Para a modalidade de Pagamento Automatico do sistema automatico livre, os veiculos deverdo
observar o limite de velocidade da via, que deverd ser fiscalizado por meio de sistema de
radares fixos, que deverdo ser instalados em todas as faixas de rolamento abrangidas pelos

porticos.
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Os radares fixos mencionados no paragrafo anterior deverdo ser devidamente homologados

pelos érgdaos competentes na data de inicio de operagao.

Deverdo ser implantados, em todas as pistas, sistemas de Controle de Deverdo ser implantados,
em todas as pistas, sistemas de Controle de Viola¢gdes para os veiculos isentos e para os
veiculos trafegando com cargas excedentes, de forma a permitir a administragdo e o registro

das passagens, nos termos descritos abaixo.
Registros de Infragdes ao CTB

Deverdo ser implantados sistemas/equipamentos ndo metroldgicos para registro das infragGes
ao CTB cometidas nas pistas, devidamente regulamentados pelo CONTRAN/SENATRAN,
incluindo, dentre outros, os seguintes casos: trafego em local ndo permitido e/ou utilizacdo

irregular de quaisquer pistas.

Durante todo o prazo de concessdo, para a implantagdo e operagdo do sistemas/equipamentos
ndao metroldgicos, a concessiondria deverd atender integralmente a legislagdo vigente.
obrigatoriamente, a concessiondria também devera atender a todos os requisitos,

especificacdes, procedimentos e padroes de qualidade definidos pela AGEMS.

A concessiondria deverd assegurar que as informacdes armazenadas pelo sistema de controle
implementado, tanto dos equipamentos ndao metroldgicos, quanto dos radares fixos, estejam
disponiveis para acesso das autoridades, de forma que seja possivel identificar o conteudo
armazenado, nos prazos solicitados, para que essas possam eventualmente autuar os veiculos

por inconformidades registradas.
Controle e Registro das Passagens

O sistema devera registrar qualquer tipo de veiculo que trafegue em quaisquer pontos de
cobranga, mesmo os isentos ou isentados do pagamento de tarifa, anomalias/discrepancias e
cargas excedentes, identificando-o de forma inequivoca, com dados e imagem, com suas
caracteristicas (placa, marca, quantidade de eixos tocantes e suspensos, de rodagem simples ou

dupla), bem como a data e o local da ocorréncia.

Os sistemas descritos acima, deverdo estar implementados em conjunto com o Sistema de
Controle de Arrecadacdo, de forma que, no inicio da operacdo comercial, estes
Sistemas/Equipamentos estejam homologados pelos érgdos competentes, pela AGEMS, e em

pleno funcionamento/operacgao.
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2.6.4. Cronograma de execucdo

Os poérticos de pedagio deverao estar instalados até o final do 122 més da Concessao e iniciardo

a operacdo no inicio do 132 més.

2.7.Sistema de Pesagem de Veiculos.

O sistema de pesagem de veiculos devera considerar os parametros técnicos a seguir descritos.

2.7.1. Parametros técnicos.

A Concessionaria devera fornecer todos os recursos, materiais e humanos, para a operacao dos

pontos de pesagem.

Os pontos de pesagem deverdo dispor de cameras, integrantes do sistema de CFTV das

rodovias, estrategicamente posicionadas.

A Concessionaria devera instalar todos os recursos necessarios para implantacdo de um sistema

de autuagdo remota por parte da AGEMS e/ou do Poder Concedente.

Todos os procedimentos técnicos, operacionais e administrativos referentes ao sistema de
pesagem, incluindo as normas operacionais que estabelecerdo as instru¢des para os
procedimentos de rotina e para casos excepcionais, deverdao estar consubstanciados em
manual préprio, que devera ser elaborado pela Concessiondria e submetido a Fiscalizagdo da

AGEMS para sua aceitacao conforme prazos estipulados no contrato.

Todos os equipamentos de pesagem deverdao ser objeto de permanente afericdo pelo

INMETRO, com intervalo maximo entre cada afericdo de 01 (um) ano.

2.7.2. Cronograma de execugao.

Os pontos de pesagem moveis deverdo estar operacionais a partir do 52 ano da Concessao.
2.8.Equipamentos e Veiculos da Administragao.

2.8.1. Parametros técnicos.

Este estudo considerou a implantacdo de mobilidrio, equipamentos e veiculos, para o
atendimento das necessidades de gestao da Concessionaria, conforme anteriormente descritos

neste estudo.

Grupo de CONSULTORES RODOVIARIOS

Q Proficenter AN=ZAPLAN Moyglevgljires VALLYA\ pavesys ecoworld




GOVERNO DE

CHAMAMENTO PUBLICO Sy — -4 Mato

Escritério d
PMI N¢ 01/ 2023 Parcerias Ess‘:ra:)éré?ca: S;OSS:IO

ESTUDOS TECNICOS

2.8.2. Cronograma de execucdo.

Os equipamentos e veiculos estardo disponiveis na instalacdo proviséria da Sede da
Concessionaria, a partir do inicio da Concessao, e terdo sua implantacdo definitiva até o final do

122 més da mesma.

2.9.Guarda e Vigilancia patrimonial.

2.9.1. Parametros técnicos.

Para garantir a integridade fisica do patriménio correspondente aos elementos e equipamentos
componentes do Sistema Rodoviario, este estudo considerou a implantagdo de uma estrutura
de guarda e vigilancia patrimonial formada por equipes qualificadas, destinadas a fiscalizacdo e

protecdao dos bens materiais e humanos nas dreas de dominio das rodovias.

A estrutura de guarda e vigilancia patrimonial a ser implantada deverd atuar durante as 24

horas do dia, principalmente em dois grupamentos distintos de locais:

e InstalagOes prediais dos postos e bases operacionais; e

e Faixa de dominio das rodovias.

Os vigilantes dos pontos fixos estardo de prontiddao em seus respectivos postos de trabalho de
forma continuada, procedendo a seus servicos de guarda de acordo com as diretrizes a serem

organizadas e apresentadas em um manual de procedimentos.

Quando necessario, estardao armados e deverdo cuidar da integridade fisica dos membros das
equipes operacionais e efetuar a vigilancia ostensiva das edificacdes e seus equipamentos, para

coibir qualquer tentativa de furto ou vandalismo.

O encarregado de vigilancia serd o responsavel pelo desempenho geral do sistema, tendo o
poder de propiciar reforco a certas posi¢cdes de guarda, ou mesmo criar postos, caso julgue isso

necessario.

Havera também equipes que percorrerdo constantemente o Sistema Rodoviario em veiculos
utilitarios dotados de equipamentos de radiocomunicac¢ao, procedendo a verificacdo constante

da rodovia e mantendo-se em contato permanente com o encarregado de vigilancia e o CCO.

b) Cronograma de execucdo
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O sistema de guarda e vigilancia patrimonial serd implantado até o final do 122 més da
Concessdo, e complementado a medida que entrarem em operacgao as edificagdes operacionais

apos esse periodo.

O sistema de vigilancia e guarda patrimonial poderd ser terceirizado a empresas especializadas

nesta prestagdo de servigos.

2.10. Apoio a Fiscalizagcdo de Transito e da AGEMS.

As atividades de policiamento e fiscalizacdo do transito, pertinentes a Policia Rodoviaria,

continuardo a ser exercidas por ela.

A futura Concessiondria prestara apoio a acdao operacional dessa corporagdo, realizando a
implantagao do posto operacional da PRE — Policia Rodovidria Estadual, e disponibilizagao de

veiculos e mobilidrio para a utilizagdo da mesma.

2.10.1. Cronograma de execugao.

Os servicos de apoio a fiscalizagdo de transito e da AGEMS terdo inicio com a entrega dos

veiculos destinados a mesma, até o final do 122 més da Concessao.

2.10.2. Banco de dados estatisticos das infragdes cometidas.

A partir dos dados registrados nos boletins de ocorréncia e nos relatorios sobre as emissdes de
Autos de Infracdo (Als), serdo desenvolvidas as avaliacGes objetivas da qualidade e eficacia das
medidas operacionais e de construcdo e manutengao exercidas nas pistas, através da

comparacdo entre seus préoprios dados e os dados levantados por terceiros, isentos.

Como o policiamento normalmente nado dispde de dados classificados de volume de trafego, e
tais dados serdao permanentemente coletados, serdao oferecidas condi¢des de facil acesso da
Policia Rodovidria ao banco de dados do sistema, de modo a poder proceder a estudos
estatisticos sobre seu desempenho, comparativamente com os demais elementos
sistematicamente cadastrados. As informac¢des desse banco serdo complementadas com as

estatisticas de infracdes cometidas e outras.

A centralizacdo desses dados em um banco, com acesso direto pelo Poder Publico, também
significara maior facilidade para as tarefas de avaliacdo de desempenho e de atendimento aos
parametros exigidos para os servicos operacionais, bem como servird para fornecer um retrato

sempre atualizado das condic¢des de fluidez do trafego e seguranca dos usuadrios.
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2.10.3. Apoio a fiscaliza¢do de transito.

A futura Concessionaria prestara apoio as atividades da PRE e efetuard as analises técnicas das

solicitacdes de autorizacOes para o transporte de cargas especiais.

Esses servigos implicardo, também, a utiliza¢ao de sistemas de verificagao de placas, que serdo
instalados nas proximidades dos postos de pesagem fixa. Ao transporem o ponto de controle,
veiculos selecionados aleatoriamente terdo seu cddigo RENAVAM identificado
automaticamente por equipamentos que serdo instalados sobre a rodovia e estardo ligados aos
bancos das autoridades de transito que conterdo essas informacgdes, e suas licencas serdo

pesquisadas nos mesmos.

Caso seja detectada alguma irregularidade, o sistema informara eletronicamente a PRE, para

gue sejam tomadas as providéncias necessarias.

O controle de velocidade dos veiculos, também de responsabilidade da PRE, que buscara fazer
cumprir a legislacdo de transito vigente, no que se refere aos limites de velocidade

estabelecidos para a rodovia.

A Concessionaria adquirird e implantara os equipamentos de controle de velocidade conforme

mencionado anteriormente.

2.10.4. Apoio a fiscalizagdo da AGEMS.

A emissdo de autorizacGes e outorgas também constitui um servico ndo delegado, de
responsabilidade da AGEMS.

A futura Concessionaria prestara o apoio necessario para o bom andamento desses servicos,
particularmente com respeito a elaboracdo de estudos para a fundamentacdo técnica e
instrucdao dos pedidos e solicitacdes de transporte de cargas excepcionais, autorizacdes e
outorgas, encaminhando-os a area correspondente da AGEMS, de forma a atender a legislacao,

especialmente os prazos legais.

Além desse servico, a futura Concessiondria fornecera quatro viaturas para a fiscalizacdo pela

AGEMS, com as caracteristicas indicadas pela mesma.

2.11. Monitoragao.

A monitoracdo compreende o processo sistemdtico e continuado de acompanhamento do

desempenho, de avaliagdo prospectiva, do estabelecimento de padrdes, de controle e
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mobilizacdo de intervencdes para acles preventivas e corretivas, voltadas a dois elementos

fundamentais:

e Gestdo da operagdo e agdes de gerenciamento das Rodovias;

e Gestdo da funcionalidade dos elementos fisicos.

Os trabalhos de monitoracdo terdo inicio apds a conclusdo da fase de Trabalhos Iniciais e

abrangerao as seguintes atividades principais:

e Coleta de dados e informacgdes;

e Transformagao e processamento dos dados;

e Analise e avaliacdo prospectiva dos resultados obtidos;
e Programacao das agdes preventivas ou corretivas;

e Controle e atualiza¢dao dos cadastros.

2.11.1. Monitoragdo das Atividades Operacionais e de Gestdo.
O objetivo da monitoracdo das atividades operacionais e de gestdo deverd visar o
aprimoramento do nivel de servico, com fundamenta¢dao em dados e informagbes advindas da
rodovia, tanto no que se refere ao aspecto operacional, como ao aspecto administrativo da

Concessao.

Os processos gerenciais a serem monitorados estarao intrinsecamente interligados a operacao
adequada da rodovia. Para o atendimento a esse item, a monitoracdo das atividades devera ser

abordada, sob os seguintes aspectos:

e Sistemas de assisténcia aos usuarios;

e Sistemas de gerenciamento operacional.

2.11.1.1. Sistemas de assisténcia aos usudrios

O sistema de assisténcia aos usuarios devera monitorar as condi¢cdes de funcionamento dos

itens, a seguir discriminados:

e Sistema de atendimento médico de emergéncia;
e Sistema de socorro mecanico;
e Sistema de informacdes aos usuarios;

e Sistema de reclamacgdes e sugestdes dos usuarios.
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2.11.1.1.1.  Atendimento médico de emergéncia e socorro mecdnico.

Para dar suporte ao sistema de monitoracdo dos servicos de atendimento médico de
emergéncia e de socorro mecanico, a Concessionaria devera se basear nos registros existentes
do CCO - Centro de Controle Operacional, do sistema de CFTV — Circuito Fechado de TV, servico

telefénico gratuito, entre outros.

As informacgGes deverdo ser registradas imediatamente apds seu recebimento e/ou visualizagdo
(caso do CFTV), assim como as informacgdes colhidas pelas equipes de resgate de acidentados

ou de guinchos, conforme o caso.

Os dados referentes aos atendimentos realizados deverao ser registrados de forma inviolavel e
disponibilizados, em tempo real, no servidor do PODER CONCEDENTE.

2.11.1.1.2. Sistema de informacdes aos usudrios.

Para o sistema de informacdes aos usudrios, a monitoracdo devera abranger o controle de
gualidade dos servicos ofertados, através da sinalizacdo viaria, painéis de mensagens (placas,

mensagens aéreas), radio, telefonia, entre outros dispositivos a serem implantados.

A monitoracdo deverd visar o desempenho dos servicos ofertados e os equipamentos

colocados a disposicdo do usudrio, quanto a disponibilidade e a sua utilizacdo.

Deverdao ser relacionadas as informagdes advindas dos sistemas de monitoracao de
equipamentos de comunicagdes, para que as mesmas possam ser adequadas aos prazos

maximos de interrupc¢ao de cada servigo.

2.11.1.1.3. Sistema de reclamacdes e sugestbes dos usudrios.

A monitora¢ao do sistema de reclamacgdes e sugestdes dos usuarios devera envolver o controle
de qualidade dos servicos oferecidos, especialmente do tempo gasto para a resposta aos

usuarios.

Todas as reclamagdes e sugestdes dos usuarios e suas respectivas respostas deverao ser
registradas no sistema, imediatamente apds seu recebimento ou emissdo, bem como

digitalizados todos os boletins mensais e folhetos para serem distribuidos aos usuarios.

2.11.1.1.4. Sistema de comunicacdo.

As informacdes, conseguidas pelos registros das inspecdes rotineiras e periddicas e das vistorias
eventuais, deverdao abastecer os dispositivos e o0s equipamentos eletroeletronicos de

comunicacao a serem monitorados.
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Essas informacdes deverao ser provenientes das equipes de operacdo e conservacdo, e ainda,

dos sistemas de dados em rede, através de software apropriado.

Assim, as redes e as unidades de transmissdo e recepc¢do, por meio de radio, telefone, video e
dados de informdtica, deverdo ser controladas através das informacbes e registros de
desempenho fisico e operacional, assim como pelos servigos prestados pelas equipes usuarias

dos sistemas.

2.11.1.2. Sistemas de gerenciamento operacional.

Os sistemas de gerenciamento operacional deverdo ser monitorados, através dos seguintes

processos:

e Monitoragao do sistema viario (via CCO);

e Monitoragdo dos pontos de arrecadacao (pérticos de pedagiamento Free-Flow).

2.11.1.2.1. Monitoracdo do sistema vidrio.

A monitoracdo do sistema viario deverd abranger: o controle permanente do transito, as
condicOes de fluidez, a seguranca e conforto dos usuarios, que sdo acdes a serem feitas pela

Concessionaria.

Deverdao ser relacionados os problemas gerados pela estrutura vidria, as interferéncias e

interrelagdes com a rede viaria de influéncia e com os agentes externos.

Como dito anteriormente, o CCO deverd fazer o gerenciamento do trafego, contando com o

apoio das bases operacionais.

O desenvolvimento dos servicos de monitoracdo pelo CCO devera ser realizado através de rede
de comunicacgdes (radio, CFTV, telefonia, entre outras) e de sistemas de deteccdo das condi¢des

operacionais, condicdes fisicas e climaticas na rodovia e de seus entornos.

A instalacdo dos dispositivos de gerenciamento deverd ser feita em trechos da rodovia que
apresentem regides homogéneas ou em setores de maior complexidade operacional, devendo
ser prevista a utilizacdo de equipamentos como o analisador automatico de trafego, que atua

sobre trés modulos distintos:

e Analise de trafego;
e Pesagem dinamica de veiculos;

e Monitoracdo das condicdes climaticas da pista.
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O trafego devera ser analisado por meio de loops indutivos e pesagem dindmica de veiculos,
empregando-se detectores piezoelétricos ou equipamentos de tecnologia superior, cuja

amostragem e fornecimento de dados possam oferecer as seguintes informagdes:

e Contagem de veiculos;

e Velocidade dos veiculos;

e C(lassificacdo dos veiculos;

e Determinagado do intervalo de tempo entre veiculos;

e Determinagao do comprimento do veiculo;

e Densidade de trafego por intervalo de tempo;

e Registro do peso do veiculo em movimento (por eixo e total);

e Total de carga (peso) por intervalo de tempo, para determinar o desgaste do pavimento.

Além dos dispositivos de deteccdo a serem instalados ao longo da rodovia, deverdo ser também
coletados dados e informac¢Oes das condicdes de operacdo, através de servicos rotineiros,

efetuados regularmente pelas equipes alocadas no CCO e nas bases operacionais.

O sistema de gerenciamento de trafego deverd permitir a interface com outros sistemas de
monitoracdo, principalmente com os sistemas e processos que deverdao dar suporte a
fiscalizacdo do transito, como o Sistema de Comunicacdo e o Sistema de Assisténcia aos

Usuarios.

A concentracdo dos dados e informacOes devera ser de responsabilidade do CCO, sendo as
mesmas armazenadas e compiladas através de dispositivos automatizados, interligados a rede

de comunicagdes.

Simultaneamente com os registros efetuados pelas equipes de inspec¢do, deverao ser gerados
relatdrios sistematicos, no préprio sistema, analisando as condi¢Ges operacionais das Rodovias,

assim como devera ser possivel o acesso imediato as unidades de gestdao da Concessionaria.

2.11.2. Monitoragdo da Funcionalidade dos Elementos Fisicos.

O objetivo da monitoracdo da funcionalidade dos elementos fisicos relativa a esses
componentes visa a resguardar a integridade do patrimonio e a funcionalidade das estruturas

fisicas da rodovia.

2.11.2.1. Pavimento.

A monitoracdo do padrao de servico do pavimento deverd compreender a avaliacdo

prospectiva das condi¢des funcionais e estruturais do pavimento flexivel da Rodovia, de modo a
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permitir a definicdo das acdes corretivas e, especialmente, as preventivas, assegurando o

atendimento aos padrdes de desempenho estabelecidos.

As informagGes relativas a monitoragdao deverdo formar o banco de dados informatizado e
deverd ser atualizado, imediatamente, o cadastro a ser elaborado na fase de Trabalhos Iniciais.
Com os dados cadastrais existentes, a rodovia deverd ser dividida em segmentos homogéneos.

Esses segmentos deverdo ser numerados e suas extremidades amarradas topograficamente.

Efetuada a segmentacdo, os mesmos deverdo ser numerados de acordo com a pista e
associados a quilometragem. Os critérios para a definicdo dos segmentos homogéneos deverao

ser os seguintes:

e Estrutura do pavimento (dimensGes e materiais);
e Caracteristicas estruturais e funcionais;

e Trafego do trecho;

e Geometria do trecho;

e Caracteristicas de suporte do subleito;

e Clima (pluviometria).

No que se refere a deficiéncia estrutural dos pavimentos flexiveis, deverd ser levantado o
percentual de area do pavimento que se apresente trincada, caracterizada pela soma de trincas
de Classes 2 e 3 (FC2 + FC3).

O percentual de area trincada (TR) corresponde a um indicador de fadiga do revestimento

asfaltico e sera importante na determinagao da vida restante do pavimento.

As deflexdes caracteristicas (Dc) do pavimento flexivel deverao ser medidas de forma dinamica,
através de equipamento tipo Falling Weight Deflectometer - FWD, de acordo com a norma

DNIT PRO-273/96, com espagamentos maximos em uma mesma faixa de trafego de 200 m.

As condigOes funcionais das faixas de rolamento do pavimento flexivel deverdo ser verificadas a
partir da medicdo da irregularidade longitudinal, com utilizacdo de equipamento do tipo
Perfilégrafo Laser, Classe | da ASTM E950, contendo, no minimo, 2 sensores lasers e 2
acelerébmetros que permitam a obtencdo de valores na escala internacional de irregularidade

em tempo real, durante os levantamentos de campo.

Os valores de irregularidade longitudinal para a obtencdo do IRl — International Roughness

Index deverdo ser integrados em intervalos de 200 m, em todas as faixas de trafego.
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A resisténcia a derrapagem e a macro textura sao caracteristicas intrinsecas as condi¢des de
contato entre pneus e pavimentos, que podem ser afetadas, tanto por defeitos e superficie
macroscopicos (desgaste e exsudacdo), como por defeitos microscépicos (polimento dos

agregados).

O levantamento das condi¢bes de aderéncia deverad ser realizado somente nos segmentos
criticos, pelos métodos do Péndulo Britanico e da Mancha de Areia, conforme preconiza o

Manual de Restauracdo de Pavimentos Asfalticos de 2006 do DNIT.

As monitoracdes a serem efetuadas, incluindo o banco de dados anteriormente referido,
deverdo definir a programacdo das intervengdes necessarias, de modo a manter as condi¢des

do Sistema Rodovidrio dentro dos padrdes estabelecidos.

A Concessiondria deverd identificar os segmentos prioritdrios que deverdo receber

intervengdes programadas no futuro, apresentando o critério utilizado na escolha dos mesmos.

Deverao estar especificados os tipos de intervencdo para cada local. Um modelo de previsao de

desempenho devera ser utilizado no calculo da vida restante do pavimento.

As equagoes desse modelo deverdao compor o banco de dados informatizado e seus resultados
apresentados, anualmente, ao PODER CONCEDENTE.

2.11.2.2. Elementos de protegdo e segurancga.

A Monitoracdo do padrao de servico dos elementos de protecdo e seguranca devera envolver a
avaliagdo da sinalizagao horizontal, vertical e aérea (incluindo tachas e tachdes refletivos,
balizadores, delineadores e meios-fios) e dos variados dispositivos de seguranca, tais como:
defensas metalicas, barreiras de concreto, dispositivos antiofuscantes e atenuadores de

impacto.

Os dispositivos de seguranca, independente das inspecdes de conservacgao feitas diariamente,
deverdo ser objeto de monitoracao, quanto aos aspectos de seguranga ao trafego, e deverao

observar os aspectos especificos de fixacdo, corrosdo e balizamento retro refletivo.

Com relacdo a sinalizacdo horizontal, a Concessionaria deverda executar um controle
permanente do indice de retro refletancia das marcas vidrias, por meio de inspecao através de

equipamento retro refletdmetro, executado a luz do dia.
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Essa monitoracdo indicara a curva de desgaste da sinalizacdo horizontal, podendo apontar
falhas executivas, propiciando o desenvolvimento de materiais mais adequados e permitindo o

planejamento das intervengdes com maior precisao.

Para os elementos refletivos (tachas e tachBes), a monitoracdo devera ser executada,
inicialmente, por inspecdo visual, que deverd detectar falhas ou deficiéncias em seu

funcionamento adequado.

Nos locais efetivamente desgastados, a verificacdo deverd ser feita com a utilizacdo do retro
refletdbmetro para tachas, em laboratdrio, que permitira uma area de medi¢do de 10 x 25 cm,

com campo de medicdo de 0,01 até 199 cd/Ix, e permitira sua utilizacdo a luz do dia.

A monitoracdo da sinalizacdo vertical e aérea devera ser executada, quanto a refletividade,

através de equipamento retro refletometro, feita a luz do dia.

2.11.2.3. Obras de arte especiais.

A monitoracdo das obras de arte especiais das rodovias devera compreender o programa de
inspecdes periddicas (visuais e por meio de percussdo) e especiais (com instrumentacdo), no

caso de necessidade, de acordo com a prioridade verificada nas inspe¢des visuais.

Todas as informacdes relativas as inspe¢des deverdo compor o banco de dados informatizado e

atualizardo o cadastro a ser elaborado na fase de Trabalhos Iniciais.

A Concessionaria devera implantar um sistema de monitoragao das OAE’s, com os seguintes

atributos minimos:

e O sistema devera ser compativel com o sistema da AGEMS, sendo, capaz de importar e
exportar dados para o mesmo;

e O sistema deverd controlar, através de processos informatizados, as atividades de
monitorac¢do, englobando as inspecdes periddicas e as instrumentadas, a fim de serem
sempre mantidos atualizados seus resultados;

e O sistema devera permitir supervisionar e promover a integracdo, através de processos
analiticos, do médulo de inspe¢do com os médulos de manutengdo e de recuperacgao;

e Dessa forma, o sistema controlara as atividades de manutencdo e de recuperacao
automaticamente, hierarquizando as prioridades, em funcdo das necessidades de

seguranca e de funcionalidade.
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Os procedimentos deverdo respeitar as normas da ABNT, tanto com relacdo as inspecdes de
pontes e viadutos de concreto (NBR 9452), quanto as intervengdes, na elaboragdo dos projetos

e na execugdo das obras decorrentes.
A monitoracdo das OAE’s da Rodovia deverd abranger, no minimo, as seguintes atividades:

e Observagdo da abertura de fissuras;

e Observagdo do comportamento das fissuras injetadas;

e Analise da carbonatagdo do concreto e da presencga de cloretos;

e Observagdo de infiltragGes de agua, por fissuras nas lajes ou juntas nos tabuleiros;

o Deteccdo de pontos de desagregacao do concreto e de integridade e adequado
funcionamento dos aparelhos de apoio;

e Integridade e adequado funcionamento das juntas de dilatacao;

e Verificacdo da limpeza geral da superestrutura, principalmente nas juntas e nos drenos;

e Verificacdo da limpeza geral dos bercos, nas zonas de apoio, sobre os pilares e
encontros;

e Defeitos por acidentes;

e Danos por acdo predatéria do homem, principalmente nos "pés” dos pilares;

e Existéncia de trincas no pavimento e desniveis na entrada e na saida das OAE’s;

e CondigGes do pavimento;

e InfiltragOes e erosdes nos encontros;

e Estado de deformacdo da estrutura;

e Estabilidade dos taludes adjacentes.
As inspecg0Oes especiais deverao ser realizadas:

e De acordo com a avaliagao de sua necessidade;
e De acordo com os resultados das inspe¢bes periddicas, no caso de deformacgdes
excessivas, recalques dos apoios ou outras anomalias, onde se configure a necessidade

de instrumentacdo da estrutura ou a realizacdo de ensaios especiais.

Com base nas informagbes que estardo contidas no banco de dados, a atividade de
monitoracdo devera analisar e avaliar os problemas existentes, definindo as necessidades e
prioridades de intervencdo, tanto com relacdo aos servicos de manutencdo, como nos de

recuperagao.
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Os correspondentes relatdrios deverdo estabelecer a programacdo das intervencdes de

manutenc¢do necessdrias para o futuro.

2.11.2.4. Sistema de drenagem e obras de arte correntes.

Independente das inspec¢des rotineiras efetuadas pela equipe de conservagdao, deverd ser
realizada a monitoracdo permanente do desempenho e das necessidades dos dispositivos de
drenagem e OAC’s, baseada nos dados de geometria dos dispositivos (se¢des, declividades
médias, materiais), a serem cadastrados na fase dos Trabalhos Iniciais, nos dados

pluviométricos (intensidade e durac¢do) e no estado dos dispositivos.

Os servicos de monitoragao dos sistemas de drenagem e OAC’s da rodovia deverao se constituir

em atividade permanente, contemplando, no minimo as seguintes etapas definidas.

2.11.2.4.1. Levantamento de dados e inspecdes.

Esses servigos deverdao compreender:

e Asvistorias periddicas;
e A avaliacdo das condicdoes de funcionamento das bacias hidrograficas, a partir de
restituicdo aerofotogramétrica e imagens de satélites, sempre que forem detectadas

condicdes anormais de vazao nos cursos d'agua cortados pela rodovia.

2.11.2.4.2. Banco de dados.

O banco de dados da monitoracao dos sistemas de drenagem e OAC’s da rodovia devera ser

alimentado com os elementos definidos anteriormente e deverd permitir:

e Analise das condi¢des de seguranca do trafego;

e Analise das condi¢Oes de prote¢dao do pavimento;

e Analise das condi¢des de protecao dos acostamentos;

e Analise das necessidades, complementarmente as a¢des de conservacao, de limpeza e
desobstrucdo das se¢des de vazao;

e Planejamento das atividades de manutencdo e recuperacao.

Definidas as atividades de manutencdo e recuperac¢do dos sistemas de drenagem e OAC’s da

rodovia, deverdo ser programadas as intervencdes necessarias, contendo:

e CQOrientacdo para projetos e obras;
e Definicdo das ac¢des corretivas de limpeza e desobstrucdo das secdes de vazao;

e Priorizacdo das a¢Oes necessarias de reforco e dimensionamento das estruturas.
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Para situacdes especiais, onde for o caso, deverd ser feito um acompanhamento do
desenvolvimento do uso do solo ao longo da rodovia de forma a monitorar o possivel
comprometimento de dispositivos de travessia, principalmente, pela impermeabilizagdao do solo

lindeiro e da bacia de contribuicdo, liberacao de particulas ou residuos que possam assorea-los.

O sistema de sensoriamento remoto por satélite devera ser utilizado, quando necessario, para
a obtencdo das informacgdes, quanto ao estado de evolucdo da impermeabilizacdo das bacias

contribuintes e das alteracdes nos principais sistemas de contribuicdo que afete a rodovia.

2.11.2.5. Terraplenos e estruturas de contengdo.

Além das inspecdes rotineiras, a serem efetuadas pela equipe de conservacdao, devera ser
realizada uma monitoracao permanente do desempenho, das condigdes e das necessidades dos
terraplenos e estruturas de contencdo, baseada nos dados do cadastro a ser elaborado na fase

dos Trabalhos Iniciais, nas observa¢des de campo e nas andlises de risco efetuadas nessa fase.

Os servigos de monitoracdo dos terraplenos e estruturas de contenc¢ao da rodovia deverdo se

constituir em uma atividade permanente, verificando-se ao menos:

e A ocorréncia de trincas ou abatimentos nos acostamentos;

e A movimentacdo nitida do terrapleno ou do macico contido;

e O deslocamento de pegas ou de recalques diferenciais, através de observacdo nas
juntas;

e Sinais de umidade na face externa das obras e nas juntas;

e O aspecto geral da estrutura, da superficie do concreto, desagregacao e armaduras
expostas;

e A ocorréncia de rompimento ou entupimento em pecas dos dispositivos de drenagem
das obras;

e Erosdo na base ou na fundac¢ao das obras;

e A presenca de indicativos de perda da integridade dos capacetes de protecdo das

cabecas dos tirantes, nas cortinas atirantadas, quando existirem.
Os locais considerados problematicos deverdo ser objeto de:

e Levantamentos topograficos;
e Sondagens geotécnicas;

e Ensaios geotécnicos;
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e Ensaios especiais dos sistemas estruturais, inclusive quanto a situacdo dos tirantes das
cortinas atirantadas, quando existirem;

e Instrumentacgao.

Tendo em vista a dificuldade de instrumentac¢do extensiva da faixa de dominio, a monitorac¢ao
das condi¢bGes geoldgicas e geotécnicas dos taludes (cortes e encostas) e das estruturas de
contencdo, podera ser executada utilizando a associacdo de técnicas convencionais com
técnicas de sensoriamento remoto, com apoio do Sistema de Informagdes Georreferenciadas -
SIG, com a melhoria da avaliacdo de risco geotécnico, ao longo da rodovia, durante todo o

periodo da Concessao.

O conhecimento prévio atualizado, que devera estar disponivel através do SIG, proporcionara
condicGes a Concessiondria de, apds investigacdo detalhada “in situ”, determinar o risco dessas
areas e, assim, melhor projetar e executar obras, dentro do Escopo da Restauracdo ou da

Manutencgado das Rodovias, de forma a evitar ou minimizar os acidentes geotécnicos no mesmo.

2.11.2.6. Faixa de dominio.

Além das inspecdes rotineiras a serem efetuadas pela equipe de inspecao de trafego, de modo
a detectar problemas na faixa de dominio, em especial as tentativas de ocupacdes irregulares
ou construgdes nas areas nao edificantes e de acessos ndo autorizados, devera ser realizada a
monitoracdo permanente das condi¢des dos acessos regulares e autorizados da rodovia e

ocupacles autorizadas da faixa de dominio.
Também deverao ser monitoradas as condi¢des das ocupacgdes irregulares nao retiradas.

A monitoracdo das condicbes dos acessos regulares e autorizados da rodovia devera
compreender a realizacdo de inspecdes periddicas, de modo a verificar a compatibilidade de
suas caracteristicas geométricas, considerando o fluxo de trafego avaliado nos respectivos

locais e a estatistica de acidentes, em funcdo das necessidades operacionais.

A monitoracdo das ocupacles autorizadas da faixa de dominio devera verificar qualquer

problema que possa comprometer as condicdes de seguranca dos usuarios.

A monitoracdo das condicGes das ocupacOes irregulares ndo retiradas deverd observar a

ocorréncia de modificacBes, tanto fisicas como de seus ocupantes.

O servico de monitoracao, além de dispor de coleta de dados e informac¢bes de campo, de

forma periddica e sistematica, através das vistorias efetuadas pelas equipes da Concessionaria,
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deverd contar ainda com o registro por imagens de satélite, com apoio do Sistema de

Informacgdes Georreferenciadas - SIG.

2.11.2.7. Edificagbes operacionais.

A Concessionaria terd sob sua administracdo edificios operacionais e administrativos que
deverdo receber inspecdes rotineiras, com o objetivo de verificar seu estado de conservacao e

a necessidade de reparos.

A monitoragao das edificagGes operacionais prevista devera contemplar itens de maior porte e
relevancia para a integridade fisica das instalacdes e sua funcionalidade, de acordo com

padrdes de exceléncia no cumprimento de suas finalidades.
Dentre os elementos das edificacdes, deverdo ser objeto de monitoragao os seguintes:

e Fundacses e estruturas;
e Revestimentos de pisos, paredes e forros;

e Coberturas.

2.11.2.8. Sistemas elétricos e de iluminag¢do.

A monitoracdo dos sistemas de energia e iluminacdo, entre outros aspectos, deverd analisar a
estabilidade de tensdo, o equilibrio do consumo de energia, a eficiéncia do sistema de

aterramento, a necessidade de reposicao de componentes e o reforgo de sistemas.

Os componentes integrantes dos sistemas de energia e iluminagdo, ou seja, subestacdes,
transformadores, geradores, quadros elétricos, painéis de controle, cabos, luminarias, postes,
dispositivos e sinais luminosos, deverao ser monitorados através de inspec¢do visual e de

instrumentos de medicdo, por uma rede de detectores automaticos.

A monitoracdo devera efetuar a coleta de dados obtidos pelas inspecdes e registros
automaticos, de forma a desenvolver um trabalho de pesquisa permanente para o
aprimoramento do sistema, bem como para definir as prioridades de intervencao,

especialmente de manutencao preventiva, ou até mesmo de melhoramento geral dos sistemas.
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3. Cronogramas de permanéncia.

Estdo apresentados, a seguir, os quantitativos de pessoal, equipamentos e veiculos destinados

as atividades durante o periodo de Concessao, organizados da seguinte forma:

e Cronograma de permanéncia do pessoal;
e Cronograma de permanéncia de veiculos e equipamentos;

e Cronograma de permanéncia de equipamentos e sistemas.
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CRONOGRAMA DE PERMANENCIA DE PESSOAL

Tabela 3-1 - Cronograma de Permanéncia de Pessoal.

1000 | Presidéncia

1001 | Diretor Executivo CEO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1002 | Secretaria Executiva

Assessoria de Relagoes

11
Ly Externas

1101 | Ombudsman / Ouvidor 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1103 | Assistente de Comunicacgao 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1104 | Atendente - 0800 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
1200 | Controle da Qualidade -

1201 | Gestor da Qualidade 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1300 | Administracao do Contrato de Concessao

1301 | Gestor do Contrato 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1400 | Assessoria Juridica -

1401 | Assessor Juridico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1402 | Advogado Assistente 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2000 | Diretoria Administrativa / Financeira

Diretor Administrativo /

2001 | ° , 1 1 1 |1 |1 |1 e T e e o e e e e e
Financeiro

2120 | Segao de Recursos Humanos

2121 | SuPervisor Administracdo 1 1 012 2 2 |12 |1 |1 |1 |1 |12 |2 |2 |12 |1 |1 |1 |1 |2 |2 |12 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1
Pessoal / RH

2127 | Assistente Administracdo 1 1 012 2 2 |12 |1 |1 |1 |1 |12 2 |2 |12 |1 |1 |1 |12 |2 |2 |12 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1
Pessoal / RH

2123 | Eng? Segurancga do Trabalho 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2124 | Técnico Seguranca do Trabalho |1 1 |12 2 (2 2 11 112 112 112 12 12 [z [z 112 12 112 12 12 12 [z 12 |12 112 |12 |12 12 |2 |1 |1

2130 | Segao de Suprimentos e Contratos

Analista de Suprimentos

2131 /Compras 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2132 | Assistentes de compras 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2133 | Analista de contratos 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2134 | Almoxarife 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2140 | Segao de Transportes e Servigos Gerais

Analista de manut.

2141 , . . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
veiculos/servigos gerais

2142 | Motorista ( Servicos gerais) 1

2143 | Auxiliar Administrativo 1

2144 | Recepcionista 1

2200 | Gerencia Administrativa/Financeira

2201 | G€reNte Administrativo L 1 2o lr g 1l 2 2 lr o1 1 1 12 1o lr 11 |1 1 |1 |1 |1
/Financeiro
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0 ANO DA CO AO
- ategoria Fro - o 0 i 0 4 0 / 0

2210 | Segao de Finangas

2211 | Analista Financeiro 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2212 | Auxiliar financeiro 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

2220 | Secgao de Contabilidade

2221 | Contador 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2222 | Técnico em Contabilidade 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

2223 | Controle Patrimonial 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3000 | Diretoria de Operacdes / Engenharia

3001 | Diretor Operacoes / Engenharia | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3100 | Gerencia de Operagoes -

3101 | Gerente de Operacges 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

310 | Engenheiro de Seguranca de | 5 3 (3 |3 (3 (3 |3 |3 |3 (3 (3 (3 [3 |3 |3 |3 |3 |3 |3 [3 |3 |3 (3 |3 |3 |3 |3 [3 |3 |3
Transito

3103 | Assistente Técnico 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

3110 Ccco

3111 | Encarregado de CCO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3112 | Operador de CCO / CCA 9

2125 | Médico Regulador 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

3120 | Trafego

3121 | Supervisor de Trafego 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

312 | Controlador de BSO e 5 5 |5 |5 |5 |5 |5 |5 |5 |5 |5 |5 |5 |5 |5 |5 |5 |5 |5 |5 |5 |5 [5 |5 |5 |5 |5 |5 |5 |5
Seguranca Patrimonial

3123 | Inspetor de Transito 25 25 |25 |25 |25 |25 |25 |25 |25 |25 |25 |25 |25 |25 |25 |25 |25 |25 |25 |25 (25 |25 |25 |25 |25 |25 |25 |25 |25 |25

3130 | Atendimento e Incidentes

Operador Caminhao

3131 Pipa/Apreenso de Animais 45 45 |45 |45 |45 |45 |45 |45 |45 |45 |45 |45 |45 |45 |45 |45 |45 |45 |45 |45 |45 |45 (45 |45 |45 |45 |45 |45 |45 |45
3132 | Atendente BSO's 60 60 |60 |60 |60 |60 |60 |60 |60 |60 |60 |60 |60 |60 |60 |60 |60 |60 |60 |60 |60 |60 |60 |60 |60 |60 |60 |60 |60 |60
3140 | Seguranga Vidria
3141 | Supervisor Seg. Viaria 25 25 |25 |25 |25 |25 |25 |25 |25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3142 | Auxiliares Seg. Viaria 45 45 |45 |45 |45 |45 |45 |45 |45 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3150 | Balanga
3151 | Supervisor de Balanga 5 - - - |5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3154 | Operador de Pesagem Movel - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3155 | Auxiliar de pista Balanga Mével |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3152 | Motorista ( Servigos gerais) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3160 | Sistema de Arrecadacao
3161 Supervisor Sistema de 25

Arrecadacao - Free-Flow 25 |25 |25 |25 |25 |25 |25 |25 |25 (25 |25 |25 |25 |25 |25 |25 |25 |25 |25 (25 |25 |25 |25 |25 |25 |25 |25 |25 |25
3170 | Atendimento Médico e Emergéncia
3171 | Motorista de Ambulancia 60 60 |60 |60 |60 |60 |60 |60 |60 |60 |60 |60 |60 |60 |60 |60 |60 |60 |60 |60 |60 |60 |60 |60 |60 |60 |60 |60 |60 |60
3172 | Resgatista 117 117 117 117 (117 (117 (117 |117 |117 117 |117 |117 117 (117 |117 (117 |117 |117 |117 |117 |117 |117 (117 (117 (117 |117 |117 |117 |117 |117
3180 | Atendimento Mecanico
3181 | Operador de Guincho Leve 60 60 |60 |60 |60 |60 |60 |60 |60 |60 |60 |60 |60 |60 |60 |60 |60 |60 |60 |60 |60 |60 |60 |60 |60 |60 |60 |60 |60 |60
3182 | Operador de Guincho Pesado |28 28 |28 |28 |28 |28 |28 |28 |28 |28 |28 |28 |28 |28 |28 |28 |28 |28 |28 |28 |28 |28 |28 |28 |28 |28 |28 |28 |28 |28
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0 ANO DA 0 AU
- ategoria Fro - o 0 i 0 4 0 / 0
3200 | Gerencia de Tecnologia -
3201 | Gerente de Tecnologia 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3202 | Analista de Sistemas 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3203 | Técnico de Informatica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3205 | Supervisor eletroeletrénico 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3206 Técnicos Eletroeletronicos Sist. 55 25 |25 |25 |25 |25 |25 |25 (25 |25 |25 |25 |25 |25 |25 |25 |25 |25 |25 |25 |25 |25 (25 |25 (25 |25 |25 |25 |25 |25
Free-Flow
3207 | Técnicos sistema ITS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3300 | Gerencia de Conservagao e Manutengao
3301 | Gerente de Conservacao 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3303 | ASsistente Administracdo de | , 1 |7 |1 1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |2 |12 |12 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |12 |12 |2 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1
Conservagao
3305 | Técnico de Conservacgdo 3 -3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4100 | Gerencia de Planejamento e Controle
4101 Gerente de Planejamento e 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i i ) i i ) i i ) i i ) i i ) i i ) i i )
Controle
4105 | Assistente Técnico Medigdes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4107 | Assistente Téc de Contratacdes | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4300 | Gerencia de Fiscalizagao de Obras
4302 | Engenheiro de Obras 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4303 | Inspetor de Obras 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4305 | Assistente Téc. da Qualidade 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
%////% TOTAL DA CONCESSIONARIA | 620 612 (615 (615 |620 [620 |612 612 (612 |536 (536 |536 [536 |536 |536 (536 |536 (536 |536 536 |536 |536 (536 |536 (536 |536 |536 |536 |536 |536
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CRONOGRAMA DE PERMANENCIA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS

Tabela 3-2 - Cronograma de Veiculos e Equipamentos.

ANO DA CONCESSAO

Categoria Profissional

1000 |SUPORTE A VIDA
1001 | AMBULANCIA Suporte Avangado Tipo C |13 13 |13 |13 |13 |13 |13 |13 |13 |13 |13 |13 |13 |13 |13 |13 |13 |13 |13 |13 |13 |13 |13 |13 |13 |13 |13 |13 |13 |13 |13

2000 | SUPORTE AO TRANSITO

2001 | Guincho LEVE 13 |13 |13 |13 |13 |13 |13 |13 |13 |13 |13 |13 |13 |13 |13 |13 |13 |13 |13 |13 |13 |13 |13 |13 |13 |13 |13 |13 |13 |13 |13
2002 |Guincho PESADO 6 6 |6 (6 |6 |6 |6 |6 |6 |6 |6 |6 |6 |6 |6 |6 (6 |6 |6 |6 |6 |6 |6 |6 |6 |6 (6 |6 |6 |6 |6
2003 | Caminhio PIPA 5 5 |5 |5 [5 |5 |5 (5 |5 (5 [5 |5 |5 |5 |5 |5 |5 |5 |5 |5 (5 |5 (5 |5 |5 |5 |5 |5 |5 |5 |5
2004 |Caminh3o APREENSAO de Animais 5 5 |5 |5 |5 |5 |5 (5 |5 (5 |5 |5 |5 |5 |5 |5 |5 |5 |5 |5 (5 |5 (5 |5 |5 |5 |5 |5 |5 |5 |5
2005 | Veiculo de INSPECAO de Trafego 7 7 W7 7 07 7 \7 17 17 |7 17 17 |7 \7 1|7 17 |7 1|7 17 \7 |7 |17 \7 |7 |7 |7 |7 |7 |7 |7 |7
3000 | SUPORTE TECNICO OPERACIONAL

3001 ﬁ:ggéﬁ\ll\lecllTAoyota Corolla - 1 1 |1 |1 |z |1 |z |z |z |1 |z |z |2 |1 |z |12 |z |1 |z |12 |2 |1 |z |12 |2 |1 |z |1 |1 |1 |1
3002 |Automével Nissan VERSA - DIRETORIA |3 3 (3 [3 (3 |3 |3 (3 |3 (3 (3 (3 (3 (3 |3 |3 (3 [3 |3 |3 (3 |3 (3 (3 |3 (3 (3 |3 |3 |3 |3

3003 | Automdvel POLO TRACK - PROFISSIONAL | 82 75 |77 |77 |82 |82 |82 (82 |82 |53 |53 |53 |53 |53 |53 |53 |53 |53 |53 |53 |53 |53 |53 |53 |53 |53 |53 |53 |53 |53 |53

4000 |APOIO A FISCALIZAGAO DE TRANSITO E AGEMS
4001 |Automovel de Apoio a AGEMS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4002 | Veiculo de Apoio a AGEMS 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
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CRONOGRAMA DE PERMANENCIA DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS

Tabela 3-3 - Cronograma de Permanéncia de Equipamentos e Sistemas.

Descri¢ao 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

1.1 |Sede/Centro Administrativo

1.1.1 [1SO 9001:2008

1.1.2 | Conjunto de Mdveis e Utensilios para Sede e CCO
1.2 | Tecnologia da Informagao (Sede)

[EY
[Eny
[Eny
[Eny
[Eny
[Eny
[EY
[EY
[EY
[y
[uny
[y
[y
[uny
[y
[uny
[uny
[y
[uny
[y
[y
[uny
[y
[uny
[uny
[y
[uny
[y
[y
[uny

1.2.1 |Servidor de Gerenciamento 2 (2] 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1.2.2 |Servidor de Backup 1111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1.2.3 | Unidade de Fita para Backup 1111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1.2.4 |Servidores Fisicos para Virtualizagao 212 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1.2.5 |Storage 111]1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1.2.6 |Rack / Nobreak 2 12| 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1.2.7 | Computador e Periféricos 911911919191 (91 |91|91 91|91 |91|91|91 (919191 (91|91 |91 |91 (919191 |91|91|91 (91|91 91|91
1.2.8 |Impressora Multifuncional - A4 9191 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
1.2.9 |Impressora A3 9191| 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

1.3 |Centro de Controle Operacional
1.3.1 | Tecnologia da Informagao

1.3.1.1 | Video Wall 1(1]1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1.3.1.2 | Sistema de Recepgdo do CFTV 111]1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1.3.1.3 | Servidor de Gerenciamento 111]1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1.3.1.4 | Servidor de Backup 111]1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1.3.1.5 | Unidade de Fita para Backup 111] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1.3.1.6 | Computador e Periféricos 6 | 6| 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

1.3.1.7 | Impressora Multifuncional - A4 2 12| 2 2 2 2 | 2 2 2 2 2 2 | 2 2 2 2 2 2 2 2 | 2 2 2 2 2 2 2 2 | 2 2

1.3.2 | Programas e Sistemas Operacionais

1.3.2.1 | Sistema de Gestao da Operagao 111]1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1.3.2.2 | SIG - Sistema de Informag¢bes Georreferenciadas 111] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1.3.2.3 | Sistema 0800 111]1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1.3.2.4 | Sistema de Comunicagao com os Usudrios 1111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1.4 |Sistema de Monitorac¢ao de Trafego

1.4.1 | Equipamentos de Detecc¢do e Sensoriamento de Pista

1.4.1.1] Sistema de Sensoriamento de Trafego [24] 24 |24 | 24 |24 | 24 |24 | 24 |24 | 24 |24 [ 24 | 24 [ 24 | 24 |24 | 24 |24 [ 24 | 24 [ 24 | 24 [ 24 | 24 [ 24 | 24 | 24 [ 24 | 24

1.4.2 |Sistema de Controle de Velocidade

1.4.2.1 | Radar Fixo (14[ 14 |14 |14 |14 [14 |14 |14 14 |14 |14 |14 |14 [14 |24 |14 |14 |14 [14 |24 |14 |14 1424 |14 | 14 | 14 [ 14 | 14
1.5 |Sistema de Comunica¢dao com os Usuarios

1.5.1 | Painéis de Mensagens

1.5.1.1 | Painel de Mensagem Varidvel Fixo 12(12 |12 (12 |12 |12 (12|12 |12 |12 |12 |12 |12 |12 |12 |12 |12 |12 |12 |12 |12 |12 |12 |12 |12 |12 |12 | 12 | 12

1.5.1.2 | Painel de Mensagem Variavel Mével (um em cada BSO) 131313 (13|13 |13 |13 |13 |13 |13 |13 |13 (13|13 |13 |13 |13 |13 (13|13 |13 |13 |13 |13 |13 |13 |13 |13 | 13| 13

1.5.2 |Sistema de Telefonia Convencional

1.5.2.1 | Central Telefonica vl frja o fa o a o] a a1 ]1]1]1
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12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1.6 |Sistema de Controle e Arrecadagao

1.6.1 |Free Flow

1.6.1.1 | Hardware

1.6.1.2 | Softwares e Licencgas

1.6.1.3 | Servicos

1.6.1.4 | Suporte e Manutengéo 12/12[/12 121212121212 |12[12 1212 1212 )12 |12 ]12 1212|1212 )12 1212 |12[12|12]12]12
1.7 |Sistema de Pesagem de Veiculos

1.7.1 | Conjunto de Pesagem Dindmica (HSWin) ojlojo[8|8[8|8|8|8|8|s8|[8|s8|[8|8|8|[s8|8[8|s8|[8|s|8|8|8[8|s|8]|s]s
1.8 |Sistema de Atendimento ao Usuario

1.8.1 | Conjunto de Méveis e Utensilios das BSOs 13(13[13 |13 [13|13[13|13[13|13[13[13[13[13[13]13|13[13|13[13[13[13]13|13[13|13[13[13[13]13
1.8.2 | Computador e Periféricos 13(13[13 | 13[13|13[13|13[13|13[13|13[13[13[13]13|13[13|13[13[13[13]13|13[13|13[13|13[13]13
1.8.3 |Impressora Multifuncional - A4 13013/ 1313 13|13 [13[13 |13 |13 [13 |13 |13 |13 |13 [13[13[13|13[13[13|13[13|13[13[13|13[13|13]13
1.8.4 | Totem e sistema para BSO 13/13[13 13131313 ]13[13|13[13[13[13[13[13]13|13[13|13[13[13[13]13[13[13|13[13|13[13]13
1.9 |Sistema CFTV

1.9.1 |Sistema de circuito fechado de TV 0 | 0 |484|484]484|484 484484484 | 484|484 |484]484 484 | 484|484 |484]484 | 484 | 484|484 484484 | 484 | 484|484 484484 484|484
1.10 |Sistema Wireless

1.10.1 | Conexdo Wireless 12/12[/12 121222222222 ]2]2]12]212]n2|12]12]12]12]12[12]12]12]12
1.11 |Sistema TETRA

1.11.1 | Sistema Tetra vfafa e fa e faa e afaafaafaafafafafa]afa]alafa]afa]a]1]1
1.12 |Sistema de Abastecimento de Veiculos Elétricos

1.12.1 | Sistema de Abastecimento de Veiculos Elétricos 1| fe e e a2 ]afa]a]1]1
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4. Orcamentacao do modelo operacional.

A seguir a presentamos a orcamentacdo do modelo operacional, elaborado conforme

estabelecidos no edital de PMI, abrangendo os seguintes assuntos:

e Orcamento da mao de obra;
e Orcamento de veiculos, equipamentos e sistemas;

e Orcamento de despesas gerais e servicos de terceiros.
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ORCAMENTO DA MAO DE OBRA SPE

Tabela 4-1 - Orcamento da mdo de obra SPE.

ANO DA
Categoria CONCESSAO

Total
Profissional édi
rofissiona Tipo Média 1 2 3 4 5
____ Anual | B I N I B I N IS N A N N N B N R R O I B R

Indicadores ‘

1000 Presidéncia 1.139.919 1139919 1.139.919  1.139.919 1139919  1.130.919 1139919  1.130.919 1139919  1.139.919  1.139.919  1.139.919  1.139.919  1.139.919  1.130.919 1139919  1.139.919 1139919  1.139.919  1.139.919  1.139.919  1.130.919 1139919  1.130.979 1139919  1.139.919 1139919  1.139.919  1.139.919  1.139.919
Quantidade 1,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1|
Saldrio | 623.16540 623.165 623165 | 623165 | 623165 | 623165 | 623.165 | 623165 | 623165 | 623165 | 623.165 | 623165 | 623.165 | 623.165 | 623165 | 623165 | 623.165 | 623165 | 623165 | 623.165 | 623165 | 623165 | 623.165 | 623165 | 623165 | 623.165 | 623165 | 623165 | 623.165 | 623165 | 623165 | 18.694962
1001 Diretor Executivo CEO | Encargos | 444.067,66 444.068 444068 | 444068 | 444068 | 444068 | 444068 | 444068 | 444068 | 444068 | 444068 | 444068 | 444068 | 444068 | 444068 | 444068 | 444068 | 444068 | 444068 | 444068 | 444068 | 444068 | 444068 | 444068 | 444068 | 444068 | 444068 | 444068 | 444068 | 444068 | 444068 | 13322030
Beneficios | 15.605,55 15,606 15,606 15,606 15,606 15,606 15,606 15,606 15.606 15.606 15,606 15,606 15,606 15.606 15.606 15,606 15,606 15,606 15,606 15,606 15,606 15,606 15,606 15,606 15,606 15,606 15,606 15,606 15,606 15,606 15,606 468.167
Total | 1.082.838,62 1.082.839 1082839 | 1.082.839 | 1.082839 | 1.082.839 | 1.082.839 | 1.082839 | 1.082.839 | 1.082.839 | 1.082839 | 1.082.839 | 1.082.839 | 1.082.839 | 1.082.839 | 1.082.839 | 1.082839 | 1.082839 | 1.082.830 | 1.082.839 | 1.082839 | 1.082.830 | 1062839 | 1.082839 | 1.082.839 | 1.082.839 | 1.082839 | 1.082.839 | 1.062.839 | 1.082839 | 1.082.839 | 32485159
Quantidade 1,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 %
Salario 2943388 29434 29434 29434 29434 29434 29434 29434 29434 29434 29434 29434 29434 29434 29434 29434 29434 29434 29434 29434 29434 29434 29434 29434 20434 29434 29434 20434 29434 29434 29434 883.016
1002 Secretéria Execuva | Encargos | 20.97458 20975 20975 20975 20975 20975 20975 20975 20975 20975 20975 20975 20975 20975 20975 20975 20975 20975 20975 20975 20975 20975 20975 20975 20975 20975 20975 20975 20975 20975 20975 629237
Beneficios |  6.672,00 6672 6.672 6672 6672 6.672 6.672 6.672 6672 6672 6.672 6.672 6.672 6672 6672 6.672 6.672 6672 6672 6672 6.672 6.672 6672 6672 6672 6.672 6.672 6672 6672 6.672 6.672 200160
Total 57.080,46 57.080 57.080 57.080 57.080 57.080 57.080 57.080 57.080 57.080 57.080 57.080 57.080 57.080 57.080 57.080 57.080 57.080 57.080 57.080 57.080 57.080 57.080 57.080 57.080 57.080 57.080 57.080 57.080 57.080 57.080 1.712.414
1100 A“ess‘é’ifefﬁa':“’?“s 349.419 349419 349419 349419 349419 272195 272195 272195 272195 272195 272195 272195 272195 272195 272195 272195 272495 272195 272495 272195 272195 272195 272495 272195 272195 272195 272195 272195 272495 272195 | 8.551.983
Quantidade 1,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1|
Salario 4194084 41,941 41,941 41,041 41.941 41,941 41,941 41,941 41.941 41.941 41,941 41,941 41,941 41.941 41.941 41,941 41,941 41.941 41.941 41.941 41,941 41,941 41.941 41.941 41,941 41941 41941 41,941 41,941 41941 41941 1256.225
1101 Ombudsman/ Owidor | Encargos | 29.887,04 29887 29887 29887 29887 29887 29887 29887 29.887 29.887 29887 29887 29887 29.887 29.887 29887 29887 29.887 29.887 29.887 29887 29887 29.887 29.887 29,887 29887 29887 29887 29887 29887 29887 896.611
Beneficios |  6.804,57 6.805 6.805 6.805 6.805 6.805 6.805 6.805 6.805 6.805 6.805 6.805 6.805 6.805 6.805 6.805 6.805 6.805 6.805 6.805 6.805 6.805 6.805 6.805 6.805 6.805 6.805 6.805 6.805 6.805 6.805 204137
Total 78.632,46 78.632 78.632 78.632 78.632 78.632 78.632 78.632 78.632 78.632 78.632 78.632 78.632 78.632 78.632 78.632 78.632 78.632 78.632 78.632 78.632 78.632 78.632 78632 78.632 78.632 78.632 78.632 78.632 78.632 78.632 2.358.974
Quantidade 1,00 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Salario 4112340 41123 41123 41123 41123 1123 € € - - € € € - - € € - - - € € - - - - - - - - - 205617
1103 Assitente do Encargos | 2930453 29305 20305 | 29305 | 29305 | 29305 - - - - - - - - » - - » » » - - » » » - - » » - - 146523
Beneficios | 6.795,91 6.79 6.79 6.79 6.79 6.79% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 33980
Total 77.223,84 77.224 77.224 71224 71224 77.224 o o 5 5 o o o 5 o o o o o o o o o o o o o o o o o 386.119
Quantidade 5,00 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Salério 18.774,72 93874 93874 93874 93874 93874 93874 93874 93874 93874 93874 93874 93874 93874 93874 93874 93874 93874 93874 93874 93874 93874 93874 93874 93,874 93874 93874 93,874 93,874 93874 93874 2816.208
1104 Atendente - 0800 Encargos | 13.378,87 66.894 66.894 66.894 66.894 66.894 66.894 66.894 66.894 66.894 66.894 66.894 66.894 66.894 66.894 66.894 66.894 66.894 66.894 66.894 66.894 66.894 66.894 66.894 66.894 66.894 66.894 66.894 66.894 66.894 66.894 2.006.830
Beneficios | 6.559,01 32,79 32,79 32795 32795 32,795 32,795 32,795 32795 32795 32,795 32795 32,795 32795 32795 32795 32795 32,19 32,79 32,19 32795 32795 32,19 32,79 32,79 32795 32795 32,79 32,79 32795 32795 983,852
Total 38.712,60 193.563 193563 | 193563 | 193.563 | 193563 | 193.563 | 193.563 | 193563 | 193.563 | 193.563 | 193563 | 193.563 | 193.563 | 193563 | 193563 | 193.563 | 193563 | 193563 | 193.563 | 193.563 | 193563 | 193.563 | 193563 | 193563 | 193.563 | 193.563 | 193563 | 193.563 | 193.563 | 193563 | 5.806.890
1200 Controle da Qualidade 418.633 418633 418.633 418633 418633 416633 418633 418633 418633 418633 418633 418633 418633 418633 418633 418633 418633 418633 418633 418633 418633 418633 418633 418633 418633 418633 418633 418633 418633 418633 | 12.558.999
Quantidade 1,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 %
Salario | 237.716,64 237717 BTN | BTTNT | 287717 | 287717 | 237717 | 287017 | 28777 | 28777 | 287717 | 28777 | 23777 | 287717 | 287717 | 287707 | 287717 | 287017 | 287707 | 287717 | 28717 | 287707 | 287717 | 287017 | 287707 | 287717 | 28717 | 287717 | 287717 | 287717 | 287717 | 7431499
1201 Gestor da Qualidade | Encargos | 169.396.88 169.397 169.397 | 169397 | 169397 | 169397 | 169397 | 160397 | 169397 | 169.397 | 169397 | 169.397 | 169397 | 169397 | 160397 | 169397 | 169.397 | 169397 | 169.397 | 169397 | 169397 | 169397 | 169397 | 169.397 | 169397 | 169.397 | 169397 | 169397 | 169397 | 169397 | 169.397 | 5081906
Beneficios | 11.519,80 11520 11520 11520 11520 11520 11520 11520 11520 11520 11520 11520 11520 11520 11520 11520 11520 11520 11520 11520 11520 11520 11520 11520 11520 11520 11520 11520 11520 11520 11520 345594
Total 418.633,31 418633 418633 | 418.633 | 418633 | 418633 | 418.633 | 418633 | 418633 | 418.633 | 418633 | 418633 | 418.633 | 418633 | 418633 | 418.633 | 418633 | 418633 | 418.633 | 418633 | 418633 | 418.633 | 418633 | 418633 | 418.633 | 418633 | 418633 | 418633 | 418633 | 418633 | 418633 | 12.558.999
1300 A"'“i“is"ggi'::s"sg:m"’“ e 390.597 390.507  390.597 390597 390597  390.507  390.507 390507  390.597  390.507  390.597 390597 390597  390.507  390.597 390507 390597  390.597 390507 390597  390.597  390.507  390.507 390597  390.597  390.597  390.507 390597  390.597  390.597 | 11.717.914
Quantidade 1,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Salario | 22144680 21447 21447 | 221447 | 221847 | 201447 | 221447 | 221447 | 201447 | 221447 | 221447 | 201447 | 221447 | 221447 | 201447 | 221447 | 221447 | 221447 | 221447 | 221447 | 221447 | 221447 | 221447 | 221447 | 221447 | 221447 | 221447 | 201447 | 221447 | 221447 | 221447 | 6.643.404
1301 Gestordo Contrato | Encargos |  157.802,99 157.803 157803 | 157803 | 157.803 | 157.603 | 157803 | 157.803 | 157.603 | 157803 | 157808 | 157.603 | 157803 | 157.803 | 157.603 | 157.808 | 157.803 | 157.803 | 157.808 | 157.803 | 157.803 | 157.808 | 157803 | 157.803 | 157.808 | 157803 | 157.603 | 157.6803 | 157803 | 157.803 | 157.603 | 4734090
Beneficios | 11.347,34 11347 11347 11347 11347 11347 11347 11347 11,347 11,347 11347 11347 11347 11,347 11,347 11347 11347 11347 11347 11347 11347 11347 11347 11347 11347 11347 11347 11347 11347 11347 11347 340420
Total 390.597,13 390597 390597 | 390597 | 390.507 | 390597 | 390.597 | 390.597 | 390597 | 390.597 | 390.57 | 390597 | 390.597 | 390.57 | 390597 | 390597 | 390.57 | 390.597 | 390597 | 390.597 | 390.597 | 390597 | 390.507 | 390.597 | 390.597 | 390.507 | 390.597 | 390597 | 390.507 | 300.597 | 390597 | 11.717.914
1400 Assessoria Juridica 355.080 355080  355.080 355080 355080 254000  254.000 254000 254000 254000 254000 254000 254000 254000 254000 254000 254000 254000 254000 254000 254000 254000 254000 254000 254000 254000 254000 254000 254000 254000 | 8.125.398
Quantidade 1,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Salario | 14217732 142177 12477 | 142477 | V277 | 142477 | 142477 | 142177 | 142477 | 142477 | 2477 | 142477 | 142477 | 142077 | 142477 | 142477 | 2477 | 142077 | 142477 | 14277 | 142177 | 142477 | 142477 | 42077 | 142477 | 142477 | 142177 | 142477 | 142477 | 42477 | 142477 | 4265320
1401 Assessor Juridico Encargos | 10131556 101316 101316 | 101316 | 101316 | 101316 | 101316 | 101316 | 101316 | 101316 | 101316 | 101.316 | 101316 | 101316 | 101316 | 101316 | 101316 | 101.316 | 101316 | 101316 | 101.316 | 101316 | 101316 | 101316 | 101316 | 101316 | 101.316 | 101316 | 101316 | 101316 | 101316 | 3039467
Benefiios | 10.507,08 10.507 10.507 10507 10507 10507 10507 10.507 10.507 10.507 10.507 10.507 10.507 10.507 10.507 10.507 10.507 10,507 10,507 10,507 10.507 10.507 10,507 10,507 10,507 10.507 10.507 10,507 10,507 10.507 10.507 315212
Total 253.999,96 254,000 254000 | 254000 | 254000 | 254000 | 254000 | 254000 | 254000 | 254000 | 254000 | 254000 | 254000 | 254000 | 254000 | 254000 | 254000 | 254000 | 254000 | 254000 | 254000 | 254000 | 254000 | 254000 | 254000 | 254000 | 254000 | 254000 | 254000 | 254000 | 254000 | 7.619.999
Quantidade 0,17 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Salério 54.967,38 54967 54967 54967 54967 54967 . . - - . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . 274837
1402 Advogado Assistente | Encargos | 39.169,75 39.170 39.170 39.170 39.170 39.170 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 195.849
Beneficios | 694265 6.943 6.943 6.943 6.943 6.943 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 34713
Total 101.079,79 101.080 101080 | 101080 | 101.080 | 101.080 o o 5 5 o o o 5 o o o o o o o o o o o o o o o o o 505.399
appg  Diretoria Administratival 946,551 46551 6551 946551 946,551 - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - : : - - 4732757
Quantidade 0,17 1 1 1 1 1 . . - - . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . -
Salario | 544.075,80 544076 544076 | 544076 | 544076 | 544076 . . - - . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . 2720379
2001 Dielor AGTINISiNo ! | ™ Encargos | 38770842 387.708 37708 | 387708 | 387.708 | 387.708 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1938.542
Beneficios | 14.767,20 14767 14.767 14.767 14.767 14.767 . . - - . . . - . . . . . . . . . . . - - . . - - 73836
Total 946.551,42 946.551 946551 | 946551 | 946551 | 946551 E E - - E E E - - E E - - - E E - - - - - - - - - 4732.757
2120 se"::;::::'“s 591.878 591678  591.678 591878  591.878  591.878 591878  591.878 362949 362949 362949 362949 362949 362949 362949 362949 362949 362949 362949 362949 362949 362949 362949 362949 362949 362949 362949 362949 362949 362949 | 12.719.899
Quantidade 1,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Supenisor Salério 97.668,36 97,668 97,668 97.668 97.668 97,668 97,668 97,668 97.668 97.668 97,668 97,668 97,668 97.668 97.668 97,668 97,668 97.668 97.668 97.668 97,668 97,668 97.668 97.668 97.668 97,668 97,668 97.668 97.668 97,668 97,668 2.930.051
2121 | Administragao Pessoal / | Encargos | 69.598,47 69,598 69598 69.508 69.508 69508 69508 69508 69.598 69.598 69508 69508 69508 69.598 69.598 69508 69508 69.508 69.508 69.508 69508 69508 69.508 69.508 69.508 69508 69508 69.508 69.508 69508 69508 2.087.954
Beneficios |  7.395,28 7395 7395 7395 7395 7395 7395 7395 7395 7395 7395 7395 7395 7395 7395 7395 7395 7395 7395 7395 7395 7395 7395 7395 7395 7395 7395 7395 7395 7395 7395 221859
Total 174.662,12 174.662 174662 | 174662 | 174662 | 174662 | 174662 | 174662 | 174662 | 174662 | 174662 | 174662 | 174662 | 174662 | 174662 | 174662 | 174662 | 174662 | 174662 | 174662 | 174662 | 174662 | 174662 | 174662 | 174662 | 174662 | 174662 | 174662 | 174662 | 174662 | 174662 | 5.239.864
Quantidade 100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Salério 53.667,48 53,667 53,667 53,667 53,667 53,667 53,667 53,667 53,667 53,667 53,667 53,667 53,667 53,667 53,667 53,667 53,667 53,667 53,667 53,667 53,667 53,667 53,667 53,667 53,667 53,667 53,667 53,667 53,667 53,667 53,667 1.610.024
2122 | Administragao Pessoal / | Encargos | 3824345 38243 38243 38.243 38.243 38243 38243 38243 38.243 38.243 38243 38243 38243 38.243 38.243 38243 38243 38.243 38.243 38.243 38243 38243 38.243 38.243 38243 38243 38243 38243 38243 38243 38243 1147303
RH Beneficios |  6.928,88 6929 6.929 6929 6929 6.929 6.929 6.929 6.929 6.929 6.929 6.929 6.929 6.929 6.929 6.929 6.929 6.929 6.929 6.929 6.929 6.929 6.929 6.929 6.929 6.929 6.929 6.929 6.929 6.929 6.929 207.866
Total 98.839,30 98.840 98.840 98.840 98.840 98.840 98.840 98.840 98.840 98.840 98.840 98.840 98.840 98.840 98.840 98.840 98.840 98.840 98.840 98.840 98.840 98.840 98.840 98.840 98.840 98.840 98.840 98.840 98.840 98.840 98.840 2.965.194
23 Eng® G | Quantidade 1,00 1 1 1 1 1 1 1 1
Trabalho Salario | 127.627.97 127,628 12768 | 127628 | 127628 | 127.608 | 127628 | 127.628 | 127.628 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.021.024
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Indicadores GNOIDR
Categoria CONCESSAO

Profissional . Média
e Anual
Encargos |  90.947,69 90.948 90.948 90.948 90.948 90.948 90.948 90.948 90.948 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 727.562
Beneficios | 10.352,86 10.363 10.363 10.353 10.353 10.363 10.363 10.363 10353 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 82.823
Total 228.928,52 228.929 228929 | 228929 | 228929 | 228920 | 228929 | 228929 | 228.929 B o o o B B o o B B B o o B B o - - o o - - 1.831.428
Quantidade 1,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 %
Salério 48.216,75 48.217 48.217 48.217 48.217 48.217 48.217 48.217 48.217 48.217 48.217 48.217 48.217 48.217 48.217 48217 48217 48.217 48.217 48.217 48217 48217 48.217 48.217 48.217 48.217 48.217 48.217 48.217 48.217 48.217 146,503
2124 Té“ﬁfﬂﬁ:ﬁ‘“ga"ca % [ Encargos | 34.359.26 34,359 34,359 34,359 34,359 34,359 34,359 34,359 34,359 34,359 34,359 34,359 34,359 34,359 34,359 34,359 34,359 34.359 34.359 34.359 34,359 34,359 34.359 34.359 34,359 34,359 34,359 34,359 34,359 34,359 34,359 1.030.778
Benefiios |  6.871,10 6.871 6.871 6.871 6.871 6.871 6.871 6.871 6.871 6.871 6.871 6.871 6.871 6.871 6.871 6.871 6.871 6.871 6.871 6.871 6.871 6.871 6.871 6.871 6.871 6.871 6.871 6.871 6.871 6.871 6.871 206.133
Total 89.447,11 89.447 89.447 89.447 89.447 89.447 89.447 89.447 89.447 89.447 89.447 89.447 89.447 89.447 89.447 89.447 89.447 89.447 89.447 89.447 89.447 89.447 89.447 89.447 89.447 89.447 89.447 89.447 89.447 89.447 89.447 2.683.413
2130 Sesdo foﬁ;‘r';:'o"s'e“‘“ e 271.045 271.045  271.045  271.045  271.045 145442 145442 145442 145442 145442 145442 145442 145442 145442 145442 145442 145442 145442 145442 145442 145442 145442 145442 145442 145442 145442 145442 145442 145442 145442 4.991.279
Quantidade 1,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1]
‘ Salério 46.411,08 46.411 46.411 46.411 46.411 46.411 46.411 46.411 46.411 46.411 46.411 46.411 46.411 46.411 46.411 46.411 46.411 46.411 46.411 46.411 46.411 46.411 46.411 46.411 46.411 46.411 46.411 46.411 46.411 46.411 46.411 1392332
2131 supi m/::::h;tcaodnf oas | Ercargos | 3307254 33.073 33.073 33.073 33,073 33,073 33,073 33,073 33,073 33,073 33,073 33.073 33,073 33,073 33,073 33.073 33.073 33.073 33.073 33.073 33,073 33.073 33.073 33.073 33,073 33,073 33.073 33,073 33,073 33,073 33.073 992.176
Benefiios |  6.851,96 6.852 6.852 6.852 6.852 6.852 6.852 6.852 6.852 6.852 6.852 6.852 6.852 6.852 6.852 6.852 6.852 6.852 6.852 6.852 6.852 6.852 6.852 6.852 6.852 6.852 6.852 6.852 6.852 6.852 6.852 205.559
Total 86.335,57 86.336 86.336 86.336 86.336 86.336 86.336 86.336 86.336 86.336 86.336 86.336 86.336 86.336 86.336 86.336 86.336 86.336 86.336 86.336 86.336 86.336 86.336 86.336 86.336 86.336 86.336 86.336 86.336 86.336 86.336 2.590.067
Quantidade 017 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Salério 24.723,96 24.724 24.724 24.724 24.724 24.724 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123,620
2132 Assistentes de compras Encargos 17.618,29 17.618 17.618 17.618 17.618 17.618 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 88.091
Benefios |  6.622,07 6.622 6.622 6.622 6.622 6.622 . . . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - 33.110
Total 48.964,33 48.964 48.964 48.964 48.964 48.964 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 244.822
Quantidade 0,17 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Salério 40.783,80 40.784 40.784 40.784 40.784 40.784 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203.919
2133 Analista de contratos | Encargos |  29.062,54 29,063 29,063 29,063 29,063 29,063 . . - - . . . - - . . - - - . . - - - . . - - . . 145.313
Benefios |  6.792,31 6.792 6.792 6.792 6.792 6.792 . . . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - 33.962
Total 76.638,64 76,639 76,639 76.639 76.639 76,639 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 383.193
Quantidade 1,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Salério 30.609,66 30.610 30.610 30.610 30.610 30.610 30.610 30.610 30.610 30.610 30.610 30.610 30.610 30.610 30.610 30.610 30.610 30.610 30.610 30.610 30.610 30.610 30.610 30.610 30.610 30.610 30.610 30.610 30.610 30.610 30.610 918.290
2134 Almoxarife Encargos | 2181244 21.812 21.812 21,812 21,812 21.812 21.812 21.812 21812 21812 21.812 21.812 21.812 21812 21812 21,812 21,812 21812 21812 21812 21,812 21,812 21812 21812 21.812 21,812 21,812 21.812 21.812 21,812 21,812 654.373
Beneficios |  6.684,46 6.684 6.684 6.684 6.684 6.684 6.684 6.684 6.684 6.684 6.684 6.684 6.684 6.684 6.684 6.684 6.684 6.684 6.684 6.684 6.684 6.684 6.684 6.684 6.684 6.684 6.684 6.684 6.684 6.684 6.684 200.534
Total 59.106,57 59.107 59.107 59.107 59.107 59.107 59.107 59.107 59.107 59.107 59.107 59.107 59.107 59.107 59.107 59.107 59.107 59.107 59.107 59.107 59.107 59.107 59.107 59.107 59.107 59.107 59.107 59.107 59.107 59.107 59.107 1773497
2140 ses‘?:;;fs"é‘;‘:;'z e 237.380 237.380  237.380  237.380  237.380  237.380  237.380  237.380  237.380  237.380  237.380  237.380  237.380  237.380  237.380  237.380  237.380  237.380  237.380  237.380  237.380  237.380  237.380  237.380  237.380  237.380  237.380  237.380  237.380  237.380 7.121.409
Quantidade 1,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 v
Salério 41862,72 41.863 41.863 41,863 41,863 41.863 41.863 41.863 41,863 41,863 41.863 41.863 41.863 41,863 41,863 41863 41863 41.863 41.863 41.863 41.863 41863 41.863 41.863 41.863 41,863 41,863 41.863 41.863 41,863 41,863 1.255.882
2141 Analista dev:“s:‘gee;f? Encargos | 29.83137 20831 20.831 29.831 29.831 29.831 29.831 29.831 29.831 29.831 29.831 29.831 29.831 29.831 29,831 29.831 29.831 29,831 29,831 29,831 29.831 29.831 29,831 29,831 29,831 29,831 29,831 29,831 29,831 29,831 29,831 894.941
’ Beneficios |  6.803,74 6.804 6.804 6.804 6.804 6.804 6.804 6.804 6.804 6.804 6.804 6.804 6.804 6.804 6.804 6.804 6.804 6.804 6.804 6.804 6.804 6.804 6.804 6.804 6.804 6.804 6.804 6.804 6.804 6.804 6.804 204.112
Total 78.497,84 78.498 78.498 78.498 78.498 78.498 78.498 78.498 78.498 78.498 78.498 78.498 78.498 78.498 78.498 78.498 78.498 78.498 78.498 78.498 78.498 78.498 78.498 78.498 78.498 78.498 78.498 78.498 78.498 78.498 78.498 2.354.935
Quantidade 1,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Salério 31.002,47 31,002 31,002 31,092 31,092 31,002 31,002 31,002 31,092 31,092 31,002 31,002 31,002 31,092 31,092 31,002 31,002 31,002 31,002 31,002 31,002 31,002 31,002 31,002 31,002 31,002 31,002 31,002 31,002 31,002 31,002 932.774
2142 M°‘°g:'fa‘(s)se”i@°5 Encargos |  22.156,49 22.156 22.156 22,156 22,156 22,156 22,156 22,156 22,156 22,156 22,156 22,156 22,156 22,156 22,156 22,156 22,156 22156 22156 22156 22,156 22,156 22156 22156 22156 22,156 22,156 22156 22156 22,156 22,156 664.695
Benefiios |  6.689,58 6.690 6.690 6.690 6.690 6.690 6.690 6.690 6.690 6.690 6.690 6.690 6.690 6.690 6.690 6.690 6.690 6.690 6.690 6.690 6.690 6.690 6.690 6.690 6.690 6.690 6.690 6.690 6.690 6.690 6.690 200.687
Total 50.938,54 59.939 59.939 50.939 50.939 59.939 59.939 59.939 59.939 59.939 59.939 59.939 59.939 59.939 59.939 50.939 50.939 59.939 59.939 59.939 50.939 50.939 59.939 59.939 59.939 50.939 50.939 59.939 59.939 50.939 50.939 1.798.156
Quantidade 1,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Salério 28.317,13 28.317 28.317 28.317 28.317 28.317 28.317 28.317 28.317 28.317 28.317 28.317 28.317 28.317 28.317 28.317 28.317 28.317 28.317 28.317 28.317 28.317 28.317 28.317 28.317 28.317 28.317 28.317 28.317 28.317 28.317 849.514
2143 Auxiliar Administrativo | Encargos | 20.178,79 20.179 20.179 20.179 20.179 20.179 20.179 20.179 20179 20179 20.179 20.179 20.179 20179 20179 20.179 20.179 20179 20179 20179 20.179 20.179 20179 20179 20179 20.179 20.179 20179 20179 20.179 20.179 605.364
Benefiios |  6.660,16 6.660 6.660 6.660 6.660 6.660 6.660 6.660 6.660 6.660 6.660 6.660 6.660 6.660 6.660 6.660 6.660 6.660 6.660 6.660 6.660 6.660 6.660 6.660 6.660 6.660 6.660 6.660 6.660 6.660 6.660 199.805
Total 55.156,08 55,156 55,156 55.156 55.156 55.156 55.156 55.156 55.156 55.156 55.156 55.156 55.156 55.156 55.156 55156 55.156 55.156 55.156 55.156 55.156 55.156 55.156 55.156 55.156 55.156 55.156 55.156 55.156 55.156 55.156 1.654.682
Quantidade 1,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Salério 21.719,97 21.720 21.720 21.720 21.720 21.720 21.720 21.720 21.720 21.720 21.720 21.720 21.720 21.720 21.720 21.720 21.720 21.720 21.720 21.720 21.720 21.720 21.720 21.720 21.720 21.720 21.720 21.720 21.720 21.720 21.720 651.599
2144 Recepcionista Encargos |  15.477,65 15478 15478 15.478 15.478 15478 15478 15478 15.478 15.478 15478 15478 15478 15.478 15.478 15478 15478 15478 15478 15478 15478 15478 15478 15478 15478 15.478 15478 15478 15478 15.478 15478 464.330
Benefiios |  6.590,23 6.590 6.590 6.590 6.590 6.590 6.590 6.590 6.590 6.590 6.590 6.590 6.590 6.590 6.590 6.590 6.590 6.590 6.590 6.590 6.590 6.590 6.590 6.590 6.590 6.590 6.590 6.590 6.590 6.590 6.590 197.707
Total 43.787,85 43.788 43.788 43.788 43.788 43,788 43,788 43,788 43.788 43.788 43,788 43,788 43,788 43.788 43.788 43.788 43.788 43.788 43.788 43.788 43.788 43.788 43.788 43.788 43.788 43.788 43.788 43.788 43.788 43.788 43.788 1.313.636
200 sﬁ:mf: T 362.118 362118 362118 362118 362118 362118 362118 362118 362118 362118 362118 362118 362118 362118 362118 362118 362118 362118 362118 362118 362118 362118 362118 362118 362118 362118 362118 362118 362118 362118 | 10.863.537
Quantidade 1,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Salério 204.919,86 204.920 204920 | 204920 | 204920 | 204920 | 204920 | 204920 | 204920 | 204920 | 204920 | 204920 | 204920 | 204920 | 204920 | 204920 | 204920 | 204920 | 204920 [ 204920 | 204920 | 204920 | 204920 | 204920 | 204920 | 204920 | 204920 | 204920 | 204920 | 204920 | 204920 6.147.59
2201 G.e’e"ffmwm Encargos | 146.025,89 146.026 146026 | 146026 | 146026 | 146026 | 146026 | 146026 | 146026 | 146026 | 146026 | 146026 | 14602 | 146026 | 146026 | 146026 | 146026 | 146026 | 146026 | 146026 | 146026 | 146026 | 146026 | 146026 | 146026 | 146026 | 146026 | 146026 | 146026 | 146.026 | 146.026 4.380.777
Benefiios | 1117215 11472 11472 11172 11172 11172 11172 11172 11172 11172 11172 11172 11172 11172 11172 11172 11172 1472 1472 1472 11172 11472 1472 1472 11172 11172 11172 11172 11172 11172 11172 335.165
Total 362.117,90 362118 362118 | 362118 | 362418 | 362118 | 362118 | 362118 | 362118 | 362118 | 362118 | 362118 | 362118 | 362418 | 362118 | 362118 | 362118 | 362418 | 362118 | 362118 | 362118 | 362418 | 362118 [ 362118 | 362118 | 362418 | 362118 | 362118 | 362118 | 362118 | 362418 | 10.863.537
2210 Segéo de Finangas 988.946 988.946  988.946  988.046  988.046  988.946 988946 088946  988.046  988.946  988.946  968.046  988.046  988.946  988.946 988946 068946  988.046  988.946  988.946  968.046  988.046  988.946  988.946 088946  988.046  988.046  988.946  988.946  988.946 | 29.668.369
Quantidade 3,00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Salério 131.025,72 393.077 393077 | 393077 | 393077 | 393077 | 393077 | 393077 | 303077 | 303077 | 393077 | 393077 | ses077 | ses0r7 | 393077 | 393077 | 3e3077 | 303077 | 393077 | 393077 | 3e3077 | ses0r7 | aes0r7 | 393077 | w3077 | sesorr | sesorr | 393077 | 393077 | sesor7 | sesor7 | 11792315
211 Analista Financeiro Encargos |  93.368,93 280.107 280107 | 280107 | 280107 | 280107 | 280107 | 28007 | 28007 | 280107 | 280107 | 280407 | 280107 | 280107 | 280107 | 280107 | 28007 | 28007 | 280107 | 280107 | 280107 | 280107 | 280107 | 280107 | 280407 | 28007 | 280107 | 280107 | 280107 | 28007 | 280107 8.403.204
Benefiios | 10.388,87 31167 31167 31,167 31,167 31,167 31,167 31,167 31167 31167 31,167 31,167 31,167 31167 31167 31,167 31,167 31167 31167 31167 31,167 31,167 31167 31167 31,167 31,167 31,167 31,167 31,167 31,167 31,167 934.999
Total 234.783,52 704.351 704351 | 704351 | 704351 | 704351 | 704351 | 704351 | 704351 | 704351 | 704351 | 704351 | 704351 | 704351 | 704351 | 704351 | 704351 | 704351 | 704351 | 704351 | 704351 | 704351 | 704351 [ 704351 | 704351 | 704351 | 704351 | 704351 | 704351 | 704351 | 704351 | 21430517
Quantidade 6,00 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Salério 23.835,02 143.010 143010 | 143010 | 143010 | 143010 | 143010 | 143010 | 143010 | 143010 | 143010 | 143010 | 143010 | 143010 | 143010 | 143010 | 143010 | 143010 | 143010 | 143010 | 143010 | 143010 | 143010 | 143010 | 143010 | 143010 | 143010 | 143010 | 143010 | 143010 | 143010 4.290.304
2212 Auxiliar financeiro Encargos |  16.984,84 101,909 101909 | 101909 | 101909 | 101909 | 101900 | 101909 [ 101909 | 101909 | 101909 | 101909 [ 101909 [ 101909 | 10199 | 101900 | 101909 | 101909 | 101909 | 101900 | 101909 [ 101909 | 101909 | 10199 | 101909 | 101909 | 101909 | 101909 | 101900 [ 101909 [ 101.909 3.057.271
Benefiios | 661265 39,676 39,676 39.676 39.676 39,676 39,676 39,676 39,676 39,676 39,676 39,676 39,676 39,676 39,676 39,676 39,676 39.676 39.676 39.676 39,676 39,676 39.676 39.676 39.676 39,676 39,676 39676 39.676 39,676 39,676 1.190.277
Total 47.43251 284,595 284595 | 284595 | 284505 | 284505 | 284505 | 284595 | 284505 | 284505 | 284505 | 284.595 | 284505 | 284505 | 284505 | 284.595 | 284595 | 284505 | 284505 | 284.595 | 284595 | 284505 | 284505 | 284505 | 284595 | 284505 | 284505 | 284505 | 284.595 | 284595 | 284595 8.537.852
2220 Segio de Contabili 1.383.826 1.383.826  1.383.826  1.383.826  1.383.826  1.383.826  1.383.626  1.383.826  1.383.826 1383826  1.383.826  1.383.826  1.383.826  1.383.826  1.383.826  1.383.626  1.383.826  1.383.826  1.383.826  1.383.826  1.383.826  1.383.826  1.383.826  1.383.826  1.383.826  1.383.826  1.383.826  1.383.826  1.383.826  1.383.826 | 41.514.779
Quantidade 3,00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Salério 129.094,56 387.284 387.084 | 387.284 | 387284 | 387284 | 387.084 | 387.284 | 387.284 | 387.284 | 387.084 | 387.284 | 367.284 | 367.284 | 387.284 | 387.284 | 387.284 | 367284 | 387.84 | 387.284 | 387.284 | 387284 | 387.284 | 387.084 | 387.284 | 367284 | 387.284 | 387.284 | 387.284 | 387.284 | 387.284 | 11618510
2221 Contador Encargos | 9199278 275.978 215978 | 275978 | 275978 | 275978 | 275978 | 275978 | 275978 | 275978 | 275978 | 275978 | 275978 | 275978 | 275978 | 275978 | 275978 | 275978 | 275978 | 275978 | 275978 | 275978 | 275978 | 275978 | 275978 | 275978 | 275978 | 215978 | 275978 | 275978 | 275978 8.279.351
Benefiios |  10.368,40 31.105 31.105 31.105 31.105 31.105 31.105 31.105 31105 31105 31.105 31.105 31.105 31105 31105 31,105 31.105 31105 31105 31105 31.105 31,105 31105 31105 31.105 31.105 31,105 31.105 31.105 31.105 31.105 933.156
Total 231.455,75 694,367 694.367 | 694367 | 694367 | 694367 | 694367 | 694367 | 694367 | 694.367 | 694367 | 694367 | 694367 | 694367 | 694367 | 694367 | 694367 | 694367 | 694367 | 694367 | 694367 | 694367 | 694367 | 694367 | 694367 | 694367 | 694367 | 694367 | 694367 | 694367 | 694367 | 20.831.017
Quanti 6,00 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2222 Téanico em Salério 43.651,80 261.911 261911 | 261911 | 261911 | 261911 | 261911 | 261911 | 261911 | 261911 | 261911 | 261911 | 261911 | 261911 | 261911 | 261911 | 261911 | 261911 | 261911 [ 261911 [ 261911 | 261911 | 261911 | 261911 | 261911 | 261911 | 261911 | 261911 [ 261911 | 261911 | 261911 7.857.324
Encargos | 31.106,27 186.638 186.638 | 186638 | 186.638 | 186638 | 186638 | 186638 | 186.638 | 186638 | 186638 | 186.638 | 186.638 | 186.638 | 186638 | 186638 | 186638 | 186.638 | 186638 | 186638 | 186.638 | 186.638 | 186.638 | 186638 | 186.638 | 186633 | 186.638 | 186638 | 186638 | 186.638 | 186.638 5.599.129

Grupo de CONSULTORES RODOVIARIOS

Q Proficenter AN=3APLAN Moyslevrfg Pires VAL LYA PaVeESYS ecoworld 70

e tréfego e tro) te




QA GOVERNO DE
. CHAMAMENTO PUBLICO EPE Mato
ESTUDOS TECNICOS ° Escritério de Grosso
PMI N2 01/ 2023 Parcerias Estratégicas g dO SUI

Indicadores GNOIDR
Categoria CONCESSAO

Profissional . Média
Tipo
Anual
Beneficios 6.822,71 40.936 40.936 40.936 40.936 40.936 40.936 40.936 40.936 40.936 40.936 40.936 40.936 40.936 40.936 40.936 40.936 40.936 40.936 40.936 40.936 40.936 40.936 40.936 40.936 40.936 40.936 40.936 40.936 40.936 40.936 1.228.088
Total 81.580,78 489.485 489.485 489.485 489.485 489.485 489.485 489.485 489.485 489.485 489.485 489.485 489.485 489.485 489.485 489.485 489.485 489.485 489.485 489.485 489.485 489.485 489.485 489.485 489.485 489.485 489.485 489.485 489.485 489.485 489.485 14.684.541
Quantidade 3,00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Salério 34.991,88 104.976 104.976 104.976 104.976 104.976 104.976 104.976 104.976 104.976 104.976 104.976 104.976 104.976 104.976 104.976 104.976 104.976 104.976 104.976 104.976 104.976 104.976 104.976 104.976 104.976 104.976 104.976 104.976 104.976 104.976 3.149.269
2223 Controle Patrimonial Encargos 24.935,21 74.806 74.806 74.806 74.806 74.806 74.806 74.806 74.806 74.806 74.806 74.806 74.806 74.806 74.806 74.806 74.806 74.806 74.806 74.806 74.806 74.806 74.806 74.806 74.806 74.806 74.806 74.806 74.806 74.806 74.806 2.244.169
Beneficios 6.730,91 20.193 20.193 20.193 20.193 20.193 20.193 20.193 20.193 20.193 20.193 20.193 20.193 20.193 20.193 20.193 20.193 20.193 20.193 20.193 20.193 20.193 20.193 20.193 20.193 20.193 20.193 20.193 20.193 20.193 20.193 605.782
Total 66.658,01 199.974 199.974 199.974 199.974 199.974 199.974 199.974 199.974 199.974 199.974 199.974 199.974 199.974 199.974 199.974 199.974 199.974 199.974 199.974 199.974 199.974 199.974 199.974 199.974 199.974 199.974 199.974 199.974 199.974 199.974 5.999.221
3000 DIre(oréand:"?‘lg(relr: ezl 1.002.879 1.002.879  1.002.879  1.002.879  1.002.879  1.002.879  1.002.879  1.002.879 1.002.879  1.002.879  1.002.879  1.002.879  1.002.879 1.002.879  1.002.879  1.002.879  1.002.879  1.002.879  1.002.879  1.002.879  1.002.879  1.002.879  1.002.879  1.002.879  1.002.879  1.002.879  1.002.879  1.002.879  1.002.879  1.002.879 30.086.369
Quantidade 1,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7
Salario 576.763,56 576.764 576.764 576.764 576.764 576.764 576.764 576.764 576.764 576.764 576.764 576.764 576.764 576.764 576.764 576.764 576.764 576.764 576.764 576.764 576.764 576.764 576.764 576.764 576.764 576.764 576.764 576.764 576.764 576.764 576.764 17.302.907
3001 Di’;fgregﬁ:ﬁ;@e“ Encargos | 411.001,71 411.002 411.002 411.002 411.002 411.002 411.002 411.002 411.002 411.002 411.002 411.002 411.002 411.002 411.002 411.002 411.002 411,002 411,002 411,002 411.002 411.002 411,002 411,002 411,002 411.002 411.002 411,002 411,002 411.002 411.002 12.330.051
Beneficios |  15.113,69 15.114 15.114 15.114 15.114 15114 15114 15114 15.114 15.114 15114 15114 15114 15.114 15.114 15114 15114 15.114 15.114 15.114 15114 15114 15.114 15.114 15.114 15114 15114 15.114 15.114 15114 15114 453411
Total 1.002.878,97 1.002.879 1.002.879 | 1.002.879 | 1.002.879 | 1.002.879 | 1.002.879 | 1.002.879 | 1.002.879 | 1.002.879 | 1.002.879 | 1.002.879 | 1.002.879 | 1.002.879 | 1.002.879 | 1.002.879 | 1.002.879 | 1.002.879 | 1.002.879 | 1.002.879 | 1.002.879 | 1.002.879 | 1.002.879 | 1.002.879 | 1.002.879 | 1.002.879 | 1.002.879 | 1.002.879 | 1.002.879 | 1.002.879 | 1.002.879 | 30.086.369
3100  Gerencia de Operagdes 1.701.689 1.701.689  1.701.689  1.701.689  1.701.689  1.701.689  1.701.689  1.701.689  1.701.689  1.701.689  1.701.689  1.701.689  1.701.689  1.701.689  1.701.689  1.701.689  1.701.689  1.701.689  1.701.689  1.701.689  1.701.689  1.701.689  1.701.689  1.701.689  1.701.689  1.701.689  1.701.689  1.701.689  1.701.689  1.701.689 | 51.050.685
Quantidade 1,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Salario 235.522,74 235.523 235.523 235.523 235.523 235.523 235.523 235.523 235.523 235,523 235.523 235.523 235.523 235.523 235,523 235.523 235.523 235523 235523 235523 235.523 235.523 235523 235523 235523 235.523 235.523 235523 235523 235.523 235.523 7.065.682
3101 Gerente de Operages | Encargos | 167.833,50 167.834 167.834 167.834 167.834 167.834 167.834 167.834 167.834 167.834 167.834 167.834 167.834 167.834 167.834 167.834 167.834 167.834 167.834 167.834 167.834 167.834 167.834 167.834 167.834 167.834 167.834 167.834 167.834 167.834 167.834 5.035.005
Beneficios 11.496,54 11.497 11.497 11497 11497 11497 11497 11497 11497 11497 11497 11497 11.497 11497 11497 11.497 11.497 11.497 11.497 11.497 11.497 11.497 11.497 11.497 11.497 11497 11497 11.497 11.497 11497 11497 344.896
Total 414.852,79 414.853 414,853 414.853 414.853 414,853 414,853 414,853 414.853 414.853 414,853 414,853 414,853 414.853 414.853 414,853 414,853 414.853 414.853 414.853 414,853 414,853 414.853 414.853 414,853 414.853 414.853 414,853 414,853 414.853 414.853 12.445.584
Quantidade 3,00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Salario 146.763,23 440.290 440,290 440.290 440.290 440,290 440,290 440,290 440.290 440.290 440,290 440,290 440,290 440,290 440.290 440,290 440,290 440,290 440,290 440,290 440,290 440,290 440,290 440,290 440,290 440.290 440.290 440,290 440,290 440.290 440.290 13.208.691
3102 Segué’;%‘:”g:iﬁ:nesm Encargos | 104.58348 313.750 313.750 313.750 313.750 313.750 313.750 313.750 313,750 313,750 313.750 313.750 313.750 313,750 313,750 313.750 313.750 313.750 313.750 313.750 313.750 313.750 313.750 313.750 313.750 313.750 313.750 313.750 313.750 313.750 313.750 9412513
Beneficios 10.555,69 31.667 31.667 31,667 31,667 31.667 31.667 31.667 31,667 31,667 31.667 31.667 31.667 31,667 31,667 31.667 31.667 31.667 31.667 31.667 31.667 31.667 31.667 31.667 31.667 31,667 31,667 31.667 31.667 31,667 31,667 950.012
Total 261.902,40 785.707 785.707 785.707 785.707 785.707 785.707 785.707 785.707 785.707 785.707 785.707 785.707 785.707 785.707 785.707 785.707 785.707 785.707 785.707 785.707 785.707 785.707 785.707 785.707 785.707 785.707 785.707 785.707 785.707 785.707 23.571.216
Quantidade 6,00 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Salario 44.778,08 268.668 268.668 268.668 268.668 268.668 268.668 268.668 268.668 268.668 268.668 268.668 268.668 268.668 268.668 268.668 268.668 268.668 268.668 268.668 268.668 268.668 268.668 268.668 268.668 268.668 268.668 268.668 268.668 268.668 268.668 8.060.054
3103 Assistente Técnico Encargos 31.908,86 191.453 191453 191.453 191.453 191453 191.453 191.453 191.453 191.453 191.453 191.453 191.453 191.453 191.453 191.453 191.453 191453 191453 191453 191.453 191.453 191453 191453 191453 191.453 191.453 191453 191453 191.453 191.453 5743595
Beneficios 6.834,65 41.008 41.008 41,008 41,008 41.008 41.008 41.008 41.008 41.008 41.008 41.008 41.008 41.008 41.008 41.008 41.008 41.008 41.008 41.008 41.008 41.008 41.008 41.008 41.008 41,008 41,008 41.008 41.008 41.008 41.008 1.230.237
Total 83.521,59 501.130 501.130 501.130 501.130 501.130 501.130 501.130 501.130 501.130 501.130 501.130 501.130 501.130 501.130 501.130 501.130 501.130 501.130 501.130 501.130 501.130 501.130 501.130 501.130 501.130 501.130 501.130 501.130 501.130 501.130 15.033.886
3110 Ccco 1.585.215 1.585.215  1.585.215  1.585.215  1.585.215  1.585.215  1.585.215  1.585.215  1.585.215  1.585.215  1.585.215  1.585.215  1.585.215  1.585.215  1.585.215  1.585.215  1.585.215  1.585.215  1.585.215  1.585.215  1.585.215  1.585.215  1.585.215  1.585.215  1.585.215  1.585.215  1.585.215  1.585.215  1.585.215  1.585.215 47.556.437
Quantidade 1,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 %
Salario 34.810,56 34.811 34.811 34.811 34.811 34.811 34.811 34.811 34.811 34.811 34.811 34.811 34.811 34.811 34.811 34811 34.811 34811 34811 34811 34811 34.811 34811 34811 34.811 34.811 34.811 34.811 34.811 34.811 34.811 1.044.317
3111 Encarregado de CCO | Encargos 24.806,01 24,806 24,806 24.806 24.806 24.806 24.806 24.806 24.806 24.806 24.806 24.806 24.806 24.806 24.806 24.806 24.806 24.806 24.806 24.806 24.806 24.806 24.806 24.806 24.806 24.806 24.806 24.806 24.806 24.806 24.806 744,180
Beneficios 6.728,99 6.729 6.729 6.729 6.729 6.729 6.729 6.729 6.729 6.729 6.729 6.729 6.729 6.729 6.729 6.729 6.729 6.729 6.729 6.729 6.729 6.729 6.729 6.729 6.729 6.729 6.729 6.729 6.729 6.729 6.729 201.870
Total 66.345,56 66.346 66.346 66.346 66.346 66.346 66.346 66.346 66.346 66.346 66.346 66.346 66.346 66.346 66.346 66.346 66.346 66.346 66.346 66.346 66.346 66.346 66.346 66.346 66.346 66.346 66.346 66.346 66.346 66.346 66.346 1.990.367
Quantidade 9,00 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 %
Salario 24.274,92 218.474 218.474 218.474 218.474 218.474 218.474 218.474 218.474 218.474 218.474 218.474 218.474 218.474 218.474 218.474 218.474 218.474 218.474 218.474 218.474 218.474 218.474 218.474 218.474 218.474 218.474 218.474 218474 218.474 218.474 6.554.228
3112 ODHEEL(];:E ceol Encargos 17.298,31 155.685 155.685 155.685 155.685 155.685 155.685 155.685 155.685 155.685 155.685 155.685 155.685 155.685 155.685 155.685 155.685 155.685 155.685 155.685 155.685 155.685 155.685 155.685 155.685 155.685 155.685 155.685 155.685 155.685 155.685 4.670.543
Beneficios 6.617,31 59556 59556 59.556 59.556 59.556 59.556 59.556 59,556 59,556 59.556 59.556 59.556 59,556 59,556 59.556 59.556 59.556 59.556 59.556 59.556 59.556 59.556 59.556 50556 59.556 59.556 50.556 50.556 59.556 59.556 1.786.675
Total 48.190,54 433.715 433.715 433.715 433.715 433.715 433.715 433.715 433.715 433.715 433.715 433.715 433.715 433.715 433.715 433,715 433,715 433.715 433.715 433.715 433,715 433,715 433.715 433.715 433,715 433.715 433.715 433,715 433.715 433.715 433.715 13.011.446
Quantidade 5,00 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Salario 120.723,55 603.618 603.618 603.618 603.618 603.618 603.618 603.618 603.618 603.618 603.618 603.618 603.618 603.618 603.618 603.618 603.618 603.618 603.618 603.618 603.618 603.618 603.618 603.618 603.618 603.618 603.618 603.618 603.618 603.618 603.618 18.108.533
2125 Médico Regulador Encargos 86.027,60 430.138 430138 430.138 430.138 430138 430138 430138 430,138 430,138 430138 430138 430138 430,138 430,138 430138 430138 430,138 430,138 430,138 430138 430138 430,138 430,138 430138 430.138 430.138 430138 430138 430.138 430.138 12.904.141
Beneficios |  10.279,67 51.398 51.398 51.398 51.398 51.398 51.398 51.398 51.398 51.398 51.398 51.398 51.398 51.398 51.398 51.398 51.398 51.398 51.398 51.398 51.398 51.398 51.398 51.398 51.398 51.398 51.398 51.398 51.398 51.398 51.398 1.541.950
Total 217.030,83 1.085.154 1.085.154 | 1.085.154 | 1.085.154 | 1.085.154 | 1.085.154 | 1.085.154 | 1.085.154 | 1.085.154 | 1.085.154 | 1.085.154 | 1.085.154 | 1.085.154 | 1.085.154 | 1.085.154 | 1.085.154 | 1.085.154 | 1.085.154 | 1.085.154 | 1.085.154 | 1.085.154 | 1.085.154 | 1.085.154 | 1.085.154 | 1.085.154 | 1.085.154 | 1.085.154 | 1.085.154 | 1.085.154 | 1.085.154 32.554.624
3120 Trafego 1.989.979 1.989.979  1.989.979  1.989.979  1.989.979  1.989.979  1.989.979  1.989.979 1.989.979  1.989.979  1.989.979  1.989.979  1.989.979 1.989.979  1.989.979  1.989.979  1.989.979  1.989.979  1.989.979  1.989.979  1.989.979  1.989.979  1.989.979  1.989.979  1.989.979  1.989.979  1.989.979  1.989.979  1.989.979  1.989.979 59.699.361
Quantidade 5,00 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Salario 34.810,56 174.053 174053 174.053 174.053 174053 174,053 174,053 174.053 174.053 174,053 174,053 174,053 174.053 174.053 174,053 174,053 174,053 174,053 174,053 174,053 174,053 174,053 174,053 174053 174,053 174,053 174053 174053 174,053 174,053 5221584
3121 Supervisor de Tréfego | Encargos 24.806,01 124,030 124,030 124,030 124,030 124,030 124,030 124,030 124,030 124,030 124,030 124,030 124,030 124,030 124,030 124,030 124,030 124030 124030 124030 124,030 124,030 124030 124030 124,030 124,030 124,030 124,030 124030 124,030 124,030 3.720.901
Beneficios 6.728,99 33.645 33.645 33.645 33.645 33.645 33.645 33.645 33.645 33.645 33.645 33.645 33.645 33.645 33.645 33.645 33.645 33.645 33.645 33.645 33.645 33.645 33.645 33.645 33.645 33.645 33.645 33.645 33.645 33.645 33.645 1.009.349
Total 66.345,56 331.728 331.728 331.728 331.728 331.728 331.728 331.728 331.728 331.728 331.728 331.728 331.728 331.728 331.728 331.728 331.728 331.728 331.728 331.728 331.728 331.728 331.728 331.728 331.728 331.728 331.728 331.728 331.728 331.728 331.728 9.951.834
Quantidade 5,00 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Salario 34.810,56 174.053 174053 174.053 174.053 174053 174,053 174,053 174.053 174.053 174,053 174,053 174,053 174.053 174.053 174,053 174,053 174,053 174,053 174,053 174,053 174,053 174,053 174,053 174053 174,053 174,053 174053 174053 174,053 174,053 5221584
3122 sgcgwanca Paf:misngle Encargos 24.806,01 124,030 124,030 124,030 124,030 124,030 124,030 124,030 124,030 124,030 124,030 124,030 124,030 124,030 124,030 124,030 124,030 124030 124030 124030 124,030 124,030 124030 124030 124,030 124,030 124,030 124,030 124030 124,030 124,030 3.720.901
Beneficios 6.728,99 33.645 33.645 33.645 33.645 33.645 33.645 33.645 33.645 33.645 33.645 33.645 33.645 33.645 33.645 33.645 33.645 33.645 33.645 33.645 33.645 33.645 33.645 33.645 33.645 33.645 33.645 33.645 33.645 33.645 33.645 1.009.349
Total 66.345,56 331.728 331.728 331.728 331.728 331.728 331.728 331.728 331.728 331.728 331.728 331.728 331.728 331.728 331.728 331.728 331.728 331.728 331.728 331.728 331.728 331.728 331.728 331.728 331.728 331.728 331.728 331.728 331.728 331.728 331.728 9.951.834
Quantidade 25,00 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Salario 27.101,28 677.532 677.532 677.532 677.532 677.532 677.532 677.532 677.532 677.532 677.532 677.532 677.532 677.532 677.532 677.532 677.532 677.532 677.532 677.532 677.532 677.532 677.532 677.532 677.532 677.532 677.532 677.532 677.532 677.532 677.532 20.325.960
3123 Inspetor de Transito Encargos 19.312,37 482.809 482.809 482.809 482.809 482.809 482.809 482.809 482.809 482.809 482.809 482.809 482.809 482.809 482.809 482.809 482.809 482.809 482.809 482.809 482.809 482.809 482.809 482.809 482.809 482.809 482.809 482.809 482.809 482.809 482.809 14.484.279
Beneficios 6.647,27 166.182 166.182 166.182 166.182 166.182 166.182 166.182 166.182 166.182 166.182 166.182 166.182 166.182 166.182 166.182 166.182 166.182 166.182 166.182 166.182 166.182 166.182 166.182 166.182 166.182 166.182 166.182 166.182 166.182 166.182 4.985.455
Total 53.060,93 1.326.523 1.326.523 | 1.326.523 1.326.523 | 1.326.523 | 1.326.523 | 1.326.523 | 1.326.523 | 1.326.523 | 1.326.523 | 1.326.523 | 1.326.523 | 1.326.523 | 1.326.523 | 1.326.523 1.326.523 | 1.326.523 | 1.326.523 | 1.326.523 | 1.326.523 1.326.523 | 1.326.523 | 1.326.523 | 1.326.523 | 1.326.523 1.326.523 | 1.326.523 | 1.326.523 | 1.326.523 1.326.523 39.795.694
3130 Atendimento a Incidentes 4.716.484 4.716.484  4.716.484 4716484 4716484 4716484 4716484 4716484 4716484  4.716.484  4.716.484  4.716.484 4716484  4.716.484  4.716.484  4.716.484 4716484  4.716.484 4716484  4.716.484  4.716.484 4716484 4716484  4.716484  4.716.484  4.716.484 4716484  4.716484 4716484  4.716.484 141.494.517
Quanti 45,00 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
Operador Caminho Salario 27.329,20 1.229.814 1229814 | 1229814 | 1.229.814 | 1229814 | 1.229.814 | 1220814 | 1.229.814 | 1220814 | 1.229.814 | 1220814 | 1229814 | 1220814 | 1229814 | 1220814 | 1229814 | 1220814 | 1229814 | 1.220.814 | 1229814 | 1.229.814 | 1229814 | 1.220.814 | 1220814 | 1.229.814 | 1220814 | 1.229.814 | 1220814 | 1.229.814 | 1220814 | 36.894.420
3131 Pipa / Apreensio de Encargos 19.474,79 876.365 876.365 876.365 876.365 876.365 876.365 876.365 876.365 876.365 876.365 876.365 876.365 876.365 876.365 876.365 876.365 876.365 876.365 876.365 876.365 876.365 876.365 876.365 876.365 876.365 876.365 876.365 876.365 876.365 876.365 26.290.964
Animais Beneficios 6.649,69 299.236 299.236 299.236 299.236 299.236 299.236 299.236 299.236 299.236 299.236 299.236 299.236 299.236 299.236 299.236 299.236 299.236 299.236 299.236 299.236 299.236 299.236 299.236 299.236 299.236 299.236 299.236 299.236 299.236 299.236 8.977.081
Total 53.453,68 2.405.415 2405415 | 2.405.415 | 2405415 | 2.405.415 | 2405415 | 2405415 | 2405415 | 2405415 | 2405415 | 2405415 | 2.405.415 | 2.405.415 | 2.405.415 | 2405415 | 2.405.415 | 2405415 | 2.405.415 | 2405415 | 2.405.415 | 2405415 | 2.405.415 | 2405415 | 2.405.415 | 2405415 | 2.405.415 | 2405415 | 2.405.415 | 2405415 | 2.405.415 | 72.162.465
Quanti 60,00 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Salario 18.661,68 1.119.701 1419701 | 1.119.701 | 1419701 | 1.119.701 | 1.419.701 | 1.119701 | 1.119.701 | 1.119701 | 1.119.701 | 1.119701 | 1.119.701 | 1.119701 | 1119701 | 1119701 | 1.119.701 | 1119701 | 1119701 | 1.119701 | 1.119.701 | 1.419701 [ 1.119.701 | 1.119701 | 1.119.701 | 1.419.701 | 1.119.701 | 1.119701 | 1.119.701 | 1.119.701 | 1.119.701 | 33.591.024
3132 Atendente BSO's Encargos 13.298,31 797.899 797.899 797.899 797.899 797.899 797.899 797.899 797.899 797.899 797.899 797.899 797.899 797.899 797.899 797.899 797.899 797.899 797.899 797.899 797.899 797.899 797.899 797.899 797.899 797.899 797.899 797.899 797.899 797.899 797.899 23.936.964
Beneficios 6.557,81 393.469 393.469 393.469 393.469 393.469 393.469 393.469 393.469 393.469 393.469 393.469 393.469 393.469 393.469 393.469 393.469 393.469 393.469 393.469 393.469 393.469 393.469 393.469 393.469 393.469 393.469 393.469 393.469 393.469 393.469 11.804.065
Total 38.517,81 2.311.068 2311.068 | 2.311.068 | 2311.068 | 2.311.068 | 2.311.068 | 2.311.068 | 2.311.068 | 2.311.068 | 2.311.068 | 2.311.068 | 2.311.068 | 2.311.068 | 2.311.068 | 2.311.068 | 2.311.068 | 2.311.068 | 2.311.068 | 2.311.068 | 2.311.068 | 2311.068 | 2.311.068 | 2311.068 | 2.311.068 | 2.311.068 | 2.311.068 | 2.311.068 | 2.311.068 | 2.311.068 | 2.311.068 | 69.332.053
3140 Seguranga Viaria 4.046.381 4.046.381  4.046.381  4.046.381  4.046.381  4.046.381  4.046.381  4.046.381 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 32.371.045
Quantidade 6,67 25 25 25 25 25 25 25 25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- Supenisor Sog,Viia Salario 34.810,56 870.264 870.264 870.264 870.264 870.264 870.264 870.264 870.264 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6.962.112
Encargos 24.806,01 620.150 620.150 620.150 620.150 620.150 620.150 620.150 620.150 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.961.201
Beneficios 6.728,99 168.225 168.225 168.225 168.225 168.225 168.225 168.225 168.225 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.345.798
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GOVERNO DE

i} CHAMAMENTO PUBLICO EPE 3 Mato
ESTUDOS TECNICOS o Escritorio de Grosso
PMI N2 01/ 2023 Parcerias Estratégicas dO SUI

Categoria
Profissional . Média
e Anual
Total 66.345,56 1,658,639 1,658.630 | 1.658.639 | 1.658.630 | 1.658.639 | 1.658.639 | 1.658.639 | 1.658.639 o o o o o - o o - - - o o - - o o o o o o o
Quantidade 12,00 45 45 45 45 45 45 45 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P
Salério 27.101,28 1.219.558 1219558 | 1219558 | 1219558 | 1219558 | 1219558 | 1.219558 | 1.219.558 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.756.461
3142 Auxiliares Seg. Viaria | Encargos |  19.312,37 869.057 869.057 | 869.057 | 869.057 | 869.057 | 869.057 | 869057 | 869.057 - . . . - - . . - - - . . - - - . . - - . . 6.952.454
Benefios |  6.647,27 299.127 209127 | 299427 | 290427 | 209127 | 209127 | 209127 | 299127 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.393.018
Total 53.060,93 2.387.742 2387.742 | 2387.742 | 2387742 | 2387742 | 2.387.742 | 2387.742 | 2387.742 B o o o B B o o B B B o o B B o - - o o - - 19.101.933
3150 Balanga Dinamica - - . 350606 350606  350.606  350.606  350.606  350.606  359.606  350.606  350.606  350.606  359.606  359.606  350.606  350.606  350.606  359.606  350.606  350.606  350.606  359.606  350.606  350.606  350.606  350.606  359.606  350.606  350.606 0.709.373
Quantidade 4,50 . . . 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Salério 38.046,24 - - - 190.231 190.231 190.231 190.231 190.231 190231 | 190.231 190.231 190.231 190.231 190231 | 190.231 190.231 190.231 190.231 190231 | 190.231 190.231 190.231 190.231 190231 | 190.231 190.231 190.231 190231 | 190.231 190.231 5.136.242
3151 Supenvisor de Balanca | Encargos | 2711175 - - . 135559 | 135559 | 135550 | 135550 | 135559 | 135559 | 135550 | 135550 | 135559 | 135559 | 135550 | 135559 | 135550 | 135559 | 135559 | 135550 | 135550 | 135559 | 135559 | 135550 | 135550 | 135559 | 135559 | 135559 | 135550 | 135559 | 135559 3.660.086
Benefiios |  6.763,29 - - - 33.816 33.816 33.816 33.816 33.816 33.816 33.816 33.816 33.816 33.816 33.816 33.816 33.816 33.816 33.816 33.816 33.816 33.816 33.816 33.816 33.816 33.816 33.816 33.816 33.816 33.816 33.816 913,044
Total 71.921,28 . . - 350.606 | 350606 | 350606 | 359.606 | 350.606 | 350.606 | 350606 | 359.606 | 359.606 | 350.606 | 350606 | 350.606 | 359.606 | 359.606 | 350.606 | 359.606 | 359.606 | 359.606 | 359.606 | 350606 | 359.606 | 359.606 | 350.606 | 350606 | 359.606 | 359.606 | 359.606 9.709.373
Quantidade - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - o
Salério 22.118,64 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3154 Operador de Pesagem ™2 = o ™1™ 15 761 74 - - ; ; - - - ; ; - - - ; - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Movel
Beneficios 6.594,46 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 4447484 a a - - a a a B B a a a B B a a B B B a a B B a - - a a - - -
Quantidade - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - O
Salério 20.410,56 . . - - . . . - - . . . - . . . . . . . . . . - . . - - . . .
3155 Auxiiar &i‘v’fl‘a Balanea [ r cargos | 14.544,57 E E - - - - - ; ; - - - ; - - - - - - - - - - - E E - - E E E
Beneficios 6.576,35 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 41.531,48 o o 5 5 o o o B B o o o B B o o B B B o o B B o 5 5 o o 5 5 5
Quantidade - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - )
) ) Salério 31.00247 . . - - . . . - - . . . - . . . . . . . . . . - . . - - . . .
3152 M°‘°32'raa‘(s)se”'9°5 Encargos | 2215649 ; ; ; ; - - } - - } } } - B B B B B B B B B B B : : B B : ; ;
Beneficios 6.689,58 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 59.938,54 o o 5 5 o o o B B o o o B B o o B B B o o B B o 5 5 o o 5 5 5
3160 Sis'e"‘a:rz:m’d"’m . 4.276.757 4276757 4216757 4276757 4276757 4276757 4216757 4206757 4276757 4216757 4216757 4276757 4276757 4206757 4276757 4216757 4206757 4276757 4276757 4216757 4276757 4276757 4276757 4206757 4276757  4.276.757 4216757 4216757 4216757  4.276.757 | 128.302.710
Quantidade 25,00 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Salério 95.583,96 2.389.599 2389599 | 2389.599 | 2389.599 | 2.380.509 | 2.389.509 | 2.389.599 | 2389.599 | 2389509 | 2389509 | 2.389.599 | 2389.599 | 2.389.509 | 2.389509 | 2.389.509 | 2.389.599 | 2.389.599 | 2389509 | 2.389.509 | 2.389.599 | 2.389.599 | 2.389.509 | 2389509 | 2.389.599 | 2.389.599 | 2.389.509 | 2389509 | 2.389.509 | 2.389.599 | 2389.509 | 71.687.970
3161 S“”’“?"’_Sl_lff:er_";:“‘j Encargos | 68.113,13 1.702.828 1702828 | 1702828 | 1702828 | 1702828 | 1702828 | 1.702.828 | 1.702.828 | 1702828 | 1702828 | 1702828 | 1.702.828 | 1.702.828 | 1702828 | 1702828 | 1.702.828 | 1.702.828 | 1702828 | 1702828 | 1702828 | 1.702.828 | 1702828 | 1702828 | 1702828 | 1.702.828 | 1702828 | 1702828 | 1702828 | 1702828 | 1.702.828 | 51.084.847
’ Benefiios |  7.373,19 184,330 184330 | 184330 | 184330 | 184330 | 184330 | 184330 | 184330 | 184330 | 184330 | 184330 | 184330 | 184330 | 184330 | 184330 | 184330 | 184330 | 184330 | 184330 | 184330 | 184330 | 184330 | 184330 | 184330 | 184330 | 184330 | 184330 | 184330 | 184330 [ 184330 5.529.892
Total 171.070,28 4.276.757 4276757 | 4276757 | 4.276.757 | 4.276.757 | 4276757 | 4.276.757 | 4.276.757 | 4276757 | 4276757 | 4.276.757 | 4.276.757 | 4276757 | 4.276.757 | 4.276.757 | 4.276.757 | 4276757 | 4.276.757 | 4.276.757 | 4.276.757 | 4276757 | 4.276.757 | 4.276.757 | 4276757 | 4276757 | 4.276.757 | 4.276.757 | 4276757 | 4276757 | 4.276.757 | 128.302.710
3170 A"’""L’";gg"é':fi‘f“ e 9.247.978 9.247.978  9.247.978  9.247.978  9.247.978  9.247.978  0.247.978  9.247.978  9.247.978  9.247.978  9.247.978  9.247.978  9.247.978  9.247.978  9.247.978  0.247.978  9.247.978  9.247.978  9.247.978  9.247.978  9.247.978  9.247.978  9.247.978  9.247.978  9.247.978  9.247.978  9.247.978  9.247.978  0.247.978  9.247.978 | 277.439.327
Quantidade 60,00 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 0w |
Salario 35,325,690 2.119.541 2119541 | 2119541 | 2119541 | 2119541 | 2119541 | 2119541 | 2119541 | 2119541 | 2119541 | 2119541 | 2119541 | 2119541 | 2119541 | 2119541 | 2119541 | 2119541 | 2119541 | 2119541 | 2119541 | 2119541 | 2119541 | 2119541 | 2119541 | 2119541 | 2119541 | 2119541 | 2119541 | 2119541 | 2119541 | 63586.242
3171 Motorista de Ambulancia | Encargos |  25.173,09 1,510.385 1510385 | 1510385 | 1.510.385 | 1510.385 | 1510385 | 1.510.385 | 1.510.385 | 1510.385 | 1510.385 | 1510385 | 1.510.385 | 1.510.385 | 1510.385 | 1510385 | 1.510.385 | 1.510.385 | 1510.385 | 1510385 | 1510385 | 1.510.385 | 1.510.385 | 1510.385 | 1510385 | 1.510.385 | 1.510.385 | 1510.385 | 1510385 | 1510385 | 1.510.385 | 45.311556
Beneficios |  6.734,45 404.067 404067 | 404067 | 404067 | 404067 | 404067 | 404067 | 404067 | 404067 | 404067 | 404067 | 404067 | 404067 | 404067 | 404067 | 404067 | 404067 | 404067 | 404067 | 404067 | 404067 | 404067 | 404067 | 404067 | 404067 | 404067 | 404067 | 404067 | 404067 | 404067 | 12122014
Total 67.233,23 4.033.994 4033994 | 4033994 | 4033994 | 4.033.994 | 4.033.994 | 4.033.994 | 4.033.994 | 4.033.994 | 4.033.994 | 4033994 | 4.033994 | 4.033.994 | 4.033.994 | 4.033.994 | 4.033.994 | 4.033.994 | 4.033.994 | 4033994 | 4033994 | 4.033994 | 4.033.994 | 4.033.994 | 4033994 | 4.033994 | 4.033.994 | 4.033.994 | 4033994 | 4.033.994 | 4033994 | 121.019.812
Quantidade 117,00 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
Salério 22.170,36 2.593.932 2593932 | 2593932 | 2593932 | 2503932 | 2593932 | 2593.932 | 2593932 | 2503932 | 2503932 | 2593932 | 2593932 | 2593932 | 2503932 | 2593932 | 2593.932 | 2593932 | 2503932 | 2593932 | 2593932 | 2593932 | 2593932 | 2503932 | 2593.932 | 2593932 | 2593932 | 2503932 | 2593932 | 2593932 | 2593932 | 77.817.964
3172 Resgatista Encargos |  15.798,60 1.848.436 1848436 | 1848436 | 1848436 | 1848436 | 1848436 | 1.848436 | 1.848.436 | 1848436 | 1848436 | 1848436 | 1.848.436 | 1848436 | 1848436 | 1848436 | 1.848436 | 1.848.436 | 1848436 | 1848436 | 1848436 | 1.848436 | 1848436 | 1848436 | 1.848436 | 1.848.436 | 1848436 | 1848436 | 1848436 | 1848436 | 1.848436 | 55.453.081
Beneficios | 659501 771616 771616 | 771616 | 771616 | 771616 | 771616 | 771616 | 771616 | 771616 | 771616 | 771616 | 771616 | 771616 | 771616 | 771616 | 771616 | 771616 | 771616 | 771616 | 771616 | 771616 | 771616 | 771616 | 771616 | 771616 | 771616 | 771616 | 771616 | 771616 | 771616 | 23148470
Total 44.563,96 5.213.984 5213.984 | 5213.984 | 5213984 | 5213984 | 5213984 | 5213.984 | 5213984 | 5213984 | 5213984 | 5213.984 | 5213984 | 5213984 | 5213984 | 5213.984 | 5213.984 | 5213984 | 5213984 | 5213984 | 5213.984 | 5213984 | 5213984 | 5213984 | 5213.984 | 5213984 | 5213984 | 5213984 | 5213.984 | 5213.984 | 5213984 | 156.419.515
3180 Atendimento Mecanico 6.086.963 6.086.963  6.086.963  6.086.963  6.086.963  6.086.963  6.086.963 6.086.963  6.086.963  6.086.963  6.086.963  6.086.963  6.086.963  6.086.963  6.086.963  6.086.963 6.086.963  6.086.963  6.086.963  6.086.963  6.086.963  6.086.963  6.086.963  6.086.963 6.086.963  6.086.963  6.086.963  6.086.963  6.086.963  6.086.963 | 182.608.885
Quantidade 60,00 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Salério 34.565,96 2.073.958 2073958 | 2073958 | 2073958 | 2073958 | 2073958 | 2073958 | 2073958 | 2073958 | 2073958 | 2073958 | 2073958 | 2073958 | 2073958 | 2073958 | 2073958 | 2073958 | 2073958 | 2073958 | 2073958 | 2073958 | 2073958 | 2073958 | 2073.958 | 2073958 | 2073958 | 2073958 | 2073958 | 2073958 | 2073958 | 62218728
3181 OPE’adfe’Vd: Guincho ™ corgos | 24.631,70 1.477.902 1477.902 | 1.477.902 | 1477902 | 1477902 | 1477.902 | 1477902 | 1477902 | 1477.902 | 1477.902 | 1477.902 | 1477902 | 1477.902 | 1.477.902 | 1477902 | 1477902 | 1477.902 | 1.477.902 | 1477902 | 1477902 | 1.477.902 | 1.477.902 | 1477902 | 1477.902 | 1.477.902 | 1477902 | 1477902 | 1477.902 | 1.477.902 | 1477902 | 44.337.066
Benefios |  6.726,40 403.584 403584 | 403584 | 403584 | 403584 | 403584 | 403584 | 403584 | 403584 | 403.584 | 403584 | 403584 | 403584 | 403584 | 403584 | 403584 | 403584 | 403584 | 403584 | 403584 | 403584 | 403584 | 403584 | 403584 | 403584 | 403584 | 403584 | 403584 | 403584 | 403584 | 12.107.519
Total 65.924,06 3.955.444 3955444 | 3955444 | 3955444 | 3955444 | 3955444 | 3955444 | 3955444 | 3.955.444 | 3.955.444 | 3955444 | 3955444 | 3955444 | 3955444 | 3955444 | 3955444 | 3955444 | 3.955.444 | 3.955444 | 3955444 | 3955444 | 3955444 | 3955444 | 3955444 | 3955444 | 3955444 | 3.955.444 | 3.955.444 | 3955444 | 3955444 | 118.663.312
Quantidade 28,00 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
Salério 40.486,12 1133611 1133611 | 1133611 | 1133611 | 1133611 | 1133611 | 1133611 | 1.133611 | 1133611 | 1133611 | 1133611 | 1133611 | 1133611 | 1133611 | 1133611 | 1133611 | 1133611 | 1433611 | 1133611 | 1133611 | 1133611 | 1133611 | 1133611 | 1133611 | 1133611 | 1133611 | 1433611 | 1133611 | 1133611 | 1133611 | 34.008.341
3182 OPE’aggga‘LiG“i"Ch" Encargos |  28.850,41 807.811 807811 | 807811 | 807.811 | 807811 | 807811 | 807.811 | 807.811 | 807811 | 807811 | 807.811 | 807.811 | 807.811 | 807811 | 807.811 | 807.811 | 807.811 | 807.811 | 807.811 | 807.811 | 807811 | 807.811 | 807.811 | 807811 | 807811 | 807.811 | 807.811 | 807811 | 807811 | 807.811 | 24234344
Benefiios |  6.789,15 190.096 190.006 | 190.096 | 190.09 | 190.096 | 190.096 | 190.096 | 190.096 | 190096 | 190096 | 190.096 | 190.09 | 190.096 | 190096 | 190.096 | 190.096 | 190.09 | 190096 | 190.096 | 190.096 | 190.09% | 190.096 | 190096 | 190.096 | 190.096 | 190.096 | 190096 | 190.096 | 190.096 | 190.096 5.702.888
Total 76.125,68 2131.519 2431519 | 2431519 | 2431519 | 2431519 | 2431519 | 2431519 | 2431519 | 2431.519 | 2431519 | 2431519 | 2431519 | 2431519 | 2431519 | 2431519 | 2431519 | 2131519 | 2431519 | 2431519 | 2431519 | 2131519 | 2431519 | 2431519 | 2131519 | 2431519 | 2431519 | 2431519 | 2131519 | 2431519 | 2431519 | 63945573
3200  Gerencia de Tecnologia 2.625.029 2625029 2625029 2625020 2625029 1.723.998  1723.998  1723.998 1723998  1.723.998  1.723.998 1723.998 1723998 1.723.998  1.723.998 1723.998 1723.998 1723998  1.723.998 1723.998 1723.998 1723998 1.723.998 1723.998 1723.998 1723998 1.723.998  1.723.998 1.723.998  1.723.998 | 56.225.094
Quantidade 017 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Salério 372.316,80 372.317 372317 | 372317 | 372317 | 372317 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,861,584
3201 Gerente de Tecnologia | Encargos | 265.312,95 265.313 265313 | 265313 | 265313 | 265313 . . - - . . . - - . . - - - . . - - . . . . . . . 1.326.565
Benefiios | 12.946,56 12.947 12.947 12.947 12.947 12.047 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64.733
Total 650.576,31 650.576 650.576 | 650.576 | 650576 | 650.576 a a - - a a a - - a a - - - a a - - - - - - - - - 3.252.882
Quantidade 017 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Salério 84.326,52 84.327 84.327 84.327 84.327 84.327 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421633
3202 Analista de Sistemas | Encargos |  60.091,08 60.001 60.001 60.091 60.091 60.001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300.455
Benefios |  7.253,86 7.254 7.254 7.254 7.254 7.254 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.269
Total 151.671,46 151,671 151671 | 151671 | 151671 | 151671 a a - - a a a - - a a - - - a a - - B - - B B - - 758.357
Quantidade 1,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Salério 32.086,65 32.087 32.087 32.087 32.087 32.087 32.087 32.087 32.087 32.087 32.087 32.087 32.087 32.087 32.087 32,087 32.087 32.087 32.087 32.087 32.087 32,087 32.087 32.087 32.087 32.087 32.087 32.087 32.087 32.087 32.087 962.599
3203 Técnico de Informética | Encargos |  22.864.95 22.865 22.865 22,865 22,865 22,865 22,865 22,865 22.865 22.865 22,865 22,865 22,865 22.865 22.865 22,865 22,865 22.865 22.865 22.865 22,865 22,865 22.865 22.865 22.865 22,865 22,865 22.865 22.865 22,865 22,865 685.948
Benefiios |  6.700,12 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700 201,004
Total 61.651,71 61.652 61.652 61.652 61.652 61.652 61.652 61.652 61.652 61.652 61.652 61.652 61.652 61.652 61.652 61.652 61.652 61.652 61.652 61.652 61.652 61.652 61.652 61.652 61.652 61.652 61.652 61.652 61.652 61.652 61.652 1.849.551
Quantidade 017 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Salério 53.634,84 53,635 53,635 53,635 53,635 53,635 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268.174
3205 Supervisor Encargos 38.220,19 38.220 38.220 38.220 38.220 38.220 B B . . B B B . . B B . . . B B . . . B B . . B B 191.101
Benefios |  6.928,53 6.929 6.929 6.929 6.929 6.929 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34,643
Total 98.783,56 98.784 98.784 98.784 98.784 98.784 a a - - a a a - - a a - - - a a - - = - - = = - - 493.918
3206 Técnicos Quantidade 25,00 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
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Indicadores GNOIDY
Categoria CONCESSAO

Codigo Profissional . Média
Tipo Anual
Eletroeletronicos Sist Saléio | 3319533 820.883 620883 | 820883 | 820883 | 820883 | 620.883 | 620.883 | 829883 | 820883 | 620883 | 620.883 | 620.883 | 829883 | 820883 | 620883 | 620.883 | 620883 | 829883 | 820883 | 820883 | 620.883 | 620883 | 829883 | 820883 | 820883 | 620.883 | 620883 | 829883 | 820883 | 820.883 | 24.896.497
Free-Flow Encargos | 23.654,99 591.375 501375 | 591375 | 591375 | 591.975 | 591375 | 591375 | 591375 | 591375 | 591.975 | 591975 | 591375 | 591375 | 591375 | 591.975 | 591975 | 591375 | 591375 | 591375 | 591.975 | 591975 | 591375 | 591375 | 591375 | 591.975 | 501975 | 591375 | 591375 | 591375 | 591975 | 17.741.244
Beneficios | 6.711,87 167.797 167797 | 167797 | 167797 | 167797 | 167797 | 167797 | 167797 | 167797 | 167797 | 167797 | 167797 | 167797 | 167797 | 167797 | 167797 | der7e7 | 167797 | 167797 | 167797 | 167797 | der7er | 167797 | 167797 | 167797 | 167797 | 67797 | 167797 | 167797 | 167.797 | 5033903
Total 63.562,19 1.589.055 1.589.055 | 1.589.055 | 1.589.055 | 1.589.055 | 1.589.055 | 1.589.055 | 1.589.055 | 1.589.055 | 1.589.055 | 1.569.055 | 1.589.055 | 1.589.055 | 1.589.055 | 1.589.055 | 1.569.055 | 1.589.055 | 1.589.055 | 1.589.055 | 1.589.055 | 1.569.055 | 1.569.055 | 1.589.055 | 1.589.055 | 1.589.055 | 1.569.055 | 1.569.055 | 1.589.055 | 1.589.055 | 1.580.055 | 47.671.644
Quantidade 1,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 N
Salério | 3884134 38841 38841 | 38841 | 38841 | 38841 | 38841 | 38841 | 38841 | 38841 | 38841 | 38841 | 38841 | 38841 | 38841 | 38841 | 38841 | 38841 | 38841 | 38841 | 38841 | 38841 | 38841 | 38841 | 38841 | 38841 | 38841 | 38841 | 38841 | 38841 | 38841 | 1.165.240
3207 Técnicos sistema ITS | _Encargos | 27.678.34 27,678 7678 | 21618 | 21678 | 21678 | 27678 | 21678 | 27678 | 27678 | 21678 | 27678 | 27678 | 27678 | 27678 | 27678 | 27678 | 27678 | 27678 | 271678 | 27678 | 27678 | 27678 | 27678 | 27678 | 27678 | 27678 | 27678 | 27678 | 27678 | 27678 830.350
Beneficios | 6.771.72 6772 6772 6772 6772 6772 6772 6772 6772 6772 6772 6772 6772 6772 6772 6772 6772 6772 6772 6772 6772 6772 6772 6772 6772 6.772 6.772 6772 6772 6.772 6.772 203152
Total 73.291,40 73.291 13291 | 73201 | 73201 | 73291 | 73291 | 73291 | 73201 | 73201 | 73201 | 73291 | 73291 | 73201 | 73201 | 73201 | 73291 | 73291 | 73201 | 73201 | 73201 | 73201 | 73291 | 73201 | 73201 | 73201 | 73201 | 73291 | 73291 | 73291 | 73201 | 298742
3300 c’fﬁﬁs'i'{fiif: e 491.247 706583 706563 706563 706583 706583 706583 706583 706563 706583 706583 706583 706563 706563 706583 706583 706583 706583 706563 706583 706583 706583 706583 706563 706583 706583 706583 706583 706583 706583 | 20.962.142
lanul engo
Quantidade 1,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Salério | 253.036,80 253,037 253037 | 253037 | 253007 | 253.037 | 253037 | 253037 | 253037 | 253007 | 253.087 | 253037 | 253037 | 253037 | 253007 | 253.087 | 253037 | 253037 | 253037 | 253007 | 253.087 | 253037 | 253037 | 253037 | 253037 | 253.087 | 253.037 | 253037 | 253037 | 253037 | 253087 | 7.501.104
3301 Co‘gz;;‘;‘;:f Encargos | 180.314,02 180314 180314 | 180314 | 180314 | 180314 | 180314 | 180314 | 180.314 | 180.314 | 180314 | 180314 | 180314 | 180.314 | 180.314 | 180314 | 180314 | 180314 | 180.314 | 180.314 | 180314 | 180314 | 180314 | 180.314 | 180.314 | 180314 | 180314 | 180314 | 180.314 | 180314 | 180314 | 5400421
Beneficios | 11.682,19 11682 M682 | 11682 | 11682 | 11682 | 682 | 11682 | 1168 | 11682 | 11682 | 1682 | 11682 | 1168 | 11682 | 11662 | 11682 | 11682 | 11682 | 11682 | 11662 | 11682 | 11682 | 11682 | 11682 | 11682 | 11682 | 1682 | 11682 | 11682 | 11662 350.466
Total | 445.033,01 45033 445033 | 445033 | 445033 | 445033 | 445033 | 445033 | 445033 | 445033 | 445033 | 445033 | 445033 | 445033 | 445033 | 445033 | 445033 | 445033 | 445033 | 445033 | 445033 | 445003 | 445033 | 445033 | 445033 | 445033 | 445033 | 445033 | 445033 | 445033 | 445033 | 13.350.990
Quantidade 1,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [
Salério | 2312784 2.128 2128 | 23128 | 23128 | 23128 | 23128 | 23128 | 23428 | 23128 | 23128 | 23128 | 23128 | 23428 | 23128 | 23128 | 2328 | 2328 | 23428 | 23128 | 23128 | 23128 | 23128 | 2328 | 23128 | 23128 | 23128 | 23128 | 2328 | 23128 | 23128 693.835
3303 Administragao de Encargos | 16.480,90 16.481 16481 | 16481 | 16481 | 16481 | 16481 | 16481 | 16481 | 16481 | 16481 | 16481 | 16481 | 16481 | 16481 | 16481 | 16481 | 16481 16.481 16481 | 16481 | 16481 | 16481 16.481 16481 | 16481 | 16481 | 16481 16481 | 16481 | 16481 494427
Conservagao Beneficios | 6.605,16 6.605 6.605 6.605 6.605 6.605 6.605 6.605 6.605 6.605 6.605 6.605 6.605 6.605 6.605 6.605 6.605 6.605 6.605 6.605 6.605 6.605 6.605 6.605 6.605 6.605 6.605 6.605 6.605 6.605 6.605 198.155
Total 46.213,89 46214 46214 | 46214 | 46214 | 46214 | 46214 | 46214 | 46214 | 46214 | 46214 | 46214 | 46214 | 46214 | 46214 | 46214 | 46214 | 46214 | 46214 | 46214 | 46214 | 46214 | 46214 | 46214 | 46214 | 46214 | 46214 | 46214 | 46214 | 46214 | 46214 | 1386417
Quantidade 290 - 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 s |
; Salério | 3796342 - 13890 | 113890 | 113890 | 113890 | 113890 | 113890 | 113890 | 113890 | 113890 | 113890 | 113890 | 113890 | 113890 | 113890 | 113890 | 113890 | 113890 | 113890 | 113890 | 113890 | 113890 | 113890 | 113890 | 113890 | 113890 | 113890 | 113890 | 113890 | 113890 | 3302818
3305 Coﬁiz‘:‘vcazgg Encargos | 27.052.73 - 81158 | 81158 | 81158 | 81158 | 81158 | 81158 | 81158 | 81158 | 81158 | 81158 | 81158 | 81158 | 81158 | 81158 | 81158 | 81158 | 81158 | 8115 | 81158 | 81158 | 81158 | 81158 | 8115 | 81158 | 81158 | 81158 | 81158 | 81158 | 81158 | 2.353.588
Beneficios | 6.76241 - 2287 | 20287 | 20287 | 20267 | 20287 | 20287 | 20267 | 20287 | 20267 | 20267 | 20287 | 20287 | 20287 | 20267 | 20287 | 20287 | 20287 | 20287 | 20267 | 20287 | 20287 | 20287 | 20287 | 20287 | 20287 | 20287 | 20287 | 20287 | 20287 568.330
Total 71.778,56 - 215336 | 215336 | 215336 | 215336 | 215336 | 215336 | 215336 | 215336 | 215336 | 215336 | 215336 | 215336 | 215336 | 215336 | 215336 | 215336 | 215336 | 215336 | 215336 | 215336 | 215336 | 215336 | 215336 | 215336 | 215336 | 215336 | 215336 | 215336 | 21533 | 6244735
4000 Engenharia -

Gerencia de

4100 Planejamento e Controle 808.718 808.718 808.718 808.718 808.718 808.718 808.718 808.718 79.071 79.071 79.071 79.071 79.071 79.071 79.071 79.071 79.071 79.071 79.071 79.071 79.071 79.071 79.071 79.071 79.071 79.071 79.071 79.071 79.071 79.071 8.209.310
et L D EuCn GG lll—————SGSGRBBSSEBSSSBT T —_—_-—__———————————————————————————————————————————————ssaLsaaaaassssssssssssssaaLaassssssLLaaassassssssssssssassssssaaaaassssssssssssssaasasfsssaassasasssassssasssssssssassasssaaasaaa

Quantidade 0,27 1 1 1 1 1 1 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Salério | 372.316,80 372317 372317 | 372317 | 372317 | 372317 | 872317 | 372317 | 372317 . € € € . € € € € € € € € € € € € € € € € € 2978534
01| pane Geremeeg:nlrole Encargos | 265.312.95 265.313 265313 | 265313 | 265313 | 265313 | 265313 | 265313 | 265313 - . . . - . . . . . . . . . . - . . - - . . 2122504
Beneficios | 12.946,56 12947 12947 12.947 12.947 12947 12947 12947 12.947 . € € € . € € € € € € € € € € € € € € € € € 103,572
Total 650.576,31 650.576 650.576 | 650.576 | 650.576 | 650576 | 650576 | 650.576 | 650.576 = = = = = = - - = = = - - = = = - - = = - - 5.204.610
Quantidade 0,27 1 1 1 1 1 1 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O |
Salério 42.195,36 42195 42195 42.195 42.195 42195 42195 42195 42,195 - € € € - - . . - - - . . - - - . . - - . . 337,563
4105 Ass,ﬁfd'i‘ggfmiw Encargos | 30.068.41 30068 30068 30.068 30.068 30068 30068 30068 30.068 » - - - » » - - » » » - - » » » - - » » - - 240547
Boneficios |  6.807,27 6.807 6.807 6.807 6.807 6.807 6.807 6.807 6.807 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 54458
Total 79.071,04 79.071 79.071 79.071 79.071 79.071 79.071 79.071 79.071 = = = = = = - - = = = - - = = = - - = = - - 632.568
Quantidade 1,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
) ) Salério 42.195,36 42195 42195 42.195 42.195 42195 42195 42195 42,195 42,195 42195 42195 42195 42.195 42.195 42195 42195 42,195 42,195 42,195 42195 42195 42,195 42,195 42195 42.19 42195 42195 42195 42195 42195 1.265.861
4107 Assistente Téanico 0¢ ™ prcargos | 30.08841 30068 30068 30.068 30.068 30.068 30.068 30068 30.068 30.068 30.068 30.068 30068 30.068 30.068 30.068 30.068 30068 30068 30068 30.068 30.068 30068 30068 30068 30.068 30.068 30068 30068 30.068 30.068 902.052
Beneficios |  6.807,27 6.807 6.807 6.807 6.807 6.807 6.807 6.807 6.807 6.807 6.807 6.807 6.807 6.807 6.807 6.807 6.807 6.807 6.807 6.807 6.807 6.807 6.807 6.807 6.807 6.807 6.807 6.807 6.807 6.807 6.807 204218
Total 79.071,04 79.071 79.071 79.071 79.071 79.071 79.071 79.071 79.071 79.071 79.071 79.071 79.071 79.071 79.071 79.071 79.071 79.071 79.071 79.071 79.071 79.071 79.071 79.071 79.0711 79.071 79.071 79.0711 79.0711 79.071 79.071 2372431
CEEER D 486,620 486620 486,620 486820 486820 486820 694,
Quantidade 027 1 1 1 1 1 1 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
Salério 190.546,37 190,546 190546 | 190546 | 190546 | 190.546 | 190546 | 190546 | 190.546 - . . . - - B B - - - B B - - . B B . . B B 1524.371
4302 Engenheirode Obras | Encargos | 135.783,34 135.783 135783 | 135783 | 135783 | 135763 | 135783 | 135783 | 135783 - € € € - - B B € € € € € € € . € € . . € € 1.086.267
Beneficios | 11.019,79 11020 11020 11.020 11.020 11020 11020 11020 11.020 - € € € - - . . - - - . . - - - . . - - . . 88.158
Total 337.349,50 337.349 337.349 | 337.340 | 337.349 | 337.349 | 337349 | 337.340 | 337.349 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.698.796
Quantidade 027 1 1 1 1 1 1 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - V]
Salério 37.162,92 37.163 37.163 37.163 37.163 37.163 37.163 37.163 37.163 - . . . - - B B - - - B B - - . B B . . B B 297.303
4303 Inspetor de Obras Encargos | 2648230 26.482 26.482 26.482 26.482 26,482 26.482 26.482 26.482 - - - - - - € € € € € € € € € € € € € € € € 211.858
Beneficios |  6.753,93 6.754 6.754 6.754 6.754 6.754 6.754 6.754 6.754 - . . . - - g g - - - g g - - . g g . . g g 54,031
Total 70.399,14 70.399 70.399 70.399 70.399 70.399 70399 70399 70.399 - - - - - - - - - - o 5 5 o o o 5 5 o o 5 5 563.193
Quantidade 1,00 1 1 1 1 1 1 1 1 V]
) N Salério 42.195,36 42195 42195 42.195 42.195 42195 42195 42195 42,195 - . . . - - B B - - - B B - - . B B . . B B 337,563
4305 Ass'gi’:fdljg"'w %@ " Encargos | 30.06841 30.068 30.068 30.068 30.068 30.068 30.068 30.068 30,068 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 240,547
Beneficios |  6.807,27 6.807 6.807 6.807 6.807 6.807 6.807 6.807 6.807 - . . . - - B B - - - B B - - . B B . . B B 54458
Total 79.071,04 79.071 79.071 79.071 79.071 79.071 79.071 79.071 79.071 . o o o 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 E E 2 2 632568
€D CONCEBSIONARIA
Quantidade | 557,00 612 615 615 620 620 612 612 612 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 0
Salério | 21.825.401,32 24685428 24799319 | 24.799.319 | 24989.550 | 24.989.550 | 23.773507 | 23.773.507 | 23773507 | 20.871.731 | 20.871.731 | 20871731 | 20871.731 | 20.871.731 | 20.871.731 | 20871731 | 20871.731 | 20.871.731 | 20.871.731 | 20871.731 | 20871.731 | 20.871.731 | 20.871.731 | 20871731 | 20.871.731 | 20.871.731 | 20871731 | 20871731 | 20871.731 | 20.871.731 | 20871731 | 654.762.040
9999 concTE%Ts%n?:m A Encargos | 15.552.780,98 17.590.836 17671994 | 17.671.994 | 17.807.553 | 17.807.553 | 16.941.065 | 16.941.065 | 16.941.065 | 14.873.196 | 14.873.196 | 14.673.196 | 14.873.196 | 14.873.196 | 14.873.196 | 14.673.196 | 14.873.196 | 14.873.196 | 14.873.196 | 14.673.196 | 14.873.196 | 14.873.196 | 14.873.196 | 14.8673.196 | 14.873.196 | 14873.196 | 14.873.196 | 14.673.196 | 14.873.196 | 14873.196 | 14.873.196 | 466.583.430
Beneficios | 3.834.94125 4225266 4045553 | 4245553 | 4279.360 | 4.279.369 | 4210320 | 4210320 | 4210320 | 3686280 | 3688280 | 3688.280 | 3688280 | 3688280 | 3688280 | 3688280 | 3688280 | 3688280 | 3688280 | 3688280 | 3688280 | 3688280 | 3688280 | 3.688.280 | 3.688.280 | 3.688.280 | 3688280 | 3.688.280 | 3688.280 | 3.688.280 | 3.688.280 | 115.048.238
Total | 41.213.123,56 |  46.501.530 46.716.866 | 46.716.866 | 47.076.472 | 47.076.472 | 44.924.983 | 44.924.983 | 44.924.983 | 39.433.207 | 39.433.207 | 39.433.207 | 30.433.207 | 39.433.207 | 39.433.207 | 39.433.207 | 30.433.207 | 39.433.207 | 39.433.207 | 30.433.207 | 30.433.207 | 39.433.207 | 39.433.207 | 30.433.207 | 39.433.207 | 39.433.207 | 39.433.207 | 39.433.207 | 39.433.207 | 39.433.207 | 39.433.207 | 1.236.393.707
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GOVERNO DE

. CHAMAMENTO PUBLICO S — -4 Mato
ESTUDOS TECNICOS ° Escritério de Grosso
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ORGCAMENTO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS

Tabela 4-2 - Orcamento de Veiculos, Equipamentos e Sistemas.

Indicadores ANO DA CONCESSAO
a Categoria
Cod. S
Profissional
Tipo Média Anual 1 2 ) ) 5 ‘ 6 ‘ 7 8 9 10 1 ‘ 12 ‘ 13 ‘ 14 15 16 17 ‘ 18 ‘ ] 20 21 22 23 2% 25 26 27 28 29 ‘ 30 ‘
1000 SUPORTE A VIDA 235.447 438.940 428.206 417.472 406.738 396.004 385.270 374.536 455.213 438.940 428.206 417.472 406.738 396.004 385.270 374.536 455.213 438.940 428.206 417.472 406.738 396.004 385.270 374.536 455.213 438.940 428.206 417472 406.738 396.004 12.229.947
7
Quantidade 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 / %
Combustivel 2227441 144.784 289.567 289.567 289.567 289.567 289.567 289.567 289.567 289.567 289.567 289.567 289.567 289.567 289.567 289.567 289.567 289.567 289.567 289.567 289.567 289.567 289.567 289.567 289.567 289.567 289.567 289.567 289.567 289.567 289.567 8.542.235
AMBULANCIA de
1001 Suporte Avangado Manutengéo 5.504,60 35.780 71.560 71.560 71.560 71.560 71.560 71.560 71.560 71.560 71.560 71.560 71.560 71.560 71.560 71.560 71.560 71.560 71.560 71.560 71.560 71.560 71.560 71.560 71.560 71.560 71.560 71.560 71.560 71.560 71.560 2.111.014
Tipo C
Licenciamento 54.884 77.813 67.079 56.345 45,611 34.877 24.143 13.409 94.086 77.813 67.079 56.345 45,611 34.877 24.143 13.409 94.086 77.813 67.079 56.345 45,611 34.877 24.143 13.409 94.086 77.813 67.079 56.345 45611 34.877 1.576.698
Total OPEX 12.229.946,92 235.447 438.940 428.206 417.472 406.738 396.004 385.270 374.536 455.213 438.940 428.206 417.472 406.738 396.004 385.270 374.536 455.213 438.940 428.206 417.472 406.738 396.004 385.270 374.536 455.213 438.940 428.206 417.472 406.738 396.004 12.229.947
2000 sg:gﬁ;srgo 1.408.534 2.650.179  2.652.330  2.603.457  2.605.608  2.556.735  2.558.886  2.574.003  2.697.519  2.641.829  2.643.980 2595107  2.597.258  2.548.385  2.614.525  2.560.114  2.689.169  2.633.479  2.635.630  2.586.757  2.588.908  2.604.025  2.600.636  2.551.764  2.680.819  2.625.129  2.627.280  2.578.407  2.644.547  2.590.136 | 77.145.137
Quantidade 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
Combustivel 29.108,60 189.206 378.412 378.412 378.412 378.412 378.412 378.412 378.412 378.412 378.412 378.412 378.412 378.412 378.412 378.412 378.412 378.412 378.412 378.412 378.412 378.412 378.412 378.412 378.412 378.412 378.412 378.412 378.412 378.412 378.412 11.163.148
2001 Guincho LEVE Manutengédo 12.846,26 83.501 167.001 167.001 167.001 167.001 167.001 167.001 167.001 167.001 167.001 167.001 167.001 167.001 167.001 167.001 167.001 167.001 167.001 167.001 167.001 167.001 167.001 167.001 167.001 167.001 167.001 167.001 167.001 167.001 167.001 4.926.540
Licenciamento 38.888 52.776 44.425 36.075 21.725 19.375 11.025 66.665 52.776 44.425 36.075 21.725 19.375 11.025 66.665 52.776 44.425 36.075 21725 19.375 11.025 66.665 52.776 44.425 36.075 21.725 19.375 11.025 66.665 52.776 1.123.931
Total OPEX 17.213.618,69 311.594 598.189 589.839 581.489 573.138 564.788 556.438 612.078 598.189 589.839 581.489 573.138 564.788 556.438 612.078 598.189 589.839 581.489 573.138 564.788 556.438 612.078 598.189 589.839 581.489 573.138 564.788 556.438 612.078 598.189 17.213.619
Quantidade 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Combustivel 61.668,81 185.006 370.013 370.013 370.013 370.013 370.013 370.013 370.013 370.013 370.013 370.013 370.013 370.013 370.013 370.013 370.013 370.013 370.013 370.013 370.013 370.013 370.013 370.013 370.013 370.013 370.013 370.013 370.013 370.013 370.013 10.916.379
2002 PEGSUXISSO Manutengédo 25.739,44 77.218 154.437 154.437 154.437 154.437 154.437 154.437 154.437 154.437 154.437 154.437 154.437 154.437 154.437 154.437 154.437 154.437 154.437 154.437 154.437 154.437 154.437 154.437 154.437 154.437 154.437 154.437 154.437 154.437 154.437 4.555.880
Licenciamento 38.247 55.287 47.566 39.844 32122 24.400 16.678 8.957 65.566 55.287 47.566 39.844 32122 24.400 16.678 8.957 65.566 55.287 47.566 39.844 32.122 24.400 16.678 8.957 65.566 55.287 47.566 39.844 32122 24.400 1.108.726
Total OPEX 16.579.985,46 300.472 579.737 572.015 564.293 556.571 548.850 541.128 533.406 590.015 579.737 572.015 564.293 556.571 548.850 541.128 533.406 590.015 579.737 572.015 564.293 556.571 548.850 541.128 533.406 590.015 579.737 572.015 564.293 556.571 548.850 16.579.985
Quantidade 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Combustivel 47.586,23 118.966 237.931 237.931 237.931 237.931 237.931 237.931 237.931 237.931 237.931 237.931 237.931 237.931 237.931 237.931 237.931 237.931 237.931 237.931 237.931 237.931 237.931 237.931 237.931 237.931 237.931 237.931 237.931 237.931 237.931
2003 Caminhao PIPA Manutengédo 16.714,84 41.787 83.574 83.574 83.574 83.574 83.574 83.574 83.574 83.574 83.574 83.574 83.574 83.574 83.574 83.574 83.574 83.574 83.574 83.574 83.574 83.574 83.574 83.574 83.574 83.574 83.574 83.574 83.574 83.574 83.574 2.465.439
Licenciamento 21.344 30.280 26.101 21.922 17.744 13.565 9.386 5.208 36.589 30.280 26.101 21.922 17.744 13.565 9.386 5.208 36.589 30.280 26.101 21.922 17.744 13.565 9.386 5.208 36.589 30.280 26.101 21.922 17.744 13.565 613.341
Total OPEX 10.097.749,00 182.096 351.785 347.606 343.428 339.249 335.070 330.892 326.713 358.094 351.785 347.606 343.428 339.249 335.070 330.892 326.713 358.094 351.785 347.606 343.428 339.249 335.070 330.892 326.713 358.094 351.785 347.606 343.428 339.249 335.070 10.097.749
7
Quantidade 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 /%
Aquisicdo 551.275,94 2.756.380 - - - - - - - 1.929.466 - - - - - - - 1.929.466 - - - - - - - 1.929.466 - - - - - 8.544.777
Caminhzo
2004 APREENSAOQ de Manutengéo 14.219,06 35.548 71.095 71.095 71.095 71.095 71.095 71.095 71.095 71.095 71.095 71.095 71.095 71.095 71.095 71.095 71.095 71.095 71.095 71.095 71.095 71.095 71.095 71.095 71.095 71.095 71.095 71.095 71.095 71.095 71.095 2.097.311
Animais
Licenciamento 28.043 22.802 19.691 16.581 13.471 10.360 7.250 4139 28.043 22.802 19.691 16.581 13.471 10.360 7.250 4.139 28.043 22.802 19.691 16.581 13.471 10.360 7.250 4.139 28.043 22.802 19.691 16.581 13.471 10.360 477.958
Total OPEX 2.575.268,77 63.590 93.897 90.787 87.676 84.566 81.455 78.345 75.235 99.138 93.897 90.787 87.676 84.566 81.455 78.345 75.235 99.138 93.897 90.787 87.676 84.566 81.455 78.345 75.235 99.138 93.897 90.787 87.676 84.566 81.455 2.575.269
%
Quantidade 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 %
Combustivel 121.772,89 426.205 852.410 852.410 852.410 852.410 852.410 852.410 852.410 852.410 852.410 852.410 852.410 852.410 852.410 852.410 852.410 852.410 852.410 852.410 852.410 852.410 852.410 852.410 852.410 852.410 852.410 852.410 852.410 852.410 852.410 25.146.102
Veiculo de
2005 INSPEGAO de Manutengéo 21.456,00 75.096 150.192 150.192 150.192 150.192 150.192 150.192 150.192 150.192 150.192 150.192 150.192 150.192 150.192 150.192 150.192 150.192 150.192 150.192 150.192 150.192 150.192 150.192 150.192 150.192 150.192 150.192 150.192 150.192 150.192 4.430.664
Trafego
Licenciamento 49.481 23.969 49.481 23.969 49.481 23.969 49.481 23.969 49.481 23.969 49.481 23.969 49.481 23.969 49.481 23.969 49.481 23.969 49.481 23.969 49.481 23.969 49.481 23.969 49.481 23.969 49.481 23.969 49.481 23.969 1.101.749
Total OPEX 30.678.514,83 550.782 1.026.571 1.052.083 1.026.571 1.052.083 1.026.571 1.052.083 1.026.571 1.052.083 1.026.571 1.052.083 1.026.571 1.052.083 1.026.571 1.052.083 1.026.571 1.052.083 1.026.571 1.052.083 1.026.571 1.052.083 1.026.571 1.052.083 1.026.571 1.052.083 1.026.571 1.052.083 1.026.571 1.052.083 1.026.571 30.678.515
20 SUPORTE
0 TECNICO 2.364.202 2358935  2.319.718 2432517  2.389.616  2.552.370 2482818  2443.685 1573217  1.547.235  1.675.025  1.625.182  1.599.199  1.573.217  1.547.235  1.675.025  1.625.182  1.599.199  1.573.217  1.547.235  1.675.025  1.625182  1.599.199  1.573.217  1.547.235  1.675.025  1.625182  1.599.199  1.573.217  1.675.025 | 54.671.536
OPERACIONAL
%
Quantidade 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 %
Combustivel 15.610,49 15.610 15.610 15.610 15.610 15.610 15.610 15.610 15.610 15.610 15.610 15.610 15.610 15.610 15.610 15.610 15.610 15.610 15.610 15.610 15.610 15.610 15.610 15.610 15.610 15.610 15.610 15.610 15.610 15.610 15.610 468.315
Automdvel Toyota
3001 Corolla - Manutengdo 2.539,12 2.539 2539 2539 2.539 2539 2.539 2.539 2.539 2.539 2.539 2.539 2.539 2.539 2.539 2.539 2.539 2.539 2.539 2539 2539 2539 2539 2539 2539 2539 2.539 2.539 2.539 2.539 2.539 76.174
PRESIDENCIA
Licenciamento 4.441 3.253 2491 1.729 968 4.441 3.253 2491 1.729 968 4.441 3.253 2491 1729 968 4.441 3.253 2491 1.729 968 4.441 3.253 2491 1.729 968 4441 3.253 2491 1.729 4441 80.759
Total OPEX 625.247,60 22.590 21.402 20.641 19.879 19.117 22.590 21.402 20.641 19.879 19.117 22,590 21.402 20.641 19.879 19.117 22.590 21.402 20.641 19.879 19.117 22.590 21.402 20.641 19.879 19.117 22.590 21.402 20.641 19.879 22.590 625.248
7
Quantidade 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 /%
Automével Nissan
3002 VERSA - Combustivel 13.632,88 40.899 40.899 40.899 40.899 40.899 27.266 27.266 27.266 27.266 27.266 27.266 27.266 27.266 27.266 27.266 27.266 27.266 27.266 27.266 27.266 27.266 27.266 27.266 27.266 27.266 27.266 27.266 27.266 27.266 27.266 886.137
DIRETORIA
Manutengdo 1.976,62 5.930 5.930 5.930 5.930 5.930 3.953 3.953 3.953 3.953 3.953 3.953 3.953 3.953 3.953 3.953 3.953 3.953 3.953 3.953 3.953 3.953 3.953 3.953 3.953 3.953 3.953 3.953 3.953 3.953 3.953 128.480
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ESTUDOS TECNICOS Escritorio d
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2 Categoria 0 i
Cod. Profissional Indicadores ANO DA CONCESSAO Total
Licenciamento 10.790 7.733 5.954 4175 2.396 7.194 5.155 3.969 2.784 1.598 7.194 5.155 3.969 2.784 1.598 7.194 5.155 3.969 2.784 1.598 7.194 5.155 3.969 2.784 1.598 7.194 5.155 3.969 2.784 7.194 140.143
Total OPEX 1.154.760,92 57.619 54.562 52.783 51.004 49.225 38.413 36.374 35.188 34.003 32.817 38.413 36.374 35.188 34.003 32.817 38.413 36.374 35.188 34.003 32.817 38.413 36.374 35.188 34.003 32.817 38.413 36.374 35.188 34.003 38.413 1.154.761
v
Quantidade 82 75 77 77 82 82 82 82 82 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 %
Combustivel 24.530,77 1.839.808 1.888.870 1.888.870 2.011.524 2.011.524 2.011.524 2.011.524 2.011.524 1.300.131 1.300.131 1.300.131 1.300.131 1.300.131 1.300.131 1.300.131 1.300.131 1.300.131 1.300.131 1.300.131 1.300.131 1.300.131 1.300.131 1.300.131 1.300.131 1.300.131 1.300.131 1.300.131 1.300.131 1.300.131 1.300.131 44.278.048
Automével POLO
3003 | TRACK Volkswagen Manutengdo 3.023,20 226.740 232.786 232.786 247.902 247.902 247.902 247.902 247.902 160.230 160.230 160.230 160.230 160.230 160.230 160.230 160.230 160.230 160.230 160.230 160.230 160.230 160.230 160.230 160.230 160.230 160.230 160.230 160.230 160.230 160.230 5.456.876
- PROFISSIONAL
Licenciamento 217.445 161.315 124.638 102.208 61.849 231.942 165.615 128.430 58.975 34.941 153.661 107.044 83.010 58.975 34.941 153.661 107.044 83.010 58.975 34.941 153.661 107.044 83.010 58.975 34.941 153.661 107.044 83.010 58.975 153.661 3.156.604
Total OPEX 52.891.527,39 2.283.993 2.282.971 2.246.294 2.361.634 2.321.274 2.491.368 2.425.041 2.387.856 1.519.336 1.495.301 1.614.022 1.567.405 1.543.370 1.519.336 1.495.301 1.614.022 1.567.405 1.543.370 1.519.336 1.495.301 1.614.022 1.567.405 1.543.370 1.519.336 1.495.301 1.614.022 1.567.405 1.543.370 1.519.336 1.614.022 52.891.527
APOIO A
40 FISCALIZAGAO DE 73.765 86.623 78.881 71.579 71.125 73.365 86.623 78.881 71.579 71125 73.365 86.623 78.881 71.579 71125 73.365 86.623 78.881 71.579 71125 73.365 86.623 78.881 71.579 71125 73.365 86.623 78.881 71.579 73.365 2.291.677
00 TRANSITO E - . - : . } . - - . - . - ; . . . - - . - . - - . ) . ) ) ) e
AGEMS
Quantidade 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Combustivel 24.530,77 24,531 24,531 24,531 24,531 24.531 24.531 24.531 24,531 24,531 24,531 24,531 24,531 24,531 24.531 24.531 24.531 24.531 24.531 24.531 24.531 24.531 24.531 24.531 24,531 24,531 24.531 24.531 24.531 24.531 24.531 735.923
4001 Apﬁ)‘zﬂ%@,\% Manutengdo 3.023,20 3.023 3.023 3.023 3.023 3.023 3.023 3.023 3.023 3.023 3.023 3.023 3.023 3.023 3.023 3.023 3.023 3.023 3.023 3.023 3.023 3.023 3.023 3.023 3.023 3.023 3.023 3.023 3.023 3.023 3.023 90.696
Licenciamento 2.899 2.020 1.566 1113 659 2.899 2.020 1.566 1113 659 2.899 2.020 1.566 1113 659 2.899 2.020 1.566 113 659 2.899 2.020 1.566 1113 659 2.899 2.020 1.566 1113 2.899 51.783
Total OPEX 878.402,38 30453 29.574 29.120 28.667 28.213 30453 29.574 29.120 28.667 28.213 30.453 29.574 29.120 28.667 28.213 30453 29.574 29.120 28.667 28.213 30.453 29.574 29.120 28.667 28.213 30453 29.574 29.120 28.667 30453 878.402
Quantidade 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Combustivel - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4002 Vea\'c:IGoEd’\::poio Manutengédo 21.456,00 42.912 42.912 42.912 42.912 42912 42.912 42.912 42912 42912 42912 42912 42912 42912 42.912 42.912 42.912 42.912 42.912 42912 42912 42912 42912 42,912 42912 42,912 42912 42912 42912 42912 42912 1.287.360
Licenciamento - 14.137 6.848 - - - 14.137 6.848 - - - 14.137 6.848 - - - 14.137 6.848 - - - 14.137 6.848 - - - 14.137 6.848 - - 125.914
Total OPEX 1.413.274,20 42912 57.049 49.760 42912 42912 42912 57.049 49.760 42912 42912 42912 57.049 49.760 42912 42912 42912 57.049 49.760 42912 42912 42912 57.049 49.760 42912 42912 42912 57.049 49.760 42912 42912 1.413.274
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] ] 2 Mat
ESTUDOS TECNICOS CHAMAM ENTO PUBLICO Escritorio de Grososo
PMI N¢ 01/ 2023 Parcerias Estratégicas dO Sul

ORCAMENTO DE DESPESAS GERAIS E SERVICOS DE TERCEIROS

Tabela 4-3 - Or¢gamento de Despesas Gerais e Servigos de Terceiros.

Indicadores ANO DA CONCESSAO
Descri¢édo
Tipo 15 16
100 CONCESSIONARIAS 174656 1.792.84 1.876.81 1.987.98 2.085.21 2.099.40 2.112.66 2.125.92 2.120.35 2120.35 2.120.35 2.120.35 2.120.35 2.120.35 2120.35 2.120.35 2.120.35 2.120.35 2120.35 2120.35 2.120.35 2.120.35 2.120.35 2120.35 2120.35 2.120.35 2.120.35 2120.35 2120.35 2.120.35 62.475.285
0 4 4 0 8 1 £ 7 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

120 Energia elétrica - GERAL Sub-total R$ 76.073 76.073 76.073 76.073 76.073 76.073 76.073 76.073 76.073 76.073 76.073 76.073 76.073 76.073 76.073 76.073 76.073 76.073 76.073 76.073 76.073 76.073 76.073 76.073 76.073 76.073 76.073 76.073 76.073 76.073 2.282.178
Custo Unitéario Kwh 0,8805
Sede da Concessionaria e CCO ;Z:SS:IIHO 7.200,00 76.073 76.073 76.073 76.073 76.073 76.073 76.073 76.073 76.073 76.073 76.073 76.073 76.073 76.073 76.073 76.073 76.073 76.073 76.073 76.073 76.073 76.073 76.073 76.073 76.073 76.073 76.073 76.073 76.073 76.073 2.282.178

100 Energia elétrica - COMERCIAL Sub-total RS 1.102.05 | 1.102.05 | 1.102.05 | 1.102.05 | 1.102.05 | 1.102.05 | 1.102.05 | 1.102.05 | 1.102.05 | 1.102.05 | 1.102.05 | 1.102.05 | 1.102.05 | 1.102.05 | 1.102.05 | 1.102.05 | 1.102.05 | 1.102.05 | 1.102.05 | 1.102.05 | 1.102.05 | 1.102.05 | 1.102.05 | 1.102.05 | 1.102.05 | 1.102.05 | 1.102.05 | 1.102.05 | 1.102.05 | 1.102.05 33.061.488

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Custo Unitéario Kwh 0,8805
SAU-01 ﬁz:s;:l-no 4.492,80 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 1.424.079
SAU-02 ;Z:z:no 4.492,80 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 1.424.079
SAU-03 ’\CAZ:?;TO 4.492,80 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 1.424.079
SAU-04 ;Z:z:no 4.492,80 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 1.424.079
SAU-05 ;Z:Ssl:lﬂo 4.492,80 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 1.424.079
SAU-06 ’\CAZ:?;TO 4.492,80 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 1.424.079
SAU-07 ;Z:z:no 4.492,80 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 1.424.079
SAU-08 ’\CAZ:?;TO 4.492,80 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 1.424.079
SAU-09 ﬁz:s;:l-no 4.492,80 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 1.424.079
SAU-10 ;Z:z:no 4.492,80 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 1.424.079
SAU-11 ’\CAZ:?;TO 4.492,80 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 1.424.079
SAU-12 ;Z:?;TO 4.492,80 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 1.424.079
SAU-13 ;Z:SSL;TO 4.492,80 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 1.424.079
Ponto de Arrecadacéo (Free-Flow) PA-01 ;Z:ssl:l'no 777,60 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 246.475
Ponto de Arrecadagéo (Free-Flow) PA-02 ;Z:i‘:’lno 777,60 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 246.475
Ponto de Arrecadacéo (Free-Flow) PA-03 ;Z:SSL:IHO 777,60 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 246.475
Ponto de Arrecadacéo (Free-Flow) PA-04 ;Z:ssl:l'no 777,60 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 246.475
Ponto de Arrecadagéo (Free-Flow) PA-05 ;Z:i‘:’lno 777,60 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 246.475
Ponto de Arrecadacéo (Free-Flow) PA-06 ;Z:ssl:l'no 777,60 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 246.475
Ponto de Arrecadagéo (Free-Flow) PA-07 ;Z:i‘:l‘no 777,60 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 246.475
Ponto de Arrecadagéo (Free-Flow) PA-08 ;Z:i‘:’lno 777,60 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 246.475
Ponto de Arrecadacéo (Free-Flow) PA-09 ;Z:ssl:l'no 777,60 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 246.475
Ponto de Arrecadagéo (Free-Flow) PA-10 ;Z:i‘:’lno 777,60 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 246.475
Ponto de Arrecadacéo (Free-Flow) PA-11 ;Z:SSL;TO 777,60 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 246.475
Ponto de Arrecadacéo (Free-Flow) PA-12 :\:AZ:SSL;TO 777,60 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 246.475
Ponto de Arrecadagéo (Free-Flow) PA-13 ;(;r:s:rlno 777,60 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 246.475
Ponto de Arrecadacéo (Free-Flow) PA-14 :\:AZ:SSL;TO 777,60 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 8.216 246.475
Posto de Parada e Descanso - PPD 1 ;::zl:l-ﬂo 1.140,75 12.053 12.053 12.053 12.053 12.053 12.053 12.053 12.053 12.053 12.053 12.053 12.053 12.053 12.053 12.053 12.053 12.053 12.053 12.053 12.053 12.053 12.053 12.053 12.053 12.053 12.053 12.053 12.053 12.053 12.053 361.583
Posto de Parada e Descanso - PPD 2 ;(;r:s:rlno 1.140,75 12.053 12.053 12.053 12.053 12.053 12.053 12.053 12.053 12.053 12.053 12.053 12.053 12.053 12.053 12.053 12.053 12.053 12.053 12.053 12.053 12.053 12.053 12.053 12.053 12.053 12.053 12.053 12.053 12.053 12.053 361.583
Posto de Parada e Descanso - PPD 3 :\:AZ:SSL;TO 1.140,75 12.053 12.053 12.053 12.053 12.053 12.053 12.053 12.053 12.053 12.053 12.053 12.053 12.053 12.053 12.053 12.053 12.053 12.053 12.053 12.053 12.053 12.053 12.053 12.053 12.053 12.053 12.053 12.053 12.053 12.053 361.583
Posto Fiscal - PF 001 ;(;r:s:rlno 3.042,00 32.141 32.141 32.141 32.141 32.141 32.141 32.141 32.141 32.141 32.141 32.141 32.141 32.141 32.141 32.141 32.141 32.141 32.141 32.141 32.141 32.141 32.141 32.141 32.141 32.141 32.141 32.141 32.141 32.141 32.141 964.220
Posto Fiscal - PF 002 ;Z:SSL;T]O 3.042,00 32.141 32.141 32.141 32.141 32.141 32.141 32.141 32.141 32.141 32.141 32.141 32.141 32.141 32.141 32.141 32.141 32.141 32.141 32.141 32.141 32.141 32.141 32.141 32.141 32.141 32.141 32.141 32.141 32.141 32.141 964.220
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Indicadores ANO DA CONCESSAO
Descri¢éo
Tipo 15 16
Posto Fiscal - PF 003 ;Z:SSL;TO 3.042,00 32.141 32.141 32.141 32.141 32.141 32.141 32.141 32.141 32.141 32.141 32.141 32.141 32.141 32.141 32.141 32.141 32.141 32.141 32.141 32.141 32.141 32.141 32.141 32.141 32.141 32.141 32.141 32.141 32.141 32.141 964.220
Posto AGEMS ;ZT]SSL;TO 4.492,80 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 47.469 1.424.079
Posto de Policia Rodoviaria - 01 ;Z:SSL:IHO 2.246,40 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 712.040
Posto de Policia Rodoviaria - 02 ;Z:SSL;TO 2.246,40 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 712.040
Posto de Policia Rodoviria - 03 ;Z:SSL:IHO 2.246,40 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 712.040
Posto de Policia Rodoviaria - 04 ;Z:SSL:IHO 2.246,40 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 712.040
Posto de Policia Rodoviaria - 05 ;Z:SSL;TO 2.246,40 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 712.040
Posto de Policia Rodoviaria - 06 ;Z:SSL:IHO 2.246,40 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 712.040
Posto de Policia Rodoviaria - 07 ;Z:SSL:IHO 2.246,40 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 712.040
Posto de Policia Rodoviaria - 08 ;Z:SSL;TO 2.246,40 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 23.735 712.040
120 Energia elétrica - ILUMINAGAO Sub-total R$ 238.215 | 282.408 | 366.374 | 476.856 | 574.080 | 591.757 | 605.014 | 618.272 | 618.272 618.272 | 618.272 618.272 | 618.272 618.272 | 618.272 | 618.272 | 618.272 | 618.272 | 618.272 | 618.272 | 618.272 | 618.272 | 618.272 | 618.272 | 618.272 | 618.272 | 618.272 | 618.272 | 618.272 | 618.272 | 17.354.966

Custo Unitario Kwh 0,4843

Sede da Concessionaria e CCO ;Z:SS:TO 1.638,00 9.518 9.518 9.518 9.518 9.518 9.518 9.518 9.518 9.518 9.518 9.518 9.518 9.518 9.518 9.518 9.518 9.518 9.518 9.518 9.518 9.518 9.518 9.518 9.518 9.518 9.518 9.518 9.518 9.518 9.518 285.553
Ponto de Arrecadacéo (Free-Flow) PA-01 I\C/IZ:SSL:I-“O 760,50 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 132.578
Ponto de Arrecadacéo (Free-Flow) PA-02 az:ssl:l-no 760,50 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 132.578
Ponto de Arrecadacéo (Free-Flow) PA-03 ;Z:SSL:IT'IO 760,50 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 132.578
Ponto de Arrecadacéo (Free-Flow) PA-04 I\C/IZ:SSL:I-“O 760,50 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 132.578
Ponto de Arrecadacéo (Free-Flow) PA-05 ;Z:SSL:IT'IO 760,50 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 132.578
Ponto de Arrecadacéo (Free-Flow) PA-06 ;Z:SSL;TO 760,50 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 132.578
Ponto de Arrecadacéo (Free-Flow) PA-07 I\C/IZ:SSL:I-“O 760,50 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 132.578
Ponto de Arrecadacéo (Free-Flow) PA-08 ;Z:SSL:IT'IO 760,50 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 132.578
Ponto de Arrecadacéo (Free-Flow) PA-09 ;Z:ssl:l'no 760,50 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 132.578
Ponto de Arrecadacéo (Free-Flow) PA-10 ;Z:i‘:l‘no 760,50 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 132.578
Ponto de Arrecadacéo (Free-Flow) PA-11 ;Z::‘:’Ino 760,50 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 132.578
Ponto de Arrecadacéo (Free-Flow) PA-12 ;Z:ssl:l'no 760,50 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 132.578
Ponto de Arrecadacéo (Free-Flow) PA-13 ;Z::‘:I‘no 760,50 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 132.578
Ponto de Arrecadacéo (Free-Flow) PA-14 ;Z:SSL;TO 760,50 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 132.578
Posto AGEMS ;Z:ssl:l'no 1.521,00 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 265.156
SAU-01 ;Z:Ssl:lm 1.521,00 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 265.156
SAU-02 ;Z:Ss:'lno 1.521,00 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 265.156
SAU-03 ;Z:ssl:l'no 1.521,00 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 265.156
SAU-04 ;Z:Ssl:lm 1.521,00 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 265.156
SAU-05 ;Z:ssl:l'no 1.521,00 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 265.156
SAU-06 ;Z:SSL;TO 1.521,00 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 265.156
SAU-07 ;Z:SSL:I“O 1.521,00 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 265.156
SAU-08 :\:AZ:SSL;TO 1.521,00 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 265.156
SAU-09 ;Z:SSL:I“O 1.521,00 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 265.156
SAU-10 ;Z:SSL;T]O 1.521,00 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 265.156
SAU-11 :\:AZ:SSL;TO 1.521,00 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 265.156
SAU-12 ;Z:SSL:I“O 1.521,00 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 265.156
SAU-13 :\:AZ:SSL;TO 1.521,00 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 265.156
Posto de Parada e Descanso - PPD 1 ;Z:Z:ﬂo 950,63 5.524 5.524 5.524 5.524 5.524 5.524 5.524 5.524 5.524 5.524 5.524 5.524 5.524 5.524 5.524 5.524 5.524 5.524 5.524 5.524 5.524 5.524 5.524 5.524 5.524 5.524 5.524 5.524 5.524 5.524 165.722
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Indicadores ANO DA CONCESSAO
Descri¢éo
Tipo 15 16
Posto de Parada e Descanso - PPD 2 ;Z:SSL;TO 950,63 5.524 5.524 5.524 5.524 5.524 5.524 5.524 5.524 5.524 5.524 5.524 5.524 5.524 5.524 5.524 5.524 5.524 5.524 5.524 5.524 5.524 5.524 5.524 5.524 5.524 5.524 5.524 5.524 5.524 5.524 165.722
Posto de Parada e Descanso - PPD 3 ;ZT]SSL;TO 950,63 5.524 5.524 5.524 5.524 5.524 5.524 5.524 5.524 5.524 5.524 5.524 5.524 5.524 5.524 5.524 5.524 5.524 5.524 5.524 5.524 5.524 5.524 5.524 5.524 5.524 5.524 5.524 5.524 5.524 5.524 165.722
Posto Fiscal - PF 001 ;Z:SSL:IHO 1.521,00 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 265.156
Posto Fiscal - PF 002 ;Z:SSL;TO 1.521,00 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 265.156
Posto Fiscal - PF 003 ;Z:SSL:IHO 1.521,00 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 8.839 265.156
Retorno 001 - MS-040 ;Z:SSL:IHO 760,50 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 128.159
Retorno 002 - MS-040 ;Z:SSL;TO 760,50 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 123.739
Retorno 003 - MS-040 ;Z:SSL:IHO 760,50 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 123.739
Retorno 004 - MS-040 ;Z:SSL:IHO 760,50 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 123.739
Retorno 005 - MS-040 ::AC;:SSL;TO 760,50 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 119.320
Retorno 006 - MS-040 ’\CAZ:?;TO 760,50 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 119.320
Retorno 007 - MS-040 ;Z:SSL;TO 760,50 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 119.320
Retorno 008 - MS-040 ;Z:ssl:lno 760,50 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 114.901
Retorno 009 - MS-040 ’\CAZ:?;TO 760,50 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 114.901
Retorno 010 - MS-040 ;Z:SSL;TO 760,50 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 114.901
Retorno 011 - MS-040 ’\CAZ:?;TO 760,50 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 110.482
Retorno 012 - MS-040 ;Z:S;:I-no 760,50 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 110.482
Retorno 013 - MS-040 ;Z:SSL;TO 760,50 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 110.482
Retorno 014 - MS-040 ’\CAZ:?;TO 760,50 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 106.062
Retorno 015 - MS-040 ;Z:SSL;TO 760,50 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 106.062
Retorno 016 - MS-040 ;Z:ssl:lno 760,50 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 106.062
Retorno 017 - MS-040 ;Z:ssl:l'no 760,50 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 101.643
Retorno 018 - MS-040 ;Z::‘:’Ino 760,50 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 101.643
Entroncamento X 001 - MS-040 ;Z:ssl:l'no 760,50 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 128.159
Entroncamento X 002 - MS-040 ;Z:z:no 760,50 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 110.482
Entroncamento X 003 - MS-040 ;Z::‘:’Ino 760,50 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 101.643
Retorno 020 - MS-338 ;Z:ssl:l'no 760,50 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 128.159
Retorno 021 - MS-338 ;Z::‘:’Ino 760,50 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 123.739
Retorno 022 - MS-338 :\:/IZ:SSL;'IHO 760,50 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 119.320
Retorno 023 - MS-338 ;Z:ssl:l'no 760,50 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 114.901
Retorno 024 - MS-338 ;Z::‘:’Ino 760,50 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 114.901
Entroncamento T 001 - MS-395 ;Z:ssl:l'no 760,50 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 128.159
Retorno 025 - BR-262 ;Z:ssl:l-no 760,50 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 128.159
Retorno 026 - BR-262 ;Z:SSL:IHO 760,50 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 128.159
Retorno 027 - BR-262 :\:AZ:SSL;TO 760,50 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 128.159
Retorno 028 - BR-262 ;Z:ss:ﬂo 760,50 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 123.739
Retorno 029 - BR-262 ;Z:SSL:IHO 760,50 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 123.739
Retorno 030 - BR-262 :\:AZ:SSL;TO 760,50 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 123.739
Retorno 031 - BR-262 ;Z:SSL:IHO 760,50 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 123.739
Retorno 032 - BR-262 ;Z:SSL;T]O 760,50 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 123.739
Retorno 033 - BR-262 ::AZ:SSL;TO 760,50 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 123.739
Retorno 034 - BR-262 ;Z:z:?o 760,50 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 123.739
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Indicadores ANO DA CONCESSAO
Descri¢éo
Tipo 15 16
Retorno 035 - BR-262 ;Z:SSL;TO 760,50 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 123.739
Retorno 036 - BR-262 ;ZT]SSL;TO 760,50 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 123.739
Retorno 037 - BR-262 ;Z:SSL:IHO 760,50 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 123.739
Retorno 038 - BR-262 ;Z:SSL;TO 760,50 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 119.320
Retorno 039 - BR-262 ;Z:SSL:IHO 760,50 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 119.320
Retorno 040 - BR-262 ;Z:SSL:IHO 760,50 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 119.320
Retorno 041 - BR-262 ;Z:SSL;TO 760,50 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 119.320
Retorno 042 - BR-262 ;Z:SSL:IHO 760,50 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 119.320
Retorno 043 - BR-262 ;Z:SSL:IHO 760,50 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 119.320
Retorno 044 - BR-262 ::AC;:SSL;TO 760,50 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 114.901
Entroncamento X 004 - BR-262 ’\CAZ:?;TO 760,50 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 128.159
Entroncamento X 005 - BR-262 ;Z:SSL;TO 760,50 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 123.739
Entroncamento X 006 - BR-262 ;Z:ssl:lno 760,50 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 123.739
Entroncamento X 007 - BR-262 ’\CAZ:?;TO 760,50 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 119.320
Entroncamento T 002 - BR-262 ;Z:SSL;TO 760,50 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 128.159
Entroncamento T 003 - BR-262 ’\CAZ:?;TO 760,50 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 128.159
Entroncamento T 004 - BR-262 ;Z:S;:I-no 760,50 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 123.739
Entroncamento T 005 - BR-262 ;Z:SSL;TO 760,50 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 123.739
Entroncamento T 006 - BR-262 ’\CAZ:?;TO 760,50 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 123.739
Entroncamento T 007 - BR-262 ;Z:SSL;TO 760,50 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 119.320
Entroncamento T 008 - BR-262 ;Z:ssl:lno 760,50 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 119.320
Entroncamento T 009 - BR-262 ;Z:ssl:l'no 760,50 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 119.320
Retorno 045 - BR-267 ;Z::‘:’Ino 760,50 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 119.320
Retorno 046 - BR-267 ;Z:ssl:l'no 760,50 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 119.320
Retorno 047 - BR-267 ;Z:z:no 760,50 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 119.320
Retorno 048 - BR-267 ;Z::‘:’Ino 760,50 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 119.320
Retorno 049 - BR-267 ;Z:ssl:l'no 760,50 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 119.320
Retorno 050 - BR-267 ;Z::‘:’Ino 760,50 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 119.320
Retorno 051 - BR-267 :\:/IZ:SSL;'IHO 760,50 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 119.320
Retorno 052 - BR-267 ;Z:ssl:l'no 760,50 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 119.320
Retorno 053 - BR-267 ;Z::‘:’Ino 760,50 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 114.901
Retorno 054 - BR-267 ;Z:ssl:l'no 760,50 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 114.901
Retorno 055 - BR-267 ;Z:ssl:l-no 760,50 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 114.901
Retorno 056 - BR-267 ;Z:SSL:IHO 760,50 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 114.901
Retorno 057 - BR-267 :\:AZ:SSL;TO 760,50 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 114.901
Retorno 058 - BR-267 ;Z:ss:ﬂo 760,50 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 114.901
Retorno 059 - BR-267 ;Z:SSL:IHO 760,50 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 114.901
Entroncamento X 008 - BR-267 :\:AZ:SSL;TO 760,50 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 119.320
Entroncamento X 009 - BR-267 ;Z:SSL:IHO 760,50 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 119.320
Entroncamento X 010 - BR-267 ;Z:SSL;T]O 760,50 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 114.901
Entroncamento T 010 - BR-267 ::AZ:SSL;TO 760,50 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 119.320
Entroncamento T 011 - BR-267 ;Z:z:?o 760,50 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 114.901

Grupo de CONSULTORES RODOVIARIOS

QProficenter ANZZAPLAN Moyg\é/stgPires VALLY/A\ pavesys ecoworld 79

Engenharia de tréfego e transportes

Saciodade




GOVERNO DE

] ] 2 Mat
ESTUDOS TECNICOS CHAMAM ENTO PUBLICO Escritorio de Grososo
PMI N¢ 01/ 2023 Parcerias Estratégicas dO Sul

Indicadores ANO DA CONCESSAO
Descri¢éo
Tipo 15 16

Entroncamento T 012 - BR-267 ;Z:SSL;TO 760,50 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 114.901

Entroncamento T 013 - BR-267 ;ZT]SSL;TO 760,50 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 114.901

Entroncamento T 014 - BR-267 ;Z:SSL:IHO 760,50 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 4.419 114.901

Posto de Pesagem Dinamico - PPD-01 ;Z:SSL;TO 380,25 - - - - 2.210 2.210 2.210 2.210 2.210 2.210 2.210 2.210 2.210 2.210 2.210 2.210 2.210 2.210 2.210 2.210 2.210 2.210 2.210 2.210 2.210 2.210 2.210 2.210 2.210 2.210 57.450

Posto de Pesagem Dinamico - PPD-02 ;Z:SSL:IHO 380,25 - - - - 2210 2.210 2210 2.210 2210 2.210 2210 2.210 2210 2.210 2210 2.210 2210 2.210 2210 2.210 2210 2.210 2.210 2.210 2.210 2.210 2.210 2.210 2.210 2.210 57.450

Posto de Pesagem Dinamico - PPD-03 ;Z:SSL:IHO 380,25 - - - - 2210 2.210 2210 2.210 2210 2.210 2210 2.210 2210 2.210 2210 2.210 2210 2.210 2210 2.210 2210 2.210 2.210 2.210 2.210 2.210 2.210 2.210 2.210 2.210 57.450

Posto de Pesagem Dinamico - PPD-04 ;Z:SSL;TO 380,25 - - - - 2.210 2.210 2.210 2.210 2.210 2.210 2.210 2.210 2.210 2.210 2.210 2.210 2.210 2.210 2.210 2.210 2.210 2.210 2.210 2.210 2.210 2.210 2.210 2.210 2.210 2.210 57.450

Posto de Pesagem Dinamico - PPD-05 ;Z:SSL:IHO 380,25 - - - - 2210 2.210 2210 2.210 2210 2.210 2210 2.210 2210 2.210 2210 2.210 2210 2.210 2210 2.210 2210 2.210 2.210 2.210 2.210 2.210 2.210 2.210 2.210 2.210 57.450

Posto de Pesagem Dinamico - PPD-06 ;Z:SSL:IHO 380,25 - - - - 2.210 2.210 2.210 2.210 2.210 2.210 2.210 2.210 2.210 2.210 2.210 2.210 2.210 2.210 2.210 2.210 2.210 2.210 2.210 2.210 2.210 2.210 2.210 2.210 2.210 2.210 57.450

Posto de Pesagem Dinamico - PPD-07 ::AE;:SSL:IHO 380,25 - - - - 2.210 2.210 2.210 2.210 2.210 2.210 2.210 2.210 2.210 2.210 2.210 2.210 2.210 2.210 2.210 2.210 2.210 2.210 2.210 2.210 2.210 2.210 2.210 2.210 2.210 2.210 57.450

Posto de Pesagem Dinamico - PPD-08 I\C/IZ:SSL:I-“O 380,25 - - - - 2210 2.210 2210 2.210 2210 2.210 2210 2.210 2210 2.210 2210 2.210 2210 2.210 2210 2.210 2210 2.210 2.210 2.210 2.210 2.210 2.210 2.210 2.210 2.210 57.450
120 Telefone 0800 - Assinatura Sub-total R$ 23.038 23.038 23.038 23.038 23.038 23.038 23.038 23.038 23.038 23.038 23.038 23.038 23.038 23.038 23.038 23.038 23.038 23.038 23.038 23.038 23.038 23.038 23.038 23.038 23.038 23.038 23.038 23.038 23.038 23.038 691.128

Custo Unitario Linha/més 95,9900 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Sede da Concessionaria e CCO 23.038 23.038 23.038 23.038 23.038 23.038 23.038 23.038 23.038 23.038 23.038 23.038 23.038 23.038 23.038 23.038 23.038 23.038 23.038 23.038 23.038 23.038 23.038 23.038 23.038 23.038 23.038 23.038 23.038 23.038 691.128
120 Telefone 0800 - Consumo Sub-total R$ 41.196 41.196 41.196 41.196 41.196 41.196 41.196 41.196 41.196 41.196 41.196 41.196 41.196 41.196 41.196 41.196 41.196 41.196 41.196 41.196 41.196 41.196 41.196 41.196 41.196 41.196 41.196 41.196 41.196 41.196 1.235.866

Custo Unitario Assinatura 1,4900 2.304 2.304 2.304 2.304 2.304 2.304 2.304 2.304 2.304 2.304 2.304 2.304 2.304 2.304 2.304 2.304 2.304 2.304 2.304 2.304 2.304 2.304 2.304 2.304 2.304 2.304 2.304 2.304 2.304 2.304

Sede da Concessionaria e CCO ;Z:SSL:IT'IO 2.304,00 41.196 41.196 41.196 41.196 41.196 41.196 41.196 41.196 41.196 41.196 41.196 41.196 41.196 41.196 41.196 41.196 41.196 41.196 41.196 41.196 41.196 41.196 41.196 41.196 41.196 41.196 41.196 41.196 41.196 41.196 1.235.866
130 Telefonia Fixa - Assinatura Sub-total R$ 23.038 23.038 23.038 23.038 23.038 23.038 23.038 23.038 23.038 23.038 23.038 23.038 23.038 23.038 23.038 23.038 23.038 23.038 23.038 23.038 23.038 23.038 23.038 23.038 23.038 23.038 23.038 23.038 23.038 23.038 691.128

Custo Unitario Linha/més 95,9900 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Sede da Concessionaria e CCO 23.038 23.038 23.038 23.038 23.038 23.038 23.038 23.038 23.038 23.038 23.038 23.038 23.038 23.038 23.038 23.038 23.038 23.038 23.038 23.038 23.038 23.038 23.038 23.038 23.038 23.038 23.038 23.038 23.038 23.038 691.128
lgl Telefonia Fixa - Consumo Sub-total R$ 77.242 77.242 77.242 77.242 77.242 77.242 77.242 77.242 77.242 77.242 77.242 77.242 77.242 77.242 77.242 77.242 77.242 77.242 77.242 77.242 77.242 77.242 77.242 77.242 77.242 77.242 77.242 77.242 77.242 77.242 2.317.248

Custo Unitario Assinatura 1,4900 4.320 4.320 4.320 4.320 4.320 4.320 4.320 4.320 4.320 4.320 4.320 4.320 4.320 4.320 4.320 4.320 4.320 4.320 4.320 4.320 4.320 4.320 4.320 4.320 4.320 4.320 4.320 4.320 4.320 4.320

Sede da Concessionaria e CCO ;Z:Ss:'lno 4.320,00 77.242 77.242 77.242 77.242 77.242 77.242 77.242 77.242 77.242 77.242 77.242 77.242 77.242 77.242 77.242 77.242 77.242 77.242 77.242 77.242 77.242 77.242 77.242 77.242 77.242 77.242 77.242 77.242 77.242 77.242 2.317.248
120 Telefone Mével - 3 GB Sub-total R$ 77.939 80.026 80.026 80.722 80.722 77.243 77.243 77.243 71.676 71.676 71.676 71.676 71.676 71.676 71.676 71.676 71.676 71.676 71.676 71.676 71.676 71.676 71.676 71.676 71.676 71.676 71.676 71.676 71.676 71.676 2.208.027

Custo Unitario Assinatura 57,9900 112 115 115 116 116 111 111 111 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103

Sede da Concessionaria e CCO ;Z:::'Ino 23.904,00 77.939 80.026 80.026 80.722 80.722 77.243 77.243 77.243 71.676 71.676 71.676 71.676 71.676 71.676 71.676 71.676 71.676 71.676 71.676 71.676 71.676 71.676 71.676 71.676 71.676 71.676 71.676 71.676 71.676 71.676 2.208.027
121 Provedor de Internet - Link dedicado Sub-total R$ 87.775 87.775 87.775 87.775 87.775 87.775 87.775 87.775 87.775 87.775 87.775 87.775 87.775 87.775 87.775 87.775 87.775 87.775 87.775 87.775 87.775 87.775 87.775 87.775 87.775 87.775 87.775 87.775 87.775 87.775 2.633.256

Custo Unitario Assinatura 3.000,0000

Sede da Concessionaria + CCO ;Z:Ss:'lm 1,00 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 1.080.000
100

9 Provedor de Internet Banda Larga 79,9000

Ponto de Arrecadacéo (Free-Flow) PA-01 ;Z:ssl:l'no 2,00 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 57.528

Ponto de Arrecadacéo (Free-Flow) PA-02 ;Z::‘:’Ino 2,00 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 57.528

Ponto de Arrecadacéo (Free-Flow) PA-03 ;Z:ssl:l'no 2,00 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 57.528

Ponto de Arrecadagéo (Free-Flow) PA-04 ;Z:Z:TO 2,00 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 57.528

Ponto de Arrecadagéo (Free-Flow) PA-05 ;(;r:s:rlno 2,00 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 57.528

Ponto de Arrecadacéo (Free-Flow) PA-06 :\:AZ:SSL;TO 2,00 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 57.528

Ponto de Arrecadagéo (Free-Flow) PA-07 ;(;r:s:rlno 2,00 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 57.528

Ponto de Arrecadagéo (Free-Flow) PA-08 ;Z:SSL;TO 2,00 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 57.528

Ponto de Arrecadagéo (Free-Flow) PA-09 :\:AZ:SSL;TO 2,00 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 57.528

Ponto de Arrecadagéo (Free-Flow) PA-10 ;(;r:s:rlno 2,00 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 57.528

Ponto de Arrecadacéo (Free-Flow) PA-11 :\:AZ:SSL;TO 2,00 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 57.528

Ponto de Arrecadacéo (Free-Flow) PA-12 ;Z:Zl:l-ﬂo 2,00 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 57.528

Grupo de CONSULTORES RODOVIARIOS

QProficenter AN===Lrn Moysly's%) s VALLYN pavesys: ecoworld

Engenharia de trofego e transportes

Saciodade




GOVERNO DE

i} CHAMAMENTO PUBLICO EPE ==t BV G0
ESTUDOS TECNICOS o Escritorio de Grosso
PMI N2 01/ 2023 Parcerias Estratégicas dO SUI

Indicadores ANO DA CONCESSAO
Descri¢éo
Tipo
Ponto de Arrecadagdo (Free-Flow) PA-13 ;Z:ZL:I“O 2,00 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 57.528
Ponto de Arrecadagdo (Free-Flow) PA-14 ;ZT;:'I“O 2,00 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 57.528
SAU-0L ;Z:SSL:I"O 2,00 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 57.528
SAU-02 ;Z:ZL:I“O 2,00 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 57.528
SAU-03 ;Z:SSL:I"O 2,00 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 57.528
SAU-04 ;Z:SSL:I"O 2,00 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 57.528
SAU-05 ;Z:ZL:I“O 2,00 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 57.528
SAU-06 ;Z:SSL:I"O 2,00 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 57.528
SAU-07 a‘;:z:"o 2,00 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1018 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 57.528
SAU-08 ;ZTSL:I“O 2,00 1018 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1018 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 57.528
SAU-09 ;Z:SSL;T'O 2,00 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 57.528
SAU-10 ;Z:z:m 2,00 1018 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 57.528
SAU-1L ;Z?f;:lm 2,00 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 57.528
SAU-12 ;Z:SSL;T'O 2,00 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 57.528
SAU-13 ;Z:z:m 2,00 1018 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 57.528
330 ig:x_’::/issopERAC'ONAls E 713511 716858 712022 716858 716858 677.653 677.653 677.653 551670 551670 551670 551670 550.703 551670 551670 551670 551.670 551.670 551670 551670 551670 551670 551670 551670 551670 551670 551670 551670 551.670 551.670 | 17.744.835
300 )
1 Plataforma Windows 10 ENTERPRISE Sub-total R$ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Custo Unitario Assinatura - 110 110 105 110 110 102 102 102 9 a1 9 a1 % a1 a1 a1 a1 a1 a1 a1 a1 a1 a1 a1 a1 a1 a1 a1 a1 a1
Sede da Concessionaria e CCO Custo anual 2.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
320 Office 365 Business Sub-total R$ 106.779 | 106779 | 101.943 | 106779 | 106779 | 99.041 | 99.041 | 99.041 | 88.402 | 88.402 | 88.402 | 88.402 | 87.435 | 83402 | 83402 | 88402 | 88.402 | 88.402 | 88.402 | 88.402 | 88.402 | 88.402 | 88.402 | 88.402 | 88.402 | 88.402 | 88.402 | 83402 | 88402 | 88.402 | 2.770.061
Custo Unitario Assinatura 74,4000 110 110 105 110 110 102 102 102 a1 a1 a1 a1 9% a1 a1 a1 a1 a1 a1 a1 a1 a1 a1 o a1 o a1 o a1 o
Sede da Concessionéria e CCO Custo anual 200000 | 106.779 | 106.779 | 101.943 | 106.779 | 106.779 | 99.041 | 99.041 | 99.041 | 88402 | 83402 | 88402 | 88402 | 87.435 | 88.402 | 88.402 | 88.402 | 88.402 | 88.402 | 88.402 | 88.402 | 88.402 | 88402 | 83402 | 83402 | 88402 | 88402 | 88.402 | 88.402 | 88.402 | 88.402 | 2.770.061
320 Plataforma TOTVS Backoffice Logistica Sub-total R$ 152002 | 152.002 | 152.002 | 152.002 | 152002 | 140.826 | 140.826 | 140.826 | 129560 | 129.560 | 129.560 | 129.560 | 129.560 | 120560 | 129.560 | 129.560 | 129.560 | 129.560 | 129.560 | 120.560 | 120.560 | 129.560 | 129.560 | 129.560 | 129.560 | 129.560 | 120.560 | 120.560 | 129.560 | 129.560 | 4.033.253
Custo Unitario Assinatura 433,3104 27 27 27 27 27 2 25 2 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
Sede da Concessionaria e CCO Custo anual 200000 | 152002 | 152002 | 152002 | 152.002 | 152.092 | 140.826 | 140.826 | 140.826 | 120.560 | 120.560 | 129.560 | 129.560 | 129.560 | 129.560 | 129.560 | 120560 | 120.560 | 129.560 | 129.560 | 129.560 | 129.560 | 129.560 | 120.560 | 129.560 | 129.560 | 129.560 | 129.560 | 129.560 | 120.560 | 120.560 | 4.033.253
300
4| Autodesk AuTOCAD Sub-total R$ 40.755 | 40.755 | 40.755 | 40755 | 40755 | 40755 | 40755 | 40.755 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 326.040
Custo Unitario Assinatura 1.045,0000 3 3 3 3 3 3 3 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sede da Concessionéria e CCO Custo anual 200000 | 40755 | 40755 | 40755 | 40755 | 40755 | 40755 | 40755 | 40.755 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 326.040
320 Sistema de Gestdo de Pavimentos - SGP | Sub-total R$ 46618 | 46618 | 46618 | 46618 | 46.618 | 46618 | 46618 | 46618 | 23309 | 23309 | 23309 | 23309 | 23309 | 23309 | 23309 | 23309 | 23309 | 23309 | 23309 | 23309 | 23309 | 23309 | 23309 | 23309 | 23309 | 23309 | 23309 | 23309 | 23309 | 23309 | 885.743
Custo Unitario Assinatura 896,5014 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Sede da Concessionaria e CCO Custo anual 200000 | 46618 | 46618 | 46.618 | 46.618 | 46618 | 46.618 | 46618 | 46618 | 23309 | 23309 | 23309 | 23309 | 23309 | 23309 | 23309 | 23309 | 23309 | 23309 | 23309 | 23309 | 23309 | 23309 | 23309 | 23309 | 23309 | 23309 | 23309 | 23309 | 23309 | 23309 | 885.743
320 Sistema de Gestio de Trafego - SGT Sub-total R$ 40.163 | 43510 | 43510 | 43510 | 43510 | 43510 | 43510 | 43510 | 37.204 | 37.204 | 37.204 | 37.204 | 37.204 | 37.204 | 37.204 | 37.204 | 37.204 | 37.204 | 37204 | 37294 | 37294 | 37.294 | 37204 | 37.294 | 37.204 | 37.204 | 37.204 | 37.204 | 37.204 | 37.204 | 1.165.206
Custo Unitario Assinatura 478,1313 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Sede da Concessionaria e CCO Custo anual 200000 | 40.163 | 43510 | 43510 | 43510 | 43510 | 43510 | 43510 | 43510 | 37.204 | 37.204 | 37.204 | 37.204 | 37.204 | 37.204 | 37.204 | 37204 | 37204 | 37.204 | 37.204 | 37.204 | 37.204 | 37.204 | 37.204 | 37.204 | 37.204 | 37.204 | 37204 | 37.204 | 37.204 | 37.204 | 1.165.206
3(730 Sistema de Gestéio de Conservagéio - SGC | Sub-total R$ 54388 | 54388 | 54388 | 54.388 | 54388 | 54.388 | 54.388 | 54.388 | 40791 | 40791 | 40.791 | 40.791 | 40791 | 40791 | 40791 | 40791 | 40791 | 40.791 | 40791 | 40.791 | 40.791 | 40.791 | 40791 | 40791 | 40701 | 40791 | 40791 | 40791 | 40791 | 40791 | 1.332.509
Custo Unitario Assinatura 522,9626 8 8 8 8 8 8 8 8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Sede da Concessionéria e CCO Custo anual 200000 | 54388 | 54.388 | 54.388 | 54388 | 54388 | 54388 | 54.388 | 54.388 | 40791 | 40791 | 40791 | 40791 | 40.791 | 40.791 | 40791 | 40791 | 40791 | 40791 | 40791 | 40791 | 40.791 | 40.791 | 40791 | 40791 | 40791 | 40791 | 40791 | 40791 | 40791 | 40791 | 1.332.509
320 Plataforma de Integragdo PMWEB Sub-total RS 272.716 | 272.716 | 272.716 | 272716 | 272716 | 252515 | 252515 | 252515 | 232314 | 232314 | 232314 | 232314 | 232.314 | 232.314 | 232.314 | 232.314 | 232.314 | 232.314 | 232.314 | 232314 | 232314 | 232314 | 232314 | 232314 | 232314 | 232314 | 232.314 | 232.314 | 232.314 | 232.314 | 7.232.023
Custo Unitario Assinatura 776,9685 27 27 27 27 27 2 25 2 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
Sede da Concessionaria e CCO Custo anual 200000 | 272716 | 272.716 | 272.716 | 272.716 | 272.716 | 252.515 | 252.515 | 252515 | 232.314 | 232.314 | 232314 | 232314 | 232314 | 232314 | 232314 | 232314 | 232314 | 232.314 | 232.314 | 232.314 | 232.314 | 232.314 | 232.314 | 232.314 | 232314 | 232314 | 232314 | 232314 | 232314 | 232314 | 7.232.023
430 CONSUMIVEIS 404.835 405758 391408 407.204 407.204 384.223 384.223 384223 340263 340263 340263 340263 340263 340263 340263 340.263 340.263 340.263 340.263 340.263 340263 340263 340263 340263 340263 340263 340263 340263 340.263  340.263 | 10.655.052
420 Toner HP Color (2.300 péginas) ‘ Sub-total ‘ R$ ‘ 72783 ‘ 72.783 ‘ 64.696 ‘ 72.783 ‘ 72783 ‘ 64.696 ‘ 64.696 ‘ 64.696 ‘ 56.600 ‘ 56.600 ‘ 56.600 ‘ 56.600 ‘ 56.600 ‘ 56.600 ‘ 56.600 ‘ 56.600 ‘ 56.600 ‘ 56.600 ‘ 56.600 ‘ 56.600 ‘ 56.600 ‘ 56.600 ‘ 56.609 ‘ 56.600 ‘ 56.609 ‘ 56.600 ‘ 56.609 ‘ 56.600 ‘ 56.609 ‘ 56.600 | 1.795.303
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GOVERNO DE

i} CHAMAMENTO PUBLICO EPE ==t BV G0
ESTUDOS TECNICOS o Escritorio de Grosso
PMI N2 01/ 2023 Parcerias Estratégicas dO SUI

Indicadores ANO DA CONCESSAO
Descri¢éo
Tipo
Custo Unitario Unidade 898,5500 9 9 8 9 9 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Sede da Concessionaria e CCO Custo anual 72.783 72.783 64.696 72.783 72.783 64.696 64.696 64.696 56.609 56.609 56.609 56.609 56.609 56.609 56.609 56.609 56.609 56.609 56.609 56.609 56.609 56.609 56.609 56.609 56.609 56.609 56.609 56.609 56.609 56.609 -
400
Py Toner HP P/B (6.000 paginas) Sub-total R$ 144.047 144.047 137.784 144.047 144.047 131.521 131.521 131.521 118.995 118.995 118.995 118.995 118.995 118.995 118.995 118.995 118.995 118.995 118.995 118.995 118.995 118.995 118.995 118.995 118.995 118.995 118.995 118.995 118.995 118.995 3.726.437
Custo Unitario Unidade 695,8800 23 23 22 23 23 21 21 21 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
Sede da Concessionéria e CCO Custo anual 144.047 144.047 137.784 | 144.047 144.047 131.521 131.521 | 131.521 118.995 | 118.995 118.995 | 118.995 118.995 | 118.995 118.995 | 118.995 118.995 | 118.995 118.995 | 118.995 118.995 | 118.995 118.995 | 118.995 118.995 | 118.995 118.995 | 118.995 118.995 | 118.995 -
400
3 Papel sulfite A-4 75 g/m? (500 folhas) Sub-total R$ 188.006 188.928 188.928 190.464 190.464 | 188.006 188.006 | 188.006 164.659 | 164.659 164.659 | 164.659 164.659 | 164.659 164.659 | 164.659 164.659 | 164.659 164.659 | 164.659 164.659 | 164.659 164.659 | 164.659 164.659 | 164.659 164.659 | 164.659 164.659 | 164.659 5.133.312
Custo Unitario Unidade 32,0000 490 492 492 496 496 490 490 490 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429
Sede da Concessionaria e CCO Custo anual 188.006 188.928 188.928 190.464 190.464 | 188.006 188.006 | 188.006 164.659 | 164.659 164.659 | 164.659 164.659 | 164.659 164.659 | 164.659 164.659 | 164.659 164.659 | 164.659 164.659 | 164.659 164.659 | 164.659 164.659 | 164.659 164.659 | 164.659 164.659 | 164.659 5.133.312
500 DESPESAS GERAIS 1.952.18 1.957.61 1.957.61 1.966.66 1.970.40 1.958.17 1.958.17 1.958.17 1.825.99 1.825.99 1.82599 1.82599 1.825.99 1.825.99 1.82599 1.82599 1.825.99 1.825.99 1.825.99 1.825.99 1.82599 1.825.99 1.825.99 1.825.99 1.82599 1.825.99 1.825.99 1.825.99 1.825.99 1.825.99 55.850.840
0 7 7 7 7 3 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 T
500 | .
1 Agua Potével Sub-total R$ 16.433 16.506 16.506 16.628 16.628 15.995 15.995 15.995 14.145 14.145 14.145 14.145 14.145 14.145 14.145 14.145 14.145 14.145 14.145 14.145 14.145 14.145 14.145 14.145 14.145 14.145 14.145 14.145 14.145 14.145 441.873
Custo Unitario litro 0,0135 101.250 | 101.700 101.700 | 102.450 102.450 98.550 98.550 98.550 87.150 87.150 87.150 87.150 87.150 87.150 87.150 87.150 87.150 87.150 87.150 87.150 87.150 87.150 87.150 87.150 87.150 87.150 87.150 87.150 87.150 87.150
Sede da Concessionaria e CCO Custo anual 16.433 16.506 16.506 16.628 16.628 15.995 15.995 15.995 14.145 14.145 14.145 14.145 14.145 14.145 14.145 14.145 14.145 14.145 14.145 14.145 14.145 14.145 14.145 14.145 14.145 14.145 14.145 14.145 14.145 14.145 441.873
520 Café Sub-total R$ 162.376 163.172 163.172 164.498 164.498 | 162.376 162.376 | 162.376 142.212 142.212 142.212 142.212 142.212 142.212 142.212 | 142.212 142.212 | 142.212 142.212 | 142.212 142.212 | 142.212 142.212 | 142.212 142.212 | 142.212 142.212 | 142.212 142.212 | 142.212 4.433.497
Custo Unitario Kg 22,1100 612 615 615 620 620 612 612 612 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536
Sede da Concessionaria e CCO Custo anual 162.376 163.172 163.172 164.498 164.498 | 162.376 162.376 | 162.376 142.212 142.212 142.212 142.212 142.212 142.212 142.212 | 142.212 142.212 | 142.212 142.212 | 142.212 142.212 | 142.212 142.212 | 142.212 142.212 | 142.212 142.212 | 142.212 142.212 | 142.212 4.433.497
500
3 Material de Higiene e Limpeza Sub-total R$ 52.676 52.934 52.934 53.364 53.364 52.676 52.676 52.676 46.134 46.134 46.134 46.134 46.134 46.134 46.134 46.134 46.134 46.134 46.134 46.134 46.134 46.134 46.134 46.134 46.134 46.134 46.134 46.134 46.134 46.134 1.438.248
Custo Unitario Vb 11,9543 367 369 369 372 372 367 367 367 322 322 322 322 322 322 322 322 322 322 322 322 322 322 322 322 322 322 322 322 322 322
Sede da Concessionaria e CCO Custo anual 52.676 52.934 52.934 53.364 53.364 52.676 52.676 52.676 46.134 46.134 46.134 46.134 46.134 46.134 46.134 46.134 46.134 46.134 46.134 46.134 46.134 46.134 46.134 46.134 46.134 46.134 46.134 46.134 46.134 46.134 1.438.248
520 Material de escritério Sub-total R$ 274.304 | 275.649 | 275.649 277.890 | 277.890 | 274.304 | 274.304 | 274.304 | 240.240 | 240.240 | 240.240 | 240.240 | 240.240 | 240.240 | 240.240 | 240.240 | 240.240 | 240.240 | 240.240 | 240.240 | 240.240 | 240.240 | 240.240 | 240.240 | 240.240 | 240.240 | 240.240 | 240.240 | 240.240 | 240.240 7.489.573
Custo Unitario Vb 37,3508 612 615 615 620 620 612 612 612 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536
Sede da Concessionaria e CCO Custo anual 274.304 | 275.649 | 275.649 277.890 | 277.890 | 274.304 | 274.304 | 274.304 | 240.240 | 240.240 | 240.240 | 240.240 | 240.240 | 240.240 | 240.240 | 240.240 | 240.240 | 240.240 | 240.240 | 240.240 | 240.240 | 240.240 | 240.240 | 240.240 | 240.240 | 240.240 | 240.240 | 240.240 | 240.240 | 240.240 7.489.573
500
5 EPI - Equip Protecéo Individual Sub-total R$ 279.682 281.296 | 281.296 283.985 | 283.985 | 282.372 | 282.372 282.372 | 246.874 | 246.874 | 246.874 | 246.874 | 246.874 | 246.874 | 246.874 | 246.874 | 246.874 | 246.874 | 246.874 | 246.874 | 246.874 | 246.874 | 246.874 | 246.874 | 246.874 | 246.874 | 246.874 | 246.874 | 246.874 | 246.874 7.688.578
Custo Unitario Vb 44,8209 520 523 523 528 528 525 525 525 459 459 459 459 459 459 459 459 459 459 459 459 459 459 459 459 459 459 459 459 459 459
Sede da Concessionaria e CCO Custo anual 279.682 281.296 281.296 283.985 283.985 282.372 282.372 282.372 246.874 246.874 246.874 246.874 246.874 246.874 246.874 246.874 246.874 246.874 246.874 246.874 246.874 246.874 246.874 246.874 246.874 246.874 246.874 246.874 246.874 246.874 7.688.578
520 Uniformes Sub-total R$ 274.304 275.649 275.649 277.890 277.890 274.304 274.304 274.304 240.240 240.240 240.240 240.240 240.240 240.240 240.240 240.240 240.240 240.240 240.240 240.240 240.240 240.240 240.240 240.240 240.240 240.240 240.240 240.240 240.240 240.240 7.489.573
Custo Unitario Vb 37,3508 612 615 615 620 620 612 612 612 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536
Sede da Concessionaria e CCO Custo anual 274.304 | 275.649 | 275.649 277.890 | 277.890 | 274.304 | 274.304 | 274.304 | 240.240 | 240.240 | 240.240 | 240.240 | 240.240 | 240.240 | 240.240 | 240.240 | 240.240 | 240.240 | 240.240 | 240.240 | 240.240 | 240.240 | 240.240 | 240.240 | 240.240 | 240.240 | 240.240 | 240.240 | 240.240 | 240.240 7.489.573
500 | Consultoria Administrativo Financeira
7 (Semestral) Sub-total R$ 20.752 20.752 20.752 20.752 20.752 20.752 20.752 20.752 20.752 20.752 20.752 20.752 20.752 20.752 20.752 20.752 20.752 20.752 20.752 20.752 20.752 20.752 20.752 20.752 20.752 20.752 20.752 20.752 20.752 20.752 622.560
L 10.376,000
Custo Unitario Vb o 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Sede da Concessionaria e CCO Custo anual 20.752 20.752 20.752 20.752 20.752 20.752 20.752 20.752 20.752 20.752 20.752 20.752 20.752 20.752 20.752 20.752 20.752 20.752 20.752 20.752 20.752 20.752 20.752 20.752 20.752 20.752 20.752 20.752 20.752 20.752 622.560
500
8 Consultoria Fiscal (Semestral) Sub-total R$ 12.454 12.454 12.454 12.454 12.454 12.454 12.454 12.454 12.454 12.454 12.454 12.454 12.454 12.454 12.454 12.454 12.454 12.454 12.454 12.454 12.454 12.454 12.454 12.454 12.454 12.454 12.454 12.454 12.454 12.454 373.620
Custo Unitario Vb 6.227,0000 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Sede da Concessionaria e CCO Custo anual 12.454 12.454 12.454 12.454 12.454 12.454 12.454 12.454 12.454 12.454 12.454 12.454 12.454 12.454 12.454 12.454 12.454 12.454 12.454 12.454 12.454 12.454 12.454 12.454 12.454 12.454 12.454 12.454 12.454 12.454 373.620
500
9 Recrutamento e treinamento (Semestral) Sub-total R$ 97.002 97.002 97.002 97.002 97.002 97.002 97.002 97.002 97.002 97.002 97.002 97.002 97.002 97.002 97.002 97.002 97.002 97.002 97.002 97.002 97.002 97.002 97.002 97.002 97.002 97.002 97.002 97.002 97.002 97.002 2.910.060
48.501,
Custo Unitario Vb 8 500 000 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Sede da Concessionaria e CCO Custo anual 97.002 97.002 97.002 97.002 97.002 97.002 97.002 97.002 97.002 97.002 97.002 97.002 97.002 97.002 97.002 97.002 97.002 97.002 97.002 97.002 97.002 97.002 97.002 97.002 97.002 97.002 97.002 97.002 97.002 97.002 2.910.060
501
N Auditoria interna (Semestral) Sub-total R$ 12.552 12.552 12.552 12.552 12.552 12.552 12.552 12.552 12.552 12.552 12.552 12.552 12.552 12.552 12.552 12.552 12.552 12.552 12.552 12.552 12.552 12.552 12.552 12.552 12.552 12.552 12.552 12.552 12.552 12.552 376.560
Custo Unitario Vb 6.276,0000 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Sede da Concessionaria e CCO Custo anual 12.552 12.552 12.552 12.552 12.552 12.552 12.552 12.552 12.552 12.552 12.552 12.552 12.552 12.552 12.552 12.552 12.552 12.552 12.552 12.552 12.552 12.552 12.552 12.552 12.552 12.552 12.552 12.552 12.552 12.552 376.560
501 | Assessoria Juridica permanente e
1 especializada (Mensal) Sub-total R$ 188.268 188.268 188.268 188.268 188.268 | 188.268 188.268 | 188.268 188.268 | 188.268 188.268 | 188.268 188.268 | 188.268 188.268 | 188.268 188.268 | 188.268 188.268 | 188.268 188.268 | 188.268 188.268 | 188.268 188.268 | 188.268 188.268 | 188.268 188.268 | 188.268 5.648.040
S 15.689,000
Custo Unitario Vb 0 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Sede da Concessionaria e CCO Custo anual 188.268 188.268 188.268 188.268 188.268 | 188.268 188.268 | 188.268 188.268 | 188.268 188.268 | 188.268 188.268 | 188.268 188.268 | 188.268 188.268 | 188.268 188.268 | 188.268 188.268 | 188.268 188.268 | 188.268 188.268 | 188.268 188.268 | 188.268 188.268 | 188.268 5.648.040
501
5 Assessoria Contabil (Trimestral) Sub-total R$ 29.884 29.884 29.884 29.884 29.884 29.884 29.884 29.884 29.884 29.884 29.884 29.884 29.884 29.884 29.884 29.884 29.884 29.884 29.884 29.884 29.884 29.884 29.884 29.884 29.884 29.884 29.884 29.884 29.884 29.884 896.520
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GOVERNO DE

i CHAMAMENTO PUBLICO EPE H=mt BEL)
ESTUDOS TECNICOS o Escritorio de ‘2 Grosso
PMI N2 01/2023 Parcerias Estratégicas & doSul

Indicadores ANO DA CONCESSAO
Descri¢éo
Tipo
Custo Unitario Vb 7.471,0000 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Sede da Concessionéria e CCO Custo anual 20884 | 20884 | 20884 | 20884 | 20884 | 20884 | 20884 | 20884 | 29884 | 29.884 | 29.884 | 20.884 | 20.884 | 20.884 | 20.884 | 20884 | 20884 | 20884 | 20884 | 20884 | 20884 | 29.884 | 29.884 | 29.884 | 29.884 | 29.884 | 20.884 | 20.884 | 20.884 | 20.884 | 896.520
521 f;:::gg”a de Comunicagdo e Marketing | o oy R$ 358.608 | 358.608 | 358.608 | 358.608 | 358.608 | 358.608 | 358.608 | 358.608 | 358.608 | 358.608 | 358.608 | 358.608 | 358.608 | 358.608 | 358.608 | 358.608 | 358.608 | 358.608 | 358.608 | 358.608 | 358.608 | 358.608 | 358.608 | 358.608 | 358.608 | 358.608 | 358.608 | 358.608 | 358.608 | 358.608 | 10.758.240
- 29.884,000
Custo Unitario Vb 5 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Sede da Concessionéria e CCO Custo anual 358.608 | 358.608 | 358.608 | 358.608 | 358.608 | 358.608 | 358.608 | 358.608 | 358.608 | 358.608 | 358.608 | 358.608 | 358.608 | 358.608 | 358.608 | 358.608 | 358.608 | 358.608 | 358.608 | 358.608 | 358.608 | 358.608 | 358.608 | 358.608 | 358.608 | 358.608 | 358.608 | 358.608 | 358.608 | 358.608 | 10.758.240
501
4| Senvicos de Fretes e Carretos (Mensal Sub-total RS 15252 | 15252 | 15252 | 15252 | 15252 | 15252 | 15252 | 15252 | 15252 | 15252 | 15252 | 15252 | 15252 | 15252 | 15252 | 15252 | 15252 | 15252 | 15252 | 15252 | 15252 | 15252 | 15252 | 15.252 | 15252 | 15252 | 15252 | 15252 | 15252 | 15252 | 457.560
Custo Unitario Vb 1.271,0000 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Sede da Concessionéria e CCO Custo anual 15252 | 15252 | 15252 | 15252 | 15252 | 15252 | 15252 | 15252 | 15252 | 15252 | 15252 | 15252 | 15252 | 15252 | 15252 | 15252 | 15252 | 15252 | 15252 | 15252 | 15252 | 15252 | 15252 | 15.252 | 15252 | 15252 | 15252 | 15252 | 15252 | 15252 | 457.560
501
o | Servico de Auditoria Independente (Anua)) | Sub-total R$ 134.475 | 134.475 | 134.475 | 134.475 | 134.475 | 134.475 | 134.475 | 134.475 | 134.475 | 134.475 | 134.475 | 134.475 | 134.475 | 134.475 | 134.475 | 134.475 | 134475 | 134.475 | 134475 | 134.475 | 134.475 | 134.475 | 134.475 | 134.475 | 134.475 | 134.475 | 134.475 | 134.475 | 134.475 | 134.475 | 4.034.250
- 134.475,00
Custo Unitario Vb o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sede da Concessionéria e CCO Custo anual 134.475 | 134.475 | 134.475 | 134.475 | 134.475 | 134475 | 134.475 | 134.475 | 134.475 | 134.475 | 134.475 | 134.475 | 134.475 | 134.475 | 134.475 | 134.475 | 134.475 | 134.475 | 134.475 | 134.475 | 134.475 | 134.475 | 134.475 | 134.475 | 134.475 | 134.475 | 134.475 | 134.475 | 134.475 | 134.475 | 4.034.250
521 Materiais de Consumo Atendimento Médico | Sub-total RS 11208 | 11.208 | 11.208 | 11.208 | 11.208 | 11.208 | 11.208 | 11.208 | 11.208 | 11.208 | 11208 | 11208 | 11208 | 11208 | 11208 | 11.208 | 11.208 | 11.208 | 11.208 | 11.208 | 11.208 | 11.208 | 11.208 | 11.208 | 11.208 | 11208 | 11208 | 11208 | 11208 | 11.208 | 336.240
Custo Unitario Vb 3.736,0000 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Sede da Concessionéria e CCO Custo anual 11208 | 11.208 | 11.208 | 11.208 | 11.208 | 11.208 | 11.208 | 11.208 | 11.208 | 11208 | 11208 | 11208 | 11208 | 11208 | 11208 | 11.208 | 11.208 | 11.208 | 11.208 | 11.208 | 11.208 | 11.208 | 11.208 | 11.208 | 11208 | 11208 | 11208 | 11208 | 11208 | 11.208 | 336.240
501
5 | Materiais de Consumo Servigo de Guincho | Subtotal R$ 8968 | 8968 | 8968 | 8968 | 8968 | 8968 | 8968 | 8968 | 8968 | 8968 | 8968 | 8968 | 8968 | 8968 | 8968 | 8968 | 8968 | 8968 | 8968 | 8968 | 8968 | 8968 | 8968 | 8968 | 8968 | 8968 | 8968 | 8968 | 8968 | 8968 | 269.040
Custo Unitario Vb 2.242,0000 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Sede da Concessionéria e CCO Custo anual 8968 | 8968 | 8968 | 8968 | 8968 | 8968 | 8968 | 8968 | 8968 | 8968 | 8968 | 8968 | 8968 | 8968 | 8968 | 8968 | 8968 | 8968 | 8968 | 8968 | 8968 | 8968 | 8968 | 8968 | 8968 | 8968 | 8968 | 8968 | 8968 | 8968 | 269.040
501 | Materiais de Consumo Servico de Inspecéo
e | do Tratens Sub-total R$ 2989 | 2989 | 2989 | 2989 | 2989 | 2989 | 2989 | 2989 | 2989 | 2989 | 2980 | 2980 | 2989 | 2989 | 2989 | 2989 | 2989 | 2989 | 2989 | 2989 | 2989 | 2989 | 2989 | 2980 | 2989 | 2980 | 2980 | 20989 | 2989 | 2989 89.670
Custo Unitario Vb 2.989,0000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sede da Concessionéria e CCO Custo anual 2989 | 2989 | 2989 | 2989 | 2989 | 2989 | 2989 | 2989 | 2989 | 2989 | 2980 | 2980 | 2980 | 2989 | 2989 | 2989 | 2989 | 2989 | 2989 | 2989 | 2989 | 2989 | 2989 | 2980 | 2989 | 2980 | 2980 | 2989 | 2989 | 2989 89.670
501
o | Materiis de Consumo Servigo de Pesagem | Subtotal RS - - . . 3736 | 3736 | 3736 | 373 | 373 | 373 | 3736 | 373 | 373 | 373 | 373 | 3736 | 3736 | 3736 | 3736 | 3736 | 3736 | 3736 | 3736 | 373 | 373 | 3736 | 373 | 373 | 3736 | 3.736 97.136
Custo Unitario Vb 3.736,0000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sede da Concessionéria e CCO Custo anual - - - - 373 | 3736 | 3736 | 3736 | 3736 | 3736 | 3736 | 3736 | 3736 | 3736 | 3736 | 3736 | 3736 | 3736 | 3736 | 3736 | 3736 | 3736 | 3736 | 3736 | 3736 | 3736 | 3736 | 3736 | 3736 | 3736 97.136
500 267814 267814 267814 267814 267814 267814 267814 267814 241558 241558 241558 241558 241558 241558 241558 241558 241558 241558 241558 241558 241558 241558 241558 241558 241558 241558 241558 241558 241558 241558
SERVIGOS DE TERCEIROS 74.568.105
0 3 3 3 3 3 3 3 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
600 | Vigilancia Patrimonial Ndo Armada - Posto
o | o o Sub-total R$ 170.417 | 170417 | 170417 | 170417 | 170.417 | 170417 | 170417 | 170417 | 170.417 | 170.417 | 170.417 | 170.417 | 170.417 | 170.417 | 170.417 | 170.417 | 170.417 | 170.417 | 170417 | 170417 | 170417 | 170417 | 170.417 | 170.417 | 170.417 | 170.417 | 170.417 | 170.417 | 170.417 | 170.417 | 5.112.504
Ul
Custo Unitario Unidade 473,3800 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sede da Concessionaria e CCO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30
Soma dos Postos Custo anual 170.417 | 170417 | 170417 | 170417 | 170417 | 170417 | 170417 | 170417 | 170417 | 170.417 | 170.417 | 170.417 | 170.417 | 170.417 | 170.417 | 170.417 | 170417 | 170417 | 170417 | 170417 | 170417 | 170417 | 170417 | 170.417 | 170.417 | 170.417 | 170.417 | 170.417 | 170.417 | 170.417 | 5.112.504
600 | Vigilancia Patrimonial Ndo Armada - Posto
0 | e o Sub-total R$ 195358 | 195358 | 195.358 | 195.358 | 195358 | 195358 | 195.358 | 195358 | 195358 | 195358 | 195.358 | 195.358 | 105.358 | 105.358 | 195.358 | 195.358 | 195.358 | 195.358 | 195358 | 195.358 | 195.358 | 195358 | 195358 | 195358 | 195.358 | 195.358 | 195.358 | 195.358 | 195.358 | 195.358 | 5.860.728
Custo Unitario Unidade 542,6600 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sede da Concessionéria e CCO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30
Soma dos Postos Custo anual 195358 | 195358 | 195.358 | 195358 | 195358 | 195358 | 195.358 | 195358 | 195358 | 195358 | 195.358 | 195.358 | 105.358 | 105.358 | 195.358 | 195.358 | 195.358 | 195.358 | 195.358 | 195.358 | 195.358 | 195358 | 195358 | 195358 | 195.358 | 195.358 | 195.358 | 195.358 | 195.358 | 195.358 | 5.860.728
600
5 | Portaria - Posto 24 Horas Diuturno Sub-total RS 267.664 | 267.664 | 267.664 | 267.664 | 267.664 | 267.664 | 267.664 | 267.664 | 267.664 | 267.664 | 267.664 | 267.664 | 267.664 | 267.664 | 267.664 | 267.664 | 267.664 | 267.664 | 267.664 | 267.664 | 267.664 | 267.664 | 267.664 | 267.664 | 267.664 | 267.664 | 267.664 | 267.664 | 267.664 | 267.664 | 8.020.908
Custo Unitario Unidade 743,5100 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sede da Concessionéria e CCO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30
Soma dos Postos Custo anual 267.664 | 267.664 | 267.664 | 267.664 | 267.664 | 267.664 | 267.664 | 267.664 | 267.664 | 267.664 | 267.664 | 267.664 | 267.664 | 267.664 | 267.664 | 267.664 | 267.664 | 267.664 | 267.664 | 267.664 | 267.664 | 267.664 | 267.664 | 267.664 | 267.664 | 267.664 | 267.664 | 267.664 | 267.664 | 267.664 | 8.020.908
600 -
o | Limpeza Predial - Areas internas Sub-total RS 157.448 | 157.448 | 157.448 | 157.448 | 157.448 | 157.448 | 157.448 | 157.448 | 157.448 | 157.448 | 157.448 | 157.448 | 157.448 | 157.448 | 157.448 | 157.448 | 157.448 | 157.448 | 157.448 | 157.448 | 157.448 | 157.448 | 157.448 | 157.448 | 157.448 | 157.448 | 157.448 | 157.448 | 157.448 | 157.448 | 4.723.428
Custo Unitario Area 6,8200 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sede da Concessionéria e CCO 0458 | 9458 | 9458 | 9458 | 9458 | 9458 | 9458 | 9458 | 9.458 | 9458 | 9458 | 9458 | 9458 | 9458 | 9458 | 0458 | o458 | 9458 | 9458 | 9458 | 9458 | 9458 | 9458 | 9458 | 9.458 | 9.458 | 9458 | 9458 | 9458 | 9458 | 283.753
Posto AGEMS 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 43.200
SAU-0L 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 28.126
SAU-02 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 28.126
SAU-03 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 28.126
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SAU-04 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 28.126
SAU-05 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 28.126
SAU-06 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 28.126
SAU-07 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 28.126
SAU-08 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 28.126
SAU-09 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 28.126
SAU-10 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 28.126
SAU-11 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 28.126
SAU-12 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 28.126
SAU-13 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 28.126
Soma dos Postos Custo anual 157.448 157.448 157.448 157.448 157.448 | 157.448 157.448 | 157.448 157.448 | 157.448 157.448 | 157.448 157.448 | 157.448 157.448 | 157.448 157.448 | 157.448 157.448 | 157.448 157.448 | 157.448 157.448 | 157.448 157.448 | 157.448 157.448 | 157.448 157.448 | 157.448 4.723.428

6(;0 Limpeza Predial - Areas externas Sub-total R$ 837.041 | 837.041 | 837.041 | 837.041 | 837.041 837.041 | 837.041 837.041 | 837.041 837.041 | 837.041 837.041 | 837.041 837.041 | 837.041 | 837.041 | 837.041 | 837.041 | 837.041 | 837.041 | 837.041 | 837.041 | 837.041 | 837.041 | 837.041 | 837.041 | 837.041 | 837.041 | 837.041 | 837.041 | 25.111.233
Custo Unitario Area 3,4100 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sede da Concessionaria e CCO 15.270 15.270 15.270 15.270 15.270 15.270 15.270 15.270 15.270 15.270 15.270 15.270 15.270 15.270 15.270 15.270 15.270 15.270 15.270 15.270 15.270 15.270 15.270 15.270 15.270 15.270 15.270 15.270 15.270 15.270 458.100
Posto AGEMS 6.259 6.259 6.259 6.259 6.259 6.259 6.259 6.259 6.259 6.259 6.259 6.259 6.259 6.259 6.259 6.259 6.259 6.259 6.259 6.259 6.259 6.259 6.259 6.259 6.259 6.259 6.259 6.259 6.259 6.259 187.758
SAU-01 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 516.780
SAU-02 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 516.780
SAU-03 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 516.780
SAU-04 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 516.780
SAU-05 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 516.780
SAU-06 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 516.780
SAU-07 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 516.780
SAU-08 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 516.780
SAU-09 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 516.780
SAU-10 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 516.780
SAU-11 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 516.780
SAU-12 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 516.780
SAU-13 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 17.226 516.780
Soma dos Postos Custo anual 837.041 | 837.041 | 837.041 | 837.041 | 837.041 837.041 | 837.041 837.041 | 837.041 837.041 | 837.041 837.041 | 837.041 837.041 | 837.041 837.041 | 837.041 837.041 | 837.041 837.041 | 837.041 837.041 | 837.041 | 837.041 | 837.041 | 837.041 | 837.041 | 837.041 | 837.041 | 837.041 | 25.111.233

600 | Transporte de Funcionarios - 6nibus 44

8 passageiros - Valor Fixo Sub-total R$ 587.112 587.112 | 587.112 587.112 | 587.112 587.112 | 587.112 587.112 | 440.334 | 440.334 | 440.334 | 440.334 | 440.334 | 440.334 | 440.334 | 440.334 | 440.334 | 440.334 | 440.334 | 440.334 | 440.334 | 440.334 | 440.334 | 440.334 | 440.334 | 440.334 | 440.334 | 440.334 | 440.334 | 440.334 | 14.384.256

Custo Unitario més 12'2301‘510 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Total da Concessionaria Custo anual 587.112 587.112 587.112 587.112 587.112 587.112 587.112 587.112 440.334 440.334 440.334 440.334 440.334 440.334 440.334 440.334 440.334 440.334 440.334 440.334 440.334 440.334 440.334 440.334 440.334 440.334 440.334 440.334 440.334 440.334 | 14.384.256

600 | Transporte de Funcionarios - 6nibus 44

9 passageiros - Valor Variavel Sub-total R$ 463.104 | 463.104 | 463.104 | 463.104 | 463.104 | 463.104 | 463.104 | 463.104 | 347.328 | 347.328 | 347.328 | 347.328 | 347.328 | 347.328 | 347.328 | 347.328 | 347.328 | 347.328 | 347.328 | 347.328 | 347.328 | 347.328 | 347.328 | 347.328 | 347.328 | 347.328 | 347.328 | 347.328 | 347.328 | 347.328 | 11.346.048

Custo Unitario Km 5,3600 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400
Total da Concessionaria Custo anual 463.104 463.104 463.104 463.104 463.104 463.104 463.104 463.104 347.328 347.328 347.328 347.328 347.328 347.328 347.328 347.328 347.328 347.328 347.328 347.328 347.328 347.328 347.328 347.328 347.328 347.328 347.328 347.328 347.328 347.328 | 11.346.048

N | 7.495.24 ‘ 7.551.22 | 7.616.00 ‘ 7.756.94 ‘ 7.857.90 ‘ 7.797.60 ‘ 7.810.86 ‘ 7.824.11 ‘ 7.253.87 ‘ 7.253.87 ‘ 7.253.87 ‘ 7.253.87 ‘ 7.252.90 ‘ 7.253.87 ‘ 7.253.87 ‘ 7.253.87 ‘ 7.253.87 ‘ 7.253.87 ‘ 7.253.87 ‘ 7.253.87 ‘ 7.253.87 ‘ 7.253.87 ‘ 7.253.87 | 7.253.87 ‘ 7.253.87 | 7.253.87 ‘ 7.253.87 | 7.253.87 ‘ 7.253.87 | 7.253.87 ‘ 221.294.11 |

1 0 0 9 9 3 0 8 2 2 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6
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5. Termo de Encerramento

Este Termo encerra o Caderno 2 — Produto 2 — Tomo VI — Programa Operacional dos Estudos
para a Concessao das rodovias estaduais MS-040, MS-338 e MS-395, e das rodovias federais BR-
262 e BR- 267, referente ao Procedimento de Manifestagdo de Interesse PMI N2 01/2023.

Este Tomo VI possui 85 pdginas, numeradas sequencialmente de 1 a 85.
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